CCG

CONSTRUCCIONES CIVILES EN GENERAL

ING. ALFREDO LEZCANO

RUC 618 172 -4

CORONEL ROMERO Nº 472 – TEL - 021 591 213 / 0981 443 492

EMAIL.: ingalfrelez@hotmail.com – lezcanoa996@gmail.com

ORIGINAL

San Lorenzo 16 de Abril de 2024

SEÑOR:
Anastasio Bodilla,
Secretario de Obras Públicas de la GDC

Presente

De mi más alta consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Ustedes con relación al Contrato Nº 63/2023 **"CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES VARIAS DE AULAS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA"**, adjudicada su ejecución a CCG del Ing. Alfredo Lezcano, a fin de solicitar Prorroga de Ejecución de Obra y esto obedece a las Precipitaciones Caídas en los días
Laborales, correspondiente al mes de Abril del corriente año
Adjunto el Registro de Precipitaciones
Sin otro particular hago propicia la ocasión para saludarlo con mi distinguida estima y mi consideración.

Ing. Alfredo Lezcano
Contratista

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2024

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
CAACUPE (Estación Automática)	25° 14' 09,99"	57° 30' 53,08"	83 m s.n.m.m

Mes / Día	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Oct.	Nov.	Dic.
1	10,2	0,0	0,0	0,0								
2	0,0	0,0	0,0	0,0								
3	0,0	0,0	0,4	0,0								
4	0,0	0,0	3,0	28,1								
5	0,0	0,0	0,0	0,0								
6	0,0	0,0	0,0	24,8								
7	0,0	0,0	8,2	39,6								
8	0,0	0,0	0,0	0,0								
9	0,0	1,4	0,0	0,0								
10	36,9	0,0	0,0	18,0								
11	3,8	0,0	0,0	3,4								
12	0,0	0,0	0,0	17,8								
13	0,0	6,9	0,0	0,6								
14	0,0	1,0	0,2	42,2								
15	3,6	0,2	0,0	52,6								
16	0,0	0,2	0,0	7,8								
17	0,0	0,0	3,2	0,0								
18	0,0	0,0	0,0	0,0								
19	0,0	0,0	0,0	0,0								
20	0,0	0,0	0,0	-								
21	0,0	0,0	56,4	-								
22	0,0	0,0	0,0	-								
23	0,0	1,6	0,0									
24	0,0	0,0	0,0									
25	0,0	0,0	0,0									
26	0,0	5,6	0,0									
27	0,0	4,4	0,0									
28	0,0	0,8	0,0									
29	0,0	0,0	0,0									
30	0,0		0,0									
31	0,0		1,2									
Total	54,5	22,1	72,6	234,9								
Máx. 24h	36,9	6,9	56,4	52,6								
Día Máx.	10	13	21	15								

Ing. Magui Nelia Amarilla
Jefe Dpto. Serv. Met. e Hid. para el Público
DMH - DINAC

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

Construcciones Civiles en Gral.
Ing. Alfredo Lezcano

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2023

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
CAACUPE (Estación Automática)	25° 14' 09,99"	57° 30' 53,08"	83 m s.n.m.m

Mes / Día	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Oct.	Nov.	Dic.
1										0,0	37,6	0,0
2										1,6	47,0	8,8
3										2,0	0,0	16,6
4										1,4	0,0	5,8
5										0,0	0,0	21,6
6										2,2	0,0	0,2
7										14,2	0,0	7,6
8										0,0	15,0	0,0
9										0,0	0,8	20,0
10										0,0	0,0	1,2
11										1,6	0,0	0,0
12										0,0	2,0	0,0
13										0,0	22,8	0,0
14										0,0	14,6	0,0
15										0,0	0,0	0,0
16										0,0	0,0	0,0
17										0,0	0,4	0,0
18										0,0	0,0	0,0
19										18,6	0,0	7,0
20										0,0	0,0	0,4
21										0,0	0,0	0,0
22										0,0	3,8	44,0
23										56,6	5,2	1,7
24										0,2	0,0	34,9
25										0,0	0,0	49,8
26										39,8	6,0	0,0
27										51,0	43,2	0,0
28										52,9	0,2	0,0
29										10,6	0,0	9,6
30										6,8	0,0	0,0
31										0,0		0,0
Total										259,5	198,6	229,2
Máx. 24h										56,6	47	49,8
Día Máx.										23	2	25

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA - DINAC - Dpto. Serv. Met. e Hid. para el Público

Ing. Mg. Noelia Amarillo
Jefe Dpto. Serv. Met. e Hid. para el Público
DMH - DINAC

Construcciones Civiles en Gral.
Ing. Alfredo Lezcano

CCG

CONSTRUCCIONES CIVILES EN GENERAL

ING. ALFREDO LEZCANO

RUC 618 172 -4

CORONEL ROMERO Nº 472 – TEL - 021 591 213 / 0981 443 492

EMAIL.: ingalfrelez@hotmail.com – lezcanoa996@gmail.com

ORIGINAL

San Lorenzo 27 de Marzo de 2024

SEÑOR:
Anastasio Bodilla,
Secretario de Obras Públicas de la GDC

Presente

De mi más alta consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Ustedes con relación al Contrato Nº 63/2023 **"CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES VARIAS DE AULAS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA"**, adjudicada su ejecución a CCG del Ing. Alfredo Lezcano, a fin de solicitar Prorroga de Ejecución de Obra y esto obedece a las Precipitaciones Caídas en los días
Laborales, correspondiente al mes de Marzo del corriente año
Adjunto el Registro de Precipitaciones
Sin otro particular hago propicia la ocasión para saludarlo con mi distinguida estima y mi consideración.

Ing. Alfredo Lezcano
Contratista

Construcciones Civiles en Gral.
Ing. Alfredo Lezcano

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2023

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
CAACUPE (Estación Automática)	25° 14' 09,99"	57° 30' 53,08"	83 m s.n.m.m

Mes / Día	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Oct.	Nov.	Dic.
1										0,0	37,6	0,0
2										1,6	47,0	8,8
3										2,0	0,0	16,6
4										1,4	0,0	5,8
5										0,0	0,0	21,6
6										2,2	0,0	0,2
7										14,2	0,0	7,6
8										0,0	15,0	0,0
9										0,0	0,8	20,0
10										0,0	0,0	1,2
11										1,6	0,0	0,0
12										0,0	2,0	0,0
13										0,0	22,8	0,0
14										0,0	14,6	0,0
15										0,0	0,0	0,0
16										0,0	0,0	0,0
17										0,0	0,4	0,0
18										0,0	0,0	0,0
19										18,6	0,0	7,0
20										0,0	0,0	0,4
21										0,0	0,0	0,0
22										0,0	3,8	44,0
23										56,6	5,2	1,7
24										0,2	0,0	34,9
25										0,0	0,0	49,8
26										39,8	6,0	0,0
27										51,0	43,2	0,0
28										52,9	0,2	0,0
29										10,6	0,0	9,6
30										6,8	0,0	0,0
31										0,0		0,0
Total										259,5	198,6	229,2
Máx. 24h										56,6	47	49,8
Día Máx.										23	2	25

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA - Dpto. Serv. Met. e Hid. para el Público - DINAC
Ing. Miguel Nocha Amarilla
Jefe Dpto. Serv. Met. e Hid. para el Público
DMH - DINAC

Construcciones Civiles en Gral.
Ing. Alfredo Lezcano

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2024

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
CAACUPE (Estación Automática)	25° 14' 09,99"	57° 30' 53,08"	83 m s.n.m.m

Mes / Día	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Oct.	Nov.	Dic.
1	10,2	0,0	0,0	0,0								
2	0,0	0,0	0,0	0,0								
3	0,0	0,0	0,4	0,0								
4	0,0	0,0	3,0	28,1								
5	0,0	0,0	0,0	0,0								
6	0,0	0,0	0,0	24,8								
7	0,0	0,0	8,2	39,6								
8	0,0	0,0	0,0	0,0								
9	0,0	1,4	0,0	0,0								
10	36,9	0,0	0,0	18,0								
11	3,8	0,0	0,0	3,4								
12	0,0	0,0	0,0	17,8								
13	0,0	6,9	0,0	0,6								
14	0,0	1,0	0,2	42,2								
15	3,6	0,2	0,0	52,6								
16	0,0	0,2	0,0	7,8								
17	0,0	0,0	3,2	0,0								
18	0,0	0,0	0,0	0,0								
19	0,0	0,0	0,0	0,0								
20	0,0	0,0	0,0	-								
21	0,0	0,0	56,4	-								
22	0,0	0,0	0,0	-								
23	0,0	1,6	0,0									
24	0,0	0,0	0,0									
25	0,0	0,0	0,0									
26	0,0	5,6	0,0									
27	0,0	4,4	0,0									
28	0,0	0,8	0,0									
29	0,0	0,0	0,0									
30	0,0		0,0									
31	0,0		1,2									
Total	54,5	22,1	72,6	234,9								
Máx. 24h	36,9	6,9	56,4	52,6								
Día Máx.	10	13	21	15								

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

Ing. Miguel Nacha Amarilla
Jefe Dpto. Serv. Met. e Hid. para el Público
DMH - DINAC

Construcciones Civiles en Gral.
Ing. Alfredo Lezcano

Cnel. Lopez N° 1.080 c/ De la Conquista
Email: servicios.meteorologicos@meteorologia.gov.py
Tel. 021-4381192
Asunción - Paraguay

CCG

CONSTRUCCIONES CIVILES EN GENERAL

ING. ALFREDO LEZCANO

RUC 618 172 -4

CORONEL ROMERO Nº 472 – TEL - 021 591 213 / 0981 443 492

EMAIL.: ingalfrelez@hotmail.com – lezcanoa996@gmail.com

ORIGINAL

San Lorenzo 28 de Febrero de 2024

SEÑOR:
Anastasio Bodilla,
Secretario de Obras Públicas de la GDC

Presente

De mi más alta consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Ustedes con relación al Contrato Nº 63/2023 **"CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES VARIAS DE AULAS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA"**, adjudicada su ejecución a CCG del Ing. Alfredo Lezcano, a fin de solicitar Prorroga de Ejecución de Obra y esto obedece a las Precipitaciones Caídas en los días
Laborales, correspondiente al mes de Febrero del corriente año
Adjunto el Registro de Precipitaciones
Sin otro particular hago propicia la ocasión para saludarlo con mi distinguida estima y mi consideración.

Ing. Alfredo Lezcano
Contratista

Construcciones Civiles en Gral.
Ing. Alfredo Lezcano

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2023

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
CAACUPE (Estación Automática)	25° 14' 09,99"	57° 30' 53,08"	83 m s.n.m.m

Mes / Día	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Oct.	Nov.	Dic.
1										0,0	37,6	0,0
2										1,6	47,0	8,8
3										2,0	0,0	16,6
4										1,4	0,0	5,8
5										0,0	0,0	21,6
6										2,2	0,0	0,2
7										14,2	0,0	7,6
8										0,0	15,0	0,0
9										0,0	0,8	20,0
10										0,0	0,0	1,2
11										1,6	0,0	0,0
12										0,0	2,0	0,0
13										0,0	22,8	0,0
14										0,0	14,6	0,0
15										0,0	0,0	0,0
16										0,0	0,0	0,0
17										0,0	0,4	0,0
18										0,0	0,0	0,0
19										18,6	0,0	7,0
20										0,0	0,0	0,4
21										0,0	0,0	0,0
22										0,0	3,8	44,0
23										56,6	5,2	1,7
24										0,2	0,0	34,9
25										0,0	0,0	49,8
26										39,8	6,0	0,0
27										51,0	43,2	0,0
28										52,9	0,2	0,0
29										10,6	0,0	9,6
30										6,8	0,0	0,0
31										0,0		0,0
Total										259,5	198,6	229,2
Máx. 24h										56,6	47	49,8
Día Máx.										23	2	25

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA - DINAC - Dpto. Serv. Met. e Hid. para el Público

Ing. Maggi Necia Amarilla
Jefe Dpto. Serv. Met. e Hid. para el Público
DMH - DINAC

Construcciones Civiles en Gral.
Ing. Alfredo Lezcano

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2024

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
CAACUPE (Estación Automática)	25° 14' 09,99"	57° 30' 53,08"	83 m s.n.m.m

Mes / Día	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Oct.	Nov.	Dic.
1	10,2	0,0	0,0	0,0								
2	0,0	0,0	0,0	0,0								
3	0,0	0,0	0,4	0,0								
4	0,0	0,0	3,0	28,1								
5	0,0	0,0	0,0	0,0								
6	0,0	0,0	0,0	24,8								
7	0,0	0,0	8,2	39,6								
8	0,0	0,0	0,0	0,0								
9	0,0	1,4	0,0	0,0								
10	36,9	0,0	0,0	18,0								
11	3,8	0,0	0,0	3,4								
12	0,0	0,0	0,0	17,8								
13	0,0	6,9	0,0	0,6								
14	0,0	1,0	0,2	42,2								
15	3,6	0,2	0,0	52,6								
16	0,0	0,2	0,0	7,8								
17	0,0	0,0	3,2	0,0								
18	0,0	0,0	0,0	0,0								
19	0,0	0,0	0,0	0,0								
20	0,0	0,0	0,0	-								
21	0,0	0,0	56,4	-								
22	0,0	0,0	0,0	-								
23	0,0	1,6	0,0									
24	0,0	0,0	0,0									
25	0,0	0,0	0,0									
26	0,0	5,6	0,0									
27	0,0	4,4	0,0									
28	0,0	0,8	0,0									
29	0,0	0,0	0,0									
30	0,0		0,0									
31	0,0		1,2									
Total	54,5	22,1	72,6	234,9								
Máx. 24h	36,9	6,9	56,4	52,6								
Día Máx.	10	13	21	15								

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

Ing. Mirgi Nelia Amarilla
Jefe Dpto. Serv. Met. e Hid. para el Público
DMH - DINAC

Construcciones Civiles en Gral.
Ing. Alfredo Lezcano

Cnel. Lopez N° 1.080 c/ De la Conquista
Email: servicios.meteorologicos@meteorologia.gov.py
Tel. 021-4381192
Asunción - Paraguay

CCG

CONSTRUCCIONES CIVILES EN GENERAL

ING. ALFREDO LEZCANO

RUC 618 172 -4

CORONEL ROMERO Nº 472 – TEL - 021 591 213 / 0981 443 492

EMAIL.: Ingalfrelez@hotmail.com – lezcanoa996@gmail.com

ORIGINAL

San Lorenzo 11 de Enero de 2024

SEÑOR:
Anastasio Bodilla,
Secretario de Obras Públicas de la GDC

Presente

De mi más alta consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a Ustedes con relación al Contrato Nº 63/2023 **"CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES VARIAS DE AULAS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA"**, adjudicada su ejecución a CCG del Ing. Alfredo Lezcano, a fin de solicitar Prorroga de Ejecución de Obra y esto obedece a las Precipitaciones Caídas en los días
Laborales, correspondiente al mes de Enero del corriente año
Adjunto el Registro de Precipitaciones
Sin otro particular hago propicia la ocasión para saludarlo con mi distinguida estima y mi consideración.

Ing. Alfredo Lezcano
Contratista
Construcciones Civiles en Gral.
Ing. Alfredo Lezcano

recibí
11.01.24

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2023

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
CAACUPE (Estación Automática)	25° 14' 09,99"	57° 30' 53,08"	83 m s.n.m.m

Mes / Día	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Oct.	Nov.	Dic.
1										0,0	37,6	0,0
2										1,6	47,0	8,8
3										2,0	0,0	16,6
4										1,4	0,0	5,8
5										0,0	0,0	21,6
6										2,2	0,0	0,2
7										14,2	0,0	7,6
8										0,0	15,0	0,0
9										0,0	0,8	20,0
10										0,0	0,0	1,2
11										1,6	0,0	0,0
12										0,0	2,0	0,0
13										0,0	22,8	0,0
14										0,0	14,6	0,0
15										0,0	0,0	0,0
16										0,0	0,0	0,0
17										0,0	0,4	0,0
18										0,0	0,0	0,0
19										18,6	0,0	7,0
20										0,0	0,0	0,4
21										0,0	0,0	0,0
22										0,0	3,8	44,0
23										56,6	5,2	1,7
24										0,2	0,0	34,9
25										0,0	0,0	49,8
26										39,8	6,0	0,0
27										51,0	43,2	0,0
28										52,9	0,2	0,0
29										10,6	0,0	9,6
30										6,8	0,0	0,0
31										0,0		0,0
Total										259,5	198,6	229,2
Máx. 24h										56,6	47	49,8
Día Máx.										23	2	25

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA - DINAC - Dpto. Serv. Met. e Hid. para el Público

Ing. Maggi Noelia Amarilla
Jefe Dpto. Serv. Met. e Hid. para el Público
DMH - DINAC

Construcciones Civiles en Gral.
Ing. Alfredo Ezcurra

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2024

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
CAACUPE (Estación Automática)	25° 14' 09,99"	57° 30' 53,08"	83 m s.n.m.m

Mes / Día	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Oct.	Nov.	Dic.
1	10,2	0,0	0,0	0,0								
2	0,0	0,0	0,0	0,0								
3	0,0	0,0	0,4	0,0								
4	0,0	0,0	3,0	28,1								
5	0,0	0,0	0,0	0,0								
6	0,0	0,0	0,0	24,8								
7	0,0	0,0	8,2	39,6								
8	0,0	0,0	0,0	0,0								
9	0,0	1,4	0,0	0,0								
10	36,9	0,0	0,0	18,0								
11	3,8	0,0	0,0	3,4								
12	0,0	0,0	0,0	17,8								
13	0,0	6,9	0,0	0,6								
14	0,0	1,0	0,2	42,2								
15	3,6	0,2	0,0	52,6								
16	0,0	0,2	0,0	7,8								
17	0,0	0,0	3,2	0,0								
18	0,0	0,0	0,0	0,0								
19	0,0	0,0	0,0	0,0								
20	0,0	0,0	0,0	-								
21	0,0	0,0	56,4	-								
22	0,0	0,0	0,0	-								
23	0,0	1,6	0,0									
24	0,0	0,0	0,0									
25	0,0	0,0	0,0									
26	0,0	5,6	0,0									
27	0,0	4,4	0,0									
28	0,0	0,8	0,0									
29	0,0	0,0	0,0									
30	0,0		0,0									
31	0,0		1,2									
Total	54,5	22,1	72,6	234,9								
Máx. 24h	36,9	6,9	56,4	52,6								
Día Máx.	10	13	21	15								

Ing. Mirgi Noelia Amarillo
Jefe Dpto. Serv. Met. e Hid. para el Público
DMH - DINAC

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

Construcciones Civiles en Gral.
Ing. Alfredo Lezcano

Cnel. Lopez N° 1.080 c/ De la Conquista
Email: servicios.meteorologicos@meteorologia.gov.py
Tel. 021-4381192
Asunción - Paraguay

CCG

CONSTRUCCIONES CIVILES EN GENERAL

ING. ALFREDO LEZCANO

RUC 618 172 -4

CORONEL ROMERO Nº 472 – TEL - 021 591 213 / 0981 443 492

EMAIL.: ingalfrelez@hotmail.com – lezcanoa996@gmail.com

ORIGINAL

San Lorenzo 19 de Diciembre de 2023

SEÑOR:
Anastasio Bodilla,
Secretario de Obras Públicas de la GDC

Presente

De mi más alta consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Ustedes con relación al Contrato N° 63/2023 **"CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES VARIAS DE AULAS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA"**, adjudicada su ejecución a CCG del Ing. Alfredo Lezcano, a fin de solicitar Prorroga de Ejecución de Obra y esto obedece a las Precipitaciones Caídas en los días
Laborales, correspondiente al mes de Diciembre del corriente año
Adjunto el Registro de Precipitaciones
Sin otro particular hago propicia la ocasión para saludarlo con mi distinguida estima y mi consideración.

Ing. Alfredo Lezcano
Contratista

Construcciones Civiles en Gral.
Ing. Alfredo Lezcano

DIRECCIÓN DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2023

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
CAACUPE (Estación Automática)	25° 14' 09,99"	57° 30' 53,08"	83 m s.n.m.m

Mes / Día	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Oct.	Nov.	Dic.
1										0,0	37,6	0,0
2										1,6	47,0	8,8
3										2,0	0,0	16,6
4										1,4	0,0	5,8
5										0,0	0,0	21,6
6										2,2	0,0	0,2
7										14,2	0,0	7,6
8										0,0	15,0	0,0
9										0,0	0,8	20,0
10										0,0	0,0	1,2
11										1,6	0,0	0,0
12										0,0	2,0	0,0
13										0,0	22,8	0,0
14										0,0	14,6	0,0
15										0,0	0,0	0,0
16										0,0	0,0	0,0
17										0,0	0,4	0,0
18										0,0	0,0	0,0
19										18,6	0,0	7,0
20										0,0	0,0	0,4
21										0,0	0,0	0,0
22										0,0	3,8	44,0
23										56,6	5,2	1,7
24										0,2	0,0	34,9
25										0,0	0,0	49,8
26										39,8	6,0	0,0
27										51,0	43,2	0,0
28										52,9	0,2	0,0
29										10,6	0,0	9,6
30										6,8	0,0	0,0
31										0,0		0,0
Total										259,5	198,6	229,2
Máx. 24h										56,6	47	49,8
Día Máx.										23	2	25

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA - DINAC - Dpto. Serv. Met. e Hid. para el Público

Ing. Maggi Núcia Amarilla
Jefe Dpto. Serv. Met. e Hid. para el Público
DMH - DINAC

Construcciones Civiles en Gral.
Ing. Alfredo Lezcano

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2024

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
CAACUPE (Estación Automática)	25° 14' 09,99"	57° 30' 53,08"	83 m s.n.m.m

Mes / Día	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Oct.	Nov.	Dic.
1	10,2	0,0	0,0	0,0								
2	0,0	0,0	0,0	0,0								
3	0,0	0,0	0,4	0,0								
4	0,0	0,0	3,0	28,1								
5	0,0	0,0	0,0	0,0								
6	0,0	0,0	0,0	24,8								
7	0,0	0,0	8,2	39,6								
8	0,0	0,0	0,0	0,0								
9	0,0	1,4	0,0	0,0								
10	36,9	0,0	0,0	18,0								
11	3,8	0,0	0,0	3,4								
12	0,0	0,0	0,0	17,8								
13	0,0	6,9	0,0	0,6								
14	0,0	1,0	0,2	42,2								
15	3,6	0,2	0,0	52,6								
16	0,0	0,2	0,0	7,8								
17	0,0	0,0	3,2	0,0								
18	0,0	0,0	0,0	0,0								
19	0,0	0,0	0,0	0,0								
20	0,0	0,0	0,0	-								
21	0,0	0,0	56,4	-								
22	0,0	0,0	0,0	-								
23	0,0	1,6	0,0									
24	0,0	0,0	0,0									
25	0,0	0,0	0,0									
26	0,0	5,6	0,0									
27	0,0	4,4	0,0									
28	0,0	0,8	0,0									
29	0,0	0,0	0,0									
30	0,0		0,0									
31	0,0		1,2									
Total	54,5	22,1	72,6	234,9								
Máx. 24h	36,9	6,9	56,4	52,6								
Día Máx.	10	13	21	15								

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

Ing. Miguel Noelia Amarilla
Jefe Dpto. Serv. Met. e Hid. para el Public.
DMH - DINAC

Construcciones Civiles en Gral.
Ing. Alfredo Lezcano

Cnel. Lopez N° 1.080 c/ De la Conquista
Email: servicios.meteorologicos@meteorologia.gov.py
Tel. 021-4381192
Asunción - Paraguay

CCG

CONSTRUCCIONES CIVILES EN GENERAL

ING. ALFREDO LEZCANO

RUC 618 172 -4

CORONEL ROMERO Nº 472 – TEL - 021 591 213 / 0981 443 492

EMAIL.: ingalfrelez@hotmail.com – lezcanoa996@gmail.com

ORIGINAL

San Lorenzo 4 de Noviembre de 2023

SEÑOR:
Anastasio Bodilla,
Secretario de Obras Públicas de la GDC

Presente

De mi más alta consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Ustedes con relación al Contrato Nº 63/2023 **"CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES VARIAS DE AULAS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA"**, adjudicada su ejecución a CCG del Ing. Alfredo Lezcano, a fin de solicitar Prorroga de Ejecución de Obra y esto obedece a las Precipitaciones Caídas en los días
Laborales, correspondiente al mes de Noviembre del corriente año
Adjunto el Registro de Precipitaciones
Sin otro particular hago propicia la ocasión para saludarlo con mi distinguida estima y mi consideración.

Ing. Alfredo Lezcano
Contratista

Construcciones Civiles en Gral.
Ing. Alfredo Lezcano

Recibí

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2023

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
CAACUPE (Estación Automática)	25° 14' 09,99"	57° 30' 53,08"	83 m s.n.m.m

Mes / Día	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Oct.	Nov.	Dic.
1										0,0	37,6	0,0
2										1,6	47,0	8,8
3										2,0	0,0	16,6
4										1,4	0,0	5,8
5										0,0	0,0	21,6
6										2,2	0,0	0,2
7										14,2	0,0	7,6
8										0,0	15,0	0,0
9										0,0	0,8	20,0
10										0,0	0,0	1,2
11										1,6	0,0	0,0
12										0,0	2,0	0,0
13										0,0	22,8	0,0
14										0,0	14,6	0,0
15										0,0	[illegible]	
16										0,0	[illegible]	[illegible]
17										0,0	0,4	0,0
18										0,0	0,0	0,0
19										18,6	0,0	7,0
20										0,0	0,0	0,4
21										0,0	0,0	0,0
22										0,0	3,8	44,0
23										56,6	5,2	1,7
24										0,2	0,0	34,9
25										0,0	0,0	49,8
26										39,8	6,0	0,0
27										51,0	43,2	0,0
28										52,9	0,2	0,0
29										10,6	0,0	9,6
30										6,8	0,0	0,0
31										0,0		0,0
Total										259,5	198,6	229,2
Máx. 24h										56,6	47	49,8
Día Máx.										23	2	25

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA - DINAC - Serv. Met. e Hid. para el Público

Ing. Maggi Noelia Amarillo
Jefe Dpto. Serv. Met. e Hid. para el Público
DMH - DINAC

Construcciones Civiles en Gral.
Ing. Alfredo Lezcano

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2024

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
CAACUPE (Estación Automática)	25° 14' 09,99"	57° 30' 53,08"	83 m s.n.m.m

Mes / Día	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Oct.	Nov.	Dic.
1	10,2	0,0	0,0	0,0								
2	0,0	0,0	0,0	0,0								
3	0,0	0,0	0,4	0,0								
4	0,0	0,0	3,0	28,1								
5	0,0	0,0	0,0	0,0								
6	0,0	0,0	0,0	24,8								
7	0,0	0,0	8,2	39,6								
8	0,0	0,0	0,0	0,0								
9	0,0	1,4	0,0	0,0								
10	36,9	0,0	0,0	18,0								
11	3,8	0,0	0,0	3,4								
12	0,0	0,0	0,0	17,8								
13	0,0	6,9	0,0	0,6								
14	0,0	1,0	0,2	42,2								
15	3,6	0,2	0,0	52,6								
16	0,0	0,2	0,0	7,8								
17	0,0	0,0	3,2	0,0								
18	0,0	0,0	0,0	0,0								
19	0,0	0,0	0,0	0,0								
20	0,0	0,0	0,0	-								
21	0,0	0,0	56,4	-								
22	0,0	0,0	0,0	-								
23	0,0	1,6	0,0									
24	0,0	0,0	0,0									
25	0,0	0,0	0,0									
26	0,0	5,6	0,0									
27	0,0	4,4	0,0									
28	0,0	0,8	0,0									
29	0,0	0,0	0,0									
30	0,0		0,0									
31	0,0		1,2									
Total	54,5	22,1	72,6	234,9								
Máx. 24h	36,9	6,9	56,4	52,6								
Día Máx.	10	13	21	15								

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

Ing. Magdi Nacha Amarillo
Jefe Dpto. Serv. Met. e Hid. para el Público
DMH - DINAC

Construcciones Civiles en Gral.
Ing. Alfredo Lozano

CCG

CONSTRUCCIONES CIVILES EN GENERAL

ING. ALFREDO LEZCANO

RUC 618 172 -4

CORONEL ROMERO Nº 472 – TEL - 021 591 213 / 0981 443 492

EMAIL.: ingalfrelez@hotmail.com – lezcanoa996@gmail.com

ORIGINAL

San Lorenzo 20 de Octubre de 2023

SEÑOR:
Anastasio Bodilla,
Secretario de Obras Públicas de la GDC

Presente

De mi más alta consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Ustedes con relación al Contrato Nº 63/2023 **"CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES VARIAS DE AULAS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA"**, adjudicada su ejecución a CCG del Ing. Alfredo Lezcano, a fin de solicitar Prorroga de Ejecución de Obra y esto obedece a las Precipitaciones Caídas en los días
Laborales, correspondiente al mes de Octubre del corriente año
Adjunto el Registro de Precipitaciones
Sin otro particular hago propicia la ocasión para saludarlo con mi distinguida estima y mi consideración.

Ing. Alfredo Lezcano
Contratista
Construcciones Civiles en Gral
Ing. Alfredo Lezcano

23/10/23

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2023

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
CAACUPE (Estación Automática)	25° 14' 09,99"	57° 30' 53,08"	83 m s.n.m.m

Mes / Día	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Oct.	Nov.	Dic.
1										0,0	37,6	0,0
2										1,6	47,0	8,8
3										2,0	0,0	16,6
4										1,4	0,0	5,8
5										0,0	0,0	21,6
6										2,2	0,0	0,2
7										14,2	0,0	7,6
8										0,0	15,0	0,0
9										0,0	0,8	20,0
10										0,0	0,0	1,2
11										1,6	0,0	0,0
12										0,0	2,0	0,0
13										0,0	22,8	0,0
14										0,0	14,6	0,0
15										0,0	0,0	0,0
16										0,0	0,0	0,0
17										0,0	0,4	0,0
18										0,0	0,0	0,0
19										18,6	0,0	7,0
20										0,0	0,0	0,4
21										0,0	0,0	0,0
22										0,0	3,8	44,0
23										56,6	5,2	1,7
24										0,2	0,0	34,9
25										0,0	0,0	49,8
26										39,8	6,0	0,0
27										51,0	43,2	0,0
28										52,9	0,2	0,0
29										10,6	0,0	9,6
30										6,8	0,0	0,0
31										0,0		0,0
Total										259,5	198,6	229,2
Máx. 24h										56,6	47	49,8
Día Máx.										23	2	25

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA - DINAC - Serv. Met. e Hid. para el Público

Ing. Maggi Noelia Amarilla
Jefe Dpto. Serv. Met. e Hid. para el Público
DMH - DINAC

Construcciones Civiles en Gral.
Ing. Alfredo Lozzano

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2024

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
CAACUPE (Estación Automática)	25° 14' 09,99"	57° 30' 53,08"	83 m s.n.m.m

Mes / Día	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Oct.	Nov.	Dic.
1	10,2	0,0	0,0	0,0								
2	0,0	0,0	0,0	0,0								
3	0,0	0,0	0,4	0,0								
4	0,0	0,0	3,0	28,1								
5	0,0	0,0	0,0	0,0								
6	0,0	0,0	0,0	24,8								
7	0,0	0,0	8,2	39,6								
8	0,0	0,0	0,0	0,0								
9	0,0	1,4	0,0	0,0								
10	36,9	0,0	0,0	18,0								
11	3,8	0,0	0,0	3,4								
12	0,0	0,0	0,0	17,8								
13	0,0	6,9	0,0	0,6								
14	0,0	1,0	0,2	42,2								
15	3,6	0,2	0,0	52,6								
16	0,0	0,2	0,0	7,8								
17	0,0	0,0	3,2	0,0								
18	0,0	0,0	0,0	0,0								
19	0,0	0,0	0,0	0,0								
20	0,0	0,0	0,0	-								
21	0,0	0,0	56,4	-								
22	0,0	0,0	0,0	-								
23	0,0	1,6	0,0									
24	0,0	0,0	0,0									
25	0,0	0,0	0,0									
26	0,0	5,6	0,0									
27	0,0	4,4	0,0									
28	0,0	0,8	0,0									
29	0,0	0,0	0,0									
30	0,0		0,0									
31	0,0		1,2									
Total	54,5	22,1	72,6	234,9								
Máx. 24h	36,9	6,9	56,4	52,6								
Día Máx.	10	13	21	15								

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

Ing. Magri Noelia Amarillo
Jefe Dpto. Serv. Met. e Hid. para el Público
DMH - DINAC

Construcciones Civiles en Gral.
Ing. Alfredo Lezcano