EMPRESA: CONSTRUCTORA HEISECKE S.A.
OBRA: PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA TRAMO: HORQUETA - RIO YPANE
CONTRATO: S.G. 383/2018 - LLAMADO MOPC N° 83/2018 - ID 351.947

CALCULO DE INTERESES POR MORA DEBIDO AL ATRASO EN EL PAGO DE CERTIFICACIONES DE OBRAS

(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m)	(n)	(ñ)	(o)	(p)	(q)	(r)	(s)
N°	CERTIFICADO	MEU N°		FECHA INGRESO MOPC	PLAZO DE PAGO S/ CONTRATO	FECHA PIPAGO DE FACTURA	FACTURA N°	FACTURA MONTO	MONTO DEL IVA	MONTO DE LA FACTURA SIN I.V.A.	RETENCION CAUCIONAL (5%)	MONTO TOTAL SIN I.V.A. Y RETENCIONES	FECHA DE ACREDITACION	DIAS DE MORA IMPUTABLES AL CONTRATANTE	DIAS DE MORA IMPUTABLES AL CONTRATISTA	DIAS PARA EL PAGO DE INTERESES	MES ANTERIOR A LA OBLIGACION	INTERES MORATORIO TASA BCP	INTERES MORATORIO TOTAL A PAGAR
						=(e)+(f)				=(i)-(j)		=(k)-(l)		=(n)-(g)		=(ñ)-(o)	=(g)-30		=(m)*(p)*(r)/100/365
1	Enero	6.071	19	07-feb-19	30	09-mar-19	1,727	263.953,118	23.995,738	239.957,380	14.664,062	225.293,318	**04-abr-19**	26	0	26	feb-19	23,00	3.691,107
2	Febrero	11.947	19	**12-mar-19**	30	11-abr-19	1,732	263.953,118	23.995,738	239.957,380	14.664,062	225.293,318	**04-abr-19**	-7	0	-7			0
3	Marzo	17.203	19	08-abr-19	30	08-may-19	1,737	4.494.209,310	408.564,483	4.085.644,827	249.678,295	3.835.966,532	**30-abr-19**	-8	0	-8			0
4	Abril	21.977	19	08-may-19	30	07-jun-19	1,740	3.215.677,988	292.334,363	2.923.343,625	210.498,892	2.712.844,733	**06-jun-19**	-1	0	-1			0
4 Saldo	Abril	24.862	19	23-may-19	30	22-jun-19	1,744	573.302,067	52.118,370	521.183,697	0	521.183,697	**06-jun-19**	-16	0	-16			0
5	Mayo	28.153	19	10-jun-19	30	10-jul-19	1,746	5.399.311,216	490.846,474	4.908.464,742	299.961,734	4.608.503,008	**04-jul-19**	-6	0	-6			0
6	Junio	33.491	19	09-jul-19	30	08-ago-19	1,757	3.198.886,078	290.807,825	2.908.078,253	177.715,893	2.730.362,360	**08-ago-19**	0	0	0			0
7	Julio	39.446	19	07-ago-19	30	06-sep-19	1,759	4.520.705,052	410.973,187	4.109.731,865	282.354,324	3.827.377,541	**10-sep-19**	4	0	4	ago-19	23,55	9.877.780
7 Saldo	Julio	41.705	19	20-ago-19	30	19-sep-19	1,760	497.719,663	45.247,242	452.472,421	0	452.472,421	**19-sep-19**	0	0	0			0
7 Saldo	Julio	43.097	19	26-ago-19	30	**25-sep-19**	1,820	63.953,118	5.813,920	58.139,198	0	58.139,196	**05-sep-19**	-20	0	-20			0
8	Agosto	45.128	19	04-sep-19	30	04-oct-19	1,822	5.429.999,092	493.636,281	4.936.362,811	301.666,616	4.634.696,195	**15-oct-19**	11	0	11	sep-19	20,61	28.787.177
9	Setiembre	52.354	19	09-oct-19	30	08-nov-19	3	5.535.536,511	503.230,592	5.032.305,919	307.529,806	4.724.776,113	**31-oct-19**	-8	0	-8			0
10	Octubre	59.715	19	12-nov-19	30	12-dic-19	12	5.200.000,000	472.727,273	4.727.272,727	292.221,265	4.435.051,462	**10-dic-19**	-2	0	-2			0
10 Saldo	Octubre	63.841 2.400	19 20	28-nov-19	30	28-dic-19	17	492.521,069	44.774,643	447.746,426	0	447.746,426	**27-feb-20**	61	0	61	nov-19	23,22	17.375.260
11	Noviembre	63.846	19	28-nov-19	30	28-dic-19	16	3.206.834,751	291.530,432	2.915.304,319	160.341,738	2.754.962,581	**17-ene-20**	20	0	20	nov-19	23,22	35.052.181
12	Diciembre	70.311 10.590	10 20	23-dic-19	30	22-ene-20	60	49.254,492	4.477,681	44.776,811	2.462,725	42.314,086	**06-mar-20**	43	0	43	dic-19	23,12	1.152.520
Reajustes	Diciembre	68.513 413	19 20	17-dic-19	30	16-ene-20	60	1.351.280,784	122.843,708	1.228.437,076	67.564,039	1.160.873,037	**15-sep-20**	243	0	243	dic-19	23,12	178.684.122

Total Intereses sin I.V.A.	274.620.148
I.V.A. (10%)	27.462.015
Total a Facturar I.V.A. incluido	**302.082.162**

Constructora Heisecke S.A.
Ing. José Luis Heisecke R.
Representante Legal

Razón Social: Constructora Heisecke S.A.
Dir: Aviadores del Chaco y Córdoba (frente al Aeropuerto Silvio Pettirossi) Luque / Paraguay
Teléf.: 595 – 21 – 645 697 (RA) heisecke@cheisecke.com.py www.cheisecke.com.py

HEISECKE constructora