24 de octubre 1 pies

CONSORCIO CONCIV

Constructora

Calle Dr. Quesada Nº 280 esq. Guillermo Saravi
Cel.: (0985) 111 826 // Asunción - Paraguay

R.U.C. 80094429-1
Inicio de Vigencia 10/08/2018
Fin de Vigencia 31/08/2019
Timbrado Nº 12911006

FACTURA

001-001-Nº 0000093

Fecha de Emisión: 24 de Octubre de 2018

Cond. De Venta: **CONTADO** ☐ **CRÉDITO** ☒

Nombre o Razón Social: Municipalidad de Obras Publicas y Comunicaciones

R.U.C.: 2004429-5

Nota de Remisión Nº:

Dirección:

Teléfono:

Cant.	DESCRIPCIÓN	P/Unitario	Ventas Exentas	Ventas 5%	Ventas 10%
	Certificado de Recepción Nº 03 del Contrato Nº 07				
	F. Sra. de LPN Nº 01/15 Regularización del Camino				
	del Arroyo Tuguy en la Zona del Arroyo de Salvo				
	Hermoso				4.066.219
	Agente de Lineas Tra. Incluido A 4.066.219				
	Retencion de Garantia 5% A 203.311		1030		
Sub-Totales:					

Cuatro millones sesenta y seis mil doscientos diez y nueve — Total a Pagar: 4.066.219

Liquidación del IVA: (5%) (10%): 369.656 TOTAL: 369.656

CONTABILIZADO

KUATIA S.A.C.I - RUC: 80022964-9 Habilitación Nº 1450
Juan Leopardi esq. José Berges - F. De la Mora - Tel.: 527.468 / (0984) 486 568 1 Tal. 25x3 Q. 076/100 Agosto/2018

ORIGINAL: Comprador
DUPLICADO: Arch. Tributario
DUPLICADO: Contabilidad

CERTIFICO QUE LA PRESENTE FOTOCOPIA ES AUTENTICA DEL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA Y DOY FE.-

MARIA JOSEFINA ESCOLA PERALTA
ESCRIBANA PUBLICA
Reg. Nº 24
Piribebuy 239 c/ Avda. Sra. de la Asunción
Tel.: 490312
Asunción - Paraguay

0000025

27 veinte y siete

CONSORCIO CONCIV

Constructora

Calle Dr. Quesada Nº 280 esq. Guillermo Saravi
Cel.: (0985) 111 826 // Asunción - Paraguay

R.U.C. 80094429-1
Inicio de Vigencia 10/08/2018
Fin de Vigencia 31/08/2019
Timbrado Nº 12911006

FACTURA

001-001-Nº 0000092

Fecha de Emisión: 24 de Diciembre de 2018 | Cond. De Venta: **CONTADO** ☐ **CRÉDITO** ☒

Nombre o Razón Social: Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones

R.U.C.: 4004239-5 | Nota de Remisión Nº:

Dirección: | Teléfono:

Cant.	DESCRIPCIÓN	P/Unitario	Ventas Exentas	Ventas 5%	Ventas 10%
	Por lo pactado de Resolución Nº 16 del certificado Nº				
	de Avance (PRIMER) Regularización del Contrato				
	del Ampliación de la Obra del Proyecto Selección				
	Abreo				
	Monto de Liquidación Incluido	Gs. 5.765.412,-			5.765.412,-
	Retención Exentas s/	Gs. 288.270,-			
Sub-Totales:					

Cinco millones setecientos sesenta y cinco mil cuatrocientos doce — **Total a Pagar:** 5.765.412 ₲

Liquidación del IVA: (5%) (10%): 524.128 TOTAL: 524.128

CONTABILIDAD Vº Bº 1029

KUATIA S.A.C.I - RUC: 80022964-9 Habilitación Nº 1450
Juan Leopardi esq. José Berges - F. De la Mora - Tel.: 527.468 / (0984) 486 568 1 Tal. 25x3 Q. 076/100 Agosto/2018

ORIGINAL: Comprador
DUPLICADO: Arch. Tributario
DUPLICADO: Contabilidad

CERTIFICO QUE LA PRESENTE FOTOCOPIA ES AUTENTICA CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA.-

MARIA [illegible] CACERES
NOTARIA Y
ESCRIBANIA PUBLICA
Reg. Nº 14
Piribebuy 739 c/ Nra. Sra. de la Asunción
Tel.: 490312
Asuncion - Paraguay

0000024

28 setto 7 codo

CONSORCIO CONCIV

Constructora

Calle Dr. Quesada Nº 280 esq. Guillermo Saravi
Cel.: (0985) 111 826 // Asunción - Paraguay

R.U.C. 80094429-1
Inicio de Vigencia 10/08/2018
Fin de Vigencia 31/08/2019
Timbrado Nº 12911006
FACTURA
001-001-Nº 0000090

Fecha de Emisión: 24 de Agosto de 2018 | Cond. De Venta: CONTADO ☐ CRÉDITO ☒

Nombre o Razón Social: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

R.U.C.: 80004239-5 | Nota de Remisión Nº:

Dirección: | Teléfono:

Cant.	DESCRIPCIÓN	P/Unitario	Ventas Exentas	5%	10%
	Certificado de Reajuste al 14 al Certificado Nº				
	14 Abril 18. LPN Nº 191/15 Regularización del Cauce				
	del Arroyo Itay en la zona del Aeropuerto Silvio				
	Pettirossi				
	Ajuste del mes Tres Incluido Gs 28.416.714				28.416.714
	Retención Garantía 5% Gs 1.420.836				
Sub-Totales:					

Veintiocho millones cuatrocientos diez y seis mil setecientos catorce. Total a Pagar: 28.416.714

Liquidación del IVA: (5%) (10%): 2.583.338 TOTAL: 2.583.338

CONTABILIZADO Vº Bº: 1027

KUATIA S.A.C.I - RUC: 80022964-9 Habilitación Nº 1450
Juan Leopardi esq. José Berges - F. De la Mora - Tel.: 527.468 / (0984) 486 568 1 Tal. 25x3 Q. 076/100 Agosto/2018

ORIGINAL: Comprador
DUPLICADO: Arch. Tributario
DUPLICADO: Contabilidad

CERTIFICO QUE LA PRESENTE FOTOCOPIA ES AUTENTICA DEL ORIGINAL... DOY FE.-

MARIA JULIA ... CAGLIA
ESCRIBANA PUBLICA
Reg. Nº 14
Piribebuy 239 c/ Ntra. Sra. de la Asunción
Tel.: 490312
Asunción - Paraguay

0000023

29 setie y nueve

CONSORCIO CONCIV

Constructora

Calle Dr. Quesada Nº 280 esq. Guillermo Saravi
Cel.: (0985) 111 826 // Asunción - Paraguay

R.U.C. 80094429-1
Inicio de Vigencia 10/08/2018
Fin de Vigencia 31/08/2019
Timbrado Nº 12911006
FACTURA
001-001-Nº 0000089

Fecha de Emisión: 24 de Ago 16 de 2018 | Cond. De Venta: CONTADO ☐ CRÉDITO ☒

Nombre o Razón Social: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

R.U.C.: 80004239-5 | Nota de Remisión Nº:

Dirección: | Teléfono:

Cant.	DESCRIPCIÓN	P/Unitario	Ventas Exentas	Ventas 5%	Ventas 10%
	Certificado de Reajuste Nº 13 del Certificado Nº 13 Hon				
	25.18 LPN Nº 191/15 Regularización del Cauce al				
	Arroyo Itay en la zona del Aeropuerto Silvio Pettirossi				
	Ajuste de Obras [illegible] Gs 157.009.868				157.009.868
	Retención Garantía 5% Gs 7.850.493				

CONTABILIZADO Nº 1026

Sub-Totales:

Ciento cincuenta y siete millones nueve mil ochocientos sesenta y ocho | Total a Pagar: 157.009.868 #

Liquidación del IVA: (5%) (10%): 14.273.624 # TOTAL: 14.273.624 #

KUATIA S.A.C.I - RUC: 80022964-9 Habilitación Nº 1450
Juan Leopardi esq. José Berges - F. De la Mora - Tel.: 527.468 / (0984) 486 568 1 Tal. 25x3 Q. 076/100 Agosto/2018

ORIGINAL: Comprador
DUPLICADO: Arch. Tributario
DUPLICADO: Contabilidad

CERTIFICO QUE LA PRESENTE FOTOCOPIA ES AUTENTICA DEL ORIGINAL. DOY FE.-

JULIA RIVAROLA CACLIA
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
Reg. Nº 14
Piribebuy 239 c/ Ntra. Sra. de la Asunción
Tel.: 490312
Asunción - Paraguay

0000022

30 ciento

CONSORCIO CONCIV

Constructora

Calle Dr. Quesada Nº 280 esq. Guillermo Saravi
Cel.: (0985) 111 826 // Asunción - Paraguay

R.U.C. 80094429-1
Inicio de Vigencia 10/08/2018
Fin de Vigencia 31/08/2019
Timbrado Nº 12911006
FACTURA
001-001-Nº 0000088

Fecha de Emisión: 24 de Agosto de 2018 | Cond. De Venta: CONTADO ☐ CRÉDITO ☒

Nombre o Razón Social: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

R.U.C.: 80004239-5 | Nota de Remisión Nº:

Dirección: | Teléfono:

Cant.	DESCRIPCIÓN	P/Unitario	Ventas Exentas	Ventas 5%	Ventas 10%
	Certificado de Reajuste Nº 12 al Certificado 12 Tercero				
	de LPN Nº 191/15. Regularización del Cauce del Arroyo				
	Itay en la Zona del Aeropuerto Silvio Pettirossi				
	Ajuste del mes Iva Incluido Gs 148.301.877				148.301.877
	Retención Garantía 5% Gs 7.415.094				

CONTABILIZADO Vº Bº 1025

Sub-Totales:

Ciento cuarenta y ocho millones trescientos un mil ochocientos setenta y siete | Total a Pagar: 148.301.877 //

Liquidación del IVA: (5%) (10%): 13.481.989 // TOTAL: 13.481.989 //

KUATIA S.A.C.I - RUC: 80022964-9 Habilitación Nº 1450
Juan Leopardi esq. José Berges - F. De la Mora - Tel.: 527.468 / (0984) 486 568 1 Tal. 25x3 Q. 076/100 Agosto/2018

ORIGINAL: Comprador
DUPLICADO: Arch. Tributario
DUPLICADO: Contabilidad

CERTIFICO QUE LA PRESENTE FOTOCOPIA ES AUTENTICA DEL ORIGINAL. DOY FE.-

MARIA JULIA RIVAROLA CAGLIA
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
Reg. Nº 14
Piribebuy 239 c/ Ntra. Sra. de la Asunción
Tel.: 490312
Asunción - Paraguay

0000021

31- treinta y uno

CONSORCIO CONCIV

Constructora

Calle Dr. Quesada Nº 280 esq. Guillermo Saravi
Cel.: (0985) 111 826 // Asunción - Paraguay

R.U.C. 80094429-1
Inicio de Vigencia 10/08/2018
Fin de Vigencia 31/08/2019
Timbrado Nº 12911006
FACTURA
001-001-Nº 0000087

Fecha de Emisión: 24 de Agosto de 2018 | Cond. De Venta: CONTADO ☐ CRÉDITO ☒

Nombre o Razón Social: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

R.U.C.: 80004239-5 | Nota de Remisión Nº:

Dirección: | Teléfono:

Cant.	DESCRIPCIÓN	P/Unitario	Ventas Exentas	Ventas 5%	Ventas 10%
	Certificado de Reajuste Nº 11 al Certificado 11 Enero 18				
	LPN Nº 191/15 Regularización del cruce del Arroyo Itay				
	en la Zona del Aeropuerto Silvio Pettirossi				
	Total Básica + Ajuste Iva Incluido Gs 378.016.486 #				378.016.486 #
	Retención de Garantía 5% Gs 18.900.842 #				

CONTABILIZADO Vº Bº 1084

Sub-Totales:

Trescientos setenta y ocho millones diez y seis mil cuatrocientos ochenta y seis - | Total a Pagar: 378.016.486 #

Liquidación del IVA: (5%) (10%): 34.365.135 # TOTAL: 34.365.135 #

KUATIA S.A.C.I - RUC: 80022964-9 Habilitación Nº 1450
Juan Leopardi esq. José Berges - F. De la Mora - Tel.: 527.468 / (0984) 486 568 1 Tal. 25x3 Q. 076/100 Agosto/2018

ORIGINAL: Comprador
DUPLICADO: Arch. Tributario
DUPLICADO: Contabilidad

CERTIFICO QUE LA PRESENTE FOTOCOPIA ES AUTENTICA DEL ORIGINAL. DOY FE.-

MARIA JULIA RIVAROLA CAGLIA
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
Reg. Nº 14
Piribebuy 239 c/ Ntra. Sra. de la Asunción
Tel.: 490312
Asunción - Paraguay

0000020

32 treinta y dos

CONSORCIO CONCIV

Costructora

Calle Dr. Quesada Nº 290 esq. Guillermo Saravi
Cel.: (0985) 111 826 / Asunción - Paraguay

RUC: 80094429-1
TIMBRADO Nº 11799020
Fecha Inicio Vigencia: 29/09/2016
Fecha Fin Vigencia: 30/09/2017

Nota de Crédito

Nº 001-001- 0000003

Fecha de Emisión: 30- agosto - 2017

R.U.C.: 80004239-5 Comprobante de Venta No.: 001.001-0000009

Nombre o Razón Social: Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones

Cantidad	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
	Anulación factura				6.381.502.912
SUB-TOTALES					

CONTABILIZADO

TOTAL A ACREDITAR: guaranies: Seis mil trescientos ochenta y un millones quinientos dos mil novecientos doce — 6.381.502.912.

TOTAL DEL I.V.A.: (5%) (10%) TOTAL IVA: 580.136.628

Gráfica San Luis S.R.L. - San Roque González 1571 c/ Alfredo Seiferheld - Tel.: 021 600 724
C. Hab. Nº 1.057 - RUC: 80005690-6; 01 Tal. 50x3 - 001/050 - 09/2016

ORIGINAL (Blanco): Cliente - DUPLICADO (Verde): Archivo Tributario
TRIPLICADO (Celeste) Contabilidad - no válido p/ crédito fiscal

CERTIFICO QUE LA PRESENTE FOTOCOPIA ES AUTENTICA DEL ORIGINAL DOY FE.-

MARIA JULIA RIVAROLA ORSELLA
NOTARIA Y
ESCRIBANA PUBLICA
Reg. Nº 14
Piribebuy 239 c/ Ilfrs. Sra. de la Asunción
Tel.: 490312
Asunción - Paraguay

0000019

33 treinta y Tres

CONSORCIO CONCIV

Costructora

Calle Dr. Quesada Nº 290 esq. Guillermo Saravi
Cel.: (0985) 111 826 / Asunción - Paraguay

RUC: 80094429-1
TIMBRADO Nº 11799020
Fecha Inicio Vigencia: 29/09/2016
Fecha Fin Vigencia: 30/09/2017

Nota de Crédito

Nº 001-001- 0000002

Fecha de Emisión: 19 de Agosto 2017

R.U.C.: 80004239-5 Comprobante de Venta No.: 001.001-000008

Nombre o Razón Social: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

Cantidad	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5%	10%
	Ajuste por Disponibilidad de Fondos				6.381.502.912.
SUB-TOTALES					

I.V.A. DECLARADO 2017

TOTAL A ACREDITAR: Seis mil trescientos ochenta y un millones quinientos dos mil novecientos doce. 6.381.502.912

TOTAL DEL I.V.A.: (5%) (10%) 580.136.628 TOTAL IVA: 580.136.628.

ráfica San Luis S.R.L. - San Roque González 1571 c/ Alfredo Selferheld - Tel.: 021 600 724
. Hab. Nº 1.057 - RUC: 80005690-6; 01 Tal. 50x3 - 001/050 - 09/2016

ORIGINAL (Blanco): Cliente - DUPLICADO (Verde): Archivo Tributario
TRIPLICADO (Celeste) Contabilidad - no válido p/ crédito fiscal

CERTIFICO QUE LA PRESENTE FOTOCOPIA ES AUTENTICA DEL ORIGINAL A LA VISTA.

0000018

34 treinta y cuatro

CONSORCIO CONCIV

Costructora

Calle Dr. Quesada Nº 290 esq. Guillermo Saravi
Cel.: (0985) 111 826 / Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nº 11752668
Fecha inicio vigencia: 30/08/2016
Fecha fin vigencia: 31/08/2017
RUC: 80094429-1

FACTURA

001- 001 0000008

FECHA DE EMISIÓN: 07 de Agosto 2017 | CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO ☐ CRÉDITO ☒

NOMBRE o RAZÓN SOCIAL: Ministerio de Obras Publicas y Comunicación R.U.C.: 80004239-5

DIRECCIÓN:

NOTA DE REMISIÓN Nº: FECHA: TELÉF.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
	Certificado Básico Nº 07 Julio 17 LPN				
	Nº 191/2015 Regularización del Cauce				
	del Arroyo Itay en la zona del Aeropuerto				
	Silvio Pettirossi				
	Certificado Básico del mes Gs. 18.201.669.902				18.201.669.902#
	(-) Devolución Anticipo 10% Gs. -1.820.166.990				- 1.820.166.990#
	Retención caucional 5% Gs. 910.083.495				
SUB TOTALES					

TOTAL A PAGAR: Diez y seis mil trescientos ochenta y un millones quinientos dos mil novecientos doce. 16.381.502.912#

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 1.489.227.537 TOTAL IVA: 1.489.227.537#

I.V.A. DECLARADO 1038

Gráfica San Luis S.R.L. - San Roque González 1571 c/ Alfredo Seiferheld
Tel.: 021 600 724 / C. Hab. Nº 1.057 - RUC: 80005690-6 - 01 Tal. 50x3 - 001/050 - 08/2016

ORIGINAL: Comprador / DUPLICADO: Archivo Tributario
TRIPLICADO: Contabilidad - no válido p/ crédito fiscal

CERTIFICO QUE LA PRESENTE FOTOCOPIA ES AUTENTICA DE ORIGINAL. DOY FE.-

MARIA RIVAROLA CAUDA
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
Reg. Nº 14
Pr. Lebrón 239 c/ Rtra. Sra. de la Asunción
Tel. 4 [illegible]
Asunción, Paraguay

0000017

35 treinta y cinco

CONSORCIO CONCIV

Costructora

Calle Dr. Quesada Nº 290 esq. Guillermo Saravi
Cel.: (0985) 111 826 / Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nº 11752668
Fecha inicio vigencia: 30/08/2016
Fecha fin vigencia: 31/08/2017
RUC: 80094429-1

FACTURA

001- 001 0000007

FECHA DE EMISIÓN: 04 de Julio de 2017 — CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO ☐ CRÉDITO ☒

NOMBRE o RAZÓN SOCIAL: Ministerio de Obras Publicas y Comunicación — R.U.C.: 80004239-5

DIRECCIÓN:

N... DE REMISIÓN Nº: — FECHA: — TELÉF.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
	Certificado Básico Nº 04 Junio 17 Regularización del Cauce del Arroyo Itay en la zona del Aeropuerto Silvio Pettirossi				
	Certificado Básico 6.353.175.387				6.353.175.387
	Devolución Anticipo -635.317.539				-635.317.539
	Retención Caucional 317.658.769 ✓				
SUB TOTALES					

TOTAL A PAGAR: Cinco mil setecientos diez y siete millones ochocientos cincuenta y siete mil ochocientos cuarenta y ocho — 5.717.857.848

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 519.805.259 — TOTAL IVA: 519.805.259

I.V.A. DECLARADO 1037

1038

Gráfica San Luis S.R.L. - San Roque González 1571 c/ Alfredo Selferheld
Tel.: 021 600 724 / C. Hab. Nº 1.057 - RUC: 80005690-6 - 01 Tal. 50x3 - 001/050 - 08/2016

ORIGINAL: Comprador / DUPLICADO: Archivo Tributario
TRIPLICADO: Contabilidad - no válido p/ crédito fiscal

CERTIFICO QUE LA PRESENTE FOTOCOPIA ES AUTENTICA DEL ORIGINAL, DOY FE.-

MARIA JULIA RIVAROLA ... NOTARIA ESCRIBANA ... Reg. ... Piribebuy 239 c/ ... Asunción - Paraguay

0000016

36 tracto y seis

CONSORCIO CONCIV

Costructora

Calle Dr. Quesada Nº 290 esq. Guillermo Saravi
Cel.: (0985) 111 826 / Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nº 11752668
Fecha inicio vigencia: 30/08/2016
Fecha fin vigencia: 31/08/2017
RUC: 80094429-1

FACTURA

001- 001 0000006

FECHA DE EMISIÓN: 01 de Junio de 2017 | CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO ☐ CRÉDITO ☒

NOMBRE o RAZÓN SOCIAL: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones R.U.C.: 80004239-5

DIRECCIÓN:

NOTA DE REMISIÓN Nº: FECHA: TELÉF.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
	Certificado Basico Nº 03 Mayo 2017				
	LPN Nº 191/15. Regularización del				
	Cauce del Arroyo Itay en la Zona del				
	Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi				
	Monto del Certificado del mes Gs 3.503.231.129				3.503.231.129
	Devolución Anticipo 10% Gs - 350.323.113				- 350.323.113
	Retención Caucional 5% Gs 175.161.556				
SUB TOTALES					
TOTAL A PAGAR: Tres mil ciento cincuenta y dos millones novecientos ocho mil diez y seis.					3.152.908.016

CONTABILIDAD 553

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 286.628.001 TOTAL IVA: 286.628.001

Gráfica San Luis S.R.L. - San Roque González 1571 c/ Alfredo Selferheld
Tel.: 021 600 724 / C. Hab. Nº 1.057 - RUC: 80005690-6 - 01 Tal. 50x3 - 001/050 - 08/2016

ORIGINAL: Comprador / DUPLICADO: Archivo Tributario
TRIPLICADO: Contabilidad - no válido p/ crédito fiscal

CERTIFICO QUE LA PRESENTE FOTOCOPIA ES AUTENTICA DEL ORIGINAL DOY FE.-

MARIA JULIA ... ESCRIBANA PUBLICA
Reg. Nº 14
Piribebuy 22... Nra. Sra. de la Asunción
Tel.: 430312
Asunción - Paraguay

0000015

TRENTA Y SIETE 11 037

CONSORCIO CONCIV

Costructora

Calle Dr. Quesada Nº 290 esq. Guillermo Saravi
Cel.: (0985) 111 826 / Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nº 11752668
Fecha inicio vigencia: 30/08/2016
Fecha fin vigencia: 31/08/2017
RUC: 80094429-1

FACTURA

001- 001 0000003

FECHA DE EMISIÓN: 08 de Mayo 2017 — CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO ☐ CRÉDITO ☒

NOMBRE o RAZÓN SOCIAL: Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones — R.U.C.: 80004239-5

DIRECCIÓN:

NOTA DE REMISIÓN Nº: FECHA: TELÉF.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5%	10%
	Certificado Básico Nº 02 Abril 2017				
	LPN Nº 191/15 Regularización del Cauce				
	del Arroyo Itay en la Zona del Aeropuerto				
	Internacional Silvio Pettirossi				
	Monto del Certificado del Mes Gs 944542568				944.542.568
	Devolución Anticipo Lot Gs 94454257				- 94454.257
	Retencion de Garantia s/. Gs 47227128 ✓				
SUB TOTALES					
TOTAL A PAGAR: Ochocientos cincuenta millones ochenta y ocho mil trescientos once.					850.088.311

CONTABILIZADO S/9

CONTABILIZADO

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 77.280.755 TOTAL IVA: 77280.755

Gráfica San Luis S.R.L. - San Roque González 1571 c/ Alfredo Selferheld
Tel.: 021 600 724 / C. Hab. Nº 1.057 - RUC: 80005690-6 - 01 Tal. 50x3 - 001/050 - 08/2016

ORIGINAL: Comprador / DUPLICADO: Archivo Tributario
TRIPLICADO: Contabilidad - no válido p/ crédito fiscal

CERTIFICO QUE LA PRESENTE FOTOCOPIA ES AUTENTICA DEL ORIGINAL QUE DOY FE.-

NOTARIA ESCRIBANIA PUBLICA

0000014

(TRECIENTOS Y OCHO) 80 4 038

CONSORCIO CONCIV

Costructora

Calle Dr. Quesada Nº 290 esq. Guillermo Saravi
Cel.: (0985) 111 826 / Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nº 11752668
Fecha inicio vigencia: 30/08/2016
Fecha fin vigencia: 31/08/2017
RUC: 80094429-1

FACTURA

001- 001 0000002

FECHA DE EMISIÓN: 10 de Abril de 2017 — CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO ☐ CRÉDITO ☒

NOMBRE o RAZÓN SOCIAL: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones — R.U.C.: 80001423 9-5

DIRECCIÓN:

N° DE REMISIÓN Nº: — FECHA: — TELÉF.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5%	10%
	Certificado Básico Nº 01 Marzo 2017 LPN Nº 191/15. Regularización del Cauce del Arroyo Itay en la zona del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi				
	Monto del Certificado Mes Gs. 1.031.833.702				1.031.833.702
	Devolución Anticipo 10% Gs -103.183.370				- 103.183.370
	Retención de Garantía 5% Gs. 51.591.685				
SUB TOTALES					
TOTAL A PAGAR: Novecientos veintiocho millones seiscientos cincuenta mil trescientos treinta y dos — " —					928.650.332

CONTABILIZADO
Mes: 2016

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 84.422.757 TOTAL IVA: 84.422.757

Gráfica San Luis S.R.L. - San Roque González 1571 c/ Alfredo Seiferheld
Tel.: 021 600 724 / C. Hab. Nº 1.057 - RUC: 80005690-6 - 01 Tal. 50x3 - 001/050 - 08/2016

ORIGINAL: Comprador / DUPLICADO: Archivo Tributario
TRIPLICADO: Contabilidad - no válido p/ crédito fiscal

CERTIFICO QUE LA PRESENTE FOTOCOPIA ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL. DOY FE.-
ESC. JULIA RIVAROLA CAZAL
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
Reg. Nº 14
Palmerola 239 - Casi Av. Mcal. Lopez

0000013

TREINTA Y NUEVE 039

CONSORCIO CONCIV

Costructora

Calle Dr. Quesada Nº 290 esq. Guillermo Saravi
Cel.: (0985) 111 826 / Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nº 11752668
Fecha inicio vigencia: 30/08/2016
Fecha fin vigencia: 31/08/2017
RUC: 80094429-1

FACTURA

001- 001 0000001

FECHA DE EMISIÓN: 19 de Setiembre de 2016 | CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO ☐ CRÉDITO ☒

NOMBRE o RAZÓN SOCIAL: Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones R.U.C.: 80004239-5

DIRECCIÓN:

NOTA DE REMISIÓN Nº: FECHA: TELÉF.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5%	10%
	Anticipo Financiero de la LPN Nº 191/2015 LPN Regularización del Cauce del Arroyo Itay en la Zona del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi y Construccion de Lagunas de Atenuación de Crecidas en el Parque Ecuazu de Asunción. Contrato SG Ministro Nº 334/2016				7660.422.271.-
SUB TOTALES					
TOTAL A PAGAR: Siete mil seiscientos sesenta millones cuatrocientos veinti- dos mil doscientos setenta y uno.					7660.422.271.-

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 696402.025.- TOTAL IVA: 696.402.025.-

CONTABILIZADO

Gráfica San Luis S.R.L. - San Roque González 1571 c/ Alfredo Selferheld
Tel.: 021 600 724 / C. Hab. Nº 1.057 - RUC: 80005690-6 - 01 Tal. 50x3 - 001/050 - 08/2016

ORIGINAL: Comprador / DUPLICADO: Archivo Tributario
TRIPLICADO: Contabilidad - no válido p/ crédito fiscal

CERTIFICO QUE LA PRESENTE FOTOCOPIA ES AUTENTICA DEL ORIGINAL A LA VISTA

ESCRIBANIA PUBLICA Nº 14
Tel.: 490312
Asunción - Paraguay

0000012

CUARENTA

CONSORCIO CONCIV

Costructora

Calle Dr. Quesada Nº 290 esq. Guillermo Saravi
Cel.: (0985) 111 826 / Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nº 12326018 00 0040
Fecha inicio vigencia: 29/08/2017
Fecha fin vigencia: 31/08/2018
RUC: 80094429-1

FACTURA

001- 001 0000057

FECHA DE EMISIÓN: 06 de noviembre de 2017

CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO ☐ CRÉDITO ☒

NOMBRE o RAZÓN SOCIAL: Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones R.U.C.: 80004239-5

DIRECCIÓN:

NOTA DE REMISIÓN Nº: FECHA: TELÉF.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
	Certificado Nº 08 Octubre 17 LPN N 191/15				
	Regularización del Cauce Arroyo Itay en				
	la Zona del Aeropuerto Silvio Pettirossi				
	Certificado del mes Gs 8.973.931.105				8.973.931.105
	Devolución Anticipo Gs-				-897.373.111
	Retención de Garantía S/ 448.696.555.-				
SUB TOTALES					

1672

CONTABILIZADO

TOTAL A PAGAR: Ocho mil setenta y seis millones quinientos treinta y siete mil novecientos noventa y cuatro ——— 8.076.537.994.-

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 734.230.727.- TOTAL IVA: 734.230.727.-

Gráfica San Luis S.R.L. - San Roque González 1571 c/ Alfredo Seiferheld
Tel.: 021 600 724 / C. Hab. Nº 1.057 - RUC: 80005690-6 - 01 Tal. 25x3 - 051/075 - 08/2017

ORIGINAL blancoo: Comprador / DUPLICADO verde: Archivo Tributario
TRIPLICADO rosa: Contabilidad - no válido p/ crédito fiscal

CERTIFICO QUE LA PRESENTE FOTOCOPIA ES AUTENTICA DEL ORIGINAL. DOY FE.-

MARIA ... ESCRIBANA PUBLICA
Reg. Nº 14
Piribebuy 239 c/ Ntra. Sra. de la Asunción
Tel. 490312
Asunción - Paraguay

0000011

CUARENTA Y UNO

06 U 041

CERTIFICO QUE LA PRESENTE FOTOCOPIA ES AUTENTICA DEL ORIGINAL QUE DOY FE.-

CONSORCIO CONCIV

Costructora

Calle Dr. Quesada Nº 290 esq. Guillermo Saravi
Cel.: (0985) 111 826 / Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nº 12326018
Fecha Inicio vigencia: 29/08/2017
Fecha fin vigencia: 31/08/2018
RUC: 80094429-1
FACTURA
001- 001 0000061

FECHA DE EMISIÓN: 21 de diciembre de 2017

CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO ☐ CRÉDITO ☒

NOMBRE o RAZÓN SOCIAL: M.O.P.C.

DIRECCIÓN:

R.U.C.: 8000 4239-5

NOTA DE REMISIÓN Nº:

FECHA:

TELÉF.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5%	10%
	Certificado Pago Nº 13. Dic/17.				
	LPN Nº 191/15 Pavimentación				
	del cruce del arroyo Tuyu en				
	la zona del Reconquista hasta				
	Ytororó.				
	Monto Contrato $ 1.637.127.146				
	(-) Garantía Anticipo $ 163.712.715				
	Saldo a Facturar $ 1.473.414.431				1473.414.43
SUB TOTALES					
TOTAL A PAGAR:	Son: un billones cuatrocientos setenta y tres millones cuatrocientos catorce mil cuatrocientos treinta y uno.-				1473.414.431

$ 1.144

CONTABILIZADO

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 133.946.766.- TOTAL IVA: 133.946.766.

0000010

Gráfica San Luis S.R.L. - San Roque González 1571 c/ Alfredo Selferheld
Tel.: 021 600 724 / C. Hab. Nº 1.057 - RUC: 80005690-6 - 01 Tal. 25x3 - 051/075 - 08/2017

ORIGINAL blancoo: Comprador / DUPLICADO verde: Archivo Tributario
TRIPLICADO rosa: Contabilidad - no válido p/ crédito fiscal

cuaderno 787
06 11 042

CONSORCIO CONCIV
Costructora

Calle Dr. Quesada Nº 290 esq. Guillermo Saravi
Cel.: (0985) 111 826 / Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nº 12326018
Fecha inicio vigencia: 29/08/2017
Fecha fin vigencia: 31/08/2018
RUC: 80094429-1

FACTURA

001- 001 0000058

FECHA DE EMISIÓN: 17 de noviembre de 2017 | CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO ☐ CRÉDITO ☒

NOMBRE o RAZÓN SOCIAL: Monte Alegre SA | R.U.C.: 80023892 - 3

DIRECCIÓN:

NOTA DE REMISIÓN Nº: FECHA: TELÉF.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
	Retiro de material de excavación				
	el Certificado Nº 01				15 246 000
SUB TOTALES					
TOTAL A PAGAR:	Quince millones doscientos cuarenta y seis mil				15 246 0001

CONTABILIZADO 9/18

CERTIFICO QUE LA PRESENTE FOTOCOPIA ES AUTENTICA DE SU ORIGINAL

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 1 386 000 11 TOTAL IVA: 1 386 000 11

0000009

Gráfica San Luis S.R.L. - San Roque González 1571 c/ Alfredo Selferheld
Tel.: 021 600 724 / C. Hab. Nº 1.057 - RUC: 80005690-6 - 01 Tal. 25x3 - 051/075 - 08/2017

ORIGINAL blancoo: Comprador / DUPLICADO verde: Archivo Tributario
TRIPLICADO rosa: Contabilidad - no válido p/ crédito fiscal

WARONTO / MEL

00 0 043

CONSORCIO CONCIV

Costructora

Calle Dr. Quesada Nº 290 esq. Guillermo Saravi
Cel.: (0985) 111 826 / Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nº 12326018
Fecha inicio vigencia: 29/08/2017
Fecha fin vigencia: 31/08/2018
RUC: 80094429-1

FACTURA

001- 001 0000059

FECHA DE EMISIÓN: 04 de Diciembre de 2017

CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO [ ] CRÉDITO [X]

NOMBRE o RAZÓN SOCIAL: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones R.U.C.: 80004239-5

DIRECCIÓN:

NOTA DE REMISIÓN Nº: FECHA: TELÉF.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
	Certificado Básico Nº 09 Noviembre 17 LPN Nº 191/15 Regularización del Cauce del Arroyo Ilay en la Zona del Aeropuerto Silvio Pettirossi				
	Monto del Certificado Gs. 8.160.981.021				8.160.981.021
	Devolución Anticipo Gs. -816.098.102				-816.098.102
	Retención Caucional Gs. 408.049.051				
SUB TOTALES					

CERTIFICO QUE LA PRESENTE FOTOCOPIA ES AUTENTICA DEL ORIGINAL. DOY FE
JULIA RIVAROLA CAÑETE NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA Reg. Nº 33 Palmeras 2.9 c/ Ntra. Sra. de la Asunción Tel. [illegible] Asunción

1990 CONTABILIZADO

TOTAL A PAGAR: Siete mil trescientos cuarenta y cuatro millones ochocientos ochenta y dos mil novecientos diez y nueve 7.344882.919

0000059

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 667.716.629 TOTAL IVA: 667.716.629

Gráfica San Luis S.R.L. - San Roque González 1571 c/ Alfredo Seiferheld
Tel.: 021 600 724 / C. Hab. Nº 1.057 - RUC: 80005690-6 - 01 Tal. 25x3 - 051/075 - 08/2017

ORIGINAL blancoo: Comprador / DUPLICADO verde: Archivo Tributario
TRIPLICADO rosa: Contabilidad - no válido p/ crédito fiscal

CONSORCIO CONCIV

Constructora

Calle Dr. Quesada Nº 290 esq. Guillermo Saravi
Cel.: (0985) 111 826 / Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nº 12326018
Fecha inicio vigencia: 29/08/2017
Fecha fin vigencia: 31/08/2018
RUC: 80094429-1
FACTURA
001- 001 0000056

FECHA DE EMISIÓN: 09 de octubre de 2017 -
CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO ☐ CRÉDITO ☒
NOMBRE o RAZÓN SOCIAL: Municipalidad de Juan Leon Mallorquin
R.U.C.: 3669439-5
DIRECCIÓN:
NOTA DE REMISIÓN Nº: FECHA: TELÉF.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5%	10%
	Contratación directa Nº 05				
	Ampliación RM Nº 91/2015 -				
	Rehabilitación del cauce ar-				
	royo Tuna de acuerdo				
	Obra Ref. Nº 1 -				1881.291 -
SUB TOTALES					
TOTAL A PAGAR: Un mil ochocientos ochenta y un mil novecientos					1881.502.91
noventa y dos mil novecientos diez. -					

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 171.045.719 - TOTAL IVA: 171.045.719

CONTABILIZADO

Gráfica San Luis S.R.L. - San Roque González 1571 c/ Alfredo Seiferheld
Tel.: 021 600 724 / C. Hab. Nº 1.057 - RUC: 80005690-6 - 01 Tal. 25x3 - 051/075 - 08/2017

ORIGINAL blanco: Comprador / DUPLICADO verde: Archivo Tributario
TRIPLICADO rosa: Contabilidad - no válido p/ crédito fiscal

CERTIFICO QUE LA PRESENTE FOTOCOPIA ES AUTENTICA DEL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA Y FE

ESCRIBANIA PUBLICA

000007

CONSORCIO CONCIV

Constructora

Calle Dr. Quesada Nº 290 esq. Guillermo Saravi
Cel.: (0985) 111 826 / Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nº 12326018
Fecha inicio vigencia: 29/08/2017
Fecha fin vigencia: 31/08/2018
RUC: 80094429-1

FACTURA

001- 001 0000054

06 U 045
CIENTO CINCO

FECHA DE EMISIÓN: 06 de Octubre de 2017 | CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO ☐ CRÉDITO ☒

NOMBRE o RAZÓN SOCIAL: Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones R.U.C.: 800423 9-5

DIRECCIÓN:

NOTA DE REMISIÓN Nº: FECHA: TELÉF.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5%	10%
	Certificado Planilla N° 03 Setiembre 17 LPN				
	N° 131/2015 Pavimentación del Camino				
	de Acceso Itá, en la Ruta del Acceso				
	Sur a Itá Hosp.				
	Certificado Parcial Gs. 13.430.979.205				13430979.205
	Recalcular Anticipo 20% Gs. - 1.342.097.921				- 1.342.097.921
	Retención Contractual 5% Gs. 671.548.960 ✓				
SUB TOTALES					
TOTAL A PAGAR: Doce mil ochenta y siete millones ochocientos ochenta y un mil doscientos ochenta y cuatro.					12.087.881.284

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 1.098.898.299 TOTAL IVA: 1.098.898.299

CONTABILIDAD

Gráfica San Luis S.R.L. - San Roque González 1571 c/ Alfredo Seiferheld
Tel.: 021 600 724 / C. Hab. Nº 1.057 - RUC: 80005690-6 - 01 Tal. 25x3 - 051/075 - 08/2017

ORIGINAL blanco: Comprador / DUPLICADO verde: Archivo Tributario
TRIPLICADO rosa: Contabilidad - no válido p/ crédito fiscal

CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES AUTENTICA DEL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA

MARIA [illegible] ROLON
ESCRIBANA PUBLICA
Reg. Nº [illegible]
Tel. 450312
Asunción - Paraguay

0000006

CONSORCIO CONCIV

Costructora

Calle Dr. Quesada Nº 290 esq. Guillermo Saravi
Cel.: (0985) 111 826 / Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nº 12326018
Fecha inicio vigencia: 29/08/2017
Fecha fin vigencia: 31/08/2018
RUC: 80094429-1

FACTURA

001- 001 0000053

00 U 046

FECHA DE EMISIÓN: 07 de Setiembre 2017

CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO ☐ CRÉDITO ☒

NOMBRE o RAZÓN SOCIAL:

R.U.C.: 80004239-5

DIRECCIÓN: Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones

NOTA DE REMISIÓN Nº:

FECHA:

TELÉF.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
	Certificado Basico Nº 06 Agosto 2017				
	LPN Nº 191/15 Regularización del Cau-				
	se del Arroyo Itay en la Zona del Ar-				
	roquesto Internacional Silvio Pettirossi				
	Monto del Certificado del mes Gs 12.657.825.751				12.657.825.751
	Devolución de Anticipo 10% Gs - 1.265.782.575				- 1.265.782.575
	Retención de Garantía 5% Gs 632.891.288 ✓				
SUB TOTALES					
TOTAL A PAGAR: Once mil trescientos noventa y dos millones treinta y cuatro mil ciento setenta y seis					11.392.043.176

1242 CONTABILIZADO

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 1.035.640.289.- TOTAL IVA: 1.035.640.289.-

Gráfica San Luis S.R.L. - San Roque González 1571 c/ Alfredo Selferheld
Tel.: 021 600 724 / C. Hab. Nº 1.057 - RUC: 80005690-6 - 01 Tal. 25x3 - 051/075 - 08/2017

ORIGINAL blancoo: Comprador / DUPLICADO verde: Archivo Tributario
TRIPLICADO rosa: Contabilidad - no válido p/ crédito fiscal

CERTIFICO QUE LA PRESENTE FOTOCOPIA ES AUTENTICA DEL ORIGINAL DOY FE.

0000005

CONSORCIO CONCIV

Costructora

Calle Dr. Quesada Nº 290 esq. Guillermo Saravi
Cel.: (0985) 111 826 / Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nº 12326018
Fecha inicio vigencia: 29/08/2017
Fecha fin vigencia: 31/08/2018
RUC: 80094429-1
FACTURA
001- 001 0000051

00 0 047
WARNING Y SIETE

FECHA DE EMISIÓN: 01. SETIEMBRE DE 2017.
CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO ☐ CRÉDITO ☒
NOMBRE o RAZÓN SOCIAL: MINISTERIO OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES R.U.C.: 80004239-5.
DIRECCIÓN:
NOTA DE REMISIÓN Nº: FECHA: TELÉF.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
	PAGO A CUENTA CERTIFICADO Nº 05 JULIO 2017. LPN Nº 41/2015. REGULARIZACION DEL CRUCE ARROYO ITAY EN ZONA DEL AEROPUERTO SILVIO PETTIROSSI.-				4500000000
	1241 CONTABILIZADO				
SUB TOTALES					
TOTAL A PAGAR:	Guaraníes: Cuatro mil quinientos millones ₳ —				
	— " — " — " — " —				4500000000

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 409.090.909 ₳ TOTAL IVA: 409.090.909 ₳.

Gráfica San Luis S.R.L. - San Roque González 1571 c/ Alfredo Selferheld
... 724 / C. Hab. Nº 1.057 - RUC: 80005690-6 - 01 Tal. 25x3 - 051/075 - 08/2017

ORIGINAL blancoo: Comprador / DUPLICADO verde: Archivo Tributario
TRIPLICADO rosa: Contabilidad - no válido p/ crédito fiscal

CERTIFICO QUE LA PRESENTE FOTOCOPIA ES AUTENTICA DEL ORIGINAL. DOY FE.-

MARIA ... CAGLIA
... SANA PUBLICA
Reg. Nº ...
Piribebuy 239 c/ Sra. Sra. de la Asunción
Tel.: 490312
Asunción - Paraguay

0000004

00 0 0 0 (Cuarenta y 70 eno)

CONSORCIO CONCIV

Costructora

Calle Dr. Quesada Nº 290 esq. Guillermo Saravi
Cel.: (0985) 111 826 / Asunción - Paraguay

RUC: 80094429-1
TIMBRADO Nº 11799020
Fecha Inicio Vigencia: 29/09/2016
Fecha Fin Vigencia: 30/09/2017

Nota de Crédito

Nº 001-001- 0000005

Fecha de Emisión: 04 - SETIEMBRE 2017.

R.U.C.: 80074729-5 Comprobante de Venta No.: 001-001 - 0000010

Nombre o Razón Social: Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones

Cantidad	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5%	10%
	ANULACION FACTURA Nº 0000101				6381502 91
S -TOTALES					

CONTABILIZADO (1240)

TOTAL A ACREDITAR: 6381 502 912

TOTAL DEL I.V.A.: (5%) (10%) 580 136628 TOTAL IVA: 580136628

Gráfica San Luis S.R.L. - San Roque González 1571 c/ Alfredo Selferheld - Tel.: 021 600 724
C. Hab. Nº 1.057 - RUC: 80005690-6; 01 Tal. 50x3 - 001/050 - 09/2016

ORIGINAL (Blanco): Cliente - DUPLICADO (Verde): Archivo Tributario
TRIPLICADO (Celeste) Contabilidad - no válido p/ crédito fiscal

CERTIFICO QUE LA PRESENTE FOTOCOPIA ES AUTENTICA DE SU ORIGINAL DOY FE.

Asunción

0000003

NC 01

CONSORCIO CONCIV

Costructora

Calle Dr. Quesada Nº 290 esq. Guillermo Saravi
Cel.: (0985) 111 826 / Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nº 11752668
Fecha inicio vigencia: 30/08/2016
Fecha fin vigencia: 31/08/2017
RUC: 80094429-1

00 0 049

FACTURA CUARENTA / NUEVE

001- 001 0000010

FECHA DE EMISIÓN: 30 de agosto de 2017.

CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO ☐ CRÉDITO ☒

NOMBRE o RAZÓN SOCIAL: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. R.U.C.: 80004239-5

DIRECCIÓN:

NOTA DE REMISIÓN Nº: FECHA: TELÉF.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
	Pago a cuenta del Certificado Básico Nº 05 Julio 2017.- LPN 91/2015. Regularización del cruce Arroyo Itay en zona del aeropuerto Silvio Pettirossi				6381.502.912
	1233 CONTABILIZADO				
SUB TOTALES					
TOTAL A PAGAR:	Guaraníes. Seis mil trescientos ochenta y un millones quinientos dos mil novecientos doce +				6381.502.912

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 580.136.628.- TOTAL IVA: 580.136.628 +

Gráfica San Luis S.R.L. - San Roque González 1571 c/ Alfredo Selferheld
Tel.: 021 600 724 / C. Hab. Nº 1.057 - RUC: 80005690-6 - 01 Tal. 50x3 - 001/050 - 08/2016

ORIGINAL: Comprador / DUPLICADO: Archivo Tributario
TRIPLICADO: Contabilidad - no válido p/ crédito fiscal

CERTIFICO QUE LA PRESENTE FOTOCOPIA ES AUTENTICA DEL ORIGINAL DOY FE.
MARIA JULIA RIVAROLA CACCIA
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
Reg. Nº 14
Piribebuy 239 c/ Ntra. Sra. de la Asunción
Tel.: 490312
Asunción - Paraguay

0000002

NC N° 03 Anula

CONSORCIO CONCIV

Constructora

Calle Dr. Quesada Nº 290 esq. Guillermo Saravi
Cel.: (0985) 111 826 / Asunción - Paraguay

TIMBRADO N° [illegible]
Fecha inicio vigencia: 30/08/2016
Fecha fin vigencia: [illegible]
RUC: [illegible]

FACTURA

001-001 0000009

00 0 050

cincuenta

FECHA DE EMISIÓN: 23/08/17

CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO [ ] CRÉDITO [X]

NOMBRE o RAZÓN SOCIAL: [illegible] de Obras Públicas [illegible] RUC: [illegible]

DIRECCIÓN:

NOTA DE REMISIÓN Nº: FECHA: TELÉF.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
	Cancelación Certificado Básico [illegible] julio 2017 [illegible]				
	Regularización del cauce del Arroyo Itay en zona del aeropuerto Alto Jettisoni				6.381.502.912

1231

CONTABILIZADO

SUB TOTALES

TOTAL A PAGAR: Guaraníes: Seis mil trescientos ochenta y un millones quinientos dos mil novecientos doce ₳ — 6.381.502.912

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 580.136.628 ₳ TOTAL IVA: 580.136.628

Dirección: Luis S.R.L. - San Roque González 1571 c/ Alfredo Salfechelo
Tel.: 021 [illegible]

ORIGINAL: Comprador / DUPLICADO: Archivo Tributario

Ref. LICADO: Contabilidad - no válido p/ crédito fiscal

CERTIFICO QUE LA PRESENTE FOTOCOPIA ES AUTENTICA DEL ORIGINAL. DOY FE.

MARIA JUANA [illegible] CAÑETE
ESCRIBANA PUBLICA
Reg. Nº [illegible]
Piribebuy [illegible] Ntra. Sra. de la Asunción
Tel.: 430312
Asunción - Paraguay

0000001