Universidad Nacional de Concepción
Ruta V Gral. Bernardino Caballero Km. 2 – Campus Universitario
Tel. N° 0331 – 240 883 241 069/94 E-mail: uncadmin@gamil.com
Rectorado
Unidad Operativa de Contrataciones (U.O.C.)

Concepción, 20 de marzo del 2019

ADENDA CONTRACTUAL Nº 01

La Universidad Nacional de Concepción, presenta la **Adenda Contractual Nº 01**, con relación a la licitación por ***Concurso de Ofertas Nº 05/2018 "Construcción Salón Multiuso, Planta Baja, para la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnológicas - PAC PLURI ANUAL 2018-2019" ID Nº 346.801***; C.C.: CO-28005-18-160485, procedimiento realizado conforme a los Art. 62 de la Ley 2051/03, y del Art. 85 del Decreto Nº 21.909/03, que al respecto se menciona los siguiente:

A partir de la presente Adenda y por Resolución REC. Nº 115/2019 de fecha 19 de marzo del 2019, se amplía el **MONTO DE ADJUDICACIÓN** con la empresa unipersonal **CENTRO DE PRODUCCIÓN TÉCNICA MARÍA AUXILIADORA – ING. CARLOS ALBERTO CÁCERES AVEIRO. RUC 1311436-0**, por un valor de **Gs. 50.016.360** (Guaraníes cincuenta millones diez y seis mil trescientos sesenta), equivalente al **9,6 %** (nueve coma seis por ciento) del monto total adjudicado originalmente, según consta en el Contrato de Licitación U.N.C. N° 22/2018 de fecha 03 de setiembre del 2018.

Los Rubros ampliados, están previstos para su pago, en el Programa Anual de Compras (PAC) 2019, del Tipo 2 – Prog. 1 - Sub Prog. 6 (Facultad de Ciencias Exactas y Tecnológicas), Objeto de Gasto 520 – "CONSTRUCCIONES", F.F. 30 (Recursos Propios).

Los rubros ampliados serán realizados, conforme al siguiente detalle:

Item	Código de Catálogo	Descripción del Bien	Ampliación 9,6 %			
			Unidad de Medida	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total
		CIMIENTO				
2	72101505-001	Relleno y compactación	m^3	30,60	62.000	**1.897.200**
		ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO				
5	72131601-004	Encadenado Inferior bajo paredes 13 x 30. 2Ø12 y 2Ø8 estribos Ø6 c/25cm.	ml	18,20	73.000	**1.328.600**
6	72131601-004	Zapatas	m^3	3,20	1.870.000	**5.984.000**
7	72131601-004	Pilares	m^3	2,20	2.260.000	**4.972.000**
8	72131601-004	Vigas	m^3	1,80	2.065.000	**3.717.000**
10	72131601-004	Escalera de HºAº	m^3	0,40	2.150.000	**860.000**
		ESTRUCTURA DE HORMIGON POST TENSADO				
11	72131601-004	Losas de Hormigón post tensado	m^3	6,50	2.170.000	**14.105.000**
		REVOQUE				
22	72101607-006	Revoque de pilares circulares, d= 30 cm.	ml	6,00	25.500	**153.000**
23	72101607-006	Revoque de vigas - predimens. 0,25 m. X 0,90 m.	ml	10,00	25.500	**255.000**
24	72101607-006	revoque de cielorraso	m2	8,20	28.500	**233.700**
		CONTRAPISO / PISO / ZOCALO				
36	72131601-009	Guardaobra 50 cm de baldosones de Hº o piso de Hº e:5cm con terminación lisa para exteriores.	m^2.	3,80	69.000	**262.200**
		VIDRIOS / ABERTURAS				
45	72102602-004	Vidrio templado 10mm color gris Incluye vidrio fijo y ventanas corredizas.	m2	15,00	565.000	**8.475.000**
		DESAGUE CLOACAL				
52	72101510-006	Registro cloacales 30x30	un	1,00	133.000	**133.000**
53	72101510-006	Registros cloacales 40x40	un	1,50	213.000	**319.500**

C.P.N. David Arturo Cuenca Barreto
Secretario General
Universidad Nacional de Concepción

Dr. CLARITO ROJAS MARIN
Rector
Universidad Nacional de Concepción

Ingeniero Industrial
Carlos Alberto Cáceres Aveiro

Mg. María Josefina Ovelar
Decana

54	72101510-006	Tubo PVC 100mm	ml	15,00	29.000	**435.000**
55	72101510-006	Cámara Séptica - 1,80m x 1,00m - Prof. 1,20m)	un	0,40	1.267.000	**506.800**
56	72101510-006	Desagüe cloacal baño	un	1,20	324.000	**388.800**
		PROVISION DE MATERIALES E INSTALACION ELECTRICA				
58	72131601-001	Colocación de electro ductos y cajas, para artefactos en losas de Hormigón o cielorraso	un	12,00	62.300	**747.600**
59	72131601-001	Bocas de Tomas simple	un	2,80	103.000	**288.400**
60	72131601-001	Bocas de Toma doble	un	1,00	115.000	**115.000**
64	72131601-001	Provisión y montaje de Tablero General de embutir para llaves tipo europea - en material chapa - con barra, capacidad para 20 disyuntores. Incluye llaves TM	un	0,40	3.258.900	**1.303.560**
65	72131601-001	Circuito para Aire Acondicionado de 60.000 BTU.incluye, caja para llave, llave T.M. de 30 A, cable de 4 mm. Hasta TP (Ver esquema eléctrico) y sistema de desagüe embutida a la pared.	un	1,00	650.000	**650.000**
66	72131601-001	Circuito de luces, toma corriente, ventilador.	un	1,00	750.000	**750.000**
67	72131601-001	Línea de Alimentación del tablero principal subterránea NYY de 4x16mm rígido. Con electro ducto 4p de 1 1/4".	ml	20,00	106.800	**2.136.000**
Total: Guaraníes cincuenta millones diez y seis mil trescientos sesenta.						**50.016.360**

La empresa contratista, en un plazo no mayor a los cincos días corridos de firmado el presente documento, deberá presentar a la Dirección de U.O.C., una Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, instrumentado en cualquiera de las formas previstas en el Art. 81 del Decreto N° 21909/03. El porcentaje solicitado para ser asegurado es del **5 %** del monto ampliado en la presente Adenda, cuya vigencia mínima será de hasta el 31 de mayo del 2019.

Ing. Carlos Alberto Cáceres Aveiro
Rep. Legal - CENTRO DE PRODUCCIÓN TÉCNICA MARÍA AUXILIADORA
Contratista

Mg. María Josefina Ovelar Vda. De Benítez
Decana de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnológicas
Contratante

C.P.N. David Arturo Cuenca Barrios
Secretario General - Rectorado
Contratante

Dr. Clarito Rojas Marín
Rector – U.N.C.
Contratante