ANEX

CRONOGRAMA Y CURVA DE AVAN

LLAMADO MOPC Nº 46/2019 LICITACION PUBLICA NACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUC
DIRECCIÓN DE VIALID

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	1	2	3	
1		**PAVIMENTO**				
1.1	72131701-008	Bacheo de Empedrado Existente		0,33%	0,33%	0
1.2	72131701-004	Bacheo Profundo				
1.3	72131701-004	Regularización de Subrasante en Banquina		0,16%	0,16%	0
1.4	72131701-004	Base Granular Estabilizada CBR≥100% en Banquina		0,90%	0,90%	0
1.5	72131701-004	Riego de Imprimación			0,30%	0
1.6	72131701-004	Riego de Liga			0,35%	0
1.7	72131701-004	Regularización con C°A°			1,82%	1
1.8	72131701-004	Carpeta de C°A°				0
2		**OBRAS COMPLEMENTARIAS**				
2.1	72131701-9999	Pórticos de Señalización				
2.2	72131701-001	Señalización Horizontal				
2.3	55121703-003	Tachas Reflectivas				
2.4	55121703-003	Tachones Reflectivos				
2.5	72131701-001	Señalización Vertical				
2.6	72131701-019	Barandas Metálicas de Contención Vehicular				
2.8	72131701-004	Loseta de H°A° para Acceso a Propiedades				
2.13	72131701-9998	Cunetas Revestidas de Hormigón				
2.14	72131701-021	Limpieza de Alcantarillas y Cunetas laterales				
2.15	72131701-999	Revestimiento Vegetal con Tepes				
2.16	72141204-001	Dársenas de pesaje				
3		**INSTALACIONES Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS**				
3.1	72131701-004	Instalaciones y Servicios Especializados	0,10%	0,10%	0,10%	
4		**MOVILIZACIÓN**				
4.1	72131701-004	Movilización	2,95%			
		ITEMS NUEVOS DEL CONVENIO MODIFICATORIO N° 1				
5	72131701-004	Terraplen				
6	72131701-004	Base Granular Estabilizada CBR≥100%				
		% de avance mensual	3,05%	1,50%	3,97%	1
		% de avance acumulado	3,05%	4,55%	8,52%	1

.....

Ing. Sigfredo Feldmann
Representante Legal
Constructora Feldmann S.A.

ICO-FINANCIERO CM Nº 1

S PARA LA PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL-3RA TANDA DE LA n ID: 364775

5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	%
0,33%	0,33%	0,33%								2,01%
1,36%	1,36%	1,36%	1,36%	1,36%	1,36%					8,18%
0,16%	0,16%	0,16%	0,16%	0,16%	0,16%	0,16%				1,58%
0,90%	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%				9,04%
0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%			3,05%
0,35%	0,35%	0,35%	0,35%	0,35%	0,35%	0,35%	0,35%	0,35%		3,86%
1,82%	1,82%	1,82%	1,82%	1,82%	1,82%	1,82%	1,82%			18,21%
6,06%	6,06%	6,06%	6,06%	6,06%	6,06%	6,06%	6,06%	6,06%		60,64%
									0,39%	0,39%
									3,25%	3,25%
								0,38%	0,38%	0,76%
									0,21%	0,21%
									0,41%	0,41%
								0,20%	0,20%	0,41%
			0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%			0,37%
		0,13%	0,13%	0,13%	0,13%					0,53%
		0,02%	0,02%	0,02%	0,02%					0,09%
			0,18%	0,18%	0,18%	0,18%	0,18%			0,91%
	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%					1,00%
0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	1,38%
										2,95%
							0,03%	0,03%	0,03%	0,10%
							0,14%	0,14%	0,14%	0,42%
11,40%	11,60%	11,75%	11,68%	11,68%	11,68%	9,96%	9,07%	7,27%	5,12%	119,75%
29,96%	41,55%	53,31%	64,98%	76,66%	88,33%	98,29%	107,36%	114,63%	119,75%	

P. Garcete

.....

Ing. Pablo Garcete
Fiscal de Obra
MOPC

LOTE 1



.....

Ing. Sigfredo Feldmann
Representante Legal
Constructora Feldmann S.A.

CM Nº 1



Ing. Pablo A. Garcete
Fiscal de Obra
MOPC