RESUMEN DE CERTIFICACION

may-17

RUBRO	ANTERIOR CERTIFICADO	PRESENTE CERTIFICADO	TOTAL CERTIFICADO
	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)
Remuneración	4.518.716.040	195.744.600	4.714.460.640
Gastos reembolsables	2.266.880.156	94.343.848	2.361.224.004
TOTAL COSTO DEL SERVICIO (SIN IVA)	6.785.596.196	290.088.448	7.075.684.644
IVA 10%	678.559.616	29.008.845	707.568.461
COSTO DEL SERVICIO (IVA INCLUIDO)	7.464.155.812	319.097.293	7.783.253.105
Retencion del 3% de acuerdo a la Clausula 6.4 c)	-19.235.454	-9.572.919	-28.808.373
TOTAL DEL SERVICIO (IVA INCLUIDO) - RETENCION	7.444.920.358	309.524.374	7.754.444.732
DEVOLUCION DEL ANTICIPO	744.492.037	30.952.437	775.444.474
TOTAL CERTIFICADO (IVA INCLUIDO)	6.700.428.321	278.571.937	6.979.000.258
REAJUSTE	64.669.954	12.840.519	77.510.473
IVA 10%	6.466.996	1.284.052	7.751.048
TOTAL REAJUSTE (IVA INCLUIDO)	71.136.950	14.124.571	85.261.521
COSTO DEL SERVICIO + REAJUSTE (IVA INCL.)	6.771.565.271	292.696.508	7.064.261.779

RUBRO	OFERTA	SALDO A CERTIFICAR	OBRA: FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO (C.RE.MA) EN EL TRAMO SAN IGNACIO - PILAR
	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	
Remuneración	13.233.346.560	8.518.885.920	
Gastos reembolsables	7.221.198.894	4.859.974.890	Contrato S.G. Ministro No. 139/2015
TOTAL COSTO DEL SERVICIO (SIN IVA)	20.454.545.454	13.378.860.810	
IVA 10%	2.045.454.545	1.337.886.084	Monto Total del Contrato (IVA INCL.)
COSTO DEL SERVICIO (IVA INCLUIDO)	22.500.000.000	14.716.746.895	
Retencion del 3% de acuerdo a la Clausula 6.4 c)	0	28.808.373	
PAGADO EN CONCEPTO DE ANTICIPO	2.250.000.000	1.474.555.526	Gs. 22.500.000.000.-
TOTAL A CERTIFICAR (IVA INCLUIDO)	20.250.000.000	13.270.999.742	

Ing. Consorcio Unzain
Representante Legal
CONSORCIO INCONPAR INGSER

Ing. Roger Paredes
Supervisor
M.O.P.C

RESUMEN DE FACTURACION

CERTIFICADO No. 23

may-17

CONSULTORA: ***CONSORCIO INCONPAR INGSER***

A	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS DEL MES	MONTO EN GUARANIES (Gs.)
1	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS A LA FECHA (IVA INCL.)	7.754.444.732
2	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS AL MES ANTERIOR (IVA INCL.)	7.444.920.358
3	MONTO DE LOS TRABAJOS DEL MES (IVA INCL.)	**309.524.374**
4	MONTO TOTAL DE LOS REAJUSTES A LA FECHA (IVA INCL.)	85.261.521
5	MONTO TOTAL DE LOS REAJUSTES AL MES ANTERIOR (IVA INCL.)	71.136.950
6	MONTO DE LOS REAJUSTES DEL MES (IVA INCL.)	**14.124.571**

B	DETALLE DE FACTURA	FONDO LOCAL GUARANIES
1	PORCION EN GUARANÍES DEL CERTIFICADO DEL MES (100%)	309.524.374
2	TOTAL A CERTIFICAR (IVA INCL.)	**309.524.374**
3	DEVOL. DE ANTICIPO (10%) - IVA INCL.	30.952.437
4	TOTAL A CERTIFICAR (IVA INCL.) - DEVOL. ANTICIPO	**278.571.937**
5	REAJUSTE DEL MES (IVA INCL.)	14.124.571
6	MONTO LIQUIDO DE LA FACTURA (IVA INCLUIDO)	**292.696.508**

Ing. Consorcia Unzaín
Representante Legal
CONSORCIO INCONPAR INGSER

Ing. Roger Paredes
Supervisor
M.O.P.C

FORMULARIO PR-2 RESUMEN DE PRECIOS

CERTIFICADO No. 23

may-17

RUBRO	PRECIO TOTAL				
	OFERTA	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	SALDO
	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)
Propuesta de Precio	20.454.545.454	6.785.596.196	290.088.448	7.075.684.644	13.378.860.810
IVA 10%	2.045.454.546	678.559.616	29.008.845	707.568.461	1.337.886.085
TOTAL DEL SERVICIO (IVA INCLUIDO)	22.500.000.000	7.464.155.812	319.097.293	7.783.253.105	14.716.746.895
Retencion del 3% de acuerdo a la Clausula 6.4 c)		-19.235.454	-9.572.919	-28.808.373	
TOTAL DEL SERVICIO (IVA INCLUIDO) + RETENCION	22.500.000.000	7.444.920.358	309.524.374	7.754.444.732	14.716.746.895
Total Reajuste (SIN IVA)	0	64.669.954	12.840.519	77.510.473	
IVA 10%	0	6.466.996	1.284.052	7.751.048	
REAJUSTE (IVA INCLUIDO)	0	71.136.950	14.124.571	85.261.521	

Ing. Consorcio Unzaín
Representante Legal
CONSORCIO INCONPAR INGSER

Ing. Roger Paredes
Supervisor
M.O.P.C

FORMULARIO PR-3 DESGLOCE DE PRECIO POR ACTIVIDAD

CERTIFICADO No. 23

may-17

Grupo de Actividades: FISCALIZACION	Descripción: FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO (C.RE.MA) EN EL TRAMO SAN IGNACIO - PILAR				
COMPONENTE DEL PRECIO	PRECIO TOTAL				
	OFERTA	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	SALDO
	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)
Remuneración	13.233.346.560	4.518.716.040	195.744.600	4.714.460.640	8.518.885.920
Gastos reembolsables	7.221.198.894	2.266.880.156	94.343.848	2.361.224.004	4.859.974.890
Subtotales (SIN IVA)	20.454.545.454	6.785.596.196	290.088.448	7.075.684.644	13.378.860.810

Ing. Consorcia Unzaín
Representante Legal
CONSORCIO INCONPAR INGSER

Ing. Roger Paredes
Supervisor
M.O.P.C

FORMULARIO PR-4 DESGLOCE POR REMUNERACIONES

CERTIFICADO No. 23

may-17

Grupo de Actividades: FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO (C.RE.MA) EN EL TRAMO SAN IGNACIO - PILAR

Nombre	Cargo	Participación						Tarifa persona mes	PRECIO TOTAL				
			Oferta	Certificada				Guaranies (Gs.)	OFERTA	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	SALDO
				Anterior	Presente	Acum.	Saldo		Guaranies (Gs.)	Guaranies (Gs.)	Guaranies (Gs.)	Guaranies (Gs.)	Guaranies (Gs.)
Personal Extranjero													
FABIAN SCHVARTZER	ESPECIALISTA EN CALCULO PATRIMONIAL VIAL	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.464.000	0	0	0	0	0
		Campo	1,60	0,40	0,00	0,40	1,20	40.464.000	64.742.400	16.185.600	0	16.185.600	48.556.800
FABIAN SCHVARTZER	ESPECIALISTA EN DISEÑO GEOMETRICO	Sede	8,00	5,80	0,10	5,90	2,10	50.580.000	404.640.000	293.364.000	5.058.000	298.422.000	106.218.000
		Campo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.580.000	0	0	0	0	0
ESTEBAN TRAVAGLIANTI	ESPECIALISTA EN MANT. POR RESULTADOS	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.580.000	0	0	0	0	0
		Campo	13,20	2,20	0,10	2,30	10,90	50.580.000	667.656.000	111.276.000	5.058.000	116.334.000	551.322.000
Personal Local													
CONSORCIA UNZAIN	DIRECTOR DEL SERVICIO	Sede	32,70	6,04	0,25	6,29	26,41	50.580.000	1.653.966.000	305.503.200	12.645.000	318.148.200	1.335.817.800
		Campo	12,90	3,30	0,15	3,45	9,45	50.580.000	652.482.000	166.914.000	7.587.000	174.501.000	477.981.000
FELIX SOERENSEN	DIRECTOR ADJUNTO	Sede	8,40	2,20	0,10	2,30	6,10	44.510.400	373.887.360	97.922.880	4.451.040	102.373.920	271.513.440
		Campo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.510.400	0	0	0	0	0
DIGNO SILVERO	INGENIERO RESIDENTE	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.464.000	0	0	0	0	0
		Campo	86,00	22,00	1,00	23,00	63,00	40.464.000	3.479.904.000	890.208.000	40.464.000	930.672.000	2.549.232.000
LUCIO SPINZI	ESPECIALISTA AMBIENTAL	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.464.000	0	0	0	0	0
		Campo	8,40	2,20	0,10	2,30	6,10	40.464.000	339.897.600	89.020.800	4.046.400	93.067.200	246.830.400
NESTOR CABAÑAS	INGENIERO ASISTENTE	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.336.400	0	0	0	0	0
		Campo	24,00	22,00	1,00	23,00	1,00	29.336.400	704.073.600	645.400.800	29.336.400	674.737.200	29.336.400
PERLA SEGOVIA	ASISTENTE TECNICO - ADMINISTRATIVO	Sede	42,00	12,00	0,50	12,50	29,50	20.232.000	849.744.000	242.784.000	10.116.000	252.900.000	596.844.000
		Campo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.232.000	0	0	0	0	0
CARLOS LLANO	INSPECTORES DE OBRA (2)	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.104.400	0	0	0	0	0
OSCAR CORVALAN		Campo	48,00	42,00	2,00	44,00	4,00	9.104.400	437.011.200	382.384.800	18.208.800	400.593.600	36.417.600
PEDRO BAEZ - RAMON LOPEZ - GUSTAVO ESPINOLA	LABORATORISTAS (3)	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.104.400	0	0	0	0	0
		Campo	72,00	65,00	3,00	68,00	4,00	9.104.400	655.516.800	591.786.000	27.313.200	619.099.200	36.417.600
GREGORIO SILVA	TOPOGRAFOS (2)	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.104.400	0	0	0	0	0
ELIGIO FLORENTIN		Campo	48,00	43,00	2,00	45,00	3,00	9.104.400	437.011.200	391.489.200	18.208.800	409.698.000	27.313.200
PERIODO DE MANTENIMIENTO	INSPECTOR DE MANTENIMIENTO (1)	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.104.400	0	0	0	0	0
		Campo	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	9.104.400	546.264.000	0	0	0	546.264.000
PERIODO DE MANTENIMIENTO	LABORATORISTA (1)	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.104.400	0	0	0	0	0
		Campo	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	9.104.400	546.264.000	0	0	0	546.264.000
PERIODO DE MANTENIMIENTO	TOPOGRAFO (1)	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.104.400	0	0	0	0	0
		Campo	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	9.104.400	546.264.000	0	0	0	546.264.000
ICIANO FORNERON	AYUDANTES DE LABORATORIO (2)	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.046.400	0	0	0	0	0
BRAULIO OLMEDO		Campo	48,00	44,00	2,00	46,00	2,00	4.046.400	194.227.200	178.041.600	8.092.800	186.134.400	8.092.800
MARCELINO CARDOZO	AYUDANTES DE TOPOGRAFÍA (2)	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.046.400	0	0	0	0	0
ELVIO ALVAREZ		Campo	48,00	44,00	2,00	46,00	2,00	4.046.400	194.227.200	178.041.600	8.092.800	186.134.400	8.092.800
PERIODO DE MANTENIMIENTO	AYUDANTE DE OBRA (2)	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.046.400	0	0	0	0	0
		Campo	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	4.046.400	485.568.000	0	0	0	485.568.000
Precios Totales (SIN IVA)									**13.233.346.560**	**4.580.322.480**	**198.678.240**	**4.779.000.720**	**8.454.345.840**
Reducción del 10% por la sustitución del Ing. Asistente (Cláusula 4.5 d) de las CEC)									**-**	**61.606.440**	**2.933.640**	**64.540.080**	**-64.540.080**
Precios Totales (SIN IVA) - Reducción 10% Personal Clave									**13.233.346.560**	**4.518.716.040**	**195.744.600**	**4.714.460.640**	**8.518.885.920**

Ing. Consorcia Unzain
Representante Legal
CONSORCIO INCONPAR INGSER

Ing. Roger Paredes
Supervisor
M.O.P.C

FORMULARIO PR-5 GASTOS REEMBOLSABLES

CERTIFICADO No. 23

may-17

Grupo de Actividades: FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO (C.RE.MA) EN EL TRAMO SAN IGNACIO - PILAR

Nº	Descripción	Unidad	Cantidades					Precio Unitario	PRECIO TOTAL				
			Oferta	Certificadas				Guaranies (Gs.)	OFERTA	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	SALDO
				Anterior	Presente	Acum.	Saldo		Guaranies (Gs.)	Guaranies (Gs.)	Guaranies (Gs.)	Guaranies (Gs.)	Guaranies (Gs.)
1.	**Viáticos**												
	Gerencia y Especialistas	gl.	1,00	0,256	0,012	0,268	0,732	220.000.000	220.000.000	56.355.860	2.561.630	58.917.490	161.082.510
	Técnicos y otros	gl.	1,00	0,436	0,020	0,456	0,544	508.000.000	508.000.000	221.300.000	10.300.000	231.600.000	276.400.000
2.	**Vuelos internacionales**	gl.	1,00	0,102	0,000	0,102	0,898	160.000.000	160.000.000	16.292.955	0	16.292.955	143.707.045
3.	**Otros gastos de viaje**												
4.	**Gastos de comunicación entre Oficina Central y Campo**	gl.	1,00	0,176	0,006	0,182	0,818	126.000.000	126.000.000	22.135.107	790.998	22.926.105	103.073.895
5.	**Preparación y reproducción de informes**	gl.	1,00	0,336	0,013	0,349	0,651	168.000.000	168.000.000	56.391.513	2.160.000	58.551.513	109.448.487
6.	**Equipos, instrumentos, materiales, suministros, etc**												
	Alquiler de Vehiculos	mes	108,00	44,000	2,000	46,000	62,000	4.500.000	486.000.000	198.000.000	9.000.000	207.000.000	279.000.000
	Alquiler de Equipo de Topografia	gl.	1,00	0,519	0,019	0,537	0,463	270.000.000	270.000.000	140.000.000	5.000.000	145.000.000	125.000.000
	Alquiler de Laboratorio	gl.	1,00	0,262	0,012	0,274	0,726	420.000.000	420.000.000	110.000.000	5.000.000	115.000.000	305.000.000
	Maquinas fotográficas con gps incorporado y gps	gl.	1,00	0,407	0,000	0,407	0,593	12.000.000	12.000.000	4.880.000	0	4.880.000	7.120.000
	Retroreflectómetro señalización horizontal	gl.	1,00	0,000	0,000	0,000	1,000	40.000.000	40.000.000	0	0	0	40.000.000
	Retroreflectómetro señalización vertical	gl.	1,00	0,000	0,000	0,000	1,000	40.000.000	40.000.000	0	0	0	40.000.000
7.	**Flete de efectos personales**												
8.	**Uso de computadores, programa**	gl.	1,00	1,000	0,000	1,000	0,000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0
9.	**Exámenes de laboratorio (Externos)**												
10.	**Subcontratos**												
11.	**Costos de transporte local**	gl.	1,00	0,816	0,020	0,837	0,163	300.000.000	300.000.000	244.887.078	6.078.106	250.965.184	49.034.816
12.	**Arriendo de oficina, personal de apoyo**												
	Alquiler de oficina central, servicios públicos y muebles	gl.	1,00	0,262	0,012	0,274	0,726	210.000.000	210.000.000	55.000.000	2.500.000	57.500.000	152.500.000
	Alquiler Oficina de Campo, servicios públicos y muebles	gl.	1,00	0,521	0,027	0,548	0,452	126.000.000	126.000.000	65.700.000	3.400.000	69.100.000	56.900.000
13.	**Seguros**								0	0	0	0	0
	Protocolización del contrato	gl.	1,00	1,000	0,000	1,000	0,000	13.737.331	13.737.331	13.737.331	0	13.737.331	0
	Garantía de Desempeño Profesional	gl.	1,00	1,000	0,000	1,000	0,000	21.000.000	21.000.000	21.000.000	0	21.000.000	0
	Garantía de Anticipo	gl.	1,00	1,000	0,000	1,000	0,000	21.000.000	21.000.000	21.000.000	0	21.000.000	0
	Seguro de Responsabilidad Civil hacia terceros respecto de los vehiculos	gl.	1,00	0,337	0,000	0,337	0,663	54.000.000	54.000.000	18.220.000	0	18.220.000	35.780.000
	Seguro de accidente de trabajo	gl.	1,00	0,573	0,000	0,573	0,427	21.000.000	21.000.000	12.025.000	0	12.025.000	8.975.000
14.	**SERVICIOS COMPLEMENTARIOS REQUERIDOS**												
	Ingeniero Especialista en el Ambito Vial	mes	84,00	22,000	1,000	23,000	61,000	24.077.526	2.022.512.184	529.705.572	24.077.526	553.783.098	1.468.729.086
	Ingeniero Civil/Vial	mes	84,00	16,500	1,000	17,500	66,500	12.038.763	1.011.256.092	198.639.590	12.038.763	210.678.353	800.577.739
	Ingeniero Asistente	mes	84,00	22,000	1,000	23,000	61,000	8.025.842	674.170.728	176.568.524	8.025.842	184.594.366	489.576.362
	Chofer	mes	84,00	22,000	1,000	23,000	61,000	3.410.983	286.522.559	75.041.626	3.410.983	78.452.609	208.069.950
	Precios Totales (SIN IVA)								7.221.198.894	2.266.880.156	94.343.848	2.361.224.004	4.859.974.890

Ing. Consorcio Unzain
Representante Legal
CONSORCIO INCONPAR INGSER

Ing. Roger Paredes
Supervisor
M.O.P.C

REAJUSTE
CERTIFICADO No. 23
may-17

DATOS

Sn = SUELDO MINIMO OFICIAL (01/12/2016) = 1.964.507

So = Sn-1 = SUELDO MINIMO VIGENTE A LOS 14 DIAS ANTES DE LA OFERTA = 1.824.055

X = FACTOR DE INCIDENCIA DEL AUMENTO S/CLAUSULA Nº 6.2 (a) DE LAS CEC DEL CONTRATO

B = TASA DE SERVICIO EN GS. SEGÚN PROPUESTA ECONOMICA

PARA:

B ≤ 2 x Sn X = 100 % B > 2 x Sn X = 60 %

Fórmula $S_n = S_{n-1} + S_{n-1} \times A_n \times X$

A_n : AUMENTOS DECRETADOS

a-) 7,7% (01/12/2016)

PARA X = 100 %

V = 100+100 x 7,7% x 100% = 107,7000 7,7000%

PARA X = 60 %

V = 100+100 x 7,7% x 60% = 104,6200 4,6200%

Grupo de Actividades: FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO (C.RE.MA) EN EL TRAMO SAN IGNACIO - PILAR

Nombre	Cargo	Participación						Tarifa persona mes	REAJUSTE				
			Oferta	Certificada				Guaranies (Gs.)	COEFICIENTE DE REAJUSTE		ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO
				Anterior	Presente	Acum.	Saldo		X	V	Guaranies (Gs.)	Guaranies (Gs.)	Guaranies (Gs.)
Personal Extranjero													
FABIAN SCHVARTZER	ESPECIALISTA EN CALCULO PATRIMONIAL VIAL	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.464.000	60%	4,620%	0	0	0
		Campo	1,60	0,40	0,00	0,40	1,20	40.464.000	60%	4,620%	0	0	0
FABIAN SCHVARTZER	ESPECIALISTA EN DISEÑO GEOMETRICO	Sede	8,00	5,80	0,10	5,90	2,10	50.580.000	60%	4,620%	1.168.400	233.680	1.402.080
		Campo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.580.000	60%	4,620%	0	0	0
[illegible]BAN TRAVAGLIANTI	ESPECIALISTA EN MANT. POR RESULTADOS	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.580.000	60%	4,620%	0	0	0
		Campo	13,20	2,20	0,10	2,30	10,90	50.580.000	60%	4,620%	1.168.400	233.680	1.402.080
Personal Local											0	0	0
CONSORCIA UNZAIN	DIRECTOR DEL SERVICIO	Sede	32,70	6,04	0,25	6,29	26,41	50.580.000	60%	4,620%	2.920.995	584.199	3.505.194
		Campo	12,90	3,30	0,15	3,45	9,45	50.580.000	60%	4,620%	1.752.595	350.519	2.103.114
FELIX SOERENSEN	DIRECTOR ADJUNTO	Sede	8,40	2,20	0,10	2,30	6,10	44.510.400	60%	4,620%	1.028.190	205.638	1.233.828
		Campo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.510.400	60%	4,620%	0	0	0
DIGNO SILVERO	INGENIERO RESIDENTE	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.464.000	60%	4,620%	0	0	0
		Campo	86,00	22,00	1,00	23,00	63,00	40.464.000	60%	4,620%	9.347.185	1.869.437	11.216.622
LUCIO SPINZI	ESPECIALISTA AMBIENTAL	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.464.000	60%	4,620%	0	0	0
		Campo	8,40	2,20	0,10	2,30	6,10	40.464.000	60%	4,620%	934.720	186.944	1.121.664
NESTOR CABAÑAS	INGENIERO ASISTENTE	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.336.400	60%	4,620%	0	0	0
		Campo	24,00	22,00	1,00	23,00	1,00	29.336.400	60%	4,620%	6.776.710	1.355.342	8.132.052
PERLA SEGOVIA	ASISTENTE TECNICO - ADMINISTRATIVO	Sede	42,00	12,00	0,50	12,50	29,50	20.232.000	60%	4,620%	2.804.154	467.359	3.271.513
		Campo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.232.000	60%	4,620%	0	0	0
CARLOS LLANO	INSPECTORES DE OBRA (2)	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.104.400	60%	4,620%	0	0	0
OSCAR CORVALAN		Campo	48,00	42,00	2,00	44,00	4,00	9.104.400	60%	4,620%	4.206.235	841.247	5.047.482
PEDRO BAEZ - RAMON LOPEZ - GUSTAVO ESPINOLA	LABORATORISTAS (3)	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.104.400	60%	4,620%	0	0	0
		Campo	72,00	65,00	3,00	68,00	4,00	9.104.400	60%	4,620%	6.309.350	1.261.870	7.571.220
GREGORIO SILVA	TOPOGRAFOS (2)	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.104.400	60%	4,620%	0	0	0
ELIGIO FLORENTIN		Campo	48,00	43,00	2,00	45,00	3,00	9.104.400	60%	4,620%	4.206.235	841.247	5.047.482
PERIODO DE [illegible]ANTENIMIENTO	INSPECTOR DE MANTENIMIENTO (1)	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.104.400	60%	4,620%	0	0	0
		Campo	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	9.104.400	60%	4,620%	0	0	0
PERIODO DE MANTENIMIENTO	LABORATORISTA (1)	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.104.400	60%	4,620%	0	0	0
		Campo	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	9.104.400	60%	4,620%	0	0	0
PERIODO DE MANTENIMIENTO	TOPOGRAFO (1)	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.104.400	60%	4,620%	0	0	0
		Campo	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	9.104.400	60%	4,620%	0	0	0
FELICIANO FORNERON	AYUDANTES DE LABORATORIO (2)	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.046.400	60%	4,620%	0	0	0
BRAULIO OLMEDO		Campo	48,00	44,00	2,00	46,00	2,00	4.046.400	60%	4,620%	1.869.435	373.887	2.243.322
MARCELINO CARDOZO	AYUDANTES DE TOPOGRAFÍA (2)	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.046.400	60%	4,620%	0	0	0
ELVIO ALVAREZ		Campo	48,00	44,00	2,00	46,00	2,00	4.046.400	60%	4,620%	1.869.435	373.887	2.243.322
PERIODO DE MANTENIMIENTO	AYUDANTE DE OBRA (2)	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.046.400	60%	4,620%	0	0	0
		Campo	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	4.046.400	60%	4,620%	0	0	0
REAJUSTE PERSONAL (SIN IVA)											46.362.039	9.178.936	55.540.975

Ing. Consorcia Unzaín
Representante Legal
CONSORCIO INCONPAR INGSER

Ing. Roger Paredes
Supervisor
M.O.P.C

CONSORCIO INCONPAR INGSER

CONTRATO S.G. MINISTRO N° 139/2015 - FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO (C.RE.MA) EN EL TRAMO SAN IGNACIO - PILAR

REAJUSTE GASTOS REEMBOLSABLES - SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

CERTIFICADO No. 23

may-17

DATOS	
Sn = SUELDO MINIMO OFICIAL (01/12/2016) =	1.964.507
So = Sn-1 = SUELDO MINIMO VIGENTE A LOS 14 DIAS ANTES DE LA OFERTA =	1.824.055

Grupo de Actividades: FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO (C.RE.MA) EN EL TRAMO SAN IGNACIO - PILAR

N°	Descripción	Unidad	Cantidades					Reajuste	REAJUSTE		
			Oferta	Certificadas				Guaranies (Gs.)	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO
				Anterior	Presente	Acum.	Saldo		Guaranies (Gs.)	Guaranies (Gs.)	Guaranies (Gs.)
14.	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS REQUERIDOS										
	Ingeniero Especialista en el Ambito Vial	mes	84,00	22,000	1,000	23,000	61,000	1.853.966	9.269.830	1.853.966	11.123.796
	Ingeniero Civil/Vial	mes	84,00	16,500	1,000	17,500	66,500	926.983	4.634.915	926.983	5.561.898
	Ingeniero Asistente	mes	84,00	22,000	1,000	23,000	61,000	617.989	3.089.945	617.989	3.707.934
	Chofer	mes	84,00	22,000	1,000	23,000	61,000	262.645	1.313.225	262.645	1.575.870
REAJUSTE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS (SIN IVA)									18.307.915	3.661.583	21.969.498
REAJUSTE PERSONAL (SIN IVA)									46.362.039	9.178.936	55.540.975
TOTAL REAJUSTE (SIN IVA)									64.669.954	12.840.519	77.510.473

Ing. Consorcia Unzaín
Representante Legal
CONSORCIO INCONPAR INGSER

Ing. Roger Paredes
Supervisor
M.O.P.C