ADENDA Nº 12.

CONTRATO Nº 13/2017 – REF.: LPN N° 02/2017.

Entre la **Secretaría Nacional de Cultura**, domiciliada en las calles Estados Unidos N° 284 e/ Mcal. Estigarribia, República del Paraguay, representada para este acto por **S.E. Rubén Darío Capdevila Yampey**, con Cédula de Identidad N° 2.513.962, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y por la otra, la firma **Barrail Hnos. S.A.** con **RUC Nº 80004588-2**, domiciliada en las calles Cap. Domingo Jara N° 2761 esq. Cañada del Carmen, de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por el **Sr. Sebastián Fernando Cabello Manevy** con Cédula de Identidad N° 1.849.356, denominada en adelante **el CONTRATISTA**; convienen celebrar la presente Adenda Nº 12 en referencia al Contrato Nº 13/2017 del 26 de julio de 2017, Adjudicado por Resolución Nº 509/2017 de fecha 21 de julio de 2017, del llamado a **Licitación Pública Nacional N° 02/2017 "Construcción del Sitio de la Memoria y Centro Cultural 1A Ycua Bolaños", Tercer Llamado – Subasta a la Baja Electrónica, ID N° 317.978**, que se regirá por las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA 1. OBJETO.

La presente Adenda tiene por objeto conceder la prórroga del plazo de ejecución de la obra por motivos de fuerza mayor, por un total de dos (2) meses, a fin de posibilitar la ejecución de los trabajos adicionales.

CLÁUSULA 2. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley N° 2051) - (COMPLEMENTARIA DE LA CLÁUSULA 6.1 DEL CONTRATO Nº 13/2017):

Para los fines de este Convenio Modificatorio, las partes acuerdan ampliar el citado Contrato por un monto de **Gs. 320.400.153 (Guaraníes trescientos veinte millones cuatrocientos mil ciento cincuenta y tres)**, en concepto de trabajos adicionales, según detalle del Anexo N° 1 que forma parte de la presente

Los demás puntos previstos en el Contrato Nº 13/2017, y no modificados por la presente Adenda, se mantienen vigentes.

La Secretaría Nacional de Cultura y la firma **Barrail Hnos. S.A.** actuando cada uno por intermedio de sus representantes debidamente autorizados, firman la presente Adenda en dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en derecho, en la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los diez días del mes de enero del año dos mil veintidós.

Sebastián Fernando Cabello Manevy
Representante Legal

Ing. SEBASTIÁN CABELLO
Representante Legal
BARRAIL HNOS S.A.

Rubén Darío Capdevila Yampey
Ministro – Secretario Ejecutivo

SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA · PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

ANEXO N° 1 "CUADRO DE AMPLIACIÓN".

MATERIALES					
Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	PRECIO UNITARIO C/ IVA	PRECIO TOTAL C/ IVA
RED PCI					
1	Caño galvanizado 4"(tiras de 4 m)	un	35,00	2.305.654	80.697.890
2	Union sencilla galv 4"	un	35,00	472.270	16.529.450
3	Union doble galv 4"	un	10,00	1.212.972	12.129.720
4	Cañamo 200 gr	un	30,00	63.893	1.916.790
5	Pintura bermellon 3,6 litros	un	3,00	244.732	734.196
6	Thiner litro	un	5,00	19.659	98.295
7	Pincel 2"	un	4,00	30.090	120.360
8	Estopa de algodón	un	4,00	10.672	42.688
9	Codo 4"x90 galv	un	20,00	535.204	10.704.080
10	Codo 4"x45 galv	un	6,00	496.596	2.979.576
11	Tee reduccion 4"x3" galv	un	4,00	641.997	2.567.988
12	Tee reduccion 4"x2" galv	un	4,00	603.852	2.415.408
13	Tapon 1" macho	un	60,00	14.383	862.980
14	Tee 4" galv	un	5,00	696.339	3.481.695
SUBTOTAL					135.281.116
SOPORTERIA					
15	Tarugo metalico 3/8"	un	500,00	1.505	752.500
16	Tuerca 3/8"	un	500,00	393	196.500
17	Disco corte 4,5 metal	un	100,00	4.708	470.800
18	Varilla roscada 3/8"	un	40,00	23.069	922.760
19	Planchuela 1"	un	10,00	91.273	912.730
20	Antioxido 3,6 lts	un	2,00	224.471	448.942
21	Mecha 8 metal	un	10,00	19.258	192.580
22	Tornillo mecanico 1/4x1"	un	500,00	412	206.000
SUBTOTAL					4.102.812
PUESTO DE CONTROL					
23	Llave de paso 4"	un	5,00	2.050.952	10.254.760
24	Valvula de retencion de 4"	un	5,00	1.031.586	5.157.930
25	Tee 4X1/4"	un	10,00	603.852	6.038.520
26	Tee 4X1"	un	5,00	603.852	3.019.260
27	Tee 4X2"	un	5,00	603.852	3.019.260
28	Llave de paso 2"	un	5,00	470.327	2.351.635
29	Alma doble 2"	un	5,00	195.694	978.470

Ing. SEBASTIÁN CABELLO
Representante Legal
BARRAIL HNOS S.A.

SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA · PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

30	Valvula de flujo	un	5,00	4.122.330	20.611.650
31	Alma doble 4"	un	20,00	472.270	9.445.400
SUBTOTAL					60.876.885
TOTAL MATERIAL IVA INCL					**200.260.813**
MANO DE OBRA					
Ítem	**Descripción**	**Unidad de medida**	**Cantidad**	**PRECIO UNITARIO C/ IVA**	**PRECIO TOTAL C/ IVA**
1	Extensión de caño galvanizado 4" con los accesorios correspondientes empalmando en tramos donde corresponda	ml	231,00	180.540	41.704.740
2	Montaje y preparado de puesto de control con todos los accesorios correspondientes	un	5,00	2.006.000	10.030.000
3	Desmonte de cañería necesarias para ajustar a nuevo proyecto.	gl	1,00	11.033.000	11.033.000
4	Montaje de ramales desmontados para ajustar a nuevo proyecto	gl	1,00	30.090.000	30.090.000
5	Soporte para cañería a montar	un	300,00	24.072	7.221.600
6	Colocación de caja BIE con los accesorios correspondientes dentro de las mismas.	un	5,00	802.400	4.012.000
7	Desmonte de cañería en salón auditorio y adecuación de cañería según nuevo proyecto	gl	1,00	10.030.000	10.030.000
8	Pintura de cañería nueva y solo en tramo de cañerías desmontadas	gl	1,00	6.018.000	6.018.000
SUBTOTAL					120.139.340
TOTAL MANO DE OBRA IVA INCL					**120.139.340**
TOTAL IVA INCL					**320.400.153**

Sebastián Fernando Cabello Manevy
Representante Legal

Ing. SEBASTIÁN CABELLO
Representante Legal
BARRAIL HNOS S.A

Rubén Darío Capdevila Yampey
Ministro – Secretario Ejecutivo

SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA · PODER EJECUTIVO DEL PARAGUAY · PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA