		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total lluvias (días)	Total humedad (días)	Total no laborables (días)	Total laborables (días)
2024	Ene	B	B	B	B	B	B	B	12	10	H	B	B	B	B	10	22	H	H	B	56	40	25	H	H	B	B	35	H	H	B	B	8	7	15	16
	Feb	B	B	B	B	B	B	B	25	H	B	B	10	10	B	B	B	B	10	15	B	B	B	B	B	B	50	5	20	15			9	1	10	19
	Mar	B	B	B	B	B	B	B	B	B	30	H	B	B	B	B	B	30	H	B	B	50	H	H	B	B	B	B	B	B	B	B	3	4	7	24
	Abr	B	B	B	B	30	H	50	H	H	15	5	H	5	15	5	35	H	H	B	B	B	25	95	30	H	H	B	B	B	B		11	8	19	11
	May	B	70	65	10	H	H	B	60	55	5	H	H	10	H	H	10	H	25	5	H	H	B	50	10	H	15	10	H	H	B	B	14	12	26	5
	Jun	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	45	95	10	13	5	H	H	40	15	H	3	H	17	H	H		9	6	15	15
	Jul	B	B	B	B	B	5	30	H	5	15	65	15	50	5	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	15	25	5	H	H	11	4	15	16
	Ago	B	B	B	25	H	H	15	5	H	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	115	25	H	H	B	B	B	B	B	B	5	6	11	20
	Sep	B	B	B	8	H	B	B	B	B	B	B	B	20	5	8	H	B	B	B	45	H	H	B	B	B	30	H	H	B	B		6	6	12	18
	Oct	B	B	B	B	B	B	B	40	37	55	30	H	H	B	15	H	25	H	B	B	B	B	12	18	H	B	B	B	B	B	B	8	5	13	18
	Nov																																0	0	0	0
	Dic																																0	0	0	0

Folio Nº: 006 (Seis)

Folio Nº: 027 (Veintisiete)

ING. JORGE RAMÓN VEGA
SUPERINTENDENTE DE OBRA
CONSTRUCTORA ACARAY S.A.

ING. LAURA CONCEPCION AREVALO VALENZUELA
RESIDENTE DE FISCALIZACIÓN
MOPC

ING. MARIO DANIEL SILVA
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC