0000021

MEMORANDUM DGC N°288/2023

A : Ing. Elizabeth Molinas, Directora
Dirección de Bienes y Suministros

DE : Sr. Celso Pereira, Jefe de Departamento
Departamento de Gestión de Contratos

FECHA : 18 de setiembre de 2023

REFERENCIA : Memorándum DOP-DA N°430/2023.

Me dirijo a usted y por su intermedio a quien corresponda en atención al Memorándum DOP-DA N°430/2023, por el cual solicitan un informe de los pagos realizados y los pagos pendientes del llamado **MOPC Nº 82/2022 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS EN EL EDIFICIO DEL VICEMINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA, ID 419.640.**

Al respecto, conforme a lo solicitado, se remite informe de pagos realizados extraído del Sistema de Presupuesto, como asi tambien se informa la deuda pendiente de pago, siendo cuanto sigue:

Concepto	Factura	Empresa	Importe
Saldo de certificado N°1	001-002-0000416	MAGOMEC SRL	7.472.340
Certificado N°2	001-002-0000415	MAGOMEC SRL	62.502.686
			69.975.026

A su vez, se aclara que los mismos no pueden ser procesados en virtud a la falta de disponibilidad presupuestaria en la estructura 01-001-04, Unidad Responsable 3 – VICEMINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA.



0000020

Sin otro particular, me despido atentamente.

A LA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS: para su conocimiento y fines consiguientes.

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES • DIRECCION DE BIENES Y SUMINISTROS • DEL PARAGUAY

Ing. Elizabeth Molinas, Directora
Dirección de Bienes y Suministros

RECIBIDO
Fecha: 19/09/23 Hora: 10:20
Nombre: Dávalos
Lic. Carlos Jorge Dávalos
Dpto. Arquitectura - M.O.P.C.

Para la atención de los fiscales:
- Arq. Servin
- Arq. Ruiz Diaz

19/09/23

Arq. Rocío Duarte de Busto
Dpto. de Arquitectura
MOPC - DOP

M.O.P.C.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
FEC. ENT: 18/09/23 MEU: -
HORA: DOP: 1874

☐ GV/OPC	☐ DPH	☐ D. ADM.
☐ D.E. y C.	☐ D. SEC.	☐ D.E. y C.
☐ D.A. y G.	☐ D. MANT.	☑ D. ARQ.
☐ PDG	☐ AS. GRAL.	☐ DAD
☐ UEP	☐ SEC	☐ OTROS

RECIBIDO:
FECHA SALIDA:

Arq. Verónica Martínez Viedma
Directora
Dirección de Obras Públicas - MOPC

0000019

Ministerio de Obras Públicas
y Comunicaciones

Listado de Expedientes Imputados - Transferidos - Pagados del Año 2023

Por BENEFICIARIO

Lugar	Rubro	Subrub	FF	Beneficiario	ExpCon	Fecha Imputación	Fecha Obligación	Concepto	Monto Imputado	Sico	S.T.R. M.O.P.C.	S.T.R. M.H.	Fecha Acredit.	Factura Nro.	T.M.	Monto Transferido
FISCALIZACIONES DE LOS RE	240	242	30	MAGOMEC S.R.L.	1233	06/03/2023	13/03/2023	PAGO DE ANTICIPO	85.246.016	7837	1352	25924	21/03/2023	390	12	85.246.016
FISCALIZACIONES DE LOS RE	240	242	30	MAGOMEC S.R.L.	23905	30/06/2023	30/06/2023	SERVICIO DE MANT.Y REPARACI(	114.000.000	27893	5072	93666	04/07/2023	410	7	114.000.000
									199.246.016							199.246.016

Fin del informe . . . . . .

Impreso por CPEREIRA

Celso Pereira
Jefe Interino
Dpto. de Contratos

MEMORANDUM DOP-DA N° 430/ 2023

A	:	**Arq. ROCIO DUARTE DE BUSTO**, Jefa Departamento de Arquitectura
DE	:	**Arq. FRANCISCO J. SERVIN**, Fiscal de Obra **Arq. GUSTAVO A. RUIZ** , Fiscal de Obra Departamento de Arquitectura
FECHA	:	14 de septiembre de 2023
REFERENCIA	:	**INFORME DE PAGOS REALIZADOS Y DE PAGOS PENDIENTES** Llamado **MOPC N°: 82/ 2023 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS EN EL EDIFICIO DEL VICEMINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA. ID N° 419.640 CONTRATO SG MINISTRO N°549/ 2022".-**
		Exp. M.E.U. N°: **Exp. D.O.P. N°:**

Conforme a la referencia, se solicita a la DIRECCION DE BIENES Y SUMINISTROS, el informe referente a los pagos realizados y los montos pendientes de pago a la fecha, a la empresa contratista MAGOMEC S.R.L. adjudicada con el CONTRATO SG MINISTRO N°549/ 2022".-

Asimismo, se solicita por su intermedio a la DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS remitir este MEMORANDUM a la DIRECCION DE BIENES Y SUMINISTROS, para los fines pertinentes.

Atentamente.

As. 14 / 09 / 2023

A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS para los fines pertinentes.

MOPC-VMAF
DIRECCIÓN DE BIENES Y SUMINISTROS
Exp. N°:.....
Unidad Solicitante ☐ Coordinación
☐ Adquisición y Contrataciones
☐ D. Adquisiciones
☐ D.G. Contratos ✕
☐ D.G. Bienes y Servicios
Obs: A fin de cumplir con lo solicitado
Ing. Elizabeth Molinas
Directora
Dirección de Bienes y Suministros
Fecha: 15/09/23

Arq. ROCIO DUARTE DE BUSTO, Jefa Interina
Dpto. de Arquitectura

Dirección de Bienes y Suministros
Departamento de Gestión de Contratos
Div. Gestión de Pagos
Div. Adm. de Contratos
Div. Gestión de Garantías
Patrimonio
Adquisiciones
Bienes y Servicios
Logístico
Obs:
Fecha de Recepción: 15 SEP 2023
Celso Perez
Jefe Interino
Dpto. de Contratos

M.O.P.C.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

FEC. ENT: 14/09/23 MEU: —
HORA: ..... DOP: 1874

☐ GVMOPC	☐ UPH	☐ D. ADM.
☐ D.P. y M.	☐ D. TEC.	☐ D.E. y C.
☐ D.A. y G.	☐ D. MANT.	☐ D. ARQ.
☐ PÑG	☐ AS. GRAL.	☐ DAO
☐ UEP	☐ SEC	☑ OTROS

Dirección de Obras y Anexos

RECIBIDO: .....
FECHA: .....

Arq. Verónica Martínez Viedma
Directora
Dirección de Obras Públicas - MOPC

MEMORANDUM DOP-DA N° 430/ 2023

A	:	**Arq. ROCIO DUARTE DE BUSTO**, Jefa Departamento de Arquitectura
DE	:	**Arq. FRANCISCO J. SERVIN**, Fiscal de Obra **Arq. GUSTAVO A. RUIZ** , Fiscal de Obra Departamento de Arquitectura
FECHA	:	14 de septiembre de 2023
REFERENCIA	:	**INFORME DE PAGOS REALIZADOS Y DE PAGOS PENDIENTES** Llamado **MOPC N°: 82/ 2023 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS EN EL EDIFICIO DEL VICEMINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA. ID N° 419.640 CONTRATO SG MINISTRO N°549/ 2022".-**
		Exp. M.E.U. N°: **Exp. D.O.P. N°:**

Conforme a la referencia, se solicita a la DIRECCION DE BIENES Y SUMINISTROS, el informe referente a los pagos realizados y los montos pendientes de pago a la fecha, a la empresa contratista MAGOMEC S.R.L. adjudicada con el CONTRATO SG MINISTRO N°549/ 2022".-

Asimismo, se solicita por su intermedio a la DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS remitir este MEMORANDUM a la DIRECCION DE BIENES Y SUMINISTROS, para los fines pertinentes.

Atentamente.

As. 14/09/2023

A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS para los fines pertinentes.

Arq. ROCIO DUARTE DE BUSTO, ~~Jefa~~ Interina
Dpto. de Arquitectura

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
Euer A. Giménez C.
Dirección de Obras Públicas
14/09/23
11:33 h

MEMORANDUM DGC N°287/2023

A : Ing. Elizabeth Molinas, Directora
Dirección de Bienes y Suministros

DE : Sr. Celso Pereira, Jefe de Departamento
Departamento de Gestión de Contratos

FECHA : 14 de setiembre de 2023

REFERENCIA : Expediente MEU N°38124/2023

Me dirijo a usted y por su intermedio a quien corresponda en atención a la Nota MEU N°38124/2023, ingresada por la empresa MAGOMEC S.R.L., en relación al **Contrato SG MINISTRO N°549/2022**, adjudicada mediante el llamado **MOPC Nº 82/2022 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS EN EL EDIFICIO DEL VICEMINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA – ID 419640.**

Al respecto, la empresa solicita la suspensión de la ejecución de los trabajos por la falta de pagos efectivos de los Certificados N°1 y 2, por un total de Gs. 69.975.026.

Visto esto, se sugiere remitir la presente a la Dirección de Obras Públicas a fin de proceder con los trámites administrativos conforme a la solicitud recibida.

Sin otro particular, me despido atentamente.

A LA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS: para su conocimiento y fines consiguientes.

Ing. Elizabeth Molinas, Directora
Dirección de Bienes y Suministros

Ministerio de Obras Públicas
y Comunicaciones

Listado de Expedientes Imputados - Transferidos - Pagados del Año 2023

Por BENEFICIARIO

Lugar	Rubro	Subrub	FF	Beneficiario	ExpCon	Fecha Imputación	Fecha Obligación	Concepto	Monto Imputado	Sico	S.T.R. M.O.P.C.	S.T.R. M.H.	Fecha Acredit.	Factura Nro.	T.M.	Monto Transferido
FISCALIZACIONES DE LOS RE	240	242	30	MAGOMEC S.R.L.	1233	06/03/2023	13/03/2023	PAGO DE ANTICIPO	85.246.016	7837	1352	25924	21/03/2023	390	12	85.246.016
FISCALIZACIONES DE LOS RE	240	242	30	MAGOMEC S.R.L.	23905	30/06/2023	30/06/2023	SERVICIO DE MANT.Y REPARACI(	114.000.000	27893	5072	93666	04/07/2023	410	7	114.000.000
									199.246.016							199.246.016

Fin del informe . . . . . .

Impreso por CPEREIRA

Celso Pereira
Jefe Interino
Dpto. de Obras Contratos
Dpto. MOPC

0000013