tres 3

treinta 30

CONSORCIO VIAL (CV2E)
SERVICIO DE CONSULTORIA

Lugano esq. Conel. Moreno Nº 1398
Tel.: 480 206
contacv2e@hotmail.com
Asunción - Paraguay

RUC: 80077931 - 2
Timbrado Nº 10516653
Fecha Inicio Vigencia 03/04/2014
Fecha Fin Vigencia 30/04/2015

FACTURA
001-001
Nº 0000082

Fecha de emisión: 17/12/2014 | Cond. de Venta: Crédito

R.U.C.: 80004239-5 | Nota de Remisión:

Nombre / Razón Social: Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones

Domicilio: Oliva esq. Alberdi | Teléfono: 4149000

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Valor de venta Exentas	5%	10%
1	Servicio de Fiscalización de la Construcción de Obras de Pavimentación Tipo Empedrado e Infraestructuras en la Red Vial Nacional. Paquete 2				
	Licitación Pública Nacional Nº 146/2012				
	CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 155/2013				
	MONTO DE LA PRESENTE FACTURA GS.				232.778.680
	Monto Certificado Nº 8 - Septiembre/2014 (IVA incluido) 247.432.730				
	DEVOLUCIÓN del Anticipo (IVA incluido) -24.743.273				
	* DESCUENTO por Sustitución de Personal (IVA incluido) -2.394.000				
	REAJUSTE (IVA incluido) 12.483.223				
	TOTAL Fondo Local (IVA incluido) 232.778.680				

LA PRESENTE ES FIEL FOTOCOPIA DEL ORIGINAL QUE TENGO A LA VISTA. CONSTE.

ANA MANUELA GONZALEZ RAMOS
ESCRIBANA PUBLICA
Registro Nº 46
Julio 720 c/ O'leary Tel.: 492 330 445 781
Asuncion - Paraguay

Subtotal:		0	0	232.778.680
TOTAL A PAGAR:	Guaraníes Doscientos treinta y dos millones setecientos setenta y ocho mil seiscientos ochenta.----------			232.778.680

Liquidación del I.V.A.: (5%) 0 (10%) 21.161.698 Total I.V.A.: 21.161.698

IMPRENTA GRAFICA Digital de Ángel Benitez Ramos - Ruc: 4805904-8 - Habilitación Nº1772
José Asunción F. Nº 2537 c/Gral. Santos - Cel.: (0981) 557 446 - (0971) 552 228
Asunción - Paraguay del 0000051 al 000100 - Abril/2014

ORIGINAL: COMPRADOR
COPIA : CONTABILIDAD

CONSORCIO VIAL 2E Lugano 1398 c/Cnel. Moreno	M. O. P. C. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES	Hoja 09/12 SALARIOS DEL PERSONAL CERT. Nº 8 Mes: Septiembre Año: 2014

LA PRESENTE ES FIEL FOTOCOPIA DEL ORIGINAL QUE TENGO A LA VISTA. CONSTE
ANA MANUELA GONZALEZ RAMOS
Registro Nº 46
Jejui 720 c/ O'leary Tel.: 492 330, 445 787
Asunción - Paraguay

FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO:	03 de Diciembre de 2013	FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN TIPO EMPEDRADO E INFRAESTRUCTURAS EN LA RED VIAL NACIONAL PAQUETE 2
MONTO TOTAL DEL CONTRATO:	Gs. 7.000.000.000.-	
CONTRATO S.G. MINISTRO Nº:	155/2013	

NOMBRE	FUNCIÓN DEL PERSONAL	TASA/MES	TOTAL MESES HOMBRE	MESES HOMBRE				TOTAL A FACTURAR	FACTURADO ANTERIOR	FACTURADO CERT. Nº 8	FACTURADO ACUMULADO	SALDO A FACTURAR
				ACUMULADO ANTERIOR	EJECUTADO CERT. Nº 8	ACUMULADO TOTAL	SALDO A FACTURAR					
Personal Profesional												
José María Vidal	Director de Fiscalización	31.920.000	5,76	1,26	0,18	1,44	4,32	183.859.200	40.219.200	5.745.600	45.964.800	137.894.400
Ramón Noguera	Residente de Fiscalización	23.940.000	30,00	6,78	1,00	7,78	22,22	718.200.000	162.313.200	23.940.000	186.253.200	531.946.800
Stiven Sanabria	Ingeniero Asistente 1	15.960.000	30,00	5,35	1,00	6,35	23,65	478.800.000	85.386.000	15.960.000	101.346.000	377.454.000
Gervasio Neri Cañete	Ingeniero Asistente 2	15.960.000	30,00	4,70	1,00	5,70	24,30	478.800.000	75.012.000	15.960.000	90.972.000	387.828.000
Nello D'Ascenso	Especialista en Estructuras	23.940.000	3,00	0,95	0,60	1,55	1,45	71.820.000	22.743.000	14.364.000	37.107.000	34.713.000
José Pavón	Especialista en Geología y Geotécnia	19.152.000	3,00	0,90	0,60	1,50	1,50	57.456.000	17.236.800	11.491.200	28.728.000	28.728.000
Cristian Escobar	Especialista en Hidrología e Hidráulica	19.152.000	3,00	0,60	0,00	0,60	2,40	57.456.000	11.491.200	0	11.491.200	45.964.800
Gladys Silguero	Especialista Ambiental	19.152.000	3,00	0,70	0,10	0,80	2,20	57.456.000	13.406.400	1.915.200	15.321.600	42.134.400
Ricardo Moreno	Especialista en Administración de Contratos	12.768.000	16,00	3,50	0,50	4,00	12,00	204.288.000	44.688.000	6.384.000	51.072.000	153.216.000
Personal Técnico												
Lucio Vidallet	Técnico - Topógrafo 1	7.777.440	30,00	6,00	1,00	7,00	23,00	233.323.200	46.664.640	7.777.440	54.442.080	178.881.120
Pedro Mora	Técnico - Topógrafo 2	7.777.440	30,00	6,00	1,00	7,00	23,00	233.323.200	46.664.640	7.777.440	54.442.080	178.881.120
Luis Gauto	Técnico - Inspector de Pista 1	7.777.440	30,00	4,63	1,00	5,63	24,37	233.323.200	36.009.547	7.777.440	43.786.987	189.536.213
Fidel Casco	Técnico - Inspector de Pista 2	7.777.440	30,00	6,00	1,00	7,00	23,00	233.323.200	46.664.640	7.777.440	54.442.080	178.881.120
Rafael Cabral	Técnico - Inspector de Pista 3	7.777.440	30,00	6,00	1,00	7,00	23,00	233.323.200	46.664.640	7.777.440	54.442.080	178.881.120
Emigdo Riso	Técnico - Inspector de Pista 4	7.777.440	24,00	5,35	1,00	6,35	17,65	186.658.560	41.609.304	7.777.440	49.386.744	137.271.816
Porfirio Ayala	Técnico - Inspector de Pista 5	7.777.440	24,00	5,35	1,00	6,35	17,65	186.658.560	41.609.304	7.777.440	49.386.744	137.271.816
Bonifacio Cabañas	Técnico - Laboratorista	7.777.440	30,00	6,00	1,00	7,00	23,00	233.323.200	46.664.640	7.777.440	54.442.080	178.881.120
Miguel Niella	Técnico - Inspector Ambiental	7.777.440	30,00	7,00	1,00	8,00	22,00	233.323.200	54.442.080	7.777.440	62.219.520	171.103.680
Luis Antonio Román	Técnico en medición	5.656.320	32,00	7,00	1,00	8,00	24,00	181.002.240	39.594.240	5.656.320	45.250.560	135.751.680
Cristian David Aponte	Ayudante Topografía 1	3.358.440	30,00	7,00	1,00	8,00	22,00	100.753.200	23.509.080	3.358.440	26.867.520	73.885.680
Francisco Traverssi	Ayudante Topografía 2	3.358.440	30,00	7,00	1,00	8,00	22,00	100.753.200	23.509.080	3.358.440	26.867.520	73.885.680
Jorge Santander	Ayudante Inspector de Pista 1	3.358.440	30,00	7,00	1,00	8,00	22,00	100.753.200	23.509.080	3.358.440	26.867.520	73.885.680
Juan Rodríguez	Ayudante Inspector de Pista 2	3.358.440	30,00	7,00	1,00	8,00	22,00	100.753.200	23.509.080	3.358.440	26.867.520	73.885.680
Rodrigo Garcete	Ayudante Inspector de Pista 3	3.358.440	30,00	4,00	1,00	5,00	25,00	100.753.200	13.433.760	3.358.440	16.792.200	83.961.000
Nestor Villalba	Ayudante Laboratorio	3.358.440	30,00	7,00	1,00	8,00	22,00	100.753.200	23.509.080	3.358.440	26.867.520	73.885.680
Jazmín Gómez	Auxiliar Administrativo	3.535.200	16,00	3,50	0,50	4,00	12,00	56.563.200	12.373.200	1.767.600	14.140.800	42.422.400
Lucía Sanabria	Secretaria	3.004.920	16,00	3,50	0,50	4,00	12,00	48.078.720	10.517.220	1.502.460	12.019.680	36.059.040
TOTAL DEL MES			625,76	130,07	21,98	152,05	473,71	5.204.878.080	1.072.953.055	194.833.980	1.267.787.035	3.937.091.045

Lic. Miguel Angel Cardona Herreros
Representante Legal
Consorcio Vial 2 E

CONSORCIO VIAL 2E Lugano 1398 c/Cnel. Moreno	M. O. P. C. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES	Hoja 11/12 Reajuste CERT. Nº 8 Mes: Septiembre Año: 2014

FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO:	03 de Diciembre de 2013
MONTO TOTAL DEL CONTRATO:	Gs. 7.000.000.000.-
CONTRATO S.G. MINISTRO Nº:	155/2013

FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN TIPO EMPEDRADO E INFRAESTRUCTURAS EN LA RED VIAL NACIONAL PAQUETE 2

	Monto	Incremento	Fecha	2 x Salario
Presentación de la propuesta			20 de diciembre de 2012	
14 días antes de la presentación			6 de diciembre de 2012	
Salario mínimo vigente al 06/12/2012	Gs1.658.232		desde el 1 de abril de 2011	
Salario mínimo actual	Gs1.824.055	10%	desde el 1 de marzo de 2014	3.648.110

Conforme a la subcláusula 6.2.a) de las C.E.C. del Pliego de Bases y Condiciones:
* Para el personal cuyo salario sea igual o inferior a dos veces el salario mínimo, se reajusta en un 100% del incremento.
* Para el personal cuyo salario sea superior a dos veces el salario mínimo, se reajusta en un 60% del incremento.

NOMBRE	FUNCIÓN DEL PERSONAL	TASA/MES	PORCENTAJE DEL INCREMENTO	MONTO CERT. Nº 8	REAJUSTE
Personal Profesional					
José María Vidal	Director de Fiscalización	31.920.000	60%	5.745.600	344.736
Ramón Noguera	Residente de Fiscalización	23.940.000	60%	23.940.000	1.436.400
Stiven Sanabria	Ingeniero Asistente 1	15.960.000	60%	15.960.000	957.600
Gervasio Neri Cañete	Ingeniero Asistente 2	15.960.000	60%	15.960.000	957.600
Nello D'Ascenso	Especialista en Estructuras	23.940.000	60%	14.364.000	861.840
José Pavón	Especialista en Geología y Geotécnia	19.152.000	60%	11.491.200	689.472
Cristian Escobar	Especialista en Hidrología e Hidráulica	19.152.000	60%	0	0
Gladys Silguero	Especialista Ambiental	19.152.000	60%	1.915.200	114.912
Ricardo Moreno	Especialista en Administración de Contratos	12.768.000	60%	6.384.000	383.040
Personal Técnico					
Lucio Vidallet	Técnico - Topógrafo 1	7.777.440	60%	7.777.440	466.646
Pedro Mora	Técnico - Topógrafo 2	7.777.440	60%	7.777.440	466.646
Luis Gauto	Técnico - Inspector de Pista 1	7.777.440	60%	7.777.440	466.646
Fidel Casco	Técnico - Inspector de Pista 2	7.777.440	60%	7.777.440	466.646
Rafael Cabral	Técnico - Inspector de Pista 3	7.777.440	60%	7.777.440	466.646
Emigdo Riso	Técnico - Inspector de Pista 4	7.777.440	60%	7.777.440	466.646
Porfirio Ayala	Técnico - Inspector de Pista 5	7.777.440	60%	7.777.440	466.646
Bonifacio Cabañas	Técnico - Laboratorista	7.777.440	60%	7.777.440	466.646
Miguel Niella	Técnico - Inspector Ambiental	7.777.440	60%	7.777.440	466.646
Luis Antonio Román	Técnico en medición	5.656.320	60%	5.656.320	339.379
Cristian David Aponte	Ayudante Topografía 1	3.358.440	100%	3.358.440	335.844
Francisco Traverssi	Ayudante Topografía 2	3.358.440	100%	3.358.440	335.844
Jorge Santander	Ayudante Inspector de Pista 1	3.358.440	100%	3.358.440	335.844
Juan Rodríguez	Ayudante Inspector de Pista 2	3.358.440	100%	3.358.440	335.844
Rodrigo Garcete	Ayudante Inspector de Pista 3	3.358.440	100%	3.358.440	335.844
Nestor Villalba	Ayudante Laboratorio	3.358.440	100%	3.358.440	335.844
Jazmín Gómez	Auxiliar Administrativo	3.535.200	100%	1.767.600	176.760
Lucía Sanabria	Secretaria	3.004.920	100%	1.502.460	150.246
TOTAL DEL MES				194.833.980	12.626.863

*** DESCUENTO por Sustitución de Personal**

NOMBRE	FUNCION DEL PERSONAL	REAJUSTE	DESCUENTO
Ramón Noguera	Residente de Fiscalización	1.436.400	-143.640

RESUMEN

TOTAL DEL MES	12.626.863
* DESCUENTO por Sustitución de Personal	-143.640
REAJUSTE (IVA Incluido)	12.483.223

* El descuento aplicado corresponde al 10% del monto certificado en concepto del Salario del mes del Ing. Residente. Este consorcio objetó la aplicación de este descuento y emitió su parecer por nota; esperando la respuesta (MEU 19714).

Lic. Miguel Angel Cardona Herreros
Representante Legal
Consorcio Vial 2 E

LA PRESENTE ES FIEL FOTOCOPIA DEL ORIGINAL QUE TENGO A LA VISTA. CONSTE.-

ANA MANUELA GONZALEZ RAMOS
ESCRIBANA PUBLICA
Registro Nº 46
Jejui 720 c/ O'leary Tel.: 492 330 445 787
Asunción - Paraguay

CONSORCIO VIAL 2E Lugano 1398 c/Cnel. Moreno	M. O. P. C. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES	Hoja 12/12 RESUMEN CERT. Nº 8 Mes: Septiembre Año: 2014

FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO:	03 de Diciembre de 2013	FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN TIPO EMPEDRADO E INFRAESTRUCTURAS EN LA RED VIAL NACIONAL PAQUETE 2
MONTO TOTAL DEL CONTRATO:	Gs. 7.000.000.000.-	
CONTRATO S.G. MINISTRO Nº:	155/2013	

CONCEPTO	Contractual Gs	Presente CERT. Nº 8 Gs	Anterior Gs	Acumulado Gs	Saldo (Gs)
COSTOS DIRECTOS					
1. Salarios del Personal (IVA incluido)	5.204.878.080	194.833.980	1.072.953.055	1.267.787.035	3.937.091.045
2. Gastos Reembolsables (IVA incluido)	1.795.121.920	52.598.750	476.324.167	528.922.917	1.266.199.003
Monto Certificado (IVA incluido)	**7.000.000.000**	**247.432.730**	**1.549.277.222**	**1.796.709.952**	**5.203.290.048**
DEVOLUCIÓN del Anticipo (IVA incluido)	-700.000.000	-24.743.273	-154.927.722	-179.670.995	-520.329.005
* DESCUENTO por Sustitución de Personal (IVA incluido)		-2.394.000	-16.231.320	-18.625.320	
REAJUSTE (IVA incluido)		12.483.223	63.932.385	76.415.608	
TOTAL Fondo Local (IVA incluido)		232.778.680	1.442.050.565	1.674.829.245	
I.V.A.		21.161.698	131.095.505	152.257.203	

DETALLE DE LAS FACTURAS

Monto Certificado (IVA incluido)	**247.432.730 Gs.**
DEVOLUCIÓN del Anticipo (IVA incluido)	**-24.743.273 Gs.**
*** DESCUENTO por Sustitución de Personal (IVA incluido)**	**-2.394.000 Gs.**
REAJUSTE (IVA incluido)	**12.483.223 Gs.**
TOTAL Fondo Local (IVA incluido)	**232.778.680 Gs.**

LA PRESENTE ES FIEL FOTOCOPIA DEL ORIGINAL QUE TENGO A LA VISTA. CONSTE.-

ANA MANUELA GONZALEZ RAMOS
ESCRIBANA PUBLICA
Registro Nº 46
Jejui 720 c/ O'leary Tel.: 492 330 445 787
Asunción - Paraguay

Lic. Miguel Angel Cardona Herreros
Representante Legal
Consorcio Vial 2 E

*** El descuento aplicado corresponde al 10% del monto certificado en concepto del Salario del mes del Ing. Residente. Este consorcio objetó la aplicación de este descuento y emitió su parecer por nota; esperando la respuesta (MEU 19714).**