Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

Paraguay de la gente

(102 (ciertodos)

MESA DE ENTRADA ÚNICA
EXPEDIENTE Nº 53998/2022

TITULAR:
INCONPAR SA

NOMBRE Y APELLIDO:
Diego Mancuello

TELEFONO:
613916

CORREO ELECTRONICO:

REFERENCIA:
2F. CONTRATO SG MINISTRO Nº 131/2016 - RESPUESTA A NOTA UEP BID DV Nº 1908/2022.

M.O.P.C. - V.M.O.P
Exp. Nº 20102
Fecha 29 NOV 2022 Hora 13:20
Iván
Firma

FACTURA: Nro. 0 **Monto: GS.** 0

USUARIO/FECHA/HORA DE REGISTRO.:

SARDIAN 29/11/2022 08:15:41

SECRETARIA GENERAL
GABINETE DEL MINISTRO

Jef. Gabinete ____ DIPE ____
D.Asuntos Jur. ____ D.de Tic's ____
D.Relaciones P. ____ D.Auditoria I. ____
Secretaria Privada ____ U.O.C. ____
D.Comunicaciones ____ DAPSAN ____
Patrullla Caminera ____ DGESA ____
C.RR.II. ____ DTyA ____
VMOP ____
D.Obras Públicas ____ Comisión Pilc. ____
D.Vialidad ____ D.Caminos Vec. ____
Div.Arch y Bib. ____ D.B.I ____ UEPE ____
VMAF ____
D.Finanzas ____ D.Planif.Econ. ____
D.Contaduría ____ D.Bienes y S. ____
D.Rec.Humanos ____ D.Crédito P. ____
VMME ____
D.Rec.Energ. ____ D.Rec.Minerales ____
VMT ____
Dirección de Marina Mercante ____
OTROS ____

M.O.P.C.
G.V.M.O.P.C. Fecha: 30 NOV 2022

☐ VMAF	☑ DV	☐ DCV	☐ DOP
☐ C. TEC.	☐ DPV	☐ DBI	☐ CNRP
☐ COAF	☐ RU/BTR	☐ UGPAS	☐ SG
☐ CAPE	☐ DAJ	☐ CDTV	☐ UEP IP
☐ UOC	☐ JGM		

Ing. Rubén Andino Lezcano
Encargado de Despacho
Vice Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

BRENDA MARIA JOSE GIMENEZ GONZALEZ

Firmado digitalmente por BRENDA MARIA JOSE GIMENEZ GONZALEZ
Fecha: 2022.11.29 08:50:21 -03'00'

M.O.P.C.
DIRECCION DE VIALIDAD
☐ VMOP ☐ DE ☐ ...
☐ ATD ☐ DSV ☐ ...
☐ DC

LEP BID

Ing. Víctor Olmedo
Director de Vialidad

M.O.P.C.
DIRECCION DE VIALIDAD
16188 (53998 - 12/22)

INCONPAR S.A.
INGENIEROS CONSULTORES PARAGUAYOS S.A.

INC-MOPC137/15-615-2022

Asunción, 28 de noviembre de 2022.-

Señor
Ing. Guido Benitez, Coordinador Interino
UEP BID - DV
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Presente

Ref. :	**CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 131/2016** - FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO POR NIVELES DE SERVICIO GMANS RUTAS PY06 Y PY08, 155 Km.
Objeto:	Respuesta a la Nota UEP BID – DV N°1908/2022 – Justificación BID
Adjunto:	Copia de la Nota INC-MOPC137/15-481-2020 Copia de la Nota UEP BID – DV MOPC N°146/2021 Copia de la Nota UEP BID – DV MOPC N°214/2021 Copia de la Nota INC-MOPC137/15-511-2021 Copia de la Nota UEP BID – DV MOPC N°1547/2021
C.C.:	Ing. Javier Talia, Coordinador de Obras UEP Ing. Cesar Nuñez, Supervisor MOPC

.Tenemos a bien dirigirnos a Usted, en respuesta a su nota UEP BID-DV MOPC N° 1908/22 de fecha 24 de noviembre de 2022 en la cual se solicita a esta Fiscalización verificar y justificar la cantidad de personal asignado al periodo comprendido entre la paralización de las obras de mantenimiento ejecutadas por el Contratista SERVIAN y el inicio efectivo de las obras ejecutadas por el Consorcio Monday, en el marco del contrato de Referencia.

Cabe aclarar que la forma de pago de la Fiscalización de las Obras de Mantenimiento, de acuerdo al contrato vigente, se efectúa en 60 cuotas mensuales iguales, por tanto no se certifica de acuerdo a la cantidad de personal asignado. Una disminución del personal comprometido por decisión unilateral de la Fiscalización derivaría en un incumplimiento del contrato vigente.

En fecha 2 de Noviembre de 2020, según nota N° INC-MOPC137/15-481-2020 esta Fiscalización informa al MOPC que las actividades en pista están suspendidas con todos los equipos y maquinarias del contratista en el obrador.

En fecha 25 de noviembre de 2020, el MOPC emitió la Resolución N° 2166 que dispone que el Gabinete del Viceministro de Obras impulse los procedimientos que correspondan con el objeto de culminar las obras pendientes del contrato de SERVIAM S.A. teniendo en cuenta la notificación de terminación unilateral de su contrato, y vista la necesidad de mantener la ruta a fin de evitar su deterioro, considerando que el Consorcio Monday se encuentra desarrollando las obras en el tramo Ruta PY06, 172 km Tramo Minga Guazú – Acceso a Capitán Meza.

Mauricio Cardozo Ocampos N° 1388
Asunción, Paraguay
Teléf.: 662.763 Fax: 611.089
E-MAIL: inconparsa@tigo.com.py

100 (cien)

En fecha 15 de febrero de 2021, la Fiscalización recibe la nota UEP BID – DV MOPC N°146/2021 en la cual se solicita a esta Fiscalización un Informe sobre la Oferta presentada por el Consorcio Monday para la ampliación de su contrato en el tramo PY06 Acceso a Capitán Meza – Encarnación (anteriormente tramo en mantenimiento por SERVIAM S.A.)

En fecha 3 de marzo de 2021, la Fiscalización recibe la nota UEP BID – DV MOPC N°214/2021 en la cual se solicita a esta Fiscalización un Informe sobre el Borrador de Orden de Variación N° 3 presentada por el Consorcio Monday para la ampliación de su contrato en el tramo PY06.

En fecha 4 de abril de 2021, según nota N° INC-MOPC137/15-511-2021 la Fiscalización presenta el análisis y parecer respecto a la Orden de Variación N°3 del Consorcio Monday, con el parecer favorable para dar continuidad a los trámites correspondientes.

En las comunicaciones recibidas por la Fiscalización se puede inferir la intención del MOPC de dar continuidad a los trabajos de mantenimiento a cargo del Consorcio Monday en la brevedad posible, y con la posibilidad de inicio inminente, por lo que no se ha considerado liberar el personal de pista, ya que se debe tener en cuenta también los plazos de pre avisos legales. Durante ese periodo el personal de pista continuó cumpliendo las tareas establecidas en el contrato que incluyen el control de los tramos, recorridas e informes de la situación de los tramos. Durante ese periodo, los trabajos de bacheo estuvieron a cargo del Distrito de Mantenimiento del MOPC, informando los lugares y acompañando esta fiscalización dichos trabajos como constan en nuestros informes mensuales en dicho periodo.

En el mismo periodo la consultora INCONPAR también realizó trabajos administraticos atenientes al protocolo de Liquidación de Contrato de SERVIAN S.A. y de soporte legal al MOPC Dirección de Asuntos Juridicos y a la Procuraduria General de la República en el marco de una demanda en una corte internacional contra el MOPC.

En fecha 23 de noviembre de 2021, la Fiscalización recibe la nota UEP BID – DV MOPC N°1547/2021 en la cual se comunica que ha sido suscripto el Convenio Modificatorio N° 1 por medio del cual se incluyen al contrato original los trabajos correspondientes al Tramo de la Ruta PY06 – Acceso a Capitán Meza – Encarnación.

En consecuencia, a partir de noviembre de 2021 se iniciaron los trabajos de mantenimiento a cargo del Consorcio Monday; y a partir de febrero de 2022 se iniciaron los trabajos de bacheo en la Ruta PY08 a cargo del mismo consorcio.

Sin otro particular hacemos propicia la ocasión para saludarle muy atentamente.

Ing. Felix Soerensen
Representante Legal
INCONPAR S.A.

99 (noventa y nueve)

OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES — GOBIERNO NACIONAL

MESA DE ENTRADA ÚNICA
EXPEDIENTE Nº 45793/2020

TITULAR:
INCONPAR S. A.

NOMBRE Y APELLIDO:
RAMON CASCO

TELEFONO:
662763

CORREO ELECTRONICO:

REFERENCIA:
REF. CONTRATO SG MINISTRO Nº 119/2016 - REMITE INFORME DEL RESIDENTE DE LA FISCALIZACION

FACTURA: Nro. 0 **Monto: G$.** 0

USUARIO/FECHA/HORA DE REGISTRO.:

BJIMENEZ 03/11/2020 13:37:39

CONSULTA AL : 021-4149000

"La recepción del documento no implica conformidad ni aceptación de su contenido. Sujeto a verificación y control por parte de los órganos intervinientes\"

98(noventa y ocho)

INCONPAR S.A.
INGENIEROS CONSULTORES PARAGUAYOS S.A.

INC-MOPC137/15-481-2020

Asunción, 2 de noviembre de 2020

ACUSE

Señor
Ing. Hugo Arce
Dirección de Vialidad
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Presente

Ref. :	**CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 119/2016** - OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO POR NIVELES DE SERVICIO GMANS RUTAS PY06 Y PY08, 155 Km.
Asunto:	Actividades de la contratista SERVIAM en obra
Adjunto:	Informe del Residente de la Fiscalización
C.C.:	Ing. Javier Talia, Coordinador GMANS BID Ing. César Nuñez Supervisor MOPC

Nos dirigimos a usted a fin de poner a su consideración el presente Informe sobre la suspensión de la actividadas objeto del contrato de la referencia por parte de la contratista SERVIAM S.A.

De acuerdo al informe del Ingeniero Residente de la Fiscalización, las actividades en pista están suspendidas y con todos los equipos y maquinarias en el obrador, de acuerdo a la recorrida realizada en fechas 14, 19 y 29 de octubre de 2020. Se adjunta Informe del Residente de Fiscalización:

Sin otro particular hacemos propicia la ocasión para saludarle muy atentamente.

Ing. Nelson Figueredo Kamm

RECIBIDO
03 NOV 2020
MOPC - BID

Sabrina Alvarez

Mauricio Cardozo Ocampos N° 1388
Asunción, Paraguay

Teléf.: 662.763 Fax: 611.089
E-MAIL: inconparsa@tigo.com.py