38 (treinta y ocho)

MOPC LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL Nº 91/2021 - ID 401919
OBRAS VIALES DE HABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
CORREDORES AGROINDUSTRIALES, REGIÓN ORIENTAL - LOTE 1
TRAMO 1A VILLA ROSARIO-VOLENDAM (incluídos los accesos a Volendam y Puerto Mbopicua 39,31 km.)
CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 393/2021

edb Construcciones

CONSORCIO FISCALIZADOR VIAL
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

LIBRO DE OBRA

Nº 0000005

PARA: Supervision Fiscalizacion DE Contratista

ASUNTO: Registros de Lluvia Humedad Mes Junio/22

Por la Presente se adjunta Planilla de Lluvias y Consecuelas correspondiente al Mes de Junio 22.-
Solicitados Por la Fiscalizacion.-

ANEXO:

Fecha: ../../..

Por el MOPC
Ing. Mario Alfredo García
UEP BID - DV MOPC

Fecha 01/07/2022

Por la Fiscalización
Ing. Cristobal Cabello
Fiscalización
Consorcio Fiscalizador Vial

Ing. Pedro Fernandez
Contratista

ORIGINAL: MOPC - 1ª COPIA COLOR: Fiscalización - 2ª COPIA COLOR: Contratista

Escaneado con CamScanner

36 (treinta y seis)

MOPC LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL Nº 91/2021 - ID 401919
OBRAS VIALES DE HABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
CORREDORES AGROINDUSTRIALES, REGIÓN ORIENTAL - LOTE 1
TRAMO 1A VILLA ROSARIO-VOLENDAM (incluidos los accesos a Volendam y Puerto Mbopicua 39,31 km.)
CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 393/2021

edb Construcciones

CONSORCIO FISCALIZADOR VIAL
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

LIBRO DE OBRA

Nº 0000007

PARA: SUPERVISION FISCALIZACION DE

ASUNTO: PLANILLA DE LLUVIAS HUMEDAD MES JULIO/22

POR LA PRESENTE SE ADJUNTA PLANILLA DE LLUVIAS HUMEDAD CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 22.

VERIFICADOS POR LA FISCALIZACION

ANEXO:

Fecha: 1 / 8 / 2022

Ing. Mario Alfredo García
UEP BID - DV MOPC

Ing. Cristóbal Cabello
Por la Fiscalización
Consorcio Fiscalizador Vial

Ing. Pedro Fernández
Por el Contratista

ORIGINAL: MOPC - 1ª COPIA COLOR: Fiscalización - 2ª COPIA COLOR: Contratista

Escaneado con CamScanner

34 (treinta y cuat

MOPC LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL Nº 91/2021 - ID 401919
OBRAS VIALES DE HABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
CORREDORES AGROINDUSTRIALES, REGIÓN ORIENTAL - LOTE 1
TRAMO 1A VILLA ROSARIO-VOLENDAM (incluídos los accesos a Volendam y Puerto Mbopicua 39,31 km.)
CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 393/2021

edb Construcciones

CONSORCIO FISCALIZADOR VIAL
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

LIBRO DE OBRA

Nº 0000019

PARA: Supervisión Fiscalización DE Contratista.=

ASUNTO: Planilla de Lluvias y Consecuencias

Por la Presente se adjunta Planilla de Lluvias y Humedad Excesiva correspondientes al mes de Agosto de 2022.=

ANEXO:

Fecha: 01/09/22.-

Por el MOPC
Ing. Mario Alfredo García
UEP BID - DV MOPC

Ing. Cristóbal Cabello
Fiscalización
Consorcio Fiscalizador Vial
Por la Fiscalización

Fecha: 01/09/22.-

Ing. Pedro Fernández

ORIGINAL: MOPC - 1ª COPIA COLOR: Fiscalización - 2ª COPIA COLOR: Contratista

Escaneado con CamScanner

32 (treinta y dos)

MOPC LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL Nº 91/2021 - ID 401919
OBRAS VIALES DE HABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
CORREDORES AGROINDUSTRIALES, REGIÓN ORIENTAL - LOTE 1
TRAMO 1A VILLA ROSARIO-VOLENDAM (incluidos los accesos a Volendam y Puerto Mbopicua 39,31 km.)
CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 393/2021

edb Construcciones

CONSORCIO FISCALIZADOR VIAL
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

LIBRO DE OBRA

Nº 0000023

PARA: SUPERVISOR FISCALIZACION DE CONTRATISTA.-

ASUNTO: PLANILLA LLUVIAS Y CONSECUENCIAS.-

POR LA PRESENTE ADJUNTO ENTREGA DE LA PLANILLA DE LLUVIAS Y CONSECUENCIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.-

ANEXO:

Fecha: 21,10,22.

Ing. María Alonso García
UEP BID - DV MOPC

Fecha: 21,10,22.

Ing. Cristóbal Cabello
Fiscalización
Por la Fiscalización
Consorcio Fiscalizador Vial

Por el Contratista

Ing. Pedro Fernández
Contratista

ORIGINAL: MOPC - 1ª COPIA CONSORCIO FISCALIZADOR - 2ª COPIA CONTRATISTA

Escaneado con CamScanner

30 (treinta)

MOPC LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL Nº 91/2021 - ID 401919
OBRAS VIALES DE HABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
CORREDORES AGROINDUSTRIALES, REGIÓN ORIENTAL - LOTE 1
TRAMO IA VILLA ROSARIO-VOLENDAM (Incluidos los accesos a Volendam y Puerto Mbopicua 39,31 km.)
CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 393/2021

edb Construcciones

CONSORCIO FISCALIZADOR VIAL
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

LIBRO DE OBRA

Nº 0000026

PARA: Supervisor Fiscalizador Contratista

ASUNTO: Planilla Lluvias y Consecuencias Nº 39-2

Por la presente hacemos entrega de la planilla Lluvias y Consecuencias correspondiente al mes de Octubre/22

ANEXO:

Fecha: 01/11/22

Ing. Mario Almeida García
UEP BID - DV MOPC

Fecha: 01/11/22

Ing. Cristobal Caballo
Por la Fiscalización
Consorcio Fiscalizador Vial

Fecha: 01/11/22

Por el Contratista

ORIGINAL: MOPC - 1ª COPIA COLOR: Fiscalización - 2ª COPIA COLOR: Contratista

Escaneado con CamScanner

28 (veintiocho)

MOPC LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL Nº 91/2021 - ID 401919
OBRAS VIALES DE HABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
CORREDORES AGROINDUSTRIALES, REGIÓN ORIENTAL - LOTE 1
TRAMO 1A VILLA ROSARIO-VOLENDAM (Incluídos los accesos a Volendam y Puerto Mbopicua 39,31 km.)
CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 393/2021

edb Construcciones

CONSORCIO FISCALIZADOR VIAL
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

LIBRO DE OBRA

Nº 0000030

PARA: Supervisión DE Contratista

ASUNTO: Planilla de Lluvias y Consecuencias Nov/99

Por la presente hacemos llegar la planilla de lluvias y consecuencias correspondiente al mes de Noviembre/99

ANEXO:

Fecha: 01/12/2022
Ing. Hugo Colmán R.
Supervisor
UEP - BID - DV
M.O.P.C.
Por el MOPC

Ing. Cristóbal Cabello
Fiscalización
Consorcio Fiscalizador Vial
Por la Fiscalización

Fecha: 01/12/9092
Ing. Pedro Fernández
Por el Contratista

ORIGINAL: MOPC - 1ª COPIA COLOR: Fiscalización - 2ª COPIA COLOR: Contratista

Escaneado con CamScanner

90 (veintiseis)

MOPC LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL Nº 91/2021 - ID 401919
OBRAS VIALES DE HABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
CORREDORES AGROINDUSTRIALES, REGIÓN ORIENTAL - LOTE 1
TRAMO 1A VILLA ROSARIO-VOLENDAM (incluidos los accesos a Volendam y Puerto Mbopicua 39,31 km.)
CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 393/2021

edb Construcciones

CONSORCIO FISCALIZADOR VIAL
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

LIBRO DE OBRA

Nº 0000033

PARA: Supervisión Fiscalización DE Contratista

ASUNTO: Lluvias y Consecuencias RC 9099

Por la presente hacemos llegar las planillas de lluvias y consecuencias correspondiente al mes de RC 9099

ANEXO:

Fecha: 03/01/2023

Ing. Hugo Colmán R.
Por el MOPC
Supervisor
UEP - BID - DV
M.O.P.C.

Ing. Cristóbal Cabello
Por la Fiscalización
Fiscalización
Consorcio Fiscalizador Vial

Fecha: 03/01/9093

Ing. Pedro Fernández
Por el Contratista

ORIGINAL: MOPC - 1ª COPIA COLOR: Fiscalización - 2ª COPIA COLOR: Contratista

Escaneado con CamScanner

24 (veinticuatro)

MOPC LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL Nº 91/2021 - ID 401919
OBRAS VIALES DE HABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
CORREDORES AGROINDUSTRIALES, REGIÓN ORIENTAL - LOTE 1
TRAMO 1A VILLA ROSARIO-VOLENDAM (incluídos los accesos a Volendam y Puerto Mbopicua 39,31 km.)
CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 393/2021

edb Construcciones

CONSORCIO FISCALIZADOR VIAL
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

LIBRO DE OBRA

Nº 0000037

PARA: Supervisión Fiscalización DE Contratista.

ASUNTO: Lluvias y consecuencias Enero 2023

Por la presente les hacemos llegar la planilla de lluvias y consecuencias del mes de Enero 2023.

ANEXO:

Fecha: 01/02/2023

Ing. Hugo Colmán R.
Supervisor
UEP - BID - DV
M.O.P.C.
Por el MOPC

Cristóbal Cabello
Fiscalización
Consorcio Fiscalizador Vial
Por la Fiscalización

Fecha: 01/02/2023

Ing. Pedro Fernández
Por el Contratista

ORIGINAL: MOPC - 1ª COPIA COLOR: Fiscalización - 2ª COPIA COLOR: Contratista

Escaneado con CamScanner

22 (veintidos)

MOPC LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL Nº 91/2021 - ID 401919
OBRAS VIALES DE HABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
CORREDORES AGROINDUSTRIALES, REGIÓN ORIENTAL - LOTE 1
TRAMO IA VILLA ROSARIO-VOLENDAM (incluídos los accesos a Volendam y Puerto Mbopicua 39,31 km.)
CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 393/2021

edb Construcciones

CONSORCIO FISCALIZADOR VIAL
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

LIBRO DE OBRA

Nº 0000039

PARA: Supervision Fiscalizacion DE Contratista

ASUNTO: Precipitaciones y Cursos cubiertos Febrero/2023.

Por lo presente se adjunta Planilla de Puntos de Lluvia y Cursos cubiertos del día 01 de Febrero/2023.-

ANEXO:

Fecha: 1/03/2023

Ing. Sergio Colmán R.
Supervisor
Perito MOPC
DEPARTAMENTO - DV
M.O.P.C.

Ing. Cristóbal Caballo
Fiscalización
Consorcio Fiscalizador Vial

Fecha: 01/03/2023

V°B° Contratista

ORIGINAL: MOPC – 1ª COPIA COLOR: Fiscalización - 2ª COPIA COLOR: Contratista

Escaneado con CamScanner

20 (veinte)

MOPC LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL Nº 91/2021 - ID 401919
OBRAS VIALES DE HABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
CORREDORES AGROINDUSTRIALES, REGIÓN ORIENTAL - LOTE 1
TRAMO 1A VILLA ROSARIO-VOLENDAM (Incluidos los accesos a Volendam y Puerto Mbopicua 39,31 km.)
CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 393/2021

edb Construcciones

CONSORCIO FISCALIZADOR VIAL
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

LIBRO DE OBRA

Nº 0000043

PARA: Supervisión Fiscalización DE Contratista

ASUNTO: Lluvias y Cese cunetas Marzo 2023

Por la presente se adjunta
Informe de Lluvias y Cese cunetas
correspondiente al mes de Marzo 2023

ANEXO:

Fecha: 01/04/2023

Ing. Hugo Colmán R.
Supervisor
UER - BID - DV
M.O.P.C.
Por el MOPC

Ing. Cristóbal Caballo
Por la Fiscalización
Consorcio Fiscalizador Vial

Fecha: 01/04/2023

Por el Contratista

ORIGINAL: MOPC - 1ª COPIA COLCR: Fiscalización - 2ª COPIA COLOR: Contratista

Escaneado con CamScanner

18 (dieciocho)

MOPC LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL Nº 91/2021 - ID 401919
OBRAS VIALES DE HABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
CORREDORES AGROINDUSTRIALES, REGIÓN ORIENTAL - LOTE 1
TRAMO 1A VILLA ROSARIO-VOLENDAM (Incluídos los accesos a Volendam y Puerto Mbopicua 39,31 km.)
CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 393/2021

edb Construcciones

CONSORCIO FISCALIZADOR VIAL
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

LIBRO DE OBRA

Nº 0000046

PARA: SUPERVISOR FISCALIZACION DE CONTRATISTA

ASUNTO: PLANILLA DE LLUVIAS Y CONSECUENCIAS DEL MES ABRIL 2023.-

SE ADJUNTA PLANILLA DE LLUVIAS Y CONSECUENCIAS DEL MES DE ABRIL 2023.-

ANEXO:

Fecha: 01 / 05 / 2023

Por el MOPC | Por la Fiscalización | Por el Contratista

ORIGINAL: MOPC - 1ª COPIA COLOR: Fiscalización - 2ª COPIA COLOR: Contratista

Escaneado con CamScanner

16 (dieciseis)

MOPC LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL Nº 91/2021 - ID 401919
OBRAS VIALES DE HABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
CORREDORES AGROINDUSTRIALES, REGIÓN ORIENTAL - LOTE 1
TRAMO 1A VILLA ROSARIO-VOLENDAM (incluidos los accesos a Volendam y Puerto Mbopicua 39,31 km.)
CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 393/2021

edb Construcciones

CONSORCIO FISCALIZADOR VIAL
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

LIBRO DE OBRA

Nº 0000049

PARA: Supervision Fiscalizacion DE Contratista.-

ASUNTO: Planilla de Lluvias y Comunicaciones Mayo/2023.-

Por la Presente se adjunta Planilla de Lluvias y Comunicaciones del mes de Mayo/2023.-

ANEXO:

Fecha: / /

Ing. Hugo Colmán R.
Supervisor
UEP - BID - DV
Por el MOPC

Ing. Cristóbal Cabello
Fiscalización
Consorcio Fiscalizador Vial

Fecha: 01 / 06 / 2023

Por el Contratista
Ing. Pedro Fernández

ORIGINAL: MOPC - 1ª COPIA COLOR: Fiscalización - 2ª COPIA COLOR: Contratista

Escaneado con CamScanner

14 (catorce)

MOPC LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL Nº 91/2021 - ID 401919
OBRAS VIALES DE HABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
CORREDORES AGROINDUSTRIALES, REGIÓN ORIENTAL - LOTE 1
TRAMO 1A VILLA ROSARIO-VOLENDAM (Incluídos los accesos a Volendam y Puerto Mbopicua 39,31 km.)
CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 393/2021

edb Construcciones

CONSORCIO FISCALIZADOR VIAL
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

LIBRO DE OBRA

Nº 0000055

PARA: Supervisión Fiscalizador DE Contratista.

ASUNTO: Planilla de Lluvias y Consecuencias correspondiente a Junio/2023.-

Por la Presente se adjunta la Planilla de Lluvias y Consecuencias del Mes de Junio/2023.-

ANEXO:

Fecha: 01/07/2023

Ing. Hugo Colmán R.
Supervisor
UEP - BID - DV
MOPC

Fecha: 01/07/2023

Ing. Cristóbal Cabello
Fiscalización
Consorcio Fiscalizador Vial

Contratista

ORIGINAL: MOPC - 1ª COPIA COLOR: Fiscalización - 2ª COPIA COLOR: Contratista

Escaneado con CamScanner

12 (doce)

MOPC LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL Nº 91/2021 - ID 401919
OBRAS VIALES DE HABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
CORREDORES AGROINDUSTRIALES, REGIÓN ORIENTAL - LOTE 1
TRAMO 1A VILLA ROSARIO-VOLENDAM (incluídos los accesos a Volendam y Puerto Mbopicua 39,31 km.)
CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 393/2021

edb Construcciones

CONSORCIO FISCALIZADOR VIAL
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

LIBRO DE OBRA

Nº 0000057

PARA: Supervisión Fiscalizador DE Contratista

ASUNTO: Lluvias y Precipitaciones Mes Julio 2023

Por la Presente se adjunta Planilla de Lluvias y Precipitaciones correspondientes al Mes de Julio/2023.-

ANEXO:

Fecha: 01/08/23

Ing. Hugo Colmán R.
Supervisor
EP - BID - DV
M.O.P.C.
Por el MOPC

Ing. Cristóbal Cabello
Fiscalización
Consorcio Fiscalizador Vial

Fecha: 01/08/2023

Por el Contratista
Ing. Pedro Fernández

ORIGINAL: MOPC - 1ª COPIA COLOR: Fiscalizador - COPIA COLOR: Contratista

Escaneado con CamScanner