Ministerio de
OBRAS PÚBLICAS
Y COMUNICACIONES

Paraguay de la gente

0000034

MESA DE ENTRADA ÚNICA

EXPEDIENTE Nº 21644/2021

TITULAR:
CONSORCIO CORDILLERA

NOMBRE Y APELLIDO:
EMA GONZALEZ

TELEFONO:
0972130799

CORREO ELECTRONICO:

REFERENCIA:
SOLICITUD DE PAGO DEL CERTIFICADO Nº19 DE ABRIL/2021 FONDO LOCAL LLAMADO MOPC Nº131/2018

FACTURA: Nro. 118 **Monto: GS.** 6.534.687.250

USUARIO/FECHA/HORA DE REGISTRO.:

GFDUARTE 20/05/2021 13:47:00

CONSULTA AL : 021-4149000

"La recepción del documento no implica conformidad ni aceptación de su contenido. Sujeto a verificación y control por parte de los órganos intervinientes\"

Ministerio de
OBRAS PÚBLICAS
Y COMUNICACIONES

Paraguay de la gente

MESA DE ENTRADA ÚNICA

EXPEDIENTE Nº 32287/2021

TITULAR:

CONSORCIO CORDILLERA

NOMBRE Y APELLIDO:
EMA GONZALEZ

TELEFONO:
0972130799

CORREO ELECTRONICO:

REFERENCIA:
SOLICITUD DE PAGO DEL CERTIFICADO Nº21 DE JUNIO/2021 FONDO LOCAL LLAMADO MOPC Nº131/2018

FACTURA: Nro. 151 **Monto: GS.** 3.597.250.164

USUARIO/FECHA/HORA DE REGISTRO.:

GFDUARTE 06/08/2021 14:57:11

CONSULTA AL : 021-4149000

"La recepción del documento no implica conformidad ni aceptación de su contenido. Sujeto a verificación y control por parte de los órganos intervinientes\"

OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL

MESA DE ENTRADA ÚNICA
EXPEDIENTE Nº 44207/2021

TITULAR:
CONSORCIO CORDILLERA

NOMBRE Y APELLIDO:
MAGGIVER BRITEZ

TELEFONO:
0972172244

CORREO ELECTRONICO:

REFERENCIA:
SOLICITUD DE PAGO DE CERTIFICADO Nº 22 JULIO/2021. FONDO LOCAL. LLAMADO MOPC Nº 131/2018.

FACTURA: Nro	Monto: GS
162	2.143.704.427

USUARIO/FECHA/HORA DE REGISTRO:

SARDIAN 27/10/2021 13:52:00

CONSULTA AL: 021-4149000

"La recepción del documento no implica conformidad ni aceptación de su contenido. Sujeto a verificación y control por parte de los órganos intervinientes\"

OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

MESA DE ENTRADA ÚNICA
EXPEDIENTE Nº 8227/2022

TITULAR:
CONSORCIO CORDILLERA

NOMBRE Y APELLIDO:
EMA GONZALEZ

TELEFONO:
0972130799

CORREO ELECTRONICO:

REFERENCIA:
SOLICITUD DE PAGO DE CERTIFICADO N° 25 OCTUBRE/2021. FONDO LOCAL. LLAMADO MOPC N° 131/2018.

FACTURA: Nro 179 **Monto: GS.** 2.012.446.393

USUARIO/FECHA/HORA DE REGISTRO :

A.FDUARTE 16/02/2022 08:57:23

CONSULTA AL : 021-4145000

"La recepción del documento no implica conformidad al aceptación de su contenido, sujeto a verificación y control por parte de los órganos intervinientes\"

de la Con
N° 2 Embos
20.

pago, certifi

Pago del C
, adjudico

s. 2.012.44
tres). IVA
tes:

SOI

Ministro M
ics Penite
2.
1282/201
CORDILLE

97 IVA

Ministerio de
OBRAS PÚBLICAS
Y COMUNICACIONES

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay de la gente

MEMORANDUM N° 28 /2023

A : Ing. FRANCISCO MERELES SOMERS, Directora
Dirección de Obras Publicas y Comunicaciones

DE : Lic. LUIS ALFREDO PAREDES, Director
Dirección de Finanzas.

FECHA : 17 abril de 2023.-

REFERENCIA : Informe Sobre Intereses Moratorios.

Lic. Aldo René Glizt Ayala
Coordinador Interino Administrativo
Dirección de Finanzas
M.O.P.C.

Tengo el agrado de dirigirme a usted en respuesta a su Memorándum DOP – DA N°141/2023 por la cual remite expediente, sobre Interés Moratorio solicitado por el CONSORCIO CORDILLERA., referente **A EMBOSCADA LOTE 2 CONTRATO N°287/2019 LPN N° 131/2018 "CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS."**

Se adjunta a la misma el listado de los Expedientes Procesados, en base al Informe emitido por el Memo D.C. N° 222 /2023 de la Dirección de Contaduría.

Sugiero también que, al realizar los cálculos del Interés Moratorio, se considere si la mencionada empresa estaba al día con la presentación de las pólizas correspondientes, atendiendo que el vencimiento de pólizas no sería un problema atribuible al Ministerio.

Conforme al Decreto N° 4436/20 se deberá presentar una Declaración Jurada en la que se certifique que los intereses moratorios y el compromiso de los recursos no supera el costo total aprobado por el SNIP y debe estar firmado por el coordinador del proyecto y la máxima autoridad de la Institución.

DF/DOF/FO

LISTADO DE EXPEDIENTES CON STR CORRESPONDIENTES AL CONSORCIO CORDILLERA

CODIGO DE CONTRATACION N° AC -12013-20-39729

N°	AÑO	M.E.U.	STR M.H.	CONCEPTO	MONTO IMPUTADO	F.F.	O.F.	CTA	N° SICO	FECHA PRESENTACION M.H.	FECHA CREDITO	FACTURA
1	2.020	54.135	162.432	Certificado 11 140	1.187.593.476	20	401	1.108	53.662	20201228	20201229	105
2	2.020	55.656	172.668	Certificado 12 150	659.236.065	20	401	1.108	55.960	20201231	20210115	106
3	2.022	9.644	171.453	Certificado 12 2721	27.105.866	20	405	1.147	49.933	20221116	20221117	213
4	2.022	45.778	171.739	Certificado 11 260	827.726.865	20	405	1.147	49.966	20221118	20221122	212
5	2.022	57.905	218.440	Certificado 12 270	898.748.214	20	401	1.149	61.794	20221231	20230112	218
6	2.023	393	5.795	Certificado 3 300	2.006.110.335	20	401	1.149	2.240	20230201	20230202	221
7	2.023	5.306	5.663	Certificado 4 310	1.993.601.073	20	401	1.149	2.243	20230201	20230202	222
8	2.023	5.912	8.396	Certificado 2 290	855.283.031	20	401	1.149	2.693	20230206	20230207	220
9	2.023	392	8.521	Certificado 2 290	2.208.962.362	20	401	1.108	2.695	20230206	20230207	220
10	2.023	5.805	8.555	Certificado 1 280	305.614.440	20	401	1.108	2.878	20230208	20230209	225
				TOTAL :	10.969.981.727							

Fabiola Oroa, Jefa de Area
Area Gestión de Transferencia
y Plan de Caja

0000029

Ministerio de
OBRAS PÚBLICAS
Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Dirección de Contaduría – Departamento de Contabilidad

MEMORANDUM DC Nº 222/2023

URGENTE !!!

A : **C.P Carlos Sixto Alfonso,** Director
Dirección de Contaduría

De : **C.P. Claudia Noelia Lopez,** Jefa Interina
Departamento de Contabilidad

Objeto : **Consorcio Cordillera – Complemento Memorándum DC Nº215/2023.**

Fecha : 17 de abril de 2023.

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, y por su **intermedio a la Dirección de Finanzas** en atención a lo solicitado en el Memorándum **DOP-DA Nº141/2023**, el complemento del Memorándum DC Nº 215/2023, donde se informó las fechas de obligación y pagos de las facturas de todos los certificados de la obra, LPN Nº131/2018 *"Construcción de Nuevos Establecimientos Penitenciarios" Emboscada – Lote 2 –", de la Empresa Consorcio Cordillera.*

Al respecto, se informa los expedientes procesados por la Dirección de Contaduría para el Código de Contratación AC-12013-20-39729, se detalla en el siguiente cuadro:

CONSORCIO CORDILLERA										
AC-12013-20-39729										
AÑO	MEU	OG	FF	OF	CONCEPTO	FECHA OBLIG	FACTURA	MONTO	SICO	STR MH
2020	54.135	522	20	401	Certificado 11 140	18/12/2020	105	1.187.593.476	53662	162432
2020	55.656	522	20	401	Certificado 12 150	28/12/2020	106	659.236.065	55960	172668
2022	45.778	522	20	405	Certificado 11 260	15/11/2022	212	827.726.865	49966	171739
2022	9.644	522	20	405	Certificado 12 2721	15/11/2022	213	27.105.866	49933	171453
2022	57.905	522	20	401	Certificado 12 270	27/12/2022	218	898.748.214	61794	218440
2023	5.306	522	20	401	Certificado 4 310	31/01/2023	222	1.993.601.073	2243	5663
2023	393	522	20	401	Certificado 3 300	31/01/2023	221	2.006.110.335	2240	5795
2023	392	522	20	401	Certificado 2 290	02/02/2023	220	2.208.962.362	2695	8521
2023	5.912	522	20	401	Certificado 2 290	02/02/2023	220	855.283.031	2693	8396
2023	5.805	522	20	401	Certificado 1 280	03/02/2023	225	305.614.440	2878	8555
					TOTAL OBLIGADO			**10.969.981.727**		

Cabe señalar, que las fechas de acreditación de la cuenta del proveedor es una información que debe ser proporcionada por la Dirección de Finanzas.

Atentamente.

A LA DIRECCION DE FINANZAS: Con el informe que antecede.

C.P. Carlos Sixto Alfonso R.,
Director
Dirección de Contaduría

Complemento Memo Nº 215 /2023)

17/04/23 10:50:30

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

Nivel Plan Caja	MEU	Programa/ Proyecto	SGOG	OG	FF	OF	Beneficiario	Fecha Imputac.	Factura	Fecha Oblig.	MONTO Gs	SICO	STR MOPC	STR MH	Monto Transferido
50	392	CONSTRUCCIÓN DE CIRS DE EMBOSC	520	522	20	401	CONSORCIO CORDILLERA	31/01/23	220	02/02/23	2,208,962,362	2,695	384	8,521	2,208,962,362
50	393	CONSTRUCCIÓN DE CIRS DE EMBOSC	520	522	20	401		30/01/23	221	31/01/23	2,006,110,335	2,240	151	5,795	2,006,110,335
50	5,306	CONSTRUCCIÓN DE CIRS DE EMBOSC	520	522	20	401		30/01/23	222	31/01/23	1,993,601,073	2,243	152	5,663	1,993,601,073
50	5,805	CONSTRUCCIÓN DE CIRS DE EMBOSC	520	522	20	401		31/01/23	225	03/02/23	305,614,440	2,878	399	8,555	305,614,440
50	5,912	CONSTRUCCIÓN DE CIRS DE EMBOSC	520	522	20	401		31/01/23	220	02/02/23	855,283,031	2,693	356	8,396	855,283,031
50	54,135	CONSTRUCCIÓN DE CIRS DE EMBOSC	520	522	20	401		18/12/20	105	18/12/20	1,187,593,476	53,662	11,460	162,432	1,187,593,476
50	55,656	CONSTRUCCIÓN DE CIRS DE EMBOSC	520	522	20	401		26/12/20	106	28/12/20	659,236,065	55,960	12,895	172,668	659,236,065
50	57,905	CONSTRUCCIÓN DE CIRS DE EMBOSC	520	522	20	401		26/12/22	218	27/12/22	898,748,214	61,794	13,207	218,440	898,748,214
50	9,644	CONSTRUCCIÓN DE CIRS DE EMBOSC	520	522	20	405		19/10/22	213	15/11/22	27,105,866	49,933	10,323	171,453	27,105,866
50	45,778	CONSTRUCCIÓN DE CIRS DE EMBOSC	520	522	20	405		19/10/22	212	15/11/22	827,726,865	49,966	10,346	171,739	827,726,865
										TOTAL	10,969,981,727				10,969,981,727
										TOTALES FINALES TOTAL	10,969,981,727				10,969,981,727

* * * F I N D E I N F O R M E * * *

Sr. Juan E. González L.
Jefe de Dpto. Interino
Dpto. de Ejecución Presupuestaria
M.O.P.C.

** DIRECCION DE CONTADURIA **

0000027

Ministerio de
OBRAS PÚBLICAS
Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Dpto. de Ejec. Presupuestaria - Dción. de Contaduría

MEMORANDUM N°: 07/ 2023

A : **Lic. Noelia Lopez, Jefa Int. de Dpto**
Departamento de Contabilidad

DE : **Sr. Juan Emilio González., Jefe Int. De Dpto.**
Departamento de Ejecución Presupuestaria.

Referencia : MEMORANDUM DOP – DA N° 141/2023

Fecha : 14 de abril de 2023.

Me dirijo a Usted en relación al Memorándum de referencia en el cual se solicita informe de las fechas de transferencia y/o acreditación de TODOS LOS PAGOS REALIZADOS A LA CONTRATISTA CONSORCIO CORDILLERA.

Al respecto, cumplo en remitir lo solicitado para su posterior envio a la Dirección de Obras Públicas para los fines que hubiere lugar.

Atentamente,

LP - 12013 - 19 - 175111
AC - 12013 - 20 - 39729
RC - 12013 - 21 - 42138
RC - 12013 - 23 - 44122

TRAMITE URGENTE!!

Ministerio de
OBRAS PÚBLICAS
Y COMUNICACIONES

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay de la gente

MEMORANDUM DOP-DA N°141/2023

A	:	**Arq. ROCIO DUARTE DE BUSTO,** Jefa Interina Departamento de Arquitectura
DE		Arq. Jorge Butlerov, Supervisor de Obra Arq. Rodolfo Schreiber, Supervisor de Obra
FECHA	:	14 de abril de 2023
REFERENCIA	:	Solicitar informe para el cálculo de los Intereses Moratorios
		Exp. MEU N°: **Exp. D.O.P. N°:** 719

Nos dirigimos a Usted y por su intermedio a la Dirección de Contaduría a fin de solicitar informe de las fechas de transferencia y/o acreditación de **TODOS LOS PAGOS REALIZADOS A LA CONTRATISTA CONSORCIO CORDILLERA** en el marco de referencia, para el cálculo de los INTERESES MORATORIOS de la siguiente obra:

EMBOSCADA - LOTE 2 - CONTRATO N°287/2019 LPN N°: 131/ 2018 "CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS"

Posteriormente, se **ruega remitir el expediente a la DIRECCION DE FINANZAS** para el informe correspondiente.

A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, para los trámites correspondientes.

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
Dirección Gral. de Obras Públicas
Dpto. de Arquitectura

Arq. ROCIO DUARTE DE BUSTO, Jefa Interina
Depto. de Arquitectura

A LA DIRECCION DE CONTADURIA, para los trámites correspondientes.

ING. FRANCISCO MERELES SOMERS, Director
Dirección de Obras Públicas
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

14/04/23 10:37:19

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

Nivel Plan Caja	MEU	Programa/ Proyecto	SGOG	OG	FF	OF	Beneficiario	Fecha Imputac.	Factura	Fecha Oblig.	MONTO Gs	SICO	STR MOPC	STR MH	Monto Transferido
50	1,789	CONSTRUCCIÓN DE CIRS DE EMBOSC	520	522	20	4	CONSORCIO CORDILLERA	22/02/22	176	25/02/22	410,621,053	5,503	904	18,654	410,621,053
50	1,794	CONSTRUCCIÓN DE CIRS DE EMBOSC	520	522	20	4		31/01/22	172	03/02/22	2,172,213,044	2,516	390	7,263	2,172,213,044
50	1,804	CONSTRUCCIÓN DE CIRS DE EMBOSC	520	522	20	4		31/05/22	188	31/05/22	790,305,192	21,601	4,228	73,250	790,305,192
50	7,275	CONSTRUCCIÓN DE CIRS DE EMBOSC	520	522	20	4		26/02/21	112	26/02/21	406,772,384	6,248	1,014	18,810	406,772,384
50	10,814	CONSTRUCCIÓN DE CIRS DE EMBOSC	520	522	20	4		28/02/20	9	28/02/20	199,647,157	5,063	843	20,383	199,647,157
50	12,157	CONSTRUCCIÓN DE CIRS DE EMBOSC	520	522	20	4		17/03/20	10	17/03/20	412,602,030	7,909	1,894	35,393	412,602,030
50	12,392	CONSTRUCCIÓN DE CIRS DE EMBOSC	520	522	20	4		30/03/21	114	30/03/21	1,949,227,616	10,328	2,056	33,489	1,949,227,616
50	15,189	CONSTRUCCIÓN DE CIRS DE EMBOSC	520	522	20	4		31/03/20	12	31/03/20	2,491,550,966	10,791	2,298	37,098	2,491,550,966
50	40,552	CONSTRUCCIÓN DE CIRS DE EMBOSC	520	522	20	4		30/09/20	56	30/09/20	1,362,317,410	38,294	8,487	118,993	1,362,317,410
50	45,239	CONSTRUCCIÓN DE CIRS DE EMBOSC	520	522	20	4		30/10/20	102	30/10/20	1,893,745,428	42,975	9,662	133,880	1,893,745,428
50	14,862	CONSTRUCCIÓN DE CIRS DE EMBOSC	520	522	20	401		31/03/20	12	31/03/20	2,890,000,000	10,825	2,297	37,115	2,890,000,000
50	17,290	CONSTRUCCIÓN DE CIRS DE EMBOSC	520	522	20	401		29/04/20	14	29/04/20	3,804,085,782	13,518	3,369	50,525	3,804,085,782
50	17,552	CONSTRUCCIÓN DE CIRS DE EMBOSC	520	522	20	401		30/04/20	13	25/05/20	110,000,000	16,531	3,841	57,290	110,000,000
50	20,900	CONSTRUCCIÓN DE CIRS DE EMBOSC	520	522	20	401		28/05/20	15	29/05/20	2,433,531,530	17,622	4,161	63,730	2,433,531,530
50	25,995	CONSTRUCCIÓN DE CIRS DE EMBOSC	520	522	20	401		27/08/20	52	31/08/20	2,738,626,582	33,985	7,498	103,886	2,738,626,582
50	31,328	CONSTRUCCIÓN DE CIRS DE EMBOSC	520	522	20	401		27/08/20	53	31/08/20	3,199,171,413	34,164	7,371	104,564	3,199,171,413
50	35,541	CONSTRUCCIÓN DE CIRS DE EMBOSC	520	522	20	401		28/08/20	54	31/08/20	1,503,984,216	34,206	7,383	104,691	1,503,984,216
50	50,315	CONSTRUCCIÓN DE CIRS DE EMBOSC	520	522	20	401		18/12/20	105	18/12/20	6,326,045,349	53,569	11,463	162,430	6,326,045,349
50	1,790	CONSTRUCCIÓN DE CIRS DE EMBOSC	520	522	20	405		19/10/22	207	21/10/22	5,595,543,552	45,237	9,169	154,529	5,595,543,552
50	1,797	CONSTRUCCIÓN DE CIRS DE EMBOSC	520	522	20	405		19/10/22	209	20/10/22	3,597,250,164	44,974	9,138	153,506	3,597,250,164
50	1,802	CONSTRUCCIÓN DE CIRS DE EMBOSC	520	522	20	405		20/10/22	210	19/10/22	2,143,704,427	44,845	9,106	152,636	2,143,704,427
50	8,227	CONSTRUCCIÓN DE CIRS DE EMBOSC	520	522	20	405		20/10/22	211	19/10/22	2,012,446,393	44,855	9,105	152,633	2,012,446,393
50	9,621	CONSTRUCCIÓN DE CIRS DE EMBOSC	520	522	20	405		19/10/22	212	15/11/22	923,026,068	49,938	10,346	171,739	923,026,068
50	13,628	CONSTRUCCIÓN DE CIRS DE EMBOSC	520	522	20	405		17/12/21	170	26/12/21	140,641,488	54,993	12,579	190,911	140,641,488
50	15,840	CONSTRUCCIÓN DE CIRS DE EMBOSC	520	522	20	405		17/12/21	167	23/12/21	5,453,092,443	54,849	12,162	190,299	5,453,092,443
50	38,197	CONSTRUCCION DEL CRIS DE EMBOS	520	521	20	4		21/08/19	2	09/09/19	6,229,994,470	37,428	9,118	124,233	6,229,994,470
50	62,671	CONSTRUCCION DEL CRIS DE EMBOS	520	521	20	4		27/11/19	4	28/11/19	292,669,684	53,218	12,447	170,758	292,669,684
50	66,672	CONSTRUCCION DEL CRIS DE EMBOS	520	521	20	4		12/12/19	5	12/12/19	610,041,784	57,314	13,488	183,372	610,041,784
50	70,190	CONSTRUCCION DEL CRIS DE EMBOS	520	521	20	4		23/12/19	6	23/12/19	207,087,070	59,837	14,008	192,917	207,087,070
										TOTAL	62,299,944,695				62,299,944,695
										TOTALES FINALES TOTAL	62,299,944,695				62,299,944,695

* * * F I N D E I N F O R M E * * *

Sr. Juan E. González L.
Jefe de Dpto. Interino
Dpto. de Ejecución Presupuestaria
M.O.P.C.

** DIRECCION DE CONTADURIA **

0000025

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

Nivel Plan Caja	MEU	Programa/ Proyecto	SGOG	OG	FF	OF	Beneficiario	Fecha Imputac.	Factura	Fecha Oblig.	MONTO Gs	SICO	STR MOPC	STR MH	Monto Transferido
50	7,276	CONSTRUCCIÓN DE CIRS DE EMBOSC	520	522	20	4	CONSORCIO CORDILLERA	28/12/21	165	28/12/21	2,025,173,423	56,014	13,121	198,003	2,025,173,423
										TOTAL	2,025,173,423				2,025,173,423
										TOTALES FINALES TOTAL	2,025,173,423				2,025,173,423

* * * F I N D E I N F O R M E * * *

Sr. Juan E. González L.
Jefe de Dpto. Interino
Dpto. de Ejecución Presupuestaria
M.O.P.C.

** DIRECCION DE CONTADURIA **

0000024

14/04/23 10:38:49

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

Nivel Plan Caja	MEU	Programa/ Proyecto	SGOG	OG	FF	OF	Beneficiario	Fecha Imputac.	Factura	Fecha Oblig.	MONTO Gs	SICO	STR MOPC	STR MH	Monto Transferido
50	391	CONSTRUCCIÓN DE CIRS DE EMBOSC	520	522	20	401	CONSORCIO CORDILLERA	08/02/23	223	08/02/23	2,834,232,198	3,573	483	8,882	2,834,232,198
50	7,937	CONSTRUCCIÓN DE CIRS DE EMBOSC	520	522	20	401		28/02/23	227	06/03/23	939,143,698	7,351	1,086	23,184	939,143,698
50	7,938	CONSTRUCCIÓN DE CIRS DE EMBOSC	520	522	20	401		28/02/23	228	28/02/23	1,139,561,025	6,751	1,036	22,946	1,139,561,025
										TOTAL	4,912,936,921				4,912,936,921
										TOTALES FINALES TOTAL	4,912,936,921				4,912,936,921

* * * F I N D E I N F O R M E * * *

Sr. Juan E. González L.
Jefe de Dpto. Interino
Dpto. de Ejecución Presupuestaria
M.O.P.C.

00000023

Ministerio de
OBRAS PÚBLICAS
Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Dirección de Contaduría – Departamento de Contabilidad

MEMORANDUM DC Nº 215/2023

A : **C.P Carlos Sixto Alfonso,** Director
Dirección de Contaduría

De : **C.P. Claudia Noelia Lopez,** Jefa Interina
Departamento de Contabilidad

Objeto : **Solicitud de Informes Ejecución. Llamado Nº131/2018. Consorcio Cordillera.**

Fecha : 11 de abril de 2023.

Tengo el agrado de dirigirme a Usted y por su intermedio a la Dirección de Obras Publicas – Departamento de Arquitectura, en atención al Memorándum **DOP-DA Nº100/2023**, en la cual solicita ***informe de fechas de obligación y pagos de las facturas de todos los certificados de la obra,*** LPN Nº131/2018 *"Construcción de Nuevos Establecimientos Penitenciarios" Emboscada – Lote 2 –", de la Empresa Consorcio Cordillera.*

Al respecto, se informa en las planillas adjuntas los expedientes obligados por expediente MEU, Estructura Programática, FF, OF, Monto Obligado, Beneficiario, Fecha de Obligación, Nº SICO, Nº de Factura, Nº DE STR., procesado por este Departamento.

Cabe señalar, que las fechas de acreditación de la cuenta del proveedor es una información que debe ser proporcionada por la Dirección de Finanzas.

Atentamente.

A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS: Con el informe que antecede.

C.P. Carlos Sixto Alfonso R.,
Director
Dirección de Contaduría

DIRECCION DE CONTADURIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
LP-12013-19-175111

AÑO	MEU	OG	FF	OF	BENEFICIARIO	CONCEPTO	FECHAOBLIG.	FACTURA	MONTO	Nº SICO	STR MH
2019	38.197	521	20	4	CONSORCIO CORDILLERA	PAGO DE ANTICIPO FINANCIERO	20190909	2	6.229.994.470	37428	124233
2019	62.671	521	20	4	CONSORCIO CORDILLERA	PAGO DE CERTIFICADO DE OBRA N°1.-	20191128	4	292.669.684	53218	170758
2019	66.672	521	20	4	CONSORCIO CORDILLERA	CERTF Nº2-NOV/19	20191212	5	610.041.784	57314	183372
2019	70.190	521	20	4	CONSORCIO CORDILLERA	CERTIFICADO Nº3 DIC/2019	20191223	6	207.087.070	59837	192917
2020	10.814	522	20	4	CONSORCIO CORDILLERA	CERTIFICADO 4 - ENERO-2020	20200228	9	199.647.157	5063	20383
2020	12.157	522	20	4	CONSORCIO CORDILLERA	Certificado 2 50	20200317	10	412.602.030	7909	35393
2020	14.862	522	20	401	CONSORCIO CORDILLERA	Certificado 3 62020	20200331	12	2.890.000.000	10825	37115
2020	15.189	522	20	4	CONSORCIO CORDILLERA	Certificado 3 620	20200331	12	2.491.550.966	10791	37098
2020	17.290	522	20	401	CONSORCIO CORDILLERA	Certificado 4 70	20200429	14	3.804.085.782	13518	50525
2020	17.552	522	20	401	CONSORCIO CORDILLERA	Certificado 3 60	20200525	13	110.000.000	16531	57290
2020	20.900	522	20	401	CONSORCIO CORDILLERA	Certificado 5 80	20200529	15	2.433.531.530	17622	63730
2020	25.995	522	20	401	CONSORCIO CORDILLERA	Certificado 6 90	20200831	52	2.738.626.582	33985	103886
2020	31.328	522	20	401	CONSORCIO CORDILLERA	Certificado 7 100	20200831	53	3.199.171.413	34164	104564
2020	35.541	522	20	401	CONSORCIO CORDILLERA	Certificado 8 110	20200831	54	1.503.984.216	34206	104691
2020	40.552	522	20	4	CONSORCIO CORDILLERA	Certificado 9 120	20200930	56	1.362.317.410	38294	118993
2020	45.239	522	20	4	CONSORCIO CORDILLERA	Certificado 10 130	20201030	102	1.893.745.428	42975	133880
2020	50.315	522	20	401	CONSORCIO CORDILLERA	Certificado 11 140	20201218	105	6.326.045.349	53569	162430
2021	7.275	522	20	4	CONSORCIO CORDILLERA	Certificado 1 160	20210226	112	406.772.384	6248	18810
2021	12.392	522	20	4	CONSORCIO CORDILLERA	Certificado 2 17221	20210330	114	1.949.227.616	10328	33489
2021	13.628	522	20	405	CONSORCIO CORDILLERA	Certificado 2 170	20211226	170	140.641.488	54993	190911
2021	15.840	522	20	405	CONSORCIO CORDILLERA	Certificado 3 180	20211223	167	5.453.092.443	54849	190299
2022	1.789	522	20	4	CONSORCIO CORDILLERA	Certificado 3 182021	20220225	176	410.621.053	5503	18654
2022	1.790	522	20	405	CONSORCIO CORDILLERA	Certificado 4 192021	20221021	207	5.595.543.552	45237	154529 ?
2022	1.794	522	20	4	CONSORCIO CORDILLERA	Certificado 5 202021	20220203	172	2.172.213.044	2516	7263
2022	1.797	522	20	405	CONSORCIO CORDILLERA	Certificado 6 210	20221020	209	3.597.250.164	44974	153506
2022	1.802	522	20	405	CONSORCIO CORDILLERA	Certificado 7 220	20221019	210	2.143.704.427	44845	152636
2022	1.804	522	20	4	CONSORCIO CORDILLERA	Certificado 9 240	20220531	188	790.305.192	21601	73250
2022	8.227	522	20	405	CONSORCIO CORDILLERA	Certificado 10 250	20221019	211	2.012.446.393	44855	152633
2022	9.621	522	20	405	CONSORCIO CORDILLERA	Certificado 11 260	20221115	212	923.026.068	49938	171739
						TOTAL OBLIGADO			**62.299.944.695**		

14/04/22
12/04/22
25/03/22
17/02/22

00000021

+700.000
2022

DIRECCION DE CONTADURIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RC-12013-21-42138

AÑO	MEU	OG	FF	OF	BENEFICIARIO	CONCEPTO	FECHAOBLIG.	FACTURA	MONTO	Nº SICO	STR MH
2021	7276	522	20	4	CONSORCIO CORDILLERA	REAJUSTE CERTIFICADOS 1 AL 15 2021.-	20211228	165	2.025.173.423	56014	198003
						TOTAL OBLIGADO			**2.025.173.423**		

→ 14/01/22

DIRECCION DE CONTADURIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RC-12013-23-44122

AÑO	MEU	OG	FF	OF	BENEFICIARIO	CONCEPTO	FECHAOBLIG.	FACTURA	MONTO	Nº SICO	STR MH
2023	391	522	20	401	CONSORCIO CORDILLERA	PAGO REAJUSTE CERT 21 AL 27	20230208	223	2.834.232.198	3573	8882
2023	7938	522	20	401	CONSORCIO CORDILLERA	Certificado 5 200	20230228	228	1.139.561.025	6751	22946
2023	7937	522	20	401	CONSORCIO CORDILLERA	Certificado 0 190	20230306	227	939.143.698	7351	23184
						TOTAL OBLIGADO			**4.912.936.921**		

000020

10/04/23 10:41:59

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

Nivel Plan Caja	MEU	Programa/ Proyecto	SGOG	OG	FF	OF	Beneficiario	Fecha Imputac.	Factura	Fecha Oblig.	MONTO Gs	SICO	STR MOPC	STR MH	Monto Transferido
50	1,789	CONSTRUCCIÓN DE CIRS DE EMBOSC	520	522	20	4	CONSORCIO CORDILLERA	22/02/22	176	25/02/22	410,621,053	5,503	904	18,654	410,621,053
50	1,794	CONSTRUCCIÓN DE CIRS DE EMBOSC	520	522	20	4		31/01/22	172	03/02/22	2,172,213,044	2,516	390	7,263	2,172,213,044
50	1,804	CONSTRUCCIÓN DE CIRS DE EMBOSC	520	522	20	4		31/05/22	188	31/05/22	790,305,192	21,601	4,228	73,250	790,305,192
50	7,275	CONSTRUCCIÓN DE CIRS DE EMBOSC	520	522	20	4		26/02/21	112	26/02/21	406,772,384	6,248	1,014	18,810	406,772,384
50	10,814	CONSTRUCCIÓN DE CIRS DE EMBOSC	520	522	20	4		28/02/20	9	28/02/20	199,647,157	5,063	843	20,383	199,647,157
50	12,157	CONSTRUCCIÓN DE CIRS DE EMBOSC	520	522	20	4		17/03/20	10	17/03/20	412,602,030	7,909	1,894	35,393	412,602,030
50	12,392	CONSTRUCCIÓN DE CIRS DE EMBOSC	520	522	20	4		30/03/21	114	30/03/21	1,949,227,616	10,328	2,056	33,489	1,949,227,616
50	15,189	CONSTRUCCIÓN DE CIRS DE EMBOSC	520	522	20	4		31/03/20	12	31/03/20	2,491,550,966	10,791	2,298	37,098	2,491,550,966
50	40,552	CONSTRUCCIÓN DE CIRS DE EMBOSC	520	522	20	4		30/09/20	56	30/09/20	1,362,317,410	38,294	8,487	118,993	1,362,317,410
50	45,239	CONSTRUCCIÓN DE CIRS DE EMBOSC	520	522	20	4		30/10/20	102	30/10/20	1,893,745,428	42,975	9,662	133,880	1,893,745,428
50	14,862	CONSTRUCCIÓN DE CIRS DE EMBOSC	520	522	20	401		31/03/20	12	31/03/20	2,890,000,000	10,825	2,297	37,115	2,890,000,000
50	17,290	CONSTRUCCIÓN DE CIRS DE EMBOSC	520	522	20	401		29/04/20	14	29/04/20	3,804,085,782	13,518	3,369	50,525	3,804,085,782
50	17,552	CONSTRUCCIÓN DE CIRS DE EMBOSC	520	522	20	401		30/04/20	13	25/05/20	110,000,000	16,531	3,841	57,290	110,000,000
50	20,900	CONSTRUCCIÓN DE CIRS DE EMBOSC	520	522	20	401		28/05/20	15	29/05/20	2,433,531,530	17,622	4,161	63,730	2,433,531,530
50	25,995	CONSTRUCCIÓN DE CIRS DE EMBOSC	520	522	20	401		27/08/20	52	31/08/20	2,738,626,582	33,985	7,498	103,886	2,738,626,582
50	31,328	CONSTRUCCIÓN DE CIRS DE EMBOSC	520	522	20	401		27/08/20	53	31/08/20	3,199,171,413	34,164	7,371	104,564	3,199,171,413
50	35,541	CONSTRUCCIÓN DE CIRS DE EMBOSC	520	522	20	401		28/08/20	54	31/08/20	1,503,984,216	34,206	7,383	104,691	1,503,984,216
50	50,315	CONSTRUCCIÓN DE CIRS DE EMBOSC	520	522	20	401		18/12/20	105	18/12/20	6,326,045,349	53,569	11,463	162,430	6,326,045,349
50	1,790	CONSTRUCCIÓN DE CIRS DE EMBOSC	520	522	20	405		19/10/22	207	21/10/22	5,595,543,552	45,237	9,169	154,529	5,595,543,552
50	1,797	CONSTRUCCIÓN DE CIRS DE EMBOSC	520	522	20	405		19/10/22	209	20/10/22	3,597,250,164	44,974	9,138	153,506	3,597,250,164
50	1,802	CONSTRUCCIÓN DE CIRS DE EMBOSC	520	522	20	405		20/10/22	210	19/10/22	2,143,704,427	44,845	9,106	152,636	2,143,704,427
50	8,227	CONSTRUCCIÓN DE CIRS DE EMBOSC	520	522	20	405		20/10/22	211	19/10/22	2,012,446,393	44,855	9,105	152,633	2,012,446,393
50	9,621	CONSTRUCCIÓN DE CIRS DE EMBOSC	520	522	20	405		19/10/22	212	15/11/22	923,026,068	49,938	10,346	171,739	923,026,068
50	13,628	CONSTRUCCIÓN DE CIRS DE EMBOSC	520	522	20	405		17/12/21	170	26/12/21	140,641,488	54,993	12,579	190,911	140,641,488
50	15,840	CONSTRUCCIÓN DE CIRS DE EMBOSC	520	522	20	405		17/12/21	167	23/12/21	5,453,092,443	54,849	12,162	190,299	5,453,092,443
50	38,197	CONSTRUCCION DEL CRIS DE EMBOS	520	521	20	4		21/08/19	2	09/09/19	6,229,994,470	37,428	9,118	124,233	6,229,994,470
50	62,671	CONSTRUCCION DEL CRIS DE EMBOS	520	521	20	4		27/11/19	4	28/11/19	292,669,684	53,218	12,447	170,758	292,669,684
50	66,672	CONSTRUCCION DEL CRIS DE EMBOS	520	521	20	4		12/12/19	5	12/12/19	610,041,784	57,314	13,488	183,372	610,041,784
50	70,190	CONSTRUCCION DEL CRIS DE EMBOS	520	521	20	4		23/12/19	6	23/12/19	207,087,070	59,837	14,008	192,917	207,087,070
										TOTAL	62,299,944,695				62,299,944,695
										TOTALES FINALES TOTAL	62,299,944,695				62,299,944,695

* * * F I N D E I N F O R M E * * *

Sr. Juan E. González L.
Jefe de Dpto. Interino
Dpto. de Ejecución Presupuestaria
M.O.P.C.

** DIRECCION DE CONTADURIA **

0000019

Nivel Plan Caja	MEU	Programa/ Proyecto	SGOG	OG	FF	OF	Beneficiario	Fecha Imputac.	Factura	Fecha Oblig.	MONTO Gs	SICO	STR MOPC	STR MH	Monto Transferido
50	7,276	CONSTRUCCIÓN DE CIRS DE EMBOSC	520	522	20	4	CONSORCIO CORDILLERA	28/12/21	165	28/12/21	2,025,173,423	56,014	13,121	198,003	2,025,173,423
										TOTAL	2,025,173,423				2,025,173,423
										TOTALES FINALES TOTAL	2,025,173,423				2,025,173,423

* * * F I N D E I N F O R M E * * *

Sr. Juan E. González L.
Jefe de Dpto. Interino
Dpto. de Ejecución Presupuestaria
M.O.P.C.

0000018

Nivel Plan Caja	MEU	Programa/ Proyecto	SGOG	OG	FF	OF	Beneficiario	Fecha Imputac.	Factura	Fecha Oblig.	MONTO Gs	SICO	STR MOPC	STR MH	Monto Transferido
50	391	CONSTRUCCIÓN DE CIRS DE EMBOSC	520	522	20	401	CONSORCIO CORDILLERA	08/02/23	223	08/02/23	2,834,232,198	3,573	483	8,882	2,834,232,198
50	7,937	CONSTRUCCIÓN DE CIRS DE EMBOSC	520	522	20	401		28/02/23	227	06/03/23	939,143,698	7,351	1,086	23,184	939,143,698
50	7,938	CONSTRUCCIÓN DE CIRS DE EMBOSC	520	522	20	401		28/02/23	228	28/02/23	1,139,561,025	6,751	1,036	22,946	1,139,561,025
										TOTAL	4,912,936,921				4,912,936,921
										TOTALES FINALES					
										TOTAL	4,912,936,921				4,912,936,921

* * * F I N D E I N F O R M E * * *

Sr. Juan E. González L.
Jefe de Dpto. Interino
Dpto. de Ejecución Presupuestaria
M.O.P.C.

0000017

Tasas de Interés Promedio Ponderado

	MARZO 2022							
	BANCOS				FINANCIERAS			
	M/L		M/E		M/L		M/E	
I. ACTIVAS	**Nominal**	**Efectiva**	**Nominal**	**Efectiva**	**Nominal**	**Efectiva**	**Nominal**	**Efectiva**
PRESTAMO COMERCIAL <= 1AÑO	9,79	10,31	4,04	4,11	16,41	17,92	9,23	9,59
PRESTAMO COMERCIAL > 1AÑO	11,36	12,00	6,77	6,92	17,00	18,37	10,03	10,42
PRESTAMOS DE DESARROLLO < = 1 AÑO	8,71	8,83	5,33	5,38	0,00	0,00	-	-
PRESTAMOS DE DESARROLLO > 1 AÑO	9,79	9,90	7,20	7,21	12,99	13,42	-	-
PRESTAMO PERSONAL - CONSUMO <= 1 AÑO	17,94	19,34	7,91	8,08	17,95	19,56	9,61	9,69
PRESTAMO PERSONAL - CONSUMO > 1 AÑO	21,53	23,90	9,61	9,85	25,22	28,46	10,01	10,43
PRESTAMOS POR TARJETAS DE CREDITO	12,81	13,57	-	-	13,40	14,16	-	-
II. PASIVAS								
DEPOSITOS VISTA	0,41	0,41	0,17	0,17	0,77	0,77	1,18	1,19
CDA								
CERTIFIC.DEPOSITOS DE AHORROS A 180 DIAS	4,65	4,72	0,57	0,57	3,58	3,62	0,99	0,99
CERTIFIC.DEP. DE AHORRO <= 365 DIAS	5,03	5,10	1,78	1,78	4,05	4,09	3,74	3,74
CERTIFIC. DEPOSITOS AHORROS > 365 DIAS	7,54	7,72	3,13	3,14	8,15	8,34	4,47	4,51

© BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY. ALGUNOS DERECHOS RESERVADOS Y PRECAUTELADOS POR EL ARTÍCULO 40 DE LA LEY Nº 1328/98
FEDERACIÓN RUSA Y AUGUSTO ROA BASTOS – ASUNCIÓN/PARAGUAY
TELÉFONO: (+595 21) 608 011 (CENTRAL TELEFÓNICA)
E-MAIL: INFO@BCP.GOV.PY

0000016

Tasas de Interés Promedio Ponderado

	JUNIO 2021							
	BANCOS				FINANCIERAS			
	M/L		M/E		M/L		M/E	
I. ACTIVAS	**Nominal**	**Efectiva**	**Nominal**	**Efectiva**	**Nominal**	**Efectiva**	**Nominal**	**Efectiva**
PRESTAMO COMERCIAL <= 1AÑO	7,51	7,85	4,88	4,98	14,06	15,19	8,57	8,89
PRESTAMO COMERCIAL > 1AÑO	9,95	10,46	6,39	6,50	15,29	16,47	8,35	8,83
PRESTAMOS DE DESARROLLO < = 1 AÑO	8,12	8,27	5,89	5,96	0,00	0,00	-	-
PRESTAMOS DE DESARROLLO > 1 AÑO	9,38	9,52	7,02	7,07	15,71	16,34	-	-
PRESTAMO PERSONAL - CONSUMO <= 1 AÑO	16,66	17,85	6,77	6,85	19,53	21,34	10,04	10,35
PRESTAMO PERSONAL - CONSUMO > 1 AÑO	20,12	22,25	7,32	7,41	24,96	28,25	10,12	10,49
PRESTAMOS POR TARJETAS DE CREDITO	12,25	12,96	-	-	12,46	13,13	-	-
II. PASIVAS								
DEPOSITOS VISTA	0,48	0,48	0,13	0,13	0,54	0,55	0,87	0,88
CDA								
CERTIFIC.DEPOSITOS DE AHORROS A 180 DIAS	1,01	1,02	0,42	0,42	2,27	2,29	1,07	1,07
CERTIFIC.DEP. DE AHORRO <= 365 DIAS	3,05	3,09	1,00	1,00	4,29	4,36	2,62	2,64
CERTIFIC. DEPOSITOS AHORROS > 365 DIAS	5,40	5,49	2,78	2,79	6,92	7,04	4,79	4,87

© BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY. ALGUNOS DERECHOS RESERVADOS Y PRECAUTELADOS POR EL ARTÍCULO 40 DE LA LEY Nº 1328/98
FEDERACIÓN RUSA Y AUGUSTO ROA BASTOS – ASUNCIÓN/PARAGUAY
TELÉFONO: (+595 21) 608 011 (CENTRAL TELEFÓNICA)
E-MAIL: INFO@BCP.GOV.PY

Tasas de Interés Promedio Ponderado

	AGOSTO 2021							
	BANCOS				FINANCIERAS			
	M/L		M/E		M/L		M/E	
I. ACTIVAS	**Nominal**	**Efectiva**	**Nominal**	**Efectiva**	**Nominal**	**Efectiva**	**Nominal**	**Efectiva**
PRESTAMO COMERCIAL <= 1AÑO	7,54	7,91	4,39	4,47	13,26	14,25	8,17	8,51
PRESTAMO COMERCIAL > 1AÑO	8,42	8,77	6,06	6,18	13,15	14,09	9,96	10,39
PRESTAMOS DE DESARROLLO < = 1 AÑO	5,67	5,74	5,66	5,73	0,00	0,00	-	-
PRESTAMOS DE DESARROLLO > 1 AÑO	9,21	9,28	7,08	7,09	17,29	18,06	-	-
PRESTAMO PERSONAL - CONSUMO <= 1 AÑO	19,65	21,37	7,80	7,95	16,91	18,51	10,54	10,79
PRESTAMO PERSONAL - CONSUMO > 1 AÑO	20,07	22,20	8,98	9,14	24,71	27,94	11,56	12,16
PRESTAMOS POR TARJETAS DE CREDITO	11,65	12,27	-	-	11,93	12,54	-	-
II. PASIVAS								
DEPOSITOS VISTA	0,48	0,48	0,15	0,15	0,71	0,71	0,93	0,93
CDA								
CERTIFIC.DEPOSITOS DE AHORROS A 180 DIAS	1,86	1,86	0,23	0,23	1,71	1,73	2,28	2,31
CERTIFIC.DEP. DE AHORRO <= 365 DIAS	2,10	2,11	0,60	0,60	3,75	3,77	2,03	2,04
CERTIFIC. DEPOSITOS AHORROS > 365 DIAS	5,45	5,53	2,81	2,82	6,87	6,96	4,22	4,28

© BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY. ALGUNOS DERECHOS RESERVADOS Y PRECAUTELADOS POR EL ARTÍCULO 40 DE LA LEY Nº 1328/98
FEDERACIÓN RUSA Y AUGUSTO ROA BASTOS – ASUNCIÓN/PARAGUAY
TELÉFONO: (+595 21) 608 011 (CENTRAL TELEFÓNICA)
E-MAIL: INFO@BCP.GOV.PY

0000014

Tasas de Interés Promedio Ponderado

	NOVIEMBRE 2021							
	BANCOS				FINANCIERAS			
	M/L		M/E		M/L		M/E	
I. ACTIVAS	**Nominal**	**Efectiva**	**Nominal**	**Efectiva**	**Nominal**	**Efectiva**	**Nominal**	**Efectiva**
PRESTAMO COMERCIAL <= 1AÑO	7,76	8,14	4,35	4,43	13,20	14,28	8,57	8,94
PRESTAMO COMERCIAL > 1AÑO	10,21	10,72	6,22	6,34	15,35	16,37	8,67	9,01
PRESTAMOS DE DESARROLLO < = 1 AÑO	6,40	6,49	6,05	6,10	0,00	0,00	-	-
PRESTAMOS DE DESARROLLO > 1 AÑO	9,41	9,51	6,62	6,63	18,23	19,06	-	-
PRESTAMO PERSONAL - CONSUMO <= 1 AÑO	16,38	17,58	6,08	6,16	18,57	20,14	9,19	9,34
PRESTAMO PERSONAL - CONSUMO > 1 AÑO	18,59	20,48	7,93	8,10	24,68	27,89	10,61	10,96
PRESTAMOS POR TARJETAS DE CREDITO	11,57	12,19	-	-	11,96	12,57	-	-
II. PASIVAS								
DEPOSITOS VISTA	0,46	0,46	0,16	0,16	1,10	1,11	0,82	0,82
CDA								
CERTIFIC.DEPOSITOS DE AHORROS A 180 DIAS	1,12	1,13	1,10	1,10	1,80	1,81	0,99	0,99
CERTIFIC.DEP. DE AHORRO <= 365 DIAS	3,13	3,15	3,29	3,33	3,13	3,16	2,08	2,09
CERTIFIC. DEPOSITOS AHORROS > 365 DIAS	6,03	6,13	3,00	3,02	7,09	7,21	4,52	4,57

© BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY. ALGUNOS DERECHOS RESERVADOS Y PRECAUTELADOS POR EL ARTÍCULO 40 DE LA LEY Nº 1328/98
FEDERACIÓN RUSA Y AUGUSTO ROA BASTOS – ASUNCIÓN/PARAGUAY
TELÉFONO: (+595 21) 608 011 (CENTRAL TELEFÓNICA)
E-MAIL: INFO@BCP.GOV.PY

Ministerio de
OBRAS PÚBLICAS
Y COMUNICACIONES

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay de la gente 0000012

CORRESPONDIENTE AL EXPEDIENTE M.E.U. N° 50.301/2022

10 de noviembre de 2022.

A LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: Construcción de Nuevos Establecimientos Penitenciarios. Lote 2 – Emboscada.

Se remite el expediente a los efectos de solicitar a la Supervisión la verificación e informe sobre la correspondencia a lo solicitado por la contratista.

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Mariano Ozuna Estepa, Jefe
Departamento Administrativo - DOP

RECIBIDO
Fecha: 10/11/22 Hora: 09:00
Nombre:
Lic. Carlos Jorge Dávalos
Dpto. Arquitectura - M.O.P.C.
...../...../.....

Para los supervisores:
– arq. Butterov
– arq. Schreiber
10/11/22

Arq. Rocío Duarte de Busto
Dpto. de Arquitectura
MOPC - DOP

OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

0000011

MESA DE ENTRADA ÚNICA
EXPEDIENTE Nº 50301/2022

TITULAR:
CONSORCIO CORDILLERA

NOMBRE Y APELLIDO:
MAGGIVER BRITEZ

TELEFONO:
0972893366

CORREO ELECTRONICO:

REFERENCIA:
SOLICITUD DE PAGO DE CERTIFICADO N° 2 DE INTERESES MORATORIOS, FONDO LOCAL, LLAMADO MOCP N° 131/2018.

FACTURA: Nro. 219 **Monto: GS.** 2.675.511.887

USUARIO/FECHA/HORA DE REGISTRO.:

GFDUARTE 07/11/2022 13:36:21

SECRETARIA GENERAL
GABINETE DEL MINISTRO

Jef. Gabinete ____ DIPE ____
D.Asuntos Jur. ____ D.de Tic's ____
D.Relaciones P. ____ D.Auditoria I. ____
Secretaria Privada ____ U.O.C. ____
D.Comunicaciones ____ DAPSAN ____
Patrullla Caminera ____ DGESA ____
C.RR.II. ____ DTyA ____
VMOP ____
D.Obras Públicas ____ Comisión Pilc. ____
D.Vialidad ____ D.Caminos Vec. ____
Div.Arch y Bib. ____ D.B.I ____ UFPF ____
VMAF ____
D.Finanzas ____ D.Planif Econ. ____
D.Contaduría ____ D.Bienes y S. ____
D.Rec.Humanos ____ D.Crédito P. ____
VMME ____
D.Rec.Energ. ____ D.Rec.Minerales ____
VMT ____
Dirección de Marina Mercante ____
OTROS DA-DOP

Lic. Brenda Giménez
Jefa Interina
Dpto. Mesa de Entrada Única
Secretaría General - M.O.P.C.

10 Diez

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES ■ GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

ANEXO 001 – A
Presentación de Pedido de Pago

Asunción; 7 de noviembre de 2022 .-

Señor:
Ing. Rodolfo Segovia.
MINISTRO
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Oliva y Alberdi
Presente

LLAMADO MOPC N°131/2018 LICITACION PUBLICA NACIONAL "CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS - AD REFENDUM AL PGN 2019", ID: 355616
LOTE N° 2

Me dirijo a Usted, a fin de solicitar el pago del Certificado N° 2 Intereses Moratorios de la Obra LLAMADO MOPC N°131/2018 LICITACION PUBLICA NACIONAL "CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS - AD REFENDUM AL PGN 2019", ID: 355616, lote 02 CONSORCIO CORDILLERA , adjudicatario de la obra de referencia.-

El monto a ser pagado correspondiente a la porción de Fondo Local, es de Gs. 2,575,511,887 (Son Guaraníes: DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME:	**PEDIDO DE PAGO DEL CERTIFICADO N° 02 Intereses Moratorios**
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	**LLAMADO MOPC N°131/2018 LICITACION PUBLICA NACIONAL "CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS - AD REFENDUM AL PGN 2019", ID: 355616 LOTE N° 2**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CORDILLERA**
MONTO:	**Gs. 2.575.511.887**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**FONDO LOCAL**
% AVANCE FISICO FINANCIERO:	**113,82%**
FECHA DE CONTRATO:	**29/7/2019**
RESOLUCION DE ADJUDICACIÓN:	**N° 1282/2019**
PLAZO DE EJECUCIÓN:	**19 MESES**
ORDEN DE INICIO:	**27/9/2019**

Manifestamos en carácter de Declaración Jurada que de conformidad a las cláusulas contractuales, los Términos de Referencia y las órdenes de Modificación suscritos debidamente aprobados por el MOPC, que el presente pedido de pago se ajusta al Contrato Firmado entre el Ministerio y la empresa Contratista y que los datos y valores en él expuesto han sido debidamente verificados y constituyen el avance Físico Real de la Obra, asumiendo toda responsabilidad civil y penal emergente de las mismas.

Se adjuntan las documentaciones citadas en el anexo que forma parte de la presente nota en un original y dos copias, debidamente firmadas y foliadas.

Sin otro particular, le saludo atentamente.

.....
C.P. OSCAR MERLO
Gerente Financiero

CONSORCIO CORDILLERA
RUC: 80107631-5

0000010

CONSORCIO CORDILLERA

Gral. Díaz N° 871 c/ Montevideo - **Tel.: (021) 490 107**
Asunción - Paraguay

Nº de Timbrado: 15764757
RUC: 80107631 - 5
Fecha Inicio de Vigencia: 19/07/2022
Fecha Fin de Vigencia: 31/07/2023

NOTA DE CREDITO

Nº 001 - 001- 0000135

Fecha de Emisión: 27 de marzo de 2023 **Comprobante de Venta:** 001-007-0215

Nombre o Razón Social: M.O.P.C. **RUC:** 80004239-5

CANTIDAD	Descripción	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5%	10%
	Anulación de factura Nº 215				2.575.511.887
Subtotal					2.575.511.887

TOTAL A ACREDITAR: Dos mil quinientos setenta y cinco millones quinientos once mil ochocientos ochenta y siete 2575511.887

Total del IVA GS. ☑ **US$** ☐ **(5%):** **(10%):** 234.137444 **GS.** ☒ **US$** ☐ **Total :** 234 137.444

La Valoración para la declaración del IVA correspondiente a ésta venta se hará conforme lo establece el Art. 17 Decret. 13 424/92 concordante con el Art. 11 Decret. 14002/92

1 TAL. - 50 X 3 - DEL 000101 al 0000150 - VII - 2022 - AVDA. PRIMER PRESIDENTE 3432 e/ Tte. Giménez y M. Onieva
PISTILLI PRODUCCIONES S.R.L. - RUC: 80080875 - 4 * Tel:(021) 293 146 - Ced. Habil.1929

ORIGINAL: CLIENTE
DUPLICADO.: ARCHIVO TRIBUTARIO
TRIPLICADO: CONTABILIDAD

9 nueve
0000009

CONSORCIO CORDILLERA

Gral. Díaz N° 871 c/ Montevideo - **Tel.: (021) 490 107**
Asunción - Paraguay

Nº de Timbrado: 15764757
RUC: 80107631 - 5
Fecha Inicio de Vigencia: 19/07/2022
Fecha Fin de Vigencia: 31/07/2023

FACTURA

Nº 001 - 001 0000215

FECHA DE EMISION:	07 de Noviembre del 2022	**CONDICION DE VENTA:**	CONTADO ☐ CREDITO ☒
RUC:	80004239-5	**TELEFONO:**	
NOMBRE O RAZON SOCIAL:	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES	**NOTA DE REMISION N°:**	
DIRECCION:			

CANTIDAD	CLASE DE MERCADERIA Y/O SERVICIOS	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5%	10%
	CERTIFICADO INTERESES MORATORIOS				
	Contrato S.G. MINISTRO N° 287/2019.				
	LLAMADO MOPC N°131/2018 LICITACION PUBLICA NACIONAL "CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS - AD REFENDUM AL PGN 2019", ID: 355616				
	Monto de la Factura de la porción en GUARANIES				
	DETALLE DE LA FACTURA - PORCION GUARANIES				
	a) Monto de los INTERESES	2.575.511.887			
	b) Monto de los Ajustes del mes	-			
	c) Regularización de Ajustes en el mes	-			
	d) Total Certificado más Ajuste (a + b)	**2.575.511.887**			
	e) Acopio y/o Desacopio	-			
	f) Devolución de Anticipo del mes	-			
	g) SUB-TOTAL (d + e - f) con IVA	**2.575.511.887**			**2.575.511.887**
SUB-TOTAL			-	-	**2.575.511.887**
TOTAL A PAGAR:	***(Son Guaraníes: DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE)***				**2.575.511.887**

LIQUIDACION DEL IVA: (5%) - **(10%)** **234.137.444** **TOTAL IVA:** **234.137.444**

ORIGINAL

50 HOJAS - 50 X 3 DEL 0000201 al 0000250 - VII - 22 - AVDA. PRIMER PRESIDENTE 3432 e/ Tte. Giménez y M. Onieva
PISTILLI PRODUCCIONES S.R.L. - RUC: 80080875 - 4 - Te :(021) 293 146 - Ced. Habil.1929.

ORIGINAL: CLIENTE :
DUPLICADO: ARCH. TRIB.: (No Válido para Crédito Fiscal)
TRIPLICADO: CONTABILIDAD : (No Válido para Crédito Fiscal)

CONSORCIO CORDILLERA.

OBRA: LLAMADO MOPC Nº 131/2018 LICITACION PUBLICA NACIONAL PARA LA CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIEMIENTOS PENITENCIARIOS ? AD REFERENDUM AL PGN 2019

PLANILLA DE CALCULO DE INTERESES MORATORIOS

	Certificados			Presentación MOPC - Factura				COBROS A CUENTA			VENCIMIENTO PLAZO DE PAGO Y			MONTO DEL INTERÉS POR MORA		
lote	Nº	Mes	Año	MEU	Fecha presentación MOPC (FP)	Factura Nº	Importe de Factura	Fecha de Cobro (FC)	Recibo Nº	IMPORTE COBRADO	Vencimiento para pago (FP + 45 días)	DIAS EN MORA (FC-Vencimiento)	Exigir pago	Mes anterior de la constitución de la obligación	Tasa anual activa nominal Prom. (1)	INTERES MORATORIO (2)
2	19	Certificado abril-21_Nº19	2021	21644/2021	20/5/2021	001-001-0000118	5.595.543.552	27/10/2022	59	5.595.543.552	4/7/2021	480	SI	Septiembre	16,32%	1.200.910.958
2	21	Certificado junio-21_Nº21	2021	32287/2021	6/8/2021	001-001-0000151	3.597.250.164	27/10/2022	61	3.597.250.164	20/9/2021	402	SI	Septiembre	16,32%	646.582.557
2	22	Certificado julio-21_Nº22	2021	44207/2021	27/10/2021	001-001-0000162	2.143.704.427	27/10/2022	60	2.143.704.427	11/12/2021	320	SI	Septiembre	16,32%	306.720.055
2	25	Certificado Octubre-21_Nº25	2021	8227/2022	16/2/2022	001-001-0000179	2.012.446.939	27/10/2022	62	2.012.446.939	2/4/2022	208	SI	Septiembre	16,32%	187.160.873

25/11/22

393

6.534.687.250

2.012.446.393

Total interés por mora	**2.341.374.443**
(+) IVA 10%	**234.137.444**
Total interés IVA Inc	**2.575.511.887**

Observaciones:

(1) La tasa aplicada carresponde al Tasas de Interés Promedio Ponderado, correspondiente al mes anterior de la constituación de la obligación, proveídas por el BCP.

C.P. OSCAR MERLO
ADMINISTRADOR

00000008

70000007

CONSORCIO CORDILLERA

Gral. Díaz N° 871 c/ Montevideo - **Tel.: (021) 490 107**
Asunción - Paraguay

Nº de Timbrado: 14392086
RUC: 80107631 - 5
Fecha Inicio de Vigencia: 12/10/2020
Fecha Fin de Vigencia: 31/10/2021

FACTURA

Nº 001 - 001 0000118

FECHA DE EMISION:	**19 de Mayo del 2021**	**CONDICION DE VENTA:**	**CONTADO** ☐ **CREDITO** ☒
RUC:	80004239-5	**TELEFONO:**	
NOMBRE O RAZON SOCIAL:	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES	**NOTA DE REMISION N°:**	
DIRECCION:			

CANTIDAD	CLASE DE MERCADERIA Y/O SERVICIOS	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
	CERTIFICADO DE OBRA N° 19 **MES/AÑO: abr-21** Contrato S.G. MINISTRO N° 287/2019. **LLAMADO MOPC N°131/2018 LICITACION PUBLICA NACIONAL "CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS - AD REFENDUM AL PGN 2019", ID: 355616** **Monto de la Factura de la porción en GUARANIES** **DETALLE DE LA FACTURA - PORCION GUARANIES**				
	a) Monto de los Trabajos del mes	6,217,270,613			
	b) Monto de los Ajustes del mes	939,143,698			
	c) Regularización de Ajustes en el mes	-			
	d) Total Certificado más Ajuste (a + b)	**7,156,414,311**			
	e) Acopio y/o Desacopio	-			
	f) Devolución de Anticipo del mes	621,727,061			
	g) SUB-TOTAL (d + e - f) con IVA	**6,534,687,250**			**6,534,687,250**
	***Retención de Garantía.** **SE SUSTITUYE POR LA POLIZA 1505,000033**	**357,820,716**			
SUB-TOTAL			-	-	**6,534,687,250**
TOTAL A PAGAR:	***(Son Guaraníes: Seis Mil Quinientos Treinta y Cuatro Millones Seiscientos Ochenta y Siete Mil Doscientos Cincuenta)***				**6,534,687,250**

LIQUIDACION DEL IVA: (5%) - **(10%)** **594,062,477** **TOTAL IVA:** **594,062,477**

50 HOJAS - 50 X 3 DEL 0000101 al 0000150- X - 20 - AVDA. PRIMER PRESIDENTE 3432 e/ Tte. Giménez y M. Onieva
PISTILLI PRODUCCIONES S.R.L. - RUC: 80080875 - 4 - Tel:(021) 293 146 - Ced. Habil.1929.

ORIGINAL: CLIENTE :
DUPLICADO: ARCH. TRIB.: (No Válido para Crédito Fiscal)
TRIPLICADO: CONTABILIDAD : (No Válido para Crédito Fiscal)

DUPLICADO

0000006

CONSORCIO CORDILLERA

Gral. Díaz N° 871 c/ Montevideo - **Tel.: (021) 490 107**
Asunción - Paraguay

Nº de Timbrado: 15010610
RUC: 80107631 - 5
Fecha Inicio de Vigencia: 02/08/2021
Fecha Fin de Vigencia: 31/08/2022

FACTURA

Nº 001 - 001 0000151

FECHA DE EMISION:	02 de Agosto del 2021	CONDICION DE VENTA:	CONTADO ☐ CREDITO ☐
RUC:	80004239-5	TELEFONO:	
NOMBRE O RAZON SOCIAL:	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES	NOTA DE REMISION N°:	
DIRECCION:			

CANTIDAD	CLASE DE MERCADERIA Y/O SERVICIOS	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
	CERTIFICADO DE OBRA N° 21 **MES/AÑO: jun-21** Contrato S.G. MINISTRO N° 287/2019. **LLAMADO MOPC N°131/2018 LICITACION PUBLICA NACIONAL "CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS - AD REFENDUM AL PGN 2019", ID: 355616**				
	Monto de la Factura de la porción en GUARANIES				
	DETALLE DE LA FACTURA - PORCION GUARANIES				
	a) Monto de los Trabajos del mes	3,996,944,627			
	b) Monto de los Ajustes del mes	-			
	c) Regularización de Ajustes en el mes	-			
	d) Total Certificado más Ajuste (a + b)	**3,996,944,627**			
	e) Acopio y/o Desacopio	-			
	f) Devolución de Anticipo del mes	399,694,463			
	g) SUB-TOTAL (d + e - f) con IVA	**3,597,250,164**			**3,597,250,164**
	***Retención de Garantía.**	**199,847,231**			
	SE SUSTITUYE POR LA POLIZA 1505,000033				
SUB-TOTAL			-	-	**3,597,250,164**
TOTAL A PAGAR:	***(Son Guaraníes: Tres Mil Quinientos Noventa y Siete Millones Doscientos Cincuenta Mil Ciento Sesenta y Cuatro)***				**3,597,250,164**

LIQUIDACION DEL IVA: (5%) - **(10%)** **327,022,742** **TOTAL IVA:** **327,022,742**

50 HOJAS - 50 X 3 DEL 0000151 al 0000200 - VIII - 21 - AVDA. PRIMER PRESIDENTE 3432 e/ Tte. Giménez y M. Onieva
PISTILLI PRODUCCIONES S.R.L. - RUC: 80080875 - 4 - Tel:(021) 293 146 - Ced. Habil.1929.

ORIGINAL: CLIENTE :
DUPLICADO: ARCH. TRIB.: (No Válido para Crédito Fiscal)
TRIPLICADO: CONTABILIDAD : (No Válido para Crédito Fiscal)

DUPLICADO

5 0000005

CONSORCIO CORDILLERA

Gral. Díaz N° 871 c/ Montevideo - **Tel.: (021) 490 107**
Asunción - Paraguay

Nº de Timbrado: 15010610
RUC: 80107631 - 5
Fecha Inicio de Vigencia: 02/08/2021
Fecha Fin de Vigencia: 31/08/2022

FACTURA

Nº 001 - 001 0000162

FECHA DE EMISION:	**21 de Octubre del 2021**	**CONDICION DE VENTA:**	**CONTADO** ☐ **CREDITO** ☐
RUC:	80004239-5	**TELEFONO:**	
NOMBRE O RAZON SOCIAL:	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES	**NOTA DE REMISION N°:**	
DIRECCION:			

CANTIDAD	CLASE DE MERCADERIA Y/O SERVICIOS	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	VALOR DE VENTA 5%	VALOR DE VENTA 10%
	CERTIFICADO DE OBRA N° 22				
	MES/AÑO: jul-21				
	Contrato S.G. MINISTRO N° 287/2019.				
	LLAMADO MOPC N°131/2018 LICITACION PUBLICA NACIONAL "CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS - AD REFENDUM AL PGN 2019", ID: 355616				
	Monto de la Factura de la porción en GUARANIES				
	DETALLE DE LA FACTURA - PORCION GUARANIES				
	a) Monto de los Trabajos del mes	2,381,893,808			
	b) Monto de los Ajustes del mes	-			
	c) Regularización de Ajustes en el mes	-			
	d) Total Certificado más Ajuste (a + b)	**2,381,893,808**			
	e) Acopio y/o Desacopio	-			
	f) Devolución de Anticipo del mes	238,189,381			
	g) SUB-TOTAL (d + e - f) con IVA	**2,143,704,427**			**2,143,704,427**
	***Retención de Garantía.**	**119,094,690**			
	SE SUSTITUYE POR LA POLIZA 1505,000033				
SUB-TOTAL			-	-	**2,143,704,427**
TOTAL A PAGAR:	***(Son Guaraníes: Dos Mil Ciento Cuarenta y Tres Millones Setecientos Cuatro Mil Cuatrocientos Veinte y Siete)***				**2,143,704,427**

LIQUIDACION DEL IVA: (5%) - **(10%)194,882,221** **TOTAL IVA:** **194,882,221**

50 HOJAS - 50 X 3 DEL 0000151 al 0000200 - VIII - 21 - AVDA. PRIMER PRESIDENTE 3432 e/ Tte. Giménez y M. Onieva
PISTILLI PRODUCCIONES S.R.L. - RUC: 80080875 - 4 - Tel:(021) 293 146 - Ced. Habil.1929.

ORIGINAL: CLIENTE :
DUPLICADO: ARCH. TRIB.: (No Válido para Crédito Fiscal)
TRIPLICADO: CONTABILIDAD : (No Válido para Crédito Fiscal)

DUPLICADO

4 0000006

CONSORCIO CORDILLERA

Gral. Díaz N° 871 c/ Montevideo - **Tel.: (021) 490 107**
Asunción - Paraguay

Nº de Timbrado: 15010610
RUC: 80107631 - 5
Fecha Inicio de Vigencia: 02/08/2021
Fecha Fin de Vigencia: 31/08/2022

FACTURA

Nº 001 - 001 0000179

FECHA DE EMISION:	11 de febrero del 2022	**CONDICION DE VENTA:**	CONTADO [ ] CREDITO [X]
RUC:	80004239-5	**TELEFONO:**	
NOMBRE O RAZON SOCIAL:	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES	**NOTA DE REMISION Nº:**	
DIRECCION:			

CANTIDAD	CLASE DE MERCADERIA Y/O SERVICIOS	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5%	10%
	CERTIFICADO DE OBRA N° 25 **MES/AÑO: oct-21** Contrato S.G. MINISTRO N° 287/2019. **LLAMADO MOPC N°131/2018 LICITACION PUBLICA NACIONAL "CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS - AD REFENDUM AL PGN 2019", ID: 355616**				
	Monto de la Factura de la porción en GUARANIES				
	DETALLE DE LA FACTURA - PORCION GUARANIES				
	a) Monto de los Trabajos del mes	2.175.120.136			
	b) Monto de los Ajustes del mes	-			
	c) Regularización de Ajustes en el mes	-			
	d) Total Certificado más Ajuste (a + b)	**2.175.120.136**			
	e) Acopio y/o Desacopio	-			
	f) Devolución de Anticipo del mes	162.673.743			
	g) SUB-TOTAL (d + e - f) con IVA	**2.012.446.393**			**2.012.446.393**
	***Retención de Garantía.**	**108.756.007**			
	SE SUSTITUYE POR LA POLIZA 1505,000033				
SUB-TOTAL			-	-	**2.012.446.393**
TOTAL A PAGAR:	***(Son Guaraníes: Setecientos Noventa Millones Trescientos Cinco Mil Ciento Noventa y Dos)***				**2.012.446.393**

LIQUIDACION DEL IVA: (5%) - **(10%)** **182.949.672** **TOTAL IVA:** **182.949.672**

50 HOJAS - 50 X 3 DEL 0000151 al 0000200 - VIII - 21 - AVDA. PRIMER PRESIDENTE 3432 e/ Tte. Giménez y M. Onieva
PISTILLI PRODUCCIONES S.R.L. - RUC: 80080875 - 4 - Tel:(021) 293 146 - Ced. Habil.1929.

ORIGINAL: CLIENTE :
DUPLICADO: ARCH. TRIB.: (No Válido para Crédito Fiscal)
TRIPLICADO: CONTABILIDAD : (No Válido para Crédito Fiscal)

DUPLICADO

3 Tres 0000003

Lote 4178134914 , Cons.: 1

SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

NUMERO 4270141775284

FECHA 09/10/2022

FORM.427-1

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO

DATOS DEL SOLICITANTE

RUC	80107631	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
DV	5	CONSORCIO CORDILLERA

SE EXPIDE EL PRESENTE CERTIFICADO EN CARÁCTER DE CONTROVERSIA EN VIRTUD A LO ESTABLECIDO EN EL ART. Nº 194 DE LA LEY Nº 125/91 Y SU MODIFICACIÓN CON LA LEY Nº 2421/04 Y DEMÁS DISPOSICIONES VIGENTES.

VALIDO HASTA: 08/11/2022 NÚMERO DE CONTROL : 99D00924

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN

4271801076319 9D00924

A- PARA PAGO DE ANTICIPO

INFORME DE VERIFICACION DE PÓLIZAS Y GARANTÍAS

LLAMADO MOPC N° 131/2018 - CONTRATO SG MINISTRO Nº 287/2019

Descripcion de la obra:	CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS.
Empresa contratista:	CONSORCIO CORDILLERA
Dependencia responsable:	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

						RECAUDOS VERIFICADOS		
Tipo de Póliza	**SI**	**No**	**N/A**	**N° poliza**	**Venc.**	**CUMPLEN LAS EXIGENCIAS DEL CONTRATO EN CUANTO A MONTO Y PLAZO ASEGURADO**	**LA COMPAÑÍA ASEGURADORA ESTÁ AUTORIZADA A OPERAR POR LA SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS**	**LA GARANTÍA CUENTA CON UN RESPALDO DE REASEGUROS, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN SS. GG. N° 102/2009**
Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato de Obras	●			59.1503.00599.	31/12/2022	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Los datos consignados en el Anexo son permanentemente actualizados por el Departamento de Garantías de la Unidad Operativa de Contratación

Firma y Sello del Representante Legal

Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Lunes, 7 de Noviembre de 2022 a las 11:28

B- PARA PAGO DE CERTIFICADOS O SERVICIOS

INFORME DE VERIFICACION DE PÓLIZAS Y GARANTÍAS

LLAMADO MOPC N° 131/2018 - CONTRATO SG MINISTRO Nº 287/2019

Descripcion de la obra: CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS.

Empresa contratista: CONSORCIO CORDILLERA

Dependencia responsable: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

						RECAUDOS VERIFICADOS		
Tipo de Póliza	**Si**	**No**	**N/A**	**N° poliza**	**Venc.**	**CUMPLEN LAS EXIGENCIAS DEL CONTRATO EN CUANTO A MONTO Y PLAZO ASEGURADO**	**LA COMPAÑÍA ASEGURADORA ESTÁ AUTORIZADA A OPERAR POR LA SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS**	**LA GARANTÍA CUENTA CON UN RESPALDO DE REASEGUROS, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN SS. GG. N° 102/2009**
Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato de Obras	●			59.1503.00599.	31/12/2022	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato de Servicios			●					
Garantía de Anticipo Financiero de Obras			●					
Garantía de Anticipo Financiero de Servicios			●					
Garantía de Pago a Proveedores			●					
Sustitución de Fondos de Reparo de Obras	●			59.1505.00033.	31/12/2022	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Sustitución de Fondos de Reparo de Servicios			●					
Responsabilidad Civil			●					
Responsabilidad Civil Profesional			●					
Seguro de Vehículos			●					
Accidentes Personales	●			59,0401,02540,	31/12/2022	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Contra Todo Riesgo	●			59,1402,00600,	31/12/2022	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Seguro contra Incendio			●					

Los datos consignados en el Anexo son permanentemente actualizados por el Departamento de Garantías de la Unidad Operativa de Contratación

Firma y Sello del Representante Legal