MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Y COMUNICACIONES

RESOLUCIÓN Nº 160

POR EL CUAL SE APRUEBA EL CONVENIO MODIFICATORIO N° 1 AL CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 304/2012 SUSCRITO POR ESTE MINISTERIO Y EL CONSORCIO COMYCSA Y ASOCIADOS, PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL CATASTRO PARA LA LIBERACIÓN DE LA FRANJA DE DOMINIO EN EL TRAMO: SANTA ROSA DEL AGUARAY – CAPITAN BADO, PAQUETE 1: SECCIÓN 1: SANTA ROSA DEL AGUARAY PROGR. 0+000 A PROGR.. 35+000, MÁS ACCESOS Y SECCIÓN II: PROGR. 35+000 A PROGR. 70+000, MÁS ACCESOS. CONTRATO DE PRÉSTAMO FONPLATA PAR-19/2011.

Asunción, 17 de febrero de 2014

VISTO: La presentación realizada por el Viceministro de Obras Públicas y Comunicaciones, en la que solicita la aprobación del CONVENIO MODIFICATORIO N° 1 AL CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 304/2012, SUSCRITO POR ESTE MINISTERIO Y EL CONSORCIO COMYCSA Y ASOCIADOS,, PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL CATASTRO PARA LA LIBERACIÓN DE LA FRANJA DE DOMINIO EN EL TRAMO: SANTA ROSA DEL AGUARAY – CAPITAN BADO, PAQUETE 1: SECCIÓN 1: SANTA ROSA DEL AGUARAY PROGR. 0+000 A PROGR. 35+000, MÁS ACCESOS Y SECCIÓN II: PROGR. 35+000 A PROGR. 70+000, MÁS ACCESOS. CONTRATO DE PRÉSTAMO FONPLATA PAR-19/11; y

CONSIDERANDO: Que atento a lo establecido en el Articulo 4º inciso i) de la Ley N° 167/1993 "QUE APRUEBA CON MODIFICACIONES EL DECRETO-LEY Nº 5 DE FECHA 27 DE MARZO DE 1991 "QUE ESTABLECE LA ESTRUCTURA ORGANICA Y FUNCIONES DEL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES"; que dice: "Representar administrativamente al Ministerio: ordenar gastos; firmar contratos relacionados con asuntos propios de la Cartera; solicitar modificaciones de su presupuesto; legalizar la firma de los funcionarios dependientes o vinculados al Ministerio; autorizar y legalizar nombramientos y remociones del personal; contratar para el Ministerio empresas para servicios de obras y servicios profesionales y técnicos por tiempo y propósitos determinados; administrar los servicios, bienes e Ingresos especiales del Ministerio; y autorizar los asuntos legales-judiciales que deben cumplirse en las dependencias del Ministerio".

Que por Resolución N° 2148 de fecha 10 de octubre de 2012, SE APROBÓ EL LLAMADO MOPC N 34/2012. LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL DE FIRMAS CONSULTORAS PRECALIFICADAS, PARA LA ELABORACIÓN DEL

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES SECRETARÍA GRAL. PEDRO L. VERA ARTE Coordinador de Secretaría General - MOPC

M.O.P.C.

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Y COMUNICACIONES

RESOLUCIÓN Nº 160

POR EL CUAL SE APRUEBA EL CONVENIO MODIFICATORIO N° 1 AL CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 304/2012 SUSCRITO POR ESTE MINISTERIO Y EL CONSORCIO COMYCSA Y ASOCIADOS, PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL CATASTRO PARA LA LIBERACIÓN DE LA FRANJA DE DOMINIO EN EL TRAMO: SANTA ROSA DEL AGUARAY – CAPITAN BADO, PAQUETE 1: SECCIÓN 1: SANTA ROSA DEL AGUARAY PROGR. 0+000 A PROGR.. 35+000, MÁS ACCESOS Y SECCIÓN II: PROGR. 35+000 A PROGR. 70+000, MÁS ACCESOS. CONTRATO DE PRÉSTAMO FONPLATA PAR-19/2011.

CATASTRO PARA LA LIBERACIÓN DE LA FRANJA DE DOMINIO EN EL TRAMO SANTA ROSA DEL AGUARAY - CAPITÁN BADO, PRÉSTAMO FONPLATA PAR – 19/11, Y SE ADJUDICA A FAVOR DEL CONSORCIO COMYCSA Y ASOCIADOS EL PAQUETE 1.

Que la Dirección de Asuntos Jurídicos por Dictamen Nº 124/2014 concluye que corresponde proseguir los trámites para la firma del Convenio Modificatorio.

Que la Dirección de Vialidad ha emitido el Informe Técnico recomendando la aprobación de la propuesta de Convenio Modificatorio N° 1 del Consorcio COMYCSA Y ASOCIADOS.

POR TANTO; en uso de sus atribuciones legales,

EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

R E S U E L V E:

Art. 1º.- Aprobar el CONVENIO MODIFICATORIO N° 1 AL CONTRATO S.G. MINISTRO N° 379/2011, SUSCRITO POR ESTE MINISTERIO Y EL CONSORCIO COMYCSA Y ASOCIADOS, PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL CATASTRO PARA LA LIBERACIÓN DE LA FRANJA DE DOMINIO EN EL TRAMO: SANTA ROSA DEL AGUARAY – CAPITAN. BADO, PAQUETE 1: SECCIÓN 1: SANTA ROSA DEL AGUARAY PROGR. 0+000 A PROGR. 35+000, MÁS ACCESOS Y SECCIÓN II: PROGR. 35+000 A PROGR. 70+000, MÁS ACCESOS. CONTRATO DE PRÉSTAMO FONPLATA PAR-19/11, que amplía la vigencia del contrato hasta el 27 de mayo de 2014.

Art. 2º.- El Convenio Modificatorio Nº 1 no modifica el monto del contrato original.

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
SECRETARIA GENERAL
PEDRO L. VERA DUARTE
Coordinador
Secretaría General - MOPC

M.O.P.C.

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Y COMUNICACIONES

RESOLUCIÓN Nº 160

POR EL CUAL SE APRUEBA EL CONVENIO MODIFICATORIO N° 1 AL CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 304/2012 SUSCRITO POR ESTE MINISTERIO Y EL CONSORCIO COMYCSA Y ASOCIADOS, PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL CATASTRO PARA LA LIBERACIÓN DE LA FRANJA DE DOMINIO EN EL TRAMO: SANTA ROSA DEL AGUARAY – CAPITAN BADO, PAQUETE 1: SECCIÓN 1: SANTA ROSA DEL AGUARAY PROGR. 0+000 A PROGR.. 35+000, MÁS ACCESOS Y SECCIÓN II: PROGR. 35+000 A PROGR. 70+000, MÁS ACCESOS. CONTRATO DE PRÉSTAMO FONPLATA PAR-19/2011.

Art. 3º.- El Convenio Modificatorio Nº 1 prorroga el plazo de los servicios hasta el 18 de marzo de 2014.

Art. 4º.- Comunicar a quienes corresponda y cumplido, archivar.

RAMON JIMENEZ GAONA
Ministro

RJG/pv.

COPIA

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
SECRETARIA GENERAL

PEDRO L. VERA DUARTE
Coordinador
Secretaría General - MOPC

M.O.P.C.