Poder Judicial

N° 34 /2017

ADENDA AL CONTRATO N° 118/2015 EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PAC N° 83/2014 "REMODELACIÓN DEL EDIFICIO PARA SEDE DEL REGISTRO DE AUTOMOTORES – AD REFERÉNDUM" - ID N° 282.761, SUSCRIPTO ENTRE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Y LA FIRMA ITASA S.A.

La Corte Suprema de Justicia de la República del Paraguay, con domicilio en Mariano Roque Alonso y Pedro Blasio Testanova de la Ciudad de Asunción, representada por su Presidente el **PROF. DR. LUIS MARÍA BENÍTEZ RIERA,** nombrado al cargo por Acordada N° 1159 de fecha 28 de febrero de 2017, denominada en adelante **LA CONTRATANTE** y la firma **ITASA S.A.,** con **RUC N° 80016825-9**, domiciliada en la calle Juan de Salazar N° 795 e/ Washington, de esta capital, representada por los señores **ANIANO RAMÓN ORUÉ GUSMAO**, con **C.I. N° 433.542** y **CARLOS MARÍA ORUÉ GUSMAO** con **C.I. N° 433.082**, denominada en adelante **EL CONTRATISTA,** de común acuerdo convienen firmar la presente Adenda, la cual se regirá por las cláusulas y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO DE LA PRESENTEADENDA.

La presente **ADENDA** tiene por objeto la ampliación del monto a fin de introducir trabajos complementarios al **Contrato N° 118/2015**suscripto con la firma **ITASA S.A.**, en el marco del llamado a **LICITACIÓN PÚBLICANACIONAL PAC N° 83/2014 "REMODELACIÓN DEL EDIFICIO PARA SEDE DEL REGISTRO DE AUTOMOTORES – AD REFERÉNDUM" - ID N° 282.761**, autorizada por la Resolución del Consejo de Administración Judicial de la Corte Suprema de Justicia C.A.J. N° 115 de fecha 7 de junio de 2017.

CLÁUSULA SEGUNDA: AMPLIACIÓN DEL MONTO A FIN DE INTRODUCIR TRABAJOS COMPLEMENTARIOS AL CONTRATO N° 118/2015.

La ampliación del monto a fin de introducir trabajos complementarios al **Contrato N° 118/2015** suscripto con la firma **ITASA S.A.**, en el marco del llamado a **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PAC N° 83/2014 "REMODELACIÓN DEL EDIFICIO PARA SEDE DEL REGISTRO DE AUTOMOTORES – AD REFERÉNDUM" - ID N° 282.761**, será por un monto de **G. 1.083.541.042 (GUARANÍES MIL OCHENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUARENTA Y DOS),** conforme al siguiente detalle:

PLANILLA DE RUBROS CONTRACTUALES ADICIONALES

REMODELACION DEL EDIFICIO PARA SEDE DEL REGISTRO DE AUTOMOTORES - AD REFERENDUM

A-1 PLANILLA DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES

Item	Cod.ET.	Descripción de Rubros	CONTRATO N° 118/2015 CANTIDADES Y PRECIOS DEL CONTRATO				CANTIDADES CONTRACTUALES ADICIONALES		
			UN	CANT	PRECION UNIT.	PRECIO TOTAL	CANT	PRECION UNIT.	PRECIO TOTAL
2	B	DEMOLICIONES Y RETIROS							
2.1.1		Demolición de mampostería de ladrillos, Espesor 20cm	m2	12,00	34.048	408.576	11,82	34.048	402.447
2.5		Tercer Piso							
2.5.1		Demolición de mampostería 0,15	m2	110,00	17.024	1.872.640	105,06	17.024	1.788.541
3	C	MAMPOSTERÍAS							
3.1		Planta Baja							
3.1.1		Mampostería 0,15, de ladrillos comunes	m2	96,00	87.157	8.367.072	105,26	87.157	9.174.146
3.2		Planta Primer Piso							
3.2.1		Mampostería 0,15, de ladrillos comunes	m2	90,00	87.157	7.844.130	72,93	87.157	6.356.360

LUIS MARIA BENITEZ RIERA
PRESIDENTE
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

3.3		Planta Segundo Piso							
3.3.1		Mampostería 0,15, de ladrillos comunes	m2	110,00	87.157	9.587.270	8,69	87.157	757.394
3.4		Planta Tercer Piso							
3.4.1		Mampostería 0,15	m2	110,00	87.157	9.587.270	5,39	87.157	469.776
3.5		Planta Cuarto Piso							
3.5.1		Mampostería 0,15 de ladrillos comunes	m2	110,00	87.157	9.587.270	53,86	87.157	4.694.276
4	D	AISLACIONES							
4.2.1		Aislación impermeable de baños	m2	12,00	148.960	1.787.520	9,40	148.960	1.400.224
4.3		Planta Primer Piso							
4.3.2		Aislacion impermeable de baños	m2	40,00	114.912	4.596.480	10,05	114.912	1.154.866
4.4		Planta Segundo Piso							
4.4.1		Aislacion impermeable de baños	m2	40,00	114.912	4.596.480	10,05	114.912	1.154.866
4.5		Planta Tercer Piso							
4.5.1		Aislación impermeable de baños	m2	40,00	114.912	4.596.480	10,05	114.912	1.154.866
4.6		Planta Cuarto Piso							
4.6.1		Aislación impermeable de baños	m2	40,00	114.912	4.596.480	10,05	114.912	1.154.866
5	E	REVOQUES							
5.1		Planta Baja							
5.2.3		Revoque peinado de pared interior	m2	115,00	35.750	4.111.250	30,63	35.750	1.096.810
5.2.4		Revoque filtrado de pared interior	m2	66,00	44.262	2.921.292	222,48	44.262	9.847.410
5.3		Planta Primer Piso							
5.3.2		Revoque filtrado de pared interior	m2	112,00	44.262	4.957.344	35,29	44.262	1.562.006
5.3.3		Revoque peinado de pared interior	m2	50,00	35.750	1.787.500	128,98	35.750	4.611.035
5.3.4		Revoque hidrófugo de pared exterior	m2	30,00	37.635	1.129.050	74,33	37.635	2.797.410
5.4		Planta Segundo Piso							
5.4.2		Revoque peinado de pared interior	m2	50,00	35.750	1.787.500	128,98	35.750	4.611.035
5.4.3		Revoque filtrado de pared interior	m2	112,00	35.750	4.004.000	142,57	35.750	5.096.878
5.4.4		Revoque hidrófugo de pared exterior	m2	30,00	37.635	1.129.050	107,24	37.635	4.035.977
5.5		Planta Tercer Piso							
5.5.2		Revoque filtrado de pared interior	m2	112,00	35.750	4.004.000	60,07	35.750	2.147.503
5.5.3		Revoque peinado de pared interior	m2	50,00	35.750	1.787.500	128,98	35.750	4.611.035
5.5.4		Revoque hidrófugo de pared exterior	m2	30,00	37.635	1.129.050	107,24	37.635	4.035.977
5.6		Planta Cuarto Piso							
5.6.2		Revoque peinado de pared interior	m2	112,00	35.750	4.004.000	66,98	35.750	2.394.535
5.6.3		Revoque filtrado de pared interior	m2	112,00	44.262	4.957.344	181,67	44.262	8.036.651
5.6.4		Revoque hidrófugo de pared exterior	m2	30,00	37.635	1.129.050	107,24	37.635	4.035.977
7	H	PISOS							
7.1		Planta Subsuelo							
7.1.3		De porcelanato 0,30 x 0,30	m2	14,00	204.288	2.860.032	35,08	204.288	7.166.423
7.2		Planta Baja							
7.2.7		Guarda de granito natural de 0.20m	ml	25,00	144.704	3.617.600	6,75	144.704	976.752
7.2.9		Piso alisado de cemento (carpeta de regularización), Espesor 2cm	m2	43,00	35.750	1.537.250	55,25	35.750	1.975.188
8		ZOCALOS							
8.1		Planta Subsuelo							
8.1.2		Zocalo de Porcelanatto h=10 cm	ml	35,00	37.451	1.310.785	42,50	37.451	1.591.668
8.2		Planta Baja							
8.2.1		Zocalo de Granito Reconstituido	ml	90,00	40.769	3.669.210	35,61	40.769	1.451.784
8.3		Planta Primer Piso							

LUIS MARIA BENITEZ RIERA
PRESIDENTE
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

8.4.2		Zócalo ce Porcelanato h=10cm.	ml	130,00	37.451	4.868.630	36,04		37.451	1.349.734
9	J	REVESTIMIENTOS - MARMOLERIA								
9.2		Planta Baja								
9.2.3		De guarda granito natural en kitchenette, ancho 10cm.	ml	7,00	161.728	1.132.096	22,64		161.728	3.661.522
9.3		Planta Primer Piso								
9.3.2		De guarda granito natural en kitchenette, ancho 10cm.	ml	7,00	161.728	1.132.096	42,45		161.728	6.865.354
9.3.3		De zócalo granito natural sobre mesada baños y kitchenette.	ml	4,00	161.728	646.912	3,13		161.728	506.209
9.3.8		De pared en cerámico 0,20mx0,20m en baños y kitchenette, H=2,6m.	m2	50,00	132.787	6.639.350	87,90		132.787	11.671.977
9.4		Planta Segundo Piso								
9.4.2		De guarda granito natural en kitchenette, ancho 10cm.	ml	7,00	161.728	1.132.096	47,65		161.728	7.706.339
9.4.3		De zócalo granito natural sobre mesada baños y kitchenette.	ml	4,00	161.728	646.912	3,13		161.728	506.209
9.4.8		De pared en cerámico 0,20mx0,20m en baños y kitchenette, H=2,6m.	m2	50,00	132.787	6.639.350	101,18		132.787	13.435.389
9.5		Planta Tercer Piso								
9.5.2		De guarda granito natural en kitchenette, ancho 10cm.	ml	7,00	161.728	1.132.096	42,45		161.728	6.865.354
9.5.3		De zócalo granito natural sobre mesada baños y kitchenette.	ml	4,00	161.728	646.912	3,13		161.728	506.209
9.5.8		De pared en cerámico 0,20mx0,20m en baños y kitchenette, H=2,6m.	m2	50,00	132.787	6.639.350	87,90		132.787	11.671.977
9.6		Planta Cuarto Piso								
9.6.2		De guarda granito natural en kitchenette, ancho 10cm.	ml	7,00	161.728	1.132.096	42,45		161.728	6.865.354
9.6.3		De zócalo granito natural sobre mesada baños y kitchenette.	ml	4,00	161.728	646.912	3,13		161.728	506.209
9.6.7		Revestido en planchas granito natural de pórticos accesos ascensores - según detalle -.	m2	8,00	1.276.800	10.214.400	5,34		1.276.800	6.818.112
9.6.8		De pared en cerámico 0,20mx0,20m en baños y kitchenette, H=2,6m.	m2	50,00	132.787	6.639.350	87,90		132.787	11.671.977
10	K	CARPINTERIA DE MADERA								
10.1		Puerta Madera M1 tipo placa -0,70mx2,10m- (incluye Marcos de Lapacho, Contramarcos de Cedro de 8cm, Cerradura, Herrajes y terminación al lustre)	un	13,00	1.738.500	22.600.500	2,00		1.738.500	3.477.000
10.2		Puerta Madera M2 tipo placa -0,80mx2,10m-.(Incluye Marcos de Lapacho, Contramarcos de Cedro de 8cm, Cerradura, Herrajes y terminación al lustre)	un	18,00	1.738.500	31.293.000	11,00		1.738.500	19.123.500
10.3		Puerta Madera M3 tipo placa -1,00mx2,10m-.(Incluye Marcos de Lapacho, Contramarcos de Cedro de 8cm, Cerradura, Herrajes y terminación al lustre)	un	5,00	1.834.260	9.171.300	2,00		1.834.260	3.668.520
11	L	CARPINTERIA DE HIERRO								
11.1		Puerta de Basticores y Persianas Metálicas CH1- (0.55X2,10) (incluye marco, cerraduras, herrajes, pintura anti óxido)	un	20,00	2.280.000	45.600.000	4,00		2.280.000	9.120.000
11.5		Puerta Metálica Cortafuegos CH5 -0,90mX2,10m- (incluye marco, cerraduras, herrajes, pintura anti óxido).	un	7,00	3.800.000	26.600.000	7,00		3.800.000	26.600.000
11.7		Pasamanos de escalera metálico en escaleras. (incluye pintura anti óxido) según planos de detalle	ml	84,00	76.608	6.435.072	56,35		76.608	4.316.861
14	O	MAMPARAS								
14.1		Planta Baja								
14.1.2		Mamparas de placas de melamina Tipo M2.	m2	130,00	331.968	43.155.840	63,73		331.968	21.156.321

LUIS MARIA BENITEZ RIERA
PRESIDENTE
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

14.1.3		Mamparas de placas de melamina Tipo M3. En los Mostradores u otros lugares indicados en los planos. (ver detalles)	m	28,00	1.276.800	35.750.400	31,67	1.276.800	40.436.256
14.1.4		Mamparas de placas de melamina Tipo M4.	m2	5,00	331.968	1.659.840	5,50	331.968	1.825.824
14.1.5		Puerta mampara de placas de melamina Tipo M1.	un	5,00	1.021.440	5.107.200	2,00	1.021.440	2.042.880
14.2		**Planta Primer Piso**							
14.2.3		Mamparas de placas de melamina Tipo M4.	m2	122,00	331.968	40.500.096	124,24	331.968	41.243.704
14.2.4		Puerta mampara de placas de melamina Tipo M1.	un	6,00	1.021.440	6.128.640	1,00	1.021.440	1.021.440
14.3		**Planta Segundo Piso**							
14.3.4		Puerta mampara de placas de melamina Tipo M1.	un	2,00	1.021.440	2.042.880	5,00	1.021.440	5.107.200
14.5		**Planta Cuarto Piso**							
14.5.1		Mamparas de placas de melamina vidriada Tipo M1. Incluye el vidrio crudo de 6mm.	m2	36,00	391.552	14.095.872	12,75	391.552	4.992.288
14.5.3		Puerta mampara de placas de melamina Tipo M1	un	3,00	1.021.440	3.064.320	2,00	1.021.440	2.042.880
15	P	**CIELORRASO**							
15.1		**Planta Baja**							
15.1.2		De placas de yeso tipo cartón prensado de 9,50mm de espesor desmontables, pre pintadas, en paneles de 0,605x0,605m con perfilaria de aluminio anodizado natural	m2	195,00	136.800	26.676.000	88,25	136.800	12.072.600
15.1.3		Cielorraso de placas de yeso tipo cartón prensado de 9,50mm de espesor a junta tomada	m2	84,00	136.800	11.491.200	78,00	136.800	10.670.400
15.2		**Planta Primer Piso**							
15.2.1		De placas de yeso tipo cartón prensado de 9,50mm de espesor desmontables, pre pintadas, en paneles de 0,605x0,605m con perfilaria de aluminio anodizado natural	m2	481,00	136.800	65.800.800	55,62	136.800	7.608.816
15.3		**Planta Segundo Piso**							
15.3.1		De placas de yeso tipo cartón prensado de 9,50mm de espesor desmontables, pre pintadas, en paneles de 0,605x0,605m con perfilaria de aluminio anodizado natural	m2	405,00	136.800	55.404.000	25,48	136.800	3.485.664
15.4.1		**Planta Tercer Piso**							
15.4.2		De placas de yeso tipo cartón prensado de 9,50mm de espesor desmontables pre pintadas, en paneles de 0,605x0,605m con perfilaria de aluminio anodizado natural	m2	405,00	136.800	55.404.000	25,48	136.800	3.485.664
15.5		**Planta Cuarto Piso**							
15.5.1		De placas de yeso tipo cartón prensado de 9,50mm de espesor desmontables pre pintadas, en paneles de 0,605x0,605m con perfilaria de aluminio anodizado natural	m2	405,00	136.800	55.404.000	25,48	136.800	3.485.664
16	Q	**PINTURA**							
16.2		**Planta Baja**							
16.2.5		De cielorraso placas de yeso tipo cartón prensado de 9,50mm de espesor desmontables, en paneles 0,605x0,605m con perfilaria de aluminio anodizado natural, con pintura acrilica.	m2	195,00	30.643	5.975.385	88,25	30.643	2.704.245

LUIS MARIA BENITEZ RIERA
PRESIDENTE
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

16.3		**Planta Primer Piso**							
16.3.1		Pintura acrilica con enduido plástico previo	m2	350,00	44.262	15.491.700	15,42	44.262	682.520
16.3.2		Revestimiento acrílico texturado de paredes exteriores y pintura acrilica para exterieres	m2	150,00	121.600	18.240.000	275,00	121.600	33.440.000
16.3.5		De cielorraso placas de yeso tipo cartón prensado de 9,50mm de espesor desmontables, en paneles 0,605x0,605m con perfilaria de aluminio anodizado natural, con pintura acrilica.	m2	481,00	30.643	14.739.283	62,74	30.643	1.922.542
16.4		**Planta Segundo Piso**							
16.4.1		Pintura acrilica con enduido plástico previo	m2	350,00	44.262	15.491.700	206,74	44.262	9.150.726
16.4.2		Revestimiento acrílico texturado de paredes exteriores y pintura acrilica para exteriores	m2	150,00	121.600	18.240.000	275,00	121.600	33.440.000
16.4.5		De cielorraso placas de yeso tipo cartón prensado de 9,50mm de espesor desmontables, en paneles 0,605x0,605m con perfilaria de aluminio anodizado natural, con pintura acrilica.	m2	405,00	30.643	12.410.415	25,48	30.643	780.784
16.5		**Planta Tercer Piso**							
16.5.1		Pintura acrilica con enduido plástico previo	m2	350,00	44.262	15.491.700	75,00	44.262	3.319.650
16.5.2		Revestimiento acrílico texturado de paredes exteriores y pintura acrilica para exteriores	m2	150,00	121.600	18.240.000	275,00	121.600	33.440.000
16.5.5		De cielorraso placas de yeso tipo cartón prensado de 9,50mm de espesor desmontables, en paneles 0,605x0,605m con perfilaria de aluminio anodizado natural, con pintura acrilica.	m2	405,00	30.643	12.410.415	25,48	30.643	780.784
16.6		**Planta Cuarto Piso**							
16.6.1		Pintura acrilica con enduido plástico previo	m2	350,00	44.262	15.491.700	15,42	44.262	682.520
16.6.2		Revestimiento acrílico texturado de paredes exteriores y pintura acrilica para exteriores	m2	150,00	121.600	18.240.000	275,00	121.600	33.440.000
16.6.5		De cielorraso placas de yeso tipo cartón prensado de 9,50mm de espesor desmontables, en paneles 0,605x0,605m con perfilaria de aluminio anodizado natural, con pintura acrilica.	m2	405,00	30.643	12.410.415	25,48	30.643	780.784
18	S	**INSTALACION DESAGUE CLOACAL**							
18.4		**DESAGUE CLOACAL SEGUNDO NIVEL**							
18.4.4		Instalación de Desagüe Cloacal de Baño Familiar	gl	1,00	2.042.880	2.042.880	1,00	2.042.880	2.042.880
19	T	**INSTALACION AGUA CORRIENTE**							
19.11		**INSTALACION DE AGUA EN SEGUNDO NIVEL**							
19.11.5		Instalación de agua corriente Baño Familiar	gl	1,00	1.532.160	1.532.160	1,00	1.532.160	1.532.160
20	U	**ARTEFACTOS SANITARIOS Y GRIFERIAS**							
20.3		**Planta Segundo Piso**							
20.3.5		Expendedor de jabón liquido	un	7,00	711.568	4.980.976	1,00	711.568	711.568
20.3.11		Seca manos eléctrico	un	5,00	661.200	3.306.000	1,00	661.200	661.200
21	V	**INSTALACION DE DESAGUE PLUVIAL**							
21.1		**AZOTEA Y TECHO SALA MAQUINAS Y ESCALERA**							

LUIS MARIA BENITEZ RIERA
PRESIDENTE
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

21.1.2		Cañería bajada PVCdiam.=100 mm. serie R y accesorios - de techo sala maquinas, escalera a azotea -	ml	14,00	144.400	2.021.600	112,68	144.400	16.270.992
21.3		PLANTA BAJA							
21.3.1		Tubería serie R para desagüe colgante en techo PVC diam.=150mm, accesorios, con soportes metálicos, etc.	ml	18,00	153.216	2.757.888	12,00	153.216	1.838.592
22	W	INSTALACION ELECTRICA							
22,40		TABLERO GENERAL NORMAL (TGN)							
22.4.10		Disyuntor 3X60 A	un	2,00	411.411	822.822	3,00	411.411	1.234.233
22.4.11		Disyuntor 3X40 A	un	1,00	371.032	371.032	1,00	371.032	371.032
22.4.13		Disyuntor 1X10 A	un	4,00	117.800	471.200	4,00	117.800	471.200
22.4.14		Disyuntor 1X32 A	un	1,00	117.800	117.800	1,00	117.800	117.800
22,50		TABLERO SECCIONAL BOMBAS DE INCENDIOS (TBCI)							
22.5.5		Disyuntor 3X40 A.	un	1,00	371.032	371.032	1,00	371.032	371.032
22,70		TABLERO SECCIONAL PLANTA BAJA (TSPB) - (Luces y Tomas)							
22.70.11		Disyuntor 1X16 A.	un	8,00	117.800	942.400	10,00	117.800	1.178.000
22,80		TABLERO SECCIONAL PRIMER PISO (TS1P) - (Luces y Tomas)							
22.8.11		Disyuntor 1X16 A.	un	7,00	117.800	824.600	14,00	117.800	1.649.200
22,90		TABLERO SECCIONAL SEGUNDO PISO (TS2P) - (Luces y Tomas)							
22.9.10		Disyuntor 1X16 A.	un	7,00	117.800	824.600	15,00	117.800	1.767.000
22,10		TABLERO SECCIONAL TERCER PISO (TS3P) - (Luces y Tomas)							
22.10.11		Disyuntor 1X16 A.	un	13,00	117.800	1.531.400	9,00	117.800	1.060.200
22,11		TABLERO SECCIONAL CUARTO PISO (TS4P) - (Luces y Tomas)							
22.11.11		Disyuntor 1X16 A.	un	9,00	117.800	1.060.200	13,00	117.800	1.531.400
22,16		TABLERO GENERAL DE AIRE ACONDICIONADO PLANTA BAJA (TSAPB)							
22.16.8		Disyuntor 1x25 A.	un	3,00	117.800	353.400	3,00	117.800	353.400
22.16.9		Disyuntor 1x20 A.	un	1,00	117.800	117.800	3,00	117.800	353.400
22,17		TABLERO GENERAL DE AIRE ACONDICIONADO PRIMER PISO (TSA1)							
22.17.10		Disyuntor 1x20 A.	un	2,00	117.800	235.600	3,00	117.800	353.400
22.17.12		Disyuntor 1x40 A.	un	1,00	117.800	117.800	6,00	117.800	706.800
22,18		TABLERO GENERAL DE AIRE ACONDICIONADO SEGUNDO PISO (TSA2)							
22.18.9		Disyuntor 1x20 A.	un	2,00	117.800	235.600	3,00	117.800	353.400
22.18.11		Disyuntor 1x40 A.	un	2,00	117.800	235.600	5,00	117.800	589.000
22,19		TABLERO GENERAL DE AIRE ACONDICIONADO TERCER PISO (TSA3)							
22.19.8		Disyuntor 1x20 A.	un	2,00	117.800	235.600	5,00	117.800	589.000
22,20		TABLERO GENERAL DE AIRE ACONDICIONADO CUARTO PISO (TSA4)							
22.20.8		Disyuntor 1x16 A.	un	1,00	117.800	117.800	6,00	117.800	706.800
22,23		TABLERO DE ASCENSORES							
22.23.8		Disyuntor 1x16 A.	un	1,00	117.800	117.800	24,00	117.800	2.827.200
22,25		TABLERO UPS TUPPB PLANTA BAJA							
22.25.8		Disyuntor 1X16 A	un	14,00	117.800	1.649.200	2,00	117.800	235.600

LUIS MARIA BENITEZ RIERA
PRESIDENTE
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SOCIEDAD ANONIMA

23	X	ILUMINACION, TOMACORRIENTES, ALIMENTACIÓN CLIMATIZACIÓN							
23.1		Planta Subsuelo							
23.1.2		Toma Corriente común - estándar -	un	12,00	144.704	1.736.448	2,00	144.704	289.408
23.1.3		Artefacto fluorescente de adosar 2x36w	un	54,00	425.600	22.982.400	8,00	425.600	3.404.800
23.2		Planta Baja							
23.2.6		Secamanos eléctrico	un	3,00	668.800	2.006.400	1,00	668.800	668.800
23.4		Planta Segundo Piso							
23.4.10		Secamanos eléctrico	un	5,00	668.800	3.344.000	1,00	668.800	668.800
23.6		Planta Cuarto Piso							
23.6.2		Toma Corriente común - estándar -	un	25,00	144.704	3.617.600	6,00	144.704	868.224
23.6.3		Toma Corriente con Tierra - Tipo Industrial -	un	1,00	289.408	289.408	1,00	289.408	289.408
23.6.4		Toma Corriente Estabilizada - conjunto toma común + estabilizado + datos + teléfono -	un	12,00	510.720	6.128.640	20 00	510.720	10.214.400
23.6.5		Toma Corriente Estabilizada - conjunto toma común + estabilizado + datos-	un	6,00	374.528	2.247.168	60 00	374.528	22.471.680
23.7		Planta Azotea							
23.7.1		Bocas de luces	un	31,00	144.704	4.485.824	5,00	144.704	723.520
23.7.2		Artefacto fluorescente de adosar 2x36w	un	20,00	532.000	10.640.000	3,00	532.000	1.596.000
31	AF	INSTALACIONES ESPECIALES							
31,10		EXTINCIÓN DE INCENDIOS							
31,1,2		Caños galvanizados 3", codos y accesorios	ml	45,00	183.667	8.265.015	20 28	183.667	3.724.767
31,1,3		Caños galvanizados 2 1/2", codos y accesorios	ml	80,00	180.339	14.427.120	57 88	180.339	10.436.021
31,1,5		Caños galvanizados 1 1/2", codos y accesorios	ml	35,00	180.339	6.311.865	122,15	180.339	22.026.409
31,1,11		Bocas de incendio equipadas (BIE), incluye: caja, válvula globo 45º, manguera, pico niebla y accesorios	un	13,00	2.280.000	29.640.000	1,00	2.280.000	2.280.000
31.40		INSTALACION TELEFONICA Y DATOS							
31,4,4		Bandeja portacable para señales débiles de 60cm de ancho. Ubicación y cantidad según plano Sub Suelo 1	ml	28,00	129.808	3.634.624	10 00	129.808	1.298.080
31,4,8		Bandeja portacable para señales débiles de 40cm de ancho. Ubicación y cantidad según plano Planta Baja	ml	31,00	129.808	4.024.048	49,00	129.808	6.360.592
32	AG	REFUERZO DE LA ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO							
32.2		TRABAJOS DE REPARACION DE DAÑOS							
		REPARACION DE DAÑOS							
		Reparación de daños por Corrosión y Desprendimientos							
		Limpieza Armaduras Expuestas	ml	167,40	35.836	5.998.946	919,38	35.836	32.946.902
		Escarificación para reparación corros ón	m2	96,16	669.938	64.421.238	218,55	669.938	146.414.950
		Puente de adherencia base epoxi	m2	96,16	549.036	52.795.302	218,55	549.036	119.991.818
		Relleno con mortero de reparación de Graut (e = 4 cm)	m3	3,85	24.430.466	94.057.294	8,28	24.430.466	202.284.258
		Aplicación membrana de curado	m2	96,16	46.100	4.432.976	218,55	46.100	10.075.155
		INYECCION DE FISURAS							
		Lijado de Fisura	ml	81,00	40.029	3.242.349	167,92	40.029	6.721.670
		Inyección de Fisura (0,3 a 1.0)mm	ml	81,00	889.775	72.071.775	167,92	889.775	149.411.018
				SUB TOTAL RUBROS CONTRATADOS ADICIONALES					1.368.947.806

LUIS MARIA BENITEZ RIERA
PRESIDENTE
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SOCIEDAD ANONIMA

A-3 PLANILLA DE COMPUTO METRICO: SEGURIDAD ELECTRONICA Y COMUNICACIÓN ORAL									
Item	Cod.ET.	Descripción de Rubros	CONTRATO N° 118/2015				CANTIDADES CONTRACTUALES ADICIONALES		
			CANTIDADES Y PRECIOS DEL CONTRATO						
			UN	CANT	PRECION UNIT.	PRECIO TOTAL	CANT	PRECION UNIT.	PRECIO TOTAL
		A - SISTEMA DE DETECCIÓN ELECTRÓNCIA DE INCENDIOS							
9		Luz Autonoma de Emergencia	un	64,00	203.000	12.992.000	21,00	203.000	4.263.000
11		Cartel Indicador de Riesgo Electrico	un	7,00	112.000	784.000	2,00	112.000	224.000
		D - COMUNICACIÓN ORAL Y MÚSICA FUNCIONAL							
8		Intercomunicadores; una terminal de embutir en muro (carcasa de protección para la intemperie) y otra handset con luz LED indicadora de llamada	un	1,00	693.000	693.000	2,00	693.000	1.386.000
			SUB TOTAL RUBROS CONTRATADOS ADICIONALES						5.873.000

A.4 PLANILLA DE CÓMPUTO MÉTRICO: SISTEMA DE TELEFONIA									
Item		Descripción de Rubros	CONTRATO N° 118/2015				CANTIDADES CONTRACTUALES ADICIONALES		
			CANTIDADES Y PRECIOS DEL CONTRATO						
			UN	CANT	PRECION UNIT.	PRECIO TOTAL	CANT	PRECION UNIT.	PRECIO TOTAL
1		Equipos							
2.04		Conductor de 30 pares telefónicos (1 x 4to. Piso) a sala de control P.B.	gl	1,00	1.763.562	1.763.562	2,20	1.763.562	3.879.836
2.10		Conductor de 4 hilos - 2 pares telefónicos (4to. Piso) de toma a tablero secundario de distribución	gl	1,00	1.702.840	1.702.840	4,53	1.702.840	7.713.865
2.20		Provisión y montaje de tomas telefónicas RJ-11 4to. Piso	gl	1,00	54.670	54.670	28,30	54.670	1.547.161
2.27		Montaje de la red de telefonía 4to. Piso	gl	1,00	3.294.060	3.294.060	0,73	3.294.060	2.404.664
2.29		Conexión de troncales	gl	1,00	2.100.000	2.100.000	0,11	2.100.000	231.000
			SUB TOTAL RUBROS CONTRATADOS ADICIONALES						15.776.526

A.7 PLANILLA DE CÓMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO - RED DE DATOS -									
Item		Descripción de Rubros	CONTRATO N° 118/2015				CANTIDADES CONTRACTUALES ADICIONALES		
			CANTIDADES Y PRECIOS DEL CONTRATO						
			UN	CANT	PRECION UNIT.	PRECIO TOTAL	CANT	PRECION UNIT.	PRECIO TOTAL
1		Equipos							
1.1		Switch de 48 puertos, con tarjeta de Stack de 100/1000 y conexión con fibra óptica tipo monomodo mínimo 4 puertos	un	10,00	21.574.000	215.740.000	3,00	21.574.000	64.722.000
1.2		Fuente ininterrumpida de energia (UPS) de 1500VA	un	6,00	5.656.000	33.936.000	1,00	5.656.000	5.656.000
2		Elementos Pasivos							
2.2		Patch Panel - 48 puertos	un	10,00	2.000.779	20.007.792	3,00	2.000.779	6.002.337
2.3		Cable UTP CATEGORIA 6	ml	11000,00	4.101	45.111.000	4.535,00	4.101	18.596.035
2.5		Tomas doble con insertos RJ45	un	300,00	85.487	25.646.100	102,00	85.487	8.719.674
2.9		Patchcords	un	480,00	47.798	22.942.979	102,00	47.798	4.875.396
2.10		Line cords	un	300,00	67.175	20.152.500	102,00	67.175	6.851.850
2.11		Materiales de sujeción	g	1,00	7.000.000	7.000.000	1,09	7.000.000	7.630.000
2.12		Materiales menores y accesorios	gl	1,00	7.000.000	7.000.000	0,59	7.000.000	4.130.000
2.13		Mano de Obra de la instalación	gl	1,00	82.575.500	82.575.500	0,06	82.575.500	4.954.530
			SUB TOTAL RUBROS CONTRATADOS ADICIONALES						132.139.822

LUIS MARIA BENITEZ RIERA
PRESIDENTE
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SOCIEDAD ANONIMA

Poder Judicial

N° 34 /2017

PROVISION Y MONTAJE DEL SISTEMA DE CLIMATIZACION									
Ítem		Descripción de Rubros	CONTRATO N° 118/2015				CANTIDADES CONTRACTUALES ADICIONALES		
			CANTIDADES Y PRECIOS DEL CONTRATO						
			UN	CANT	PRECION UNIT.	PRECIO TOTAL	CANT	PRECION UNIT.	PRECIO TOTAL
		MATERIALES, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA							
1		PLANTA BAJA							
		Aire Acondicionado							
1.6		Ductos Flexibles p/conexión de difusores, para manejadoras	ml	50,00	234.000	11.700.000	10 00	234.000	2.340.000
1.8		Difusores tipo panel de 60,5x60,5 para insuflamiento de aire	un	25,00	424.500	10.612.500	7,00	424.500	2.971.500
1.9		Rejas de retorno tipo AR basculante	un	7,00	520.500	3.643.500	8,00	520.500	4.164.000
1.14		Cañerías de drenaje en PVC soldable de 32mm	ml	26,00	30.000	780.000	30 00	30.000	900.000
1.15		Cañerías de drenaje en PVC soldable de 50mm	ml	20,00	46.500	930.000	20 00	46.500	930.000
2		PRIMER PISO							
2.1		Aire Acondicionado							
2.6		Ductos Flexibles p/conexión de difusores, para manejadoras	ml	50,00	234.000	11.700.000	28 00	234.000	6.552.000
2.8		Difusores tipo panel de 60,5x60,5 para insuflamiento de aire	un	28,00	424.500	11.886.000	28 00	424.500	11.886.000
2.9		Rejas de retorno tipo AR basculante	un	8,00	520.500	4.164.000	8,00	520.500	4.164.000
2.12		Llave de paso de media vuelta, según detalle	un	18,00	174.000	3.132.000	2,00	174.000	348.000
2.14		Cañerías de drenaje en PVC soldable de 32mm	ml	55,00	30.000	1.650.000	50 00	30.000	1.500.000
3		SEGUNDO PISO							
3.1		Aire Acondicionado							
3.6		Ductos Flexibles p/conexión de difusores, para manejadoras	ml	50,00	234.000	11.700.000	30 00	234.000	7.020.000
3.8		Difusores tipo panel de 60,5x60,5 para insuflamiento de aire	un	27,00	424.500	11.461.500	7,00	424.500	2.971.500
3.9		Rejas de retorno tipo AR basculante	un	9,00	520.500	4.684.500	8,00	520.500	4.164.000
3.11		Cañería de polipropileno soldable por termofusión de 40 mm, según detalle en planos	ml	8,00	148.500	1.188.000	2,00	148.500	297.000
3.12		Cañería de polipropileno soldable por termofusión de 32 mm, según detalle en planos	ml	11,00	118.500	1.303.500	28.00	118.500	3.318.000
3.13		Cañería de polipropileno soldable por termofusión de 25 mm, según detalle en planos	ml	16,00	105.000	1.680.000	89,00	105.000	9.345.000
3.14		Llave de paso de media vuelta, según detalle	un	22,00	174.000	3.828.000	4,00	174.000	696.000
4		TERCER PISO							
4.1		Aire Acondicionado							
4.2		Ductos Flexibles p/conexión de difusores, para manejadoras	ml	50,00	234.000	11.700.000	33,00	234.000	7.722.000
4.4		Difusores tipo panel de 60,5x60,5 para insuflamiento de aire	un	24,00	424.500	10.188.000	7,00	424.500	2.971.500
4.5		Rejas de retorno tipo AR basculante	un	15,00	520.500	7.807.500	2,00	520.500	1.041.000
4.7		Cañería de polipropileno soldable por termofusión de 25 mm, según detalle en planos	ml	45,00	105.000	4.725.000	92,00	105.000	9.660.000
4.8		Cañería de polipropileno soldable por termofusión de 32 mm, según detalle en planos	ml	20,00	118.500	2.370.000	8,00	118.500	948.000
5		CUARTO PISO							
5.1		Aire Acondicionado							

LUIS MARIA BENITEZ RIERA
PRESIDENTE
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

9

SOCIEDAD ANÓNIMA

5.6		Ductos Flexibles p/conexión de difusores para manejadoras	ml	50,00	234.000	11.700.000	20 00	234.000	4.680.000
5.8		Difusores tipo panel de 60,5x60,5 para insuflamiento de aire	un	28,00	424.500	11.886.000	5,00	424.500	2.122.500
5.9		Rejas de retorno tipo AR basculante	un	8,00	520.500	4.164.000	8,00	520.500	4.164.000
5.11		Cañería de polipropileno soldable por termofusión de 25 mm, según detalle en planos	ml	34,00	105.000	3.570.000	73 00	105.000	7.665.000
5.13		Llave de paso de media vuelta, según detalle	un	20,00	174.000	3.480.000	4,00	174.000	696.000
6		AZOTEA Y MONTANTES DE CAÑERÍAS - AIRE ACONDICIONADO							
6.1		Cañería galvanizada de 4" con aislación	ml	23,00	466.500	10.729.500	40 00	466.500	18.660.000
6.4		Válvula mariposa de 4'	gl	1,00	568.500	568.500	2,00	568.500	1.137.000
						SUB TOTAL RUBROS CONTRATADOS ADICIONALES			125.034.000

A-9 PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO: MOBILIARIO

Ítem	Cod.ET.	Descripción de Rubros	CONTRATO N° 118/2015				CANTIDADES CONTRACTUALES ADICIONALES		
			CANTIDADES Y PRECIOS DEL CONTRATO						
			UN	CANT	PRECION UNIT.	PRECIO TOTAL	CANT	PRECION UNIT.	PRECIO TOTAL
1	A	Planta Baja							
1.3	A.3	Sillón interlocutor, categoria 2	SI2	2,00	336.000	672.000	4,00	336.000	1.344.000
1.11	A.11	Mostrador recto de Secretarias	MrS	4,00	2.352.000	9.408.000	1,00	2.352.000	2.352.000
1.14	A.14	Encausadores para 25 ml de fila con 13 postes de acero inoxidable	EF	2,00	10.920.000	21.840.000	1,00	10.920.000	10.920.000
2	B	Primer Piso							
2.3	B.3	Sillón interlocutor, categoria 2	SI2	4,00	336.000	1.344.000	6,00	336.000	2.016.000
3	C	Segundo Piso							
3.1	C.1	Escritorio con mesa apoyo. Categoria 1	E2	3,00	2.296.000	6.888.000	2,00	2.296.000	4.592.000
3,10	C.10	Mesa de Reuniones	MR1	2,00	2.296.000	4.592.000	2,00	2.296.000	4.592.000
4	D	Tercer Piso							
4.1	D.1	Escritorio con mesa apoyo. Categoria 1	E2	3,00	2.296.000	6.888.000	1,00	2.296.000	2.296.000
5	E	Cuarto Piso							
5.1	E.1	Escritorio Simple	E3	15,00	840.000	12.600.000	94,00	840.000	78.960.000
5.3	E.3	Sillón de trabajo, categoria 4	ST4	15,00	504.000	7.560.000	94,00	504.000	47.376.000
						SUB TOTAL RUBROS CONTRATADOS ADICIONALES			154.448.000
						TOTAL RUBROS CONTRATADOS ADICIONALES			1.802.219.154

PLANILLA DE RUBROS ADICIONALES

Ítem	Descripción de Rubros	ADICIONALES			
		Un.	Cant.	Precio Unit.	Precio Total
1	OFICINA DIRECCION				
	INSTALACION SANITARIA				
1,1	Lavatorio sin pedestal Deca - bacha chica	un	1,00	1.216.389	1.216.389
1,2	Inodoro Deca Montecarlo con cisterna baja y tapa acolchada	un	1,00	1.695.815	1.695.815
1,3	Portarrollo cromado-tipo argolla	un	1,00	129.270	129.270
1,4	Toallero cromado- tipo argolla	un	1,00	193.210	193.210
1,5	Cañeria de bajada Des. Cloacal de PVC diam. 100mm	ml	10,46	144.400	1.510.424
				Subtotal	4.745.108

LUIS MARIA BENITEZ RIERA
PRESIDENTE
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SOCIEDAD ANONIMA

2	SALA DE CONTROL				
2.1	Ventana de vidrio templado 2,00x0,60 fijo de 10mm, con perfileria de aluminio color bronce. Colocado	M2	1,20	1.299.550	1.559.580
2.2	Retiro de abert. De madera de 0,80x2,10 colocado	Un	1,00	129.270	129.270
				Subtotal	1.688.850
3	ILUMINACION				
3.1	Planta Subsuelo				
	Proyector LED de 10W	un	3,00	1.697.190	5.091.570
	Artefacto de adosar de 20w	un	4,00	412.830	1.651.320
3.2	Planta Baja				0
	Artefacto LED de embutir de 40W 60x60	un	80,00	917.400	73.392.000
	Artefacto LED de embutir de 20w	un	83,00	366.960	30.457.680
	Flucrescente de embutir 1x40W	un	6,00	259.930	1.559.580
	Artefacto de adosar de 20w	un	2,00	412.830	825.660
3,3	Primer Nivel				0
	Artefacto LED de embutir de 40W 60x60	un	88,00	917.400	80.731.200
	Artefacto LED de embutir de 20w	un	40,00	366.960	14.678.400
	Artefacto de adosar de 20w	un	3,00	412.830	1.238.490
3,4	Segundo Nivel				0
	Artefacto LED de embutir de 40W 60x60	un	72,00	917.400	66.052.800
	Artefacto LED de embutir de 20w	un	43,00	366.960	15.779.280
	Artefacto de adosar de 20w	un	3,00	412.830	1.238.490
3,5	Tercer Nivel				0
	Artefacto LED de embutir de 40W 60x60	un	69,00	917.400	63.300.600
	Artefacto LED de embutir de 20w	un	41,00	366.960	15.045.360
	Artefacto de adosar de 20w	un	3,00	412.830	1.238.490
3,6	Cuarto Nivel				0
	Artefacto LED de embutir de 40W 60x60	un	72,00	917.400	66.052.800
	Artefacto LED de embutir de 20w	un	44,00	366.960	16.146.240
	Artefacto de adosar de 20w	un	3,00	412.830	1.238.490
				Subtotal	455.718.450
4	ACCESO EN ESQUINA				
4,1	Demolicion de mamposteria 0,15	m2	13,72	17.024	318.589
4,2	Viga Reticulada Metalica	ml	8,00	473.990	3.791.920
4,3	Revestimiento de Placas de ACM	ml	40,32	861.800	34.920.136
4,4	Letras Corporeas	Gl	1,00	10.703.000	10.703.000
				Subtotal	49.733.745
5	DEPOSITO DE BASURA				
5,1	Piso Ceramico 45x45cms. PEI 5	m2	7,78	118.650	923.097
5,2	De pared en cerámico 0,20mx0,20m en baños y kitchenette, H=3,0m.	m2	23,70	132.787	3.147.052
5,3	Portonmetalico de 3,75x2,35	Gl	1,00	9.479.800	9.479.800
5,4	Registro Cbacal 30x30cms.	Un	1,00	409.719	409.719
5,5	Caiieria de Termofusion de diam. 3/4"	ml	18,00	30.823	554.814

LUIS MARIA BENITEZ RIERA
PRESIDENTE
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

5.6	Cañeria de PVC. Diam. 50mm.	ml	4,00		32.404	129.616
5.7	Provision y Colocacion de Canilla FV pico manguera de 1/2"	Un	1,00		171.278	171.278
5.8	Sumidero 1,00x1,00x1,00mts. De profuncidad	Gl	1,00		1.613.782	1.613.782
5.9	Bomba sumergible de 0,5HP. Para aguas residuales	Gl	1,00		2.591.655	2.591.655
					Subtotal	19.020.813
6	FACHADA VIDRIADA					
6.1	PLANTA BAJA					
	Retiro de abert. De cristal templado existente	m2	441,87		81.315	35.930.659
	Vnas. Con Paños Fijos					0
	Vidrio templado color bronce de 10mm.	m2	60,38		1.510.652	91.213.168
	Acceso Principal en la esquina de Chile y Oliva					0
	Puerta de acceso principal 3,60x2,50 de cristal templado color bronce de 10mm. con Freno Hidraulico (2Un), cerradura y manijon	Gl	1,00		13.093.800	13.093.800
	Paños fijos laterales	m2	7,50		1.510.652	11.329.890
	Acceso Oliva					0
	Puerta de acceso principal 1,80x2,50 de cristal templado color bronce de 10mm. con Freno Hidraulico (1Un), cerradura y manijon	Gl	1,00		8.214.900	8.214.900
	Paños fijos laterales	m2	4,90		1.510.652	7.402.195
6.2	PRIMER NIVEL					0
	Vidrio laminado de 8mm. color bronce	m2	121,88		1.532.892	186.828.377
6.3	SEGUNDO NIVEL					0
	Vidrio templado color bronce de 10mm.	m2	85,90		1.510.652	129.765.007
6.4	TERCER NIVEL					0
	Vidrio templado color bronce de 10mm.	m2	87,82		1.510.652	132.665.459
6.5	CUARTO NIVEL					0
	Vidrio templado color bronce de 10mm.	m2	85,90		1.510.652	129.765.007
					Subtotal	746.208.962
7	BAJO TANQUE ELEVADO					
	Puerta metalica - bajo tanque elevado	m2	1,00		834.000	834.000
	Desmonte de barrilete existente	Gl	1,00		556.000	556.000
					Subtotal	1.390.000
9	VARIOS					
	Sifon para drenaje	Un	2,00		333.600	667.200
	Perforacion de hoyo para jabalinas	Un	9,00		556.000	5.004.000
	Goteron de fachada	ml	48,89		50.283	2.458.336
	Base de H°A° para equipos Chiller de AA.	Un	12,00		282.819	3.393.828
	Puertas de Aluminio - box de baño	Un	28,00		1.663.000	46.704.000
	Aparador de granito natural en baños	m2	6,18		1.276.800	7.890.624
	Garganta de placas de yeso tipo carton prensado de 9,50mm. De espesor a junta tomada	ml	165,00		91.740	15.137.100
	Retiro de cañeria de bajada de desague pluvial en azotea	ml	24,00		139.000	3.336.000
					Subtotal	84.591.088
					TOTAL	1.363.097.021

LUIS MARIA BENITEZ RIERA
PRESIDENTE
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

PLANILLA DE RUBROS CONTRACTUALES NO EJECUTADOS									
REMODELACION DEL EDIFICIO PARA SEDE DEL REGISTRO DE AUTOMOTORES - AD REFERENDUM									
A-1 PLANILLA DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES									
Ítem	Cod ET	Descripción de Rubros	CONTRATO Nº 118/2015				CANTIDADES CONTRACTUALES ADICIONALES		
			CANTIDADES Y PRECIOS DEL CONTRATO						
			UN	CANT	PRECION UNIT.	PRECIO TOTAL	CANT	PRECION UNIT.	PRECIO TOTAL
1	A	TRABAJOS PRELIMINARES							
1.1		Vallado frontal h=2,00m, estructura metálica (pilar caño 50mmx50mmx2mm, bastidor caño 50mmx50mmx2mm), cerramiento chapa doblada de zinc Nº 28. Terminación pintura esmalte sintético color definir	m	55,00	246.848	13.576.640	-1,80	246.848	-444.326
1.5		Malla vertical de protección tipo rejilla - tipo piclín de material PVC - , límites exteriores de la edificación, cubre todo el edificio	m2	1.141,00	17.024	19.424.384	-181,00	17.024	-3.081.344
2	B	DEMOLICIONES Y RETIROS							
2.1		Subsuelo							
2.1.2		Demolición de revoque y aislación impermeable de Tanque de agua inferior	m2	65,00	17.024	1.106.560	28,50	17.024	-485.184
2.1.3		Demolición de Tapa de Hormigón Armado del Tanque inferior de Agua	m2	43,00	27.238	1.171.234	29,00	27.238	-789.902
2.1.4		Demolición y reparación piso zona tanque de agua inferior	m2	43,00	20.429	878.447	29,00	20.429	-592.441
2.1.12		Retiro del sistema a puesta a tierra existente, jabalinas y/o accesorios	g	1,00	3.441.280	3.441.280	-1,00	3.441.280	-3.441.280
2.2		Planta Baja							
2.2.4		Demolición de Escalera de HºAº	m3	1,00	851.200	851.200	-1,00	851.200	-851.200
2.2.8		Retiro de Revestimiento de mármol en exterior e interior	m2	340,00	30.643	10.418.620	-111,43	30.643	-3.414.549
2.3		Planta Primer Piso							
2.3.2		Demolición de contrapiso y Piso Tipo cerámico	m2	530,00	27.238	14.436.140	-12,49	27.238	-340.203
2.4		Planta Segundo Piso							
2.4.8		Retiro de Piso cerámico y alfombras, incluye contrapiso y carpeta para piso	m2	520,00	30.400	15.808.000	-18,65	30.400	-566.960
2.5		Tercer Piso							
2.5.8		Retiro de Piso cerámico y alfombras, incluye contrapiso y carpeta para piso	m2	520,00	30.400	15.808.000	-18,40	30.400	-559.360
2.6		Cuarto Piso							
2.6.7		Retiro de Piso cerámico y alfombras, incluye contrapiso y carpeta para piso	m2	520,00	30.400	15.808.000	-19,35	30.400	-588.240
2.7		Azotea							
2.7.1		Retiro de Piso Cerámico, incluyendo contrapisos, carpetas y aislacion impermeable existente	m2	600,00	31.920	19.152.000	-113,37	31.920	-3.618.770
2.7.3		Demolición de revoque y aislación impermeable de Tanque de agua superior	m2	150,00	17.024	2.553.600	-43,86	17.024	-746.673
3	C	MAMPOSTERÍAS							
3.1		Planta Baja							
3.1.2		Dinteles de HºAº	m	10,00	110.656	1.106.560	-10,00	110.656	-1.106.560
3.2		Planta Primer Piso							

LUIS MARIA BENITEZ RIERA
PRESIDENTE
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

3.2.2		Dinteles de H°A°	m	10,00	110.656	1.106.560	-10,00	110.656	-1.106.560
3.3		Planta Segundo Piso							
3.3.2		Dinteles de H°A°	m	10,00	110.656	1.106.560	-10,00	110.656	-1.106.560
3.4		Planta Tercer Piso							
3.4.2		Dinteles de H°A°	m	10,00	110.656	1.106.560	-10,00	110.656	-1.106.560
3.5		Planta Cuarto Piso							
3.5.2		Dinteles de H°A°	m	10,00	110.656	1.106.560	-10,00	110.656	-1.106.560
4	D	AISLACIONES							
4.3		Planta Primer Piso							
4.3.1		Aislación hidrófuga en piso azotea superior: alisado hidrófugo 1ª capa de aislación con membrana, contrapiso con hidrófugo para nivelación, 2ª capa de aislación con membrana, fieltro asfáltico, Terminación con piso alisado de cemento espesor 2,5cm (Base piso cerámico posterior)	m2	70,00	290.016	20.301.120	-70,00	290.016	-20.301.120
4.7		Planta Azotea							
4.7.2		Aislación hidrófuga en piso azotea superior: alisado hidrófugo 1ª capa de aislación con membrana, contrapiso con hidrófugo para nivelación, 2ª capa de aislación con membrana, fieltro asfáltico, Terminación con piso alisado de cemento, espesor 2,5cm (Base piso cerámico posterior)	m2	92,00	290.016	26.681.472	-92,00	290.016	-26.681.472
5	E	REVOQUES							
5.1		Planta Subsuelo							
5.1.2		Revoque de losas, vigas y pilares	m2	600,20	59.684	47.667.200	-500,00	59.584	-29.792.000
5.2		Planta Baja							
5.2.2		Revoque con hidrófugo peinado de pared exterior	m2	150,20	37.635	5.645.250	-53,06	37.635	-1.996.913
6	F	CONTRAPISOS							
6.1		Planta Baja							
6.1.2		Relleno de hormigón de cascotes en losas rebajadas	m2	45,00	110.656	4.979.520	-11,00	110.656	-1.217.216
6.2		Primer Piso							
6.2.1		Hormigón de cascotes, espesor 7cm, sobre losa de hormigón armado	m2	570,00	32.969	18.792.330	-33,51	32.969	-1.104.791
6.2.2		Relleno de hormigón de cascotes en losas rebajadas	m2	45,00	110.656	4.979.520	-11,36	110.656	-1.257.052
6.3		Segundo Piso							
6.3.1		Hormigón de cascotes, espesor 7cm, sobre losa de hormigón armado	m2	570,00	32.969	18.792.330	-74,28	32.969	-2.448.937
6.3.2		Relleno de hormigón de cascotes en losas rebajadas	m2	45,00	110.656	4.979.520	-45,00	110.656	-4.979.520
6.4		Tercer Piso							
6.4.1		Hormigón de cascotes, espesor 7cm, sobre losa de hormigón armado	m2	570,00	32.969	18.792.330	-74,28	32.969	-2.448.937
6.4.2		Relleno de hormigón de cascotes en losas rebajadas	m2	45,00	110.656	4.979.520	-45,00	110.656	-4.979.520
6.5		Cuarto Piso							
6.5.1		Hormigón de cascotes, espesor 7cm, sobre losa de hormigón armado	m2	570,00	32.969	18.792.330	-74,28	32.969	-2.448.937

LUIS MARIA BENITEZ RIBERA
PRESIDENTE
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

6.5.2		Relleno de hormigon de casotes en losas rebajadas	m2	45,00	110.656	4.979.520	-45,00	110.656	-4.979.520
7	F	PISOS							
7.3		Planta Primer Piso							
7.3.1		Piso alisado de cemento (carpeta de regularización). Espesor 2cm	m2	595,00	35.750	21.271.250	-27,31	35.750	-676.333
7.3.2		Piso porcelanato de 60x60	m2	550,00	204.288	112.358.400	-61,24	204.288	-6.381.957
7.3.4		Piso Cerámico Natural 30 x 30	m2	70,00	111.848	7.829.360	-70,00	111.848	-7.829.360
7.4		Planta Segundo Piso							
7.4.1		Piso alisado de cemento (carpeta de regularización). Espesor 2cm	m2	525,00	35.750	18.768.750	-31,72	35.750	-1.133.990
7.4.2		Piso porcelanato de 60x60	m2	480,00	204.288	98.058.240	-55,65	204.288	-7.282.867
7.5		Planta Tercer Piso							
7.5.1		Piso alisado de cemento (carpeta de regularización). Espesor 2cm	m2	525,00	35.750	18.768.750	-31,72	35.750	-1.133.990
7.5.2		Piso porcelanato de 60x60	m2	480,00	204.288	98.058.240	-55,65	204.288	-7.282.867
7.6		Planta Cuarto Piso							
7.6.1		Piso alisado de cemento (carpeta de regularización). Espesor 2cm	m2	525,00	35.750	18.768.750	-31,72	35.750	-1.133.990
7.6.2		Piso porcelanato de 60x60	m2	480,00	204.288	98.058.240	-55,65	204.288	-7.282.867
9	J	REVESTIMIENTOS - MARMOLERIA							
9.2.0		De pórtico de acceso Principal	m2	40,00	1.276.800	51.072.000	-40,00	1.276.800	-51.072.000
9.3		Planta Primer Piso							
9.3.6		Revestido en planchas granito natural de pórticos accesos ascensores - segun detalle -	m2	80,30	1.276.800	102.144.000	-56,66	1.276.800	-65.111.488
9.4		Planta Segundo Piso							
9.4.7		Revestido en planchas granito natural de pórticos accesos ascensores - segun detalle -	m2	80,30	1.276.800	102.144.000	-56,66	1.276.800	-65.111.488
9.5		Planta Tercer Piso							
9.5.7		Revestido en planchas granito natural de pórticos accesos ascensores - segun detalle -	m2	80,30	1.276.800	102.144.000	-56,66	1.276.800	-65.111.488
10	K	CARPINTERIA DE MADERA							
10.4		Puerta Madera M4 con persiana baja 1 hoja batiente (0,70 x 1,70) (incluye Marcos de Lapacho. Contramarcos de Cedro de 8cm, Cerradura. Herrajes y terminación al lustre)	un	28,00	1.617.280	45.283.840	-28,00	1.617.280	-45.283.840
11	L	CARPINTERIA DE HIERRO							
11.2		Puerta de 1 hoja Batiente CH2-(0,90X2,10) (incluye marco, cerraduras, herrajes pintura anti oxido)	un	3,00	2.280.000	6.840.000	-1,00	2.280.000	-2.280.000
11.3		Puerta de 2 hojas Batientes CH3-(0,95X2,30) (incluye marco, cerraduras, herrajes pintura anti oxido)	un	7,00	3.064.320	21.450.240	-3,00	3.064.320	-9.192.960
11.4		Ventana de 1 hoja Fija CH4- (1,00X2,00) (incluye marco, cerraduras, herrajes pintura anti oxido)	un	10,00	851.200	8.512.000	-8,00	851.200	-6.809.600
11.9		Reja de malla metálica CH7 -(2,25X1,50-) Ver detalle (incluye marco, cerraduras, herrajes, pintura anti oxido)	un	1,00	2.308.500	2.308.500	-1,00	2.308.500	-2.308.500
17	R	CRISTALES							
17.1		Planta Baja							
17.1.2		Puerta Vidrio C101 cristal templado -(ver detalle)-	un	2,00	4.839.680	9.679.360	-1,00	4.839.680	-4.839.680
18	S	INSTALACION DESAGUE CLOACAL							
18.5		DESAGUE CLOACAL TERCER PISO							
18.5.5		Instalacion de Desagüe Cloacal de Kitchenette	g	2,00	1.106.560	2.213.120	-1,00	1.106.560	-1.106.560
20	U	ARTEFACTOS SANITARIOS Y GRIFERIAS							

LUIS MARIA BENITEZ RIERA
PRESIDENTE
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

20.1		Planta Baja							
20.1.1		Inodoro con válvula de descarga anti vandalismo y tapa acolchada	un	4,00	1.017.560	4.070.240	-1,00	1.017.560	-1.017.560
20.1.2		Bacha de loza embutida en mesada de granito natural, grifería "anti-vandálico con válvula automática", sifón cromado y desagüe	un	4,00	520.420	2.081.680	-1,00	520.420	-520.420
20.1.3		Mingitorio sifonado con grifería "anti-vandálico con válvula automática"	un	2,00	921.775	1.843.550	-1,00	921.775	-921.775
20.1.4		Bacha de acero inoxidable embutida en mesada de granito natural, grifería de pared pico móvil, sifón cromado y desagüe	un	4,00	904.400	3.617.600	-4,00	904.400	-3.617.600
20.1.7		Canilla cromada pico manguera de 1/2"	un	4,00	171.278	685.112	-3,00	71.278	-513.834
20.1.10		Jabonera de embutir de loza	un	4,00	83.600	334.400	-4,00	83.600	-334.400
20.2		Planta Primer Piso							
20.2.2		Bacha de loza embutida en mesada de granito natural, grifería "anti-vandálico con válvula automática", sifón cromado y desagüe	un	9,00	520.420	4.683.780	-1,00	520.420	-520.420
20.2.4		Bacha de acero inoxidable embutida en mesada de granito natural, grifería de pared pico móvil, sifón cromado y desagüe	un	2,00	904.400	1.808.800	-1,00	904.400	-904.400
20.2.5		Expendedor de jabón líquido	un	7,00	711.568	4.980.976	-2,00	711.568	-1.423.136
20.2.7		Canilla cromada pico manguera de 1/2"	un	11,00	171.278	1.884.058	-6,00	171.278	-1.027.668
20.2.10		Jabonera de embutir de loza	un	5,00	83.600	418.000	-5,00	83.600	-418.000
20.3		Planta Segundo Piso							
20.3.2		Bacha de loza embutida en mesada de granito natural, grifería "anti-vandálico con válvula automática", sifón cromado y desagüe	un	9,00	520.420	4.683.780	-1,00	520.420	-520.420
20.3.4		Bacha de acero inoxidable embutida en mesada de granito natural, grifería de pared pico móvil, sifón cromado y desagüe	un	2,00	904.400	1.808.800	-1,00	904.400	-904.400
20.3.5		Expendedor de jabón líquido	un	7,00	711.568	4.980.976	-1,00	711.568	-711.568
20.3.7		Canilla cromada pico manguera de 1/2"	un	11,00	171.278	1.884.058	-6,00	171.278	-1.027.668
20.3.10		Jabonera de embutir de loza	un	5,00	83.600	418.000	-5,00	83.600	-418.000
20.4		Planta Tercer Piso							
20.4.2		Bacha de loza embutida en mesada de granito natural, grifería "anti-vandálico con válvula automática", sifón cromado y desagüe	un	9,00	520.420	4.683.780	-1,00	520.420	-520.420
20.4.4		Bacha de acero inoxidable embutida en mesada de granito natural, grifería de pared pico móvil, sifón cromado y desagüe	un	3,00	904.400	2.713.200	-2,00	904.400	-1.808.800
20.4.5		Expendedor de jabón líquido	un	7,00	711.568	4.980.976	-2,00	711.568	-1.423.136
20.4.7		Canilla cromada pico manguera de 1/2"	un	12,00	171.278	2.055.336	-7,00	171.278	-1.198.946
20.4.10		Jabonera de embutir de loza	un	5,00	83.600	418.000	-5,00	83.600	-418.000
20.5		Planta Cuarto Piso							
20.5.2		Bacha de loza embutida en mesada de granito natural, grifería "anti-vandálico con válvula automática", sifón cromado y desagüe	un	9,00	520.420	4.683.780	-1,00	520.420	-520.420
20.5.4		Bacha de acero inoxidable embutida en mesada de granito natural, grifería de pared pico móvil, sifón cromado y desagüe	un	2,00	904.400	1.808.800	-1,00	904.400	-904.400
20.5.5		Expendedor de jabón líquido	un	7,00	711.568	4.980.976	-2,00	711.568	-1.423.136
20.5.7		Canilla cromada pico manguera de 1/2"	un	11,00	171.278	1.884.058	-6,00	171.278	-1.027.668
20.5.10		Jabonera de embutir de loza	un	5,00	83.600	418.000	-5,00	83.600	-418.000
21	V	INSTALACIÓN DE DESAGÜE PLUVIAL							
21.2		CAÑERÍAS DE BAJADA							
21.2.1		Cañería bajada PVC diam=150 mm - en ductos montantes de azotea a planta baja - Serie R y accesorios	ml	125,00	153.216	19.152.000	-104,66	153.216	-16.035.587
22	W	INSTALACION ELECTRICA							
22.40		TABLERO GENERAL NORMAL (TGN)							

LUIS MARIA BENITEZ RIERA
PRESIDENTE
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SOCIEDAD ANONIMA

22.4.2		Alimentacion de Tablero General Normal (TGN) 3(2x1x240) + 1x210NYY + 1x95mm2	gl	1,00	5.958.400	5.958.400	-1,00	5.958.400	-5.958.400
22,7,5		TABLERO SECCIONAL PLANTA BAJA (TSPB) - (Luces y Tomas)							
22,7,9		Disyuntor 1X25 A	un	1,00	117.800	117.800	1,00	117.800	-117.800
22.7.10		Disyuntor 1X10 A	un	10,00	117.800	1.178.000	-10,00	117.800	-1.178.000
22,8,0		TABLERO SECCIONAL PRIMER PISO (TS1P) - (Luces y Tomas)							
22,8,8		Disyuntor 3X50 A	un	1,00	371.032	371.032	-1,00	371.032	-371.032
22,8,9		Disyuntor 1X25 A	un	1,00	117.800	117.800	-1,00	117.800	-117.800
22.8.10		Disyuntor 1X10 A	un	9,00	117.800	1.060.200	-9,00	117.800	-1.060.200
22.8.12		Disyuntor 1X20 A	un	1,00	117.800	117.800	-1,00	117.800	-117.800
22.8.13		Disyuntor 1X40 A	un	5,00	117.800	589.000	-5,00	117.800	-589.000
22,90		TABLERO SECCIONAL SEGUNDO PISO (TS2P) - (Luces y Tomas)							
22,9,8		Disyuntor 3X50 A	un	1,00	371.032	371.032	-1,00	371.032	-371.032
22,9,9		Disyuntor 1X10 A	un	8,00	117.800	942.400	-8,00	117.800	-942.400
22,9,11		Disyuntor 1X20 A	un	1,00	117.800	117.800	-1,00	117.800	-117.800
22,9,12		Disyuntor 1X25 A	un	1,00	117.800	117.800	-1,00	117.800	-117.800
22,9,13		Disyuntor 1X40 A	un	5,00	117.800	589.000	-5,00	117.800	-589.000
22,10		TABLERO SECCIONAL TERCER PISO (TS3P) - (Luces y Tomas)							
22,10,8		Disyuntor 3X40 A	un	1,00	371.032	371.032	-1,00	371.032	-371.032
22,10,9		Disyuntor 1X25 A	un	1,00	117.800	117.800	-1,00	117.800	-117.800
22.10.10		Disyuntor 1X10 A	un	8,00	117.800	942.400	-8,00	117.800	-942.400
22.11		TABLERO SECCIONAL CUARTO PISO (TS4P) - (Luces y Tomas)							
22,11,2		Alimentación desde el TGN al TS4P, (4x10) NYY + 1x4mm2	gl	1,00	5.958.400	5.958.400	-1,00	5.958.400	-5.958.400
22.11.8		Disyuntor 3X40 A	un	1,00	371.032	371.032	-1,00	371.032	-371.032
22.11.9		Disyuntor 1X25 A	un	1,00	117.800	117.800	-1,00	117.800	-117.800
22,11,10		Disyuntor 1X10 A	un	9,00	117.800	1.060.200	-9,00	117.800	1.060.200
22,12		TABLERO SECCIONAL AZOTEA (TSAZ) - (Luces y Tomas)							
22,12,9		Disyuntor 1X25 A	un	1,00	117.800	117.800	-1,00	117.800	-117.800
22,15,7		Disyuntor 3X40 A	un	3,00	371.032	1.113.096	-3,00	371.032	-1.113.096
22,17		TABLERO GENERAL DE AIRE ACONDICIONADO PRIMER PISO (TSA1)							
22.17.7		Disyuntor 3X40 A	un	2,00	869.440	1.738.880	-2,00	869.440	-1.738.880
22.17.8		Disyuntor 3X20 A	un	1,00	869.440	869.440	-1,00	869.440	-869.440
22.17.9		Disyuntor 1x25 A	un	1,00	117.800	117.800	-1,00	117.800	-117.800
22,17,11		Disyuntor 1x50 A	un	1,00	117.800	117.800	-1,00	117.800	-117.800
22,18		TABLERO GENERAL DE AIRE ACONDICIONADO SEGUNDO PISO (TSA2)							
22.18.7		Disyuntor 3X40 A	un	2,00	869.440	1.738.880	-2,00	869.440	-1.738.880
22.18.8		Disyuntor 1x25 A	un	1,00	117.800	117.800	-1,00	117.800	-117.800
22,18,10		Disyuntor 1x50 A	un	2,00	117.800	235.600	-2,00	117.800	-235.600
22,19		TABLERO GENERAL DE AIRE ACONDICIONADO TERCER PISO (TSA3)							
22,19,7		Disyuntor 1x25 A	un	5,00	117.800	589.000	-2,00	117.800	-235.600
22,19,9		Disyuntor 1x40 A	un	9,00	117.800	1.060.200	-9,00	117.800	-1.060.200

LUIS MARIA BENITEZ RIERA
PRESIDENTE
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

22,20		TABLERO GENERAL DE AIRE ACONDICIONADO CUARTO PISO (TSA4)							
22.23,7		Disyuntor 3X40 A.	un	6,00	371.032	2.226.192	-6,00	371.032	-2.226.192
22.23,9		Disyuntor 1x40 A	un	9,00	117.800	1.060.200	-4,00	117.800	-471.200
22,21		TABLERO GENERAL DE AIRE ACONDICIONADO CHILLER AZOTEA (TSACH)							
22.21,2		Alimentación desde el TGN al TSACH 3(2x185) + 1x185 NYY + 1x95mm2	g	1,00	15.078.400	15.078.400	-1,00	15.078.400	-15.078.400
22.21,7		Disyuntor 3X160 A	un	3,00	3.136.581	9.409.743	0,00	3.136.581	0
22,22		TABLERO GENERAL DE EMERGENCIA (TGE)							
22.22,1		Tablero metálico 1200x600x200mm de embutir - 2 puertas	un	1,00	5.654.400	5.654.400	-1,00	5.654.400	-5.654.400
22.22,2		Alimentación desde el TGE, 3(2x185) + 1x185 NYY + 1x70mm2	gl	1,00	13.558.400	13.558.400	-1,00	13.558.400	-13.558.400
22.22,3		Barra de Cu. Pintada 50x10 mm	m	2,40	204.288	490.291	-2,40	204.288	-490.291
22.22,4		Barra de Cu. Pintada 20x5mm	m	2,40	144.704	347.290	-2,40	144.704	-347.290
22.22,5		Aislador - B.T. poste	un	8,00	340.480	2.723.840	-8,00	340.480	-2.723.840
22.22,6		Disyuntor 3X630 A. Regulable	un	1,00	11.004.800	11.004.800	-1,00	11.004.800	-11.004.800
22.22,7		Disyuntor 3X50 A	un	2,00	411.418	822.836	-2,00	411.418	-822.836
22.22,8		Disyuntor 3x40 A.	un	3,00	371.032	1.113.096	-3,00	371.032	-1.113.096
22.22,9		Disyuntor 3X32 A	un	1,00	371.032	371.032	-1,00	371.032	-371.032
22.22,10		Disyuntor 1x10 A.	un	10,00	164.160	1.641.600	-10,00	164.160	-1.641.600
22.22,11		Descargador p/B.T	un	12,00	628.003	7.536.036	-12,00	628.003	-7.536.036
22.22,12		Terminales y accesorios	gl	1,00	760.000	760.000	-1,00	760.000	-760.000
22,24		TABLERO UPS TUPG CUARTO PISO							
22,24,8		Disyuntor 3X50 A	un	1,00	954.560	954.560	0,00	954.560	0
22,24,9		Disyuntor 3X40 A	un	8,00	371.032	2.968.256	-8,00	371.032	-2.968.256
22.24,10		Disyuntor 3X32 A	un	7,00	371.032	2.597.224	-7,00	371.032	-2.597.224
22.24,11		Disyuntor 3X80 A.	un	7,00	954.560	6.681.920	-7,00	954.560	-6.681.920
22,26		TABLERO UPS TUPDS TERCER PISO							
22,27,6		Disyuntor 1X16 A.	un	14,00	117.800	1.649.200	-1,00	117.800	-117.800
23	X	ILUMINACION, TOMACORRIENTES, ALIMENTACIÓN CLIMATIZACIÓN							
23.2		Planta Baja							
23.2.7		Artefacto fluorescente cuadrangular de embutir en cielo raso 4x18w	un	75,00	684.000	51.300.000	-75,00	684.000	-51.300.000
23.2.8		Artefacto fluorescente cuadrangular de embutir en cielo raso 4x14w FL	un	20,00	475.000	9.500.000	-20,00	475.000	-9.500.000
23.2.9		Artefacto fluorescente de adosar 2x28W	un	4,00	420.759	1.683.036	-4,00	420.759	-1.683.036
23.2.10		Artefacto de iluminacion de embutir de 2x18w FLC	un	86,00	420.759	36.185.274	-86,00	420.759	-36.185.274
23.2.11		Artefacto de iluminacion de 1x40w FLC, en gargantas de cielorraso de yeso, reactancias electrónicas	un	64,00	232.560	14.883.840	-64,00	232.560	-14.883.840
23.3		Planta Primer Piso							
23.3.7		Artefacto fluorescente cuadrangular de embutir en cielo raso 4x18w	un	130,00	684.000	88.920.000	-130,00	684.000	-88.920.000
23.3.8		Artefacto fluorescente de adosar 2x28W	un	4,00	420.759	1.683.036	-4,00	420.759	-1.683.036
23.3.9		Artefacto de iluminacion de embutir de 2x18w FLC	un	48,00	420.759	20.196.432	-48,00	420.759	-20.196.432
23.4		Planta Segundo Piso							

LUIS MARIA BENITEZ RIERA
PRESIDENTE
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SOCIEDAD ANONIMA

23.4.3		Artefacto fluorescente cuadrangular de embutir en cielo raso 4x18w	un	125,00	684.000	85.500.000	-115,00	684.000	-85.500.000
23.4.7		Artefacto fluorescente de adosar 2x28W	un	4,00	420.759	1.683.036	-4,00	420.759	-1.683.036
23.4.8		Artefacto de iluminación de embutir de 2x18w FLC	un	55,00	420.759	23.141.745	-55,00	420.759	-23.141.745
23.5		**Planta Tercer Piso**							
23.5.5		Artefacto fluorescente cuadrangular de embutir en cielo raso 4x18w	un	125,00	684.000	85.500.000	-125,00	684.000	-85.500.000
23.5.6		Artefacto de iluminación de embutir de 2x18w FLC	un	55,00	420.759	23.141.745	-55,00	420.759	-23.141.745
23.5.7		Artefacto fluorescente de adosar 2x28W	un	4,00	420.759	1.683.036	-4,00	420.759	-1.683.036
23.6		**Planta Cuarto Piso**							
23.6.6		Artefacto fluorescente cuadrangular de embutir en cielo raso 4x18w	un	115,00	684.000	78.660.000	-115,00	684.000	-78.660.000
23.6.7		Artefacto de iluminación de embutir de 2x18w FLC	un	54,00	390.359	21.079.386	-54,00	390.359	-21.079.386
23.6.8		Artefactos eléctricos luminarias para indicación de encendido de motores	un	9,00	243.200	2.188.800	9,00	243.200	-2.188.800
23.6.9		Artefacto fluorescente de adosar 2x28W	un	4,00	420.759	1.683.036	-4,00	420.759	-1.683.036
32	AG	**REFUERZO DE LA ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO**							
32.1		**REFUERZO DE VIGAS Y LOSAS**							
		SUBSUELO							
		REFUERZO DE VIGAS							
		Refuerzo tipo 2 - Recrecido de Ho Ao							
		Retiro de revoque	m2	40,50	35.836	1.451.358	-9,12	35.836	-325.824
		Escarificación superficial del Hormigón	m2	40,50	620.844	25.144.182	-9,12	620.844	-5.662.097
		Acero de refuerzo	kg	377,00	10.640	4.011.280	62,80	10.640	-666.192
		Puente de adherencia base epoxi	m2	40,50	549.036	22.236.958	10,65	549.036	-5.847.233
		Relleno con Micro Hormigón	m3	4,00	5.035.297	20.341.188	-0,77	5.035.297	-2.915.679
		Demolicion de mamposteria	m2	6,50	29.128	189.332	-4,74	29.128	-138.067
		REFUERZO DE LOSAS							
		Refuerzo tipo 1- Recrecido con hormigon							
		Retiro de piso y contrapiso	m2	389,50	39.789	15.497.816	389,50	39.789	-15.497.816
		Escarificación superficial de Hormigon	m2	383,50	403.549	157.102.336	-66,64	403.549	26.892.505
		Perforacion y Anclaje de Estribos	un	423,00	27.465	11.720.090	-36,00	27.465	-988.740
		Acero de refuerzo	kg	930,00	10.374	9.647.820	-70,53	10.374	-731.678
		Hormigón Estructural	m3	20,50	3.192.000	65.436.000	-2,55	3.192.000	-8.139.600
		Refuerzo de vigas en zona de esfuerzos negativos							
		Acero de refuerzo	kg	891,00	10.374	9.243.234	-3,12	10.374	-32.367
		PLANTA BAJA							
		REFUERZO DE VIGAS							
		Refuerzo de vigas en zona de esfuerzos negativos							
		Retiro de piso y contrapiso	m2	1,50	39.789	59.684	-0,06	39.789	-2.387
		Perforaciones y anclajes de Armaduras de Refuerzo Negativo	cm	104,50	24.554	2.565.893	-20,90	24.554	-513.179
		Acero de refuerzo	kg	104,50	10.374	1.084.083	-20,90	10.374	-216.817
		PRIMER NIVEL							

LUIS MARIA BENITEZ RIERA
PRESIDENTE
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SOCIEDAD ARGENTINA

		REFUERZO DE VIGAS							
		Refuerzo tipo 1- Refuerzo con compuestos de fibra de carbono							
		Retiro de revoque	m2	17,50	35.836	627.130	-0,22	35.836	-7.884
		Mortero de Protección en zona aplicación fibras	m2	33,00	864.872	28.540.776	-3,30	864.872	-2.854.078
		Refuerzo de vigas en zona de esfuerzos negativos							
		Retiro de piso y contrapiso	m2	10,00	39.789	397.890	-8,56	39.789	-340.594
		Perforaciones y anclajes de Armaduras de Refuerzo Negativo	un	128,00	25.177	3.222.656	-64,00	25.177	-1.611.328
		Acero de refuerzo	Kg	102,00	10.374	1.058.148	-20,40	10.374	-211.630
		SEGUNDO NIVEL							
		REFUERZO DE VIGAS							
		Refuerzo tipo 1- Refuerzo con compuestos de fibra de carbono							
		Retiro de revoque	m2	17,50	35.836	627.130	-0,22	35.836	-7.884
		Mortero de Protección en zona aplicación fibras	m2	33,00	864.872	28.540.776	-3,30	864.872	-2.854.078
		Refuerzo de vigas en zona de esfuerzos negativos							
		Retiro de piso y contrapiso	m2	10,00	39.789	397.890	-7,12	39.789	-283.298
		Acero de refuerzo	Kg	102,00	10.374	1.058.148	-20,40	10.374	-211.630
		TERCER NIVEL							
		REFUERZO DE VIGAS							
		Refuerzo tipo 1- Refuerzo con compuestos de fibra de carbono							
		Retiro de revoque	m2	17,50	35.836	627.130	-0,22	35.836	-7.884
		Mortero de Protección en zona aplicación fibras	m2	33,00	864.872	28.540.776	-3,31	864.872	-2.862.736
		Refuerzo de vigas en zona de esfuerzos negativos							
		Retiro de piso y contrapiso	m2	10,00	39.789	397.890	-7,12	39.789	-283.298
		Acero de refuerzo	Kg	102,00	10.374	1.058.148	-20,40	10.374	-211.630
				SUB TOTAL RUBROS CONTRATADOS NO EJECUTADOS					-1.023.002.533

A-3 PLANILLA DE COMPUTO METRICO: SEGURIDAD ELECTRONICA Y COMUNICACIÓN CRAL

Item	Cod ET	Descripción de Rubros	CONTRATO N° 118/2015				CANTIDADES CONTRACTUALES ADICIONALES		
			CANTIDADES Y PRECIOS DEL CONTRATO						
			UN	CANT	PRECION UNIT.	PRECIO TOTAL	CANT	PRECION UNIT.	PRECIO TOTAL
		A - SISTEMA DE DETECCIÓN ELECTRÓNCIA DE INCENDIOS							
7		Detector termovelocimétrico direccionable. Detección de variaciones bruscas de calor	un	15,00	569.800	8.547.000	-3,00	569.800	-1.709.400
11		Carteles luminicos de salida de emergencia para la evacuación iluminación autónoma	un	90,00	238.000	21.420.000	-28,00	238.000	-6.664.000
			SUB TOTAL RUBROS CONTRATADOS NO EJECUTADOS						-8.373.400

PROVISION Y MONTAJE DEL SISTEMA DE CLIMATIZACION DEL EDIFICIO DE REGISTROS AUTOMOTOR

Item	Cod ET	Descripción de Rubros	CONTRATO N° 118/2015				CANTIDADES CONTRACTUALES ADICIONALES		
			CANTIDADES Y PRECIOS DEL CONTRATO						
			UN	CANT	PRECION UNIT.	PRECIO TOTAL	CANT	PRECION UNIT.	PRECIO TOTAL
		EQUIPOS							
1		AIRE ACONDICIONADO							
1,02		Unidad Manejadora de Aire con gabinete horizontal, de 30 Kw	un	9,00	11.637.000	104.733.000	9,00	11.637.000	104.733.000
1,13		Válvulas de equilibrio tipo "Tour & Anderson", con regulación numerada	un	6,00	6.981.000	41.886.000	2,00	6.981.000	13.962.000

LUIS MARIA BENITEZ RIERA
PRESIDENTE
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

1.14		Válvulas de equilibrio de 2 1/2" de diámetro	un	16,00	4.020.000	64.320.000	4,00	4.020.000	16.080.000
1.15		Válvulas de equilibrio de 1 1/2" de diámetro	un	16,00	1.270.500	20.328.000	16,00	1.270.500	20.328.000
1.16		Válvulas de equilibrio de 1 1/4" de diámetro	un	16,00	1.164.000	18.624.000	16,00	1.164.000	18.624.000
1.17		Válvulas de equilibrio de 1" de diámetro	un	16,00	1.135.500	18.168.000	16,00	1.135.500	18.168.000
1.21		Extractor de aire en baños 250m3/h - Sinmca	un	22,00	1.635.000	35.970.000	10,00	1.635.000	16.350.000
2.2.2		Rejas de extracción	un	6,00	73.500	441.000	6,00	73.500	441.000
2.3		**PRIMER PISO**							
2.3.2		Rejas de extracción	un	13,00	73.500	955.500	13,00	73.500	955.500
2.4		**SEGUNDO PISO**							
2.4.2		Rejas de extracción	un	13,00	73.500	955.500	13,00	73.500	955.500
2.5		**TERCER PISO**							
2.5.2		Rejas de extracción	un	13,00	73.500	955.500	13,00	73.500	955.500
2.6		**CUARTO PISO**							
2.6.2		Rejas de extracción	un	13,00	73.500	955.500	13,00	73.500	955.500
		MATERIALES, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA							
1		**PLANTA BAJA**							
		Aire Acondicionado							
1.1		Ductos de Chapa Galvanizada con Aislación para manejadoras (0,70 x 0,30)	ml	11,00	616.500	6.781.500	11,00	616.500	6.781.500
1.2		Ductos de Chapa Galvanizada con Aislación para manejadoras (0,60 x 0,30)	ml	9,00	606.000	5.454.000	9,00	606.000	5.454.000
1.3		Ductos de Chapa Galvanizada con Aislación para manejadoras (0,50 x 0,30)	ml	4,00	588.000	2.352.000	4,00	588.000	2.352.000
1.4		Ductos de Chapa Galvanizada con Aislación para manejadoras (0,40 x 0,30)	ml	5,00	558.000	2.790.000	5,00	558.000	2.790.000
1.7		Ductos de Chapa Galvanizada con Aislación para fancoils	gl	1,00	2.308.500	2.308.500	1,00	2.308.500	2.308.500
1.10		Cañería de polipropileno soldable por termofusión de 75 mm, según detalle en planos	ml	112,00	265.500	29.736.000	68,00	265.500	18.054.000
1.12		Llave de paso de media vuelta, según detalle	un	24,00	174.000	4.176.000	6,00	174.000	1.044.000
1.17		Conexiones de Manejadoras de Aire	un	1,00	3.693.000	3.693.000	1,00	3.693.000	3.693.000
1.18		Conexiones de Fan Coils	un	1,00	1.539.000	1.539.000	1,00	1.539.000	1.539.000
2		**PRIMER PISO**							
2.1		**Aire Acondicionado**							
2.2		Ductos de Chapa Galvanizada con Aislación para manejadoras (0,70 x 0,30)	ml	5,00	616.500	3.082.500	5,00	616.500	3.082.500
2.3		Ductos de Chapa Galvanizada con Aislación para manejadoras (0,60 x 0,30)	ml	5,00	606.000	3.030.000	5,00	606.000	3.030.000
2.4		Ductos de Chapa Galvanizada con Aislación para manejadoras (0,50 x 0,30)	ml	7,00	588.000	4.116.000	7,00	588.000	4.116.000
2.5		Ductos de Chapa Galvanizada con Aislación para manejadoras (0,40 x 0,30)	ml	0,00	558.000	5.580.000	10,00	558.000	5.580.000
2.7		Ductos de Chapa Galvanizada con Aislación para fancoils	gl	1,00	2.886.000	2.886.000	1,00	2.886.000	2.886.000
2.10		Cañería de polipropileno soldable por termofusión de 75 mm, según detalle en planos	ml	142,00	265.500	37.701.000	85,00	265.500	22.567.500
2.17		Conexiones de Manejadoras de Aire	un	1,00	3.693.000	3.693.000	1,00	3.693.000	3.693.000
2.18		Conexiones de Fan Coils	un	1,00	1.924.500	1.924.500	1,00	1.924.500	1.924.500
3		SEGUNDO PISO							
3.1		Aire Acondicionado							
3.2		Ductos de Chapa Galvanizada con Aislacion, para manejadoras (0,70 x 0,30)	ml	3,60	616.500	2.219.400	3,60	616.500	2.219.400
3.3		Ductos de Chapa Galvanizada con Aislacion, para manejadoras (0,60 x 0,30)	ml	4,80	606.000	2.908.800	4,80	606.000	2.908.800
3.4		Ductos de Chapa Galvanizada con Aislacion, para manejadoras (0,50 x 0,30)	ml	5,40	588.000	3.175.200	5,40	588.000	3.175.200

LUIS MARIA BENITEZ RIERA
PRESIDENTE
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SOCIEDAD ANONIMA

3.5		Ductos de Chapa Galvanizada con Aislación para manejadoras (0,40 x 0,30)	ml	6,60	558.000	3.682.800	6,60	558.000	3.682.800
3.7		Ductos de Chapa Galvanizada con Aislación para fancoils	g	1,00	4.039.500	4.039.500	1,00	4.039.500	4.039.500
3.10		Cañería de polipropileno soldable por termofusion de 75 mm, según detalle en planos	ml	124,00	265.500	32.922.000	81,00	265.500	21.505.500
3.19		Conexiones de Manejacoras de Aire	un	1,00	2.463.000	2.463.000	1,00	2.463.000	2.463.000
3.20		Conexiones de Fan Coils	un	1,00	2.692.500	2.692.500	1,00	2.692.500	2.692.500
4		TERCER PISO							
4.1		Aire Acondicionado							
4.3		Ductos de Chapa Galvanizada con Aislación para fancoils	g	1,00	9.231.000	9.231.000	1,00	9.231.000	9.231.000
4.6		Cañería de polipropileno soldable por termofusion de 75 mm, según detalle en planos	ml	130,00	265.500	34.515.000	107,00	265.500	28.408.500
4.9		Llave de paso de media vuelta, según detalle	un	32,00	174.000	5.568.000	3,00	174.000	522.000
4.14		Conexiones de Manejadoras de Aire	un	1,00	1.231.500	1.231.500	1,00	1.231.500	1.231.500
4.15		Conexiones de Fan Coils	un	1,00	6.154.500	6.154.500	1,00	6.154.500	6.154.500
5		CUARTO PISO							
5.1		Aire Acondicionado							
5.2		Ductos de Chapa Galvanizada con Aislación, para manejadoras (0,70 x 0,30)	ml	5,00	616.500	3.082.500	5,00	616.500	3.082.500
5.3		Ductos de Chapa Galvanizada con Aislación, para manejacoras (0,60 x 0,30)	ml	5,00	606.000	3.030.000	5,00	606.000	3.030.000
5.5		Ductos de Chapa Galvanizada con Aislación, para manejacoras (0,40 x 0,30)	ml	5,00	558.000	2.790.000	5,00	558.000	2.790.000
5.7		Ductos de Chapa Galvanizada con Aislación para fancoils	gl	1,00	3.462.000	3.462.000	1,00	3.462.000	3.462.000
5.10		Cañería de polipropileno soldable por termofusión de 75 mm, según detalle en planos	ml	113,00	265.500	29.235.000	68,00	265.500	18.054.000
5.18		Conexiones de Manejadoras de Aire	un	1,00	2.463.000	2.463.000	1,00	2.463.000	2.463.000
5.19		Conexiones de Fan Coils	un	1,00	2.308.500	2.308.500	1,00	2.308.500	2.308.500
6		AZOTEA Y MONTANTES DE CAÑERIAS - AIRE ACONDICIONADO							
6.2		Cañería de polipropileno soldable por termofusion, de 75mm, con aislacion	gl	1,00	265.500	265.500	1,00	265.500	265.500
6.3		Válvula mariposa de 6"	gl	1,00	1.500.000	1.500.000	1,00	1.500.000	1.500.000
6.6		Unión flexible de 6"	gl	1,00	1.077.000	1.077.000	1,00	1.077.000	1.077.000
6.7		Unión flexible de 4"	gl	1,00	726.000	726.000	1,00	726.000	726.000
6.8		Válvula de retención de 6" a clapeta	gl	1,00	2.308.500	2.308.500	1,00	2.308.500	2.308.500
6.9		Válvula de retención de 4" a clapeta	gl	1,00	1.635.000	1.635.000	1,00	1.635.000	1.635.000
6.13		Aislación hidrófuga interior del tanque de agua fría	g	1,00	6.154.500	6.154.500	1,00	6.154.500	6.154.500
6.14		Aislación térmica exterior del tanque de agua fría	g	1,00	3.501.000	3.501.000	1,00	3.501.000	3.501.000
						SUB TOTAL RUBROS CONTRATADOS NO EJECUTADOS			-443.995.200

A-9 PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO: MOBILIARIO

Item	Cod ET	Descripción de Rubros	CONTRATO Nº 118/2015				CANTIDADES CONTRACTUALES ADICIONALES		
			CANTIDADES Y PRECIOS DEL CONTRATO						
			UN	CANT	PRECION UNIT.	PRECIO TOTAL	CANT	PRECION UNIT.	PRECIO TOTAL
5	E	Cuarto Piso							
5.4	E.4	Modulo Armario Metalico	A M	234,00	1.372.000	321.048.000	-218,00	1.372.000	-299.096.000
5.5	E.5	Modulo Archivador	M A	34,00	812.000	27.608.000	-9,00	812.000	-7.308.000
						SUB TOTAL RUBROS CONTRATADOS NO EJECUTADOS			-306.404.000
						TOTAL RUBROS CONTRATADOS NO EJECUTADOS			-2.081.775.133

LUIS MARIA BENITEZ RIERA
PRESIDENTE
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

HOJA DE RESUMEN	
A-1 - OBRAS CIVILES E INSTALACIONES	
Total de Rubros contractuales No Ejecutados	-1.323.002.533
Total de Rubros contractuales Adicionales	1.368.947.306
Diferencia a favor de la Contratista	**45.945.273**
A-3 - SEGURIDAD ELECTRONICA Y COMUNICACIÓN ORAL	
Total de Rubros contractuales No Ejecutados	-8.373.400
Total de Rubros contractuales Adicionales	5.873.000
Diferencia a favor de la Contratante	**-2.500.400**
A-4 - TELEFONIA	
Total de Rubros contractuales Adicionales	15.776.526
Diferencia a favor de la Contratante	**15.776.526**
A.7 PLANILLA DE CÓMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO - RED DE DATOS -	
Total de Rubros contractuales No Ejecutados	0
Total de Rubros contractuales Adicionales	132.139.322
Diferencia a favor de la Contratista	**132.139.322**
A-8 - PROVISION Y MONTAJE DEL SISTEMA DE CLIMATIZACION	
Total de Rubros contractuales No Ejecutados	-443.995.200
Total de Rubros contractuales Adicionales	125.034.000
Diferencia a favor de la Contratante	**-318.961.200**
A-9 PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO: MOBILIARIO	
Total de Rubros contractuales No Ejecutados	-306.404.000
Total de Rubros contractuales Adicionales	154.448.000
Diferencia a favor de la Contratante	**-151.956.000**
PLANILLA DE RUBROS COMPLEMENTARIOS- Adenda 2	
Total de Rubros no contemplados	1.363.097.021
Diferencia a favor de la Contratante	**1.363.097.021**
RESUMEN FINAL	
Total de Rubros contractuales No Ejecutados	-2.081.775.133
Total de Rubros contractuales Adicionales	1.802.219.154
Total de Rubros Complementarios	1.363.097.021
Diferencia a favor de la Contratista	**1.083.541.042**

CLÁUSULA TERCERA: REANUDACIÓN DE LOS PLAZOS CONTRACTUALES DEL CONTRATO N° 118/2015.

La reanudación de los plazos contractuales correspondientes al **Contrato N° 118/2015**, suscripto con lafirma **ITASA S.A.**, será desde la suscripción de la presente adenda de contrato, los plazos de ejecución de la obra y la vigencia contractual serán computadas de acuerdo al siguiente detalle:

REFERENCIA	PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA RESTANTE.	VIGENCIA CONTRACTUAL RESTANTE.
CONTRATO N° 118/2015.- ADENDA 127/2016.-	19 (diecinueve) días restantes. (computados desde la firma de la presente adenda)	149 (ciento cuarenta y nueve) días restantes. (computados desde la firma de la presente adenda)

LUIS MARIA BENITEZ RIVEROS
PRESIDENTE
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CLÁUSULACUARTA: DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DE LA PRESENTE ADENDA.

a) La Resolución de la Corte Suprema de Justicia N°5837de fecha 07 de juliode 2015, por la cual se ha resuelto adjudicar el llamado de referencia.

b) ElContrato N° 118/2015, y toda la documentación que hace referencia al Contrato original.

c) La Resolución del Consejo de Administración Judicialde la Corte Suprema de Justicia C.A.J. N° 356 de fecha 13 de diciembre de 2016, por la cual se autorizó la ampliación del monto, del plazo de ejecución de la obra y la vigencia del Contrato N° 118/2015.

d) La Adenda N° 127/2016

e) La Resolución del Consejo de Administración Judicial de la Corte Suprema de Justicia C.A.J. 98 de fecha 30 de mayo de 2017 por la cual se suspence los plazos contractuales.

f) La Resolución del Consejo de Administración Judicial de la Corte Suprema de Justicia C.A.J. 115 de fecha 7 de junio de 2017 por la cual se autoriza la ampliación de monto al Contrato N° 127/2016

g) La presente Adenda.

CLÁUSULAQUINTA:CONDICIONES GENERALES.

Queda establecido, que las demás condiciones generales del Contrato principal permanecen subsistentes en todos sus términos.

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Asunción República del Paraguay al día 21 mes JUNIO y año 2017.-

LA CONTRATANTE: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.

LUIS MARIA BENITEZ RIERA
PRESIDENTE
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

PROF. DR. LUIS MARÍA BENÍTEZ RIERA

EL CONTRATISTA: ITASA S.A.

SOCIEDAD ANONIMA

SOCIEDAD ANONIMA

ANIANO RAMÓN ORUÉ GUSMAOCARLOS MARÍA ORUÉ GUSMAO