**ANDE**
PRESIDENCIA

**RESOLUCIÓN P/CP/Nº 3461/2015**

POR LA QUE SE AUTORIZA LA EMISIÓN DEL CONVENIO MODIFICATORIO N° 1 DEL CONTRATO N° 6035/2014, DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE N° 1071/2014, PARA AMPLIACIÓN DE LÍNEA DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN, Y MONTAJE DE PUESTO DE DISTRIBUCIÓN PARA LOS ASENTAMIENTOS SAN ANTONIO Y VILLA JAZMÍN, DISTRITOS DE NUEVA ESPERANZA Y PRESIDENTE FRANCO, DEPARTAMENTOS DE ALTO PARANÁ Y CANINDEYÚ, SUSCRITO CON LA FIRMA CONO S.R.L.

Asunción, 11 de agosto de 2015

VISTO: El pedido formulado por Interno DD/SOD/038/2015 de fecha 26 de junio de 2015 del Departamento de Supervisión de Obras de Distribución de la División de Administración y Supervisión de Obras de Distribución, con la aprobación de la Dirección de Distribución, para la emisión del Convenio Modificatorio N° 1 del Contrato N° 6035/2014, de la Licitación Pública Nacional ANDE N° 1071/2014, con ID N° 281149, para Ampliación de Línea de Media y Baja Tensión, y Montaje de Puesto de Distribución para los Asentamientos San Antonio y Villa Jazmín, Distritos de Nueva Esperanza y Presidente Franco, Departamentos de Alto Paraná y Canindeyú, suscrito con la firma Cono S.R.L.; y

CONSIDERANDO: Que la Dirección de Contrataciones Públicas, en su carácter de Unidad Operativa de Contratación (UOC), en base a los antecedentes, fundamenta:

Que la emisión del Convenio Modificatorio N° 1, consiste en introducir modificaciones en las cantidades de mano de obra y materiales conforme a cantidades y costos detallados en planillas adjuntas, debido a la necesidad de efectuar ajustes ocasionados por causas imprevistas o técnicas presentadas durante la ejecución de las obras;

Que de acuerdo al Informe Previo de Auditoría N° 12/2015 de fecha 18 de junio de 2015, sobre Convenios Modificatorios de Obras, la Oficina de Auditoría Técnica dependiente de la misma, señala que el mismo cumple con los requisitos establecidos en el Art. 62° "Convenios Modificatorios en Obras Públicas" de la Ley N° 2051/2003 de Contrataciones Públicas;

Que el costo adicional será cubierto con fondos de los Bonos Soberanos del Tesoro, previstos bajo el rubro 20031.521 - 01 - 20 - 004 - 2015/19933, del Presupuesto de Programas de Inversiones Energéticas, del presente ejercicio financiero, con Certificación de Disponibilidad Presupuestaria N° 4.1/2015 de fecha 5 de agosto de 2015;

Por tanto, en uso de sus atribuciones,

EL PRESIDENTE DE LA ANDE
RESUELVE:

1. Autorizar la emisión del Convenio Modificatorio N° 1 del Contrato N° 6035/2014, de la Licitación Pública Nacional ANDE N° 1071/2014, para Ampliación de Línea de Media y Baja Tensión, y Montaje de Puesto de Distribución para los Asentamientos San Antonio y Villa Jazmín, Distritos de Nueva Esperanza y Presidente Franco, Departamentos de Alto Paraná y Canindeyú, suscrito con la firma Cono S.R.L., el cual consiste en introducir modificaciones en las cantidades de mano de obra y materiales conforme a cantidades y costos detallados en planillas adjuntas, debido a la necesidad de efectuar ajustes ocasionados por causas imprevistas o técnicas presentadas durante la ejecución de las obras. El monto total del Convenio Modificatorio, es de G 120.330.735 (guaraníes ciento veinte millones trescientos treinta mil setecientos treinta y cinco), IVA incluido.

2. Encargar a la Dirección de Contrataciones Públicas, a la Dirección de Distribución y a la Gerencia Financiera a proseguir con los trámites pertinentes, de conformidad a las disposiciones vigentes.

3. Comunicar a quienes corresponda.

**Ing. Víctor Romero Solís**
**Presidente**

| A N D E | "Ampliación de Línea de MT y BT, y Montaje de PD para Asentamientos San Antonio y villa Jazmin, Distrito de Nueva Esperanza y Pte. Franco." | DD SOD |
|---|---|---|
| | Departamento de Alto Paraná y Canindeyú | |
| | PRECIO DE EJECUCIÓN DE TRABAJOS - MT — PRESUP. N°: 198.058/0/1/2-197.934/0/1/2-96.406/0/9 | |
| | CONTRATISTA: CONO S.R.L. — LPN 1071/2014 CONTRATO N° 6035/2014 | |

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | Unidad | Cantidad Según Contrato | Cantidad Según Estaqueo | Diferencia Estaqueo Contrato | Costos unitarios en Gs. IVA incluido | Costo Total de la diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Excavación, erección y cimentación reforzada tipo II, poste de Hº Aº de 7,5 m 150 kgf. Todo tipo de terreno. (*) | Un | 111 | 111 | - | 504.162 | - |
| 2 | Excavación, erección y cimentación reforzada tipo II, poste de Hº Aº de 9 m 150 kgf. Todo tipo de terreno. (*) | Un | 90 | 90 | - | 728.319 | - |
| 3 | Excavación, erección y cimentación reforzada tipo II, poste de Hº Aº de 9 m 200 kgf. Todo tipo de terreno. (*) | Un | 106 | 120 | 14 | 833.276 | 11.665.864 |
| 4 | Excavación, erección y cimentación reforzada tipo II, poste de Hº Aº de 9 m 500 kgf. Todo tipo de terreno. (*) | Un | 16 | 16 | - | 1.055.561 | - |
| 5 | Excavación, erección y cimentación reforzada tipo II, poste de Hº Aº de 12 m 500 kgf. Todo tipo de terreno. (*) | Un. | 5 | 5 | - | 2.281.972 | - |
| 6 | Excavación, erección y cimentación reforzada tipo II, poste de Hº Aº de 12 m 300 kgf. Todo tipo de terreno. (*) | Un. | 56 | 57 | 1 | 1.801.459 | 1.801.459 |
| 7 | Excavación, erección y cimentación reforzada tipo II, poste de Hº Aº de 12 m 200 kgf. Todo tipo de terreno. (*) | Un. | 62 | 65 | 3 | 1.187.159 | 3.561.477 |
| 8 | Aplomado de sosten MT existente inclinado de todo tipo | Un. | 12 | 12 | - | 557.583 | - |
| 9 | Tendido de un conductor desnudo de hasta 95 mm². Aa. (*) | m. | 18.321 | 19.520 | 1.199 | 1.313 | 1.574.287 |
| 10 | Montaje de una estructura de MT p/ líneas aéreas monofásicas de todo tipo. | Un. | 4 | 4 | - | 41.983 | - |
| 11 | Montaje de una estructura de M.T. p/ líneas aéreas trifásicas tipos 1 y 8. | Un. | 116 | 120 | 4 | 87.246 | 348.984 |
| 12 | Montaje de una estructura de M.T. p/ líneas aéreas trifásicas tipo 4. | Un. | 4 | 5 | 1 | 262.392 | 262.392 |
| 13 | Montaje de una estructura de M.T. p/ líneas aéreas trifásicas tipos 2, 3, 5, 6 y 7. | Un. | 25 | 27 | 2 | 174.490 | 348.980 |
| 14 | Montaje de una estructura de M.T. tipo SFTH° 1 - SLTH° 1 | Un. | 4 | 4 | - | 144.316 | - |
| 15 | Montaje de una estructura de M.T. tipo SFTH° 2 - SLTH° 2 | Un. | 2 | 2 | - | 64.286 | - |
| 16 | Retiro y recolocación de PD aéreo monofásico de hasta 25 kVA, completo. | Un. | 3 | 3 | - | 1.574.355 | - |
| 17 | Montaje de PD banco aéreo trifásico de hasta 3x25 kVA, completo. | Un. | 14 | 14 | - | 1.170.926 | - |
| 18 | Montaje de PD banco aéreo trifásico de hasta 100 kVA, completo. | Un. | 2 | 2 | - | 1.475.957 | - |
| 19 | Montaje de rienda aérea para MT, tipo RMS 2. | Un. | 1 | 1 | - | 327.991 | - |
| 20 | Montaje de rienda aérea para MT, tipo RMA 2 sin anclaje. | Un. | 10 | 12 | 2 | 196.794 | 393.588 |
| | **Sub Total 1** | Gs. | | | | | **19.957.031** |

OBSERVACIONES:

(*) Incluye materiales para la cimentación y restitución de vereda; conexiones, ataduras, reubicación y prensado de todo tipo de acometidas de MT y BT a nuevo sostén y reflechados de conductores M.T y B.T , afectados.

(**) Incluye poda de árboles, colocación de todo tipo de preformados, ataduras, conexiones, retiro y reposición de Alumbrado Publico, de acometidas de M.T y B.T de todo tipo existentes.

1- Deberá preverse eventuales trabajos con líneas vivas, cuando el servicio así lo requiera. Será pagado por el contratista a la ANDE una indemnización equivalente al doble del costo de la energía no facturada por atrasos en la reposición del servicio de aquellos trabajos programados con cortes de tensión, el monto resultante podrá ser descontado de la facturación mensual o del Fondo de Reparo.

2- Correrán por cuenta y cargo del Contratista la mano de obra, las instalaciones, los materiales, los equipos y todos demás elementos y/o gastos necesarios para la ejecución de obras provisionales tendientes a garantizar todas las obligaciones del Contratista y la ejecución cabal y completa de todas las prestaciones y trabajos solicitados en virtud a este Contrato. En especial la colocación de estructuras provisorias que garanticen la continuidad del servicio hasta la conclusión de la nueva línea de distribución.

3- En la puesta a tierra (MT Y BT) se preve el montaje de jabalinas con la conexión exotérmica del conductor de CU a la jabalina. Queda a cargo y cuenta del contratista la provisión del kit para el conexionado.

Lic. Oscar Vicente Ruffinelli
Sección Fiscalización
DD/SOD3

VERIFICADO
FIRMA: 18 06 15

Lic. Pablo Roberto Moriñigo V.
Jefatura - DD/SOD

VERIFICACION TECNICA

CONO S.R.L.

| A N D E | "Ampliación de Línea de MT y BT, y Montaje de PD para Asentamientos San Antonio y villa Jazmin, Distrito de Nueva Esperanza y Pte. Franco." | | | | | | D D S O D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Departamento de Alto Paraná y Canindeyú | | | | | | |
| | PRECIO DE EJECUCIÓN DE TRABAJOS - MT SUBTERRANEO | | | | PRESUP. N°: 198.058/0/1/2-197.934/0/1/2-96.406/0/9 | | |
| | CONTRATISTA: CONO S.R.L. | | | | LPN 1071/2014 CONTRATO N° 6035/2014 | | |
| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | Unidad | Cantidad Según Contrato | Cantidad Según Estaqueo | Diferencia Estaqueo Contrato | Costos unitarios en Gs. IVA incluido | Costo Total de la diferencia |
| 21 | Tendido de conductor de preensamblado BT de hasta 3x70 + 1x50mm². (**) | m. | 12.609 | 15.320 | 2.711 | 6.560 | 17.784.160 |
| 22 | Montaje de estructura preensamblada de BT de todo tipo. | Un. | 477 | 523 | 46 | 52.478 | 2.413.988 |
| 23 | Montaje de estructura vertical tipo 1, 2, 5, 7, 8 y 9 | Un. | 6 | 47 | 41 | 45.918 | 1.882.638 |
| 24 | Montaje de estructura monofásica rural de todo tipo. | Un. | 41 | 41 | - | 22.960 | - |
| 25 | Montaje de puesta a tierra en BT. | Un. | 37 | 100 | 63 | 112.238 | 7.070.994 |
| 26 | Montaje de AP de todo tipo. | Un. | 50 | 53 | 3 | 273.216 | 819.648 |
| 27 | Montaje de rienda de BT de todo tipo | Un. | 92 | 92 | - | 114.796 | - |
| 28 | Cambio de de servicio de acometida monofásica BT, convencional por preensamblada. | Un. | 17 | 17 | - | 12.595 | - |
| | Sub Total 2 | Gs. | | | | | 29.971.428 |

OBSERVACIONES:

(**) Incluye poda de árboles, colocación de todo tipo de preformados, ataduras, conexiones, retiro y la recolocación, de Alumbrado Publico, de acometidas de M.T y B.T existentes.

1- Deberá preverse eventuales trabajos con líneas vivas, cuando el servicio así lo requiera. Será pagado por el contratista a la ANDE una indemnización equivalente al doble del costo de la energía no facturada por atrasos en la reposición del servicio de aquellos trabajos programados con cortes de tensión, el monto resultante podrá ser descontado de la facturación mensual o del Fondo de Reparo.

2- Correrán por cuenta y cargo del Contratista la mano de obra, las instalaciones, los materiales, los equipos y todos demás elementos y/o gastos necesarios para la ejecución de obras provisionales tendientes a garantizar todas las obligaciones del Contratista y la ejecución cabal y completa de todas las prestaciones y trabajos solicitados en virtud a este Contrato. En especial la colocación de estructuras provisorias que garanticen la continuidad del servicio hasta la conclusión de la nueva línea de distribución.

3- En la puesta a tierra (MT Y BT) se preve el montaje de jabalinas con la conexión exotérmica del conductor de CU a la jabalina. Queda a cargo y cuenta del contratista la provisión del kit para el conexionado.

Lic. Oscar Vicente Ruffinelli
Sección Fiscalización
DD/SOD3

VERIFICADO
FIRMA: 18 06 15

Lic. Pablo Roberto Morínigo V.
Jefatura - DD/SOD

VERIFICACION TECNICA

CONO S.R.L.

| A N D E | "Ampliación de Línea de MT y BT, y Montaje de PD para Asentamientos San Antonio y villa Jazmin, Distrito de Nueva Esperanza y Pte. Franco."<br>Departamento de Alto Paraná y Canindeyú<br>PRECIO DE EJECUCIÓN DE TRABAJOS - RETIROS MT y BT<br>CONTRATISTA: CONO S.R.L. | | | PRESUP. N°: 198.058/0/1/2-197.934/0/1/2-96.406/0/9<br>LPN 1071/2014 CONTRATO N° 6035/2014 | | | D D<br>S O D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | Unidad | Cantidad Según Contrato | Cantidad Según Estaqueo | Diferencia Estaqueo Contrato | Costos unitarios en Gs. IVA incluido | Costo Total de la diferencia |
| 29 | Retiro de poste de Hº Aº de 12 m 200 kgf. | Uni. | 8 | 8 | - | 544.333 | - |
| 30 | Retiro de poste de Hº Aº de 12 m 300 kgf. | Uni. | 3 | 3 | - | 786.980 | - |
| 31 | Retiro de poste de Hº Aº de 10,5 m 150 kgf. | Uni. | 4 | 4 | - | 382.437 | - |
| 32 | Retiro de poste de Hº Aº de 10,5 m 200 kgf. | Uni. | 4 | 4 | - | 382.437 | - |
| 33 | Retiro de poste de Hº Aº de 9 m 150 kgf. | Uni. | 3 | 5 | 2 | 312.903 | 625.806 |
| 34 | Retiro de poste de Hº Aº de 7,5 m 150 kgf. | Uni. | 3 | 4 | 1 | 183.018 | 183.018 |
| 35 | Retiro de poste de Palma de 7 m. | Uni. | 26 | 28 | 2 | 61.203 | 122.406 |
| 36 | Retiro de un conductor desnudo de hasta 95 mm². Aa. (*) | m. | 3.592 | 3.950 | 358 | 788 | 282.104 |
| 37 | Retiro de una estructura de MT p/ líneas aéreas monofásicas de todo tipo. | Uni. | 34 | 34 | - | 25.189 | - |
| 38 | Retiro de una estructura de M.T. tipo SFTH° 2 . SLTH° 2 | Un. | 2 | 2 | - | 38.571 | - |
| 39 | Retiro de una estructura monofásica rural de todo tipo. | Un. | 51 | 65 | 14 | 13.775 | 192.850 |
| | **Sub Total 3** | Gs. | | | | | **1.406.184** |

OBSERVACIONES:

(*) Incluye retiro de todo tipo de preformados.

Todos los materiales retirados serán devueltos a los almacenes de la ANDE. Los materiales retirados de la red que no sean devueltos, serán cotizados al precio de adquisición de ANDE, ante la imposibilidad de proceder de esta manera, los mismos serán cotizados a precios de mercado a la fecha de conclusión de la obra y podrán ser descontados de la facturación mensual o del Fondo de Reparo.

Lic. Oscar Vicente Ruffinelli
Sección Fiscalización
DD/SOD3

VERIFICADO
FIRMA: 18/06/15

Lic. Pablo Roberto Morínigo V.
Jefatura - DD/SOD

VERIFICACION TECNICA

CONO S.R.L.

| A N D E | "Ampliación de Línea de MT y BT, y Montaje de PD para Asentamientos San Antonio y villa Jazmin, Distrito de Nueva Esperanza y Pte. Franco." | | | | | | D D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Departamento de Alto Paraná y Canindeyú | | | | | | |
| | PRECIO DE PROVISIÓN DE MATERIALES | | | | PRESUP. N°: 198.058/0/1/2-197.934/0/1/2-96.406/0/9 | | |
| | CONTRATISTA: CONO S.R.L. | | | | LPN 1071/2014 CONTRATO N° 6035/2014 | | S O D |
| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | Unidad | Cantidad Según Contrato | Cantidad Según Estaqueo | Diferencia Estaqueo Contrato | Costos unitarios en Gs. IVA incluido | Costo Total de la diferencia |
| 40 | Alambre preformado de Retensión para 35 mm². | Un. | 130 | 142 | 12 | 7.357 | 88.284 |
| 41 | Alambre preformado de Tope para 35 mm². | Un. | 364 | 367 | 3 | 12.693 | 38.079 |
| 42 | Alambre preformado para cabo de Acero de 3/8" 889 MME EP | Un. | 172 | 202 | 30 | 21.205 | 636.150 |
| 43 | Alambre preformado para Aislador Roldana de 35 mm² | Un. | 72 | 84 | 12 | 8.175 | 98.100 |
| 44 | Arandela cuadrada de 2" x 2" x 11/16" AC-5 | Un. | 1.577 | 1.606 | 29 | 1.202 | 34.858 |
| 45 | Armadura vertical tipo AR 22 Trifásico. | Un. | 41 | 46 | 5 | 35.054 | 175.270 |
| 46 | Bulón cabeza hexagonal de Acero Galvanizado de 5/8"x 9", con tuerca y arandela | Un. | 204 | 204 | - | 9.521 | - |
| 47 | Conector a compresión Al/Cu 16 - 35 / 35 - 16 mm² | Un. | 92 | 212 | 120 | 5.378 | 645.360 |
| 48 | Conector a compresión Al/Al 16 - 35 / 16 - 35 mm² | Un. | 86 | 226 | 140 | 6.011 | 841.540 |
| 49 | Conector a compresión Al/Cu 35 - 70 / 10 - 25 mm² | Un. | 376 | 376 | - | 7.684 | - |
| 50 | Conector a compresión para Acom. Al/Cu 16 / 35 - 2 / 8 mm² | Un. | 108 | 108 | - | 2.049 | - |
| 51 | Cruceta de madera 3"x4"x1 m para HºAº M.T. | Un. | 51 | 51 | - | 25.612 | - |
| 52 | Cruceta de madera 3"x4"x2,1 m MT Kurupa'y | Un. | 17 | 17 | - | 38.418 | - |
| 53 | Cruceta de madera 3"x4"x2,4 m MT Kurupa'y | Un. | 169 | 206 | 37 | 70.432 | 2.605.984 |
| 54 | Cruceta de madera 2"x3"x1 m BT | Un. | 47 | 47 | - | 17.928 | - |
| 55 | Conjunto estribo para prensa linea viva 35 mm² | Un. | 97 | 97 | - | 42.892 | - |
| 56 | Guardacabo para cabo de acero de 3/8" | Un. | 218 | 222 | 4 | 2.742 | 10.968 |
| 57 | Jabalina cilindrica revestida de Cu 3/4" x 3 m. | Un. | 45 | 45 | - | 209.120 | - |
| 58 | Jabalina cilindrica revestida de Cu 5/8" x 2 m. | Un. | 90 | 90 | - | 50.345 | - |
| 59 | Mano francesa para poste de HºAº MF 2 M.T. | Un. | 389 | 389 | - | 18.753 | - |
| 60 | Perno todo rosca de 5/8 x 16" | Un. | 104 | 104 | - | 17.262 | - |
| 61 | Perno recto de 3/4 x 11" para aislador de porcelana | Un. | 368 | 371 | 3 | 27.457 | 82.371 |
| 62 | Poste de Hº Aº de 7,5 m 150 kgf. | Un. | 111 | 111 | - | 531.444 | - |
| 63 | Poste de Hº Aº de 9 m 150 kgf. | Un. | 90 | 90 | - | 742.741 | - |
| 64 | Poste de Hº Aº de 9 m 200 kgf. | Un. | 106 | 120 | 14 | 787.562 | 11.025.868 |
| 65 | Poste de Hº Aº de 9 m 500 kgf. | Un. | 16 | 16 | - | 1.102.586 | - |
| 66 | Poste de Hº Aº de 12 m 200 kgf. | Un. | 62 | 65 | 3 | 1.216.559 | 3.649.677 |
| 67 | Poste de Hº Aº de 12 m 300 kgf. | Un. | 56 | 57 | 1 | 1.395.841 | 1.395.841 |
| 68 | Poste de Hº Aº de 12 m 500 kgf. | Un. | 5 | 5 | - | 1.813.313 | - |
| 69 | Prensa linea viva hasta 13/150-8/70 mm² | Un. | 15 | 75 | 60 | 66.322 | 3.979.320 |
| 70 | Tronco Anclaje de madera 0,2 x 1,2 m, tipo TA 2 | Un. | 1 | 1 | - | 64.029 | - |
| 71 | Tronco Anclaje de madera 0,1 x 0,8 m, tipo TA 1 | Un. | 39 | 39 | - | 38.418 | - |
| 72 | Cabo de Acero 3/8" | Un. | - | 602 | 602 | 21.875 | 13.168.750 |
| 73 | Conector a dientes 16/35+50/70 mm2 | Un. | - | 112 | 112 | 12.500 | 1.400.000 |
| 74 | Arandela lisa redonda de 5/8" | Un. | - | 98 | 98 | 569 | 55.762 |
| 75 | Bulón 1/2" x 4 1/2" | Un. | - | 192 | 192 | 3.313 | 636.096 |
| 76 | Bulón 1/2" x 5 1/2" | Un. | - | 72 | 72 | 4.370 | 314.640 |
| 77 | Bulón 5/8" x 4 1/2" | Un. | - | 338 | 338 | 5.600 | 1.892.800 |
| 78 | Bulón 5/8" x 7" | Un. | - | 118 | 118 | 8.000 | 944.000 |
| 79 | Bulón 5/8" x 5" | Un. | - | 28 | 28 | 6.200 | 173.600 |
| 80 | Perno recto 5/8" x 20" | Un. | - | 108 | 108 | 24.500 | 2.646.000 |
| 81 | Perno recto 5/8" x 14" | Un. | - | 133 | 133 | 16.250 | 2.161.250 |
| 82 | Perno ojal 5/8" x 8" | Un. | - | 436 | 436 | 11.875 | 5.177.500 |
| 83 | Tuerca ojal 5/8" | Un. | - | 138 | 138 | 10.813 | 1.492.194 |
| 84 | Cable de Cu aislado 2 mm2 | Un. | - | 100 | 100 | 1.813 | 181.300 |
| 85 | Caño plastico de 3/4" | Un. | - | 3 | 3 | 8.760 | 26.280 |
| 86 | Porta fusible aéreo de 10 A | Un. | - | 50 | 50 | 19.125 | 956.250 |
| 87 | Abrazadera tipo AC 2 | Un. | - | 50 | 50 | 7.000 | 350.000 |
| 88 | Horquilla p/ aislador BT | Un. | - | 2 | 2 | 9.750 | 19.500 |
| 89 | Cruceta de madera 2"x3"x0,50 m | Un. | - | 1 | 1 | 30.000 | 30.000 |
| 90 | Brazo de AP de 2 x 2" | Un. | - | 50 | 50 | 241.250 | 12.062.500 |
| | **Sub Total 4** | Gs. | | | | | 68996.092 |
| | **TOTAL GENENRAL 1+2+3+4** | Gs. | | | | | 120.330.735 |
| | MONTO TOTAL DEL CONTRATO | Gs. | | | | | 1.104998.595 |
| | **VARIACION PORCENTUAL** | % | | | | | 10,8% |

OBSERVACIONES:

Las EETT de materiales, que forman parte de las documentaciones de la presente Contratación, deberán ser debidamente firmados por el oferente en prueba de conformidad y compromiso de que los materiales a ser proveídos cumplirán con las exigencias en ellas indicadas. La ANDE se reserva el derecho de rechazar aquellos materiales que no cumplan con las EETT, quedándose el contratista obligado a sustituirlos sin más tramites.

(*) Estos materiales seran considerados unicamente para la reparacion de veredas debido a las obras subterraneas y para las obras de Línea en vereda Subterráneas

Lic. Oscar Vicente Ruffinelli
Sección Fiscalización

VERIFICACION TECNICA

CONO S.R.L.