Giannina Amarilla
Secretaria
Dirección de la U.O.C.
MUNICIPALIDAD DE LUQUE

MUNICIPALIDAD DE LUQUE
DIRECCIÓN DE UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN
Firma:
Fecha: 7 Febrero 2023
Hora: 10:41
LA RECEPCIÓN DEL MISMO NO IMPLICA ACEPTACIÓN DE LO SOLICITADO

RESOLUCIÓN J.M. Nº 521/2.023

V I S T O: **la NOTA I.M. Nº: 261/2023 LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 03/2022 CON ID Nº 414300 – PROYECTO DE UNIFICACION DE VEREDAS – TRAMO 1 – CON EXTENSION DE INFRAESTRUCTURA PARA CICLOVIA – PLURIANUAL 2022 Y 2023. ADENDA N° 03/2023 AMPLIATORIA del 20% Y MODIFICATORIA.** ----------

CONSIDERANDO: **EL DICTAMEN DE LA ASESORA DE OBRAS:** LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 03/2022 CON ID Nº 414300 – PROYECTO DE UNIFICACION DE VEREDAS – TRAMO 1 – CON EXTENSION DE INFRAESTRUCTURA PARA CICLOVIA – PLURIANUAL 2022 Y 2023. Esta Licitación fue Adjudicada a la firma ESTERO GUAZU S.A.
Tiene Resolución I.M. Nº 2442/2023 de fecha 03 de julio del 2023, por la que se autoriza la Adenda Nº 03/2023. Ampliatoria del 20% y Modificatoria del contrato Nº 76/2022, correspondiente a la **LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 03/2022 CON ID Nº 414300 – PROYECTO DE UNIFICACION DE VEREDAS – TRAMO 1 – CON EXTENSION DE INFRAESTRUCTURA PARA CICLOVIA – PLURIANUAL 2022 Y 2023.**
Tiene un modelo de Adenda Nº 3/23. Contrato Nº 76/2022, modalidad LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 03/2022. Representada por el Sr. Intendente Municipal Abg. Carlos Echeverria Estigarribia a la Municipalidad, por su parte, y por la otra firma Estero Guazú, representada por la Arq. Verónica Quintana Marcelli, que acuerdan celebrar el presente contrato para la LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 03/2022 CON ID Nº 414300 – PROYECTO DE UNIFICACION DE VEREDAS – TRAMO 1 – CON EXTENSION DE INFRAESTRUCTURA PARA CICLOVIA – PLURIANUAL 2022 Y 2023, el cual este sujeto a las siguientes Clausulas y Condiciones:

01. **Documentos Integrantes de la Adenda,** verificado en los Artº 372, 708 y 715 del Código Civil – Ley Nº 1183/1985, teniendo en cuenta que la Ley Nº 2051/2003 – Artº 8, así en forma supletoria lo autoriza.
02. **Convenios Modificatorios. (Artº 62 – Ley Nº 2051)** Ampliar el monto de conformidad a las necesidades establecida.
03. **Ampliar el monto del Contrato,** en Gs. 313.560.947.
04. **Plazo de vigencia del Contrato,** deberá estar vigente desde la firma, hasta el 31/12/2023

Se adjunta una Planilla de Computo Métrico y Presupuesto para Adenda modificatoria/ampliatoria planos detalles constructivos modificados, especificaciones para Adenda modificatoria/ampliatoria, informe de Fiscalización, Acta de acuerdo entre las partes, dictamen técnico legal, copia del contrato. Esta Adenda se hará en los tramos 1, 2, 3, y 4. ----------

POR TANTO, la Junta Municipal de la Ciudad de Luque, reunida en Concejo. ----------

R E S U E L V E:

Art. 1°: **APROBAR la ADENDA N° 02/2023 DE AMPLIATORIA del 20% Y MODIFICATORIA DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 03/2022 CON ID Nº 414300 – PROYECTO DE UNIFICACION DE VEREDAS – TRAMO 1 – CON EXTENSION DE INFRAESTRUCTURA PARA CICLOVIA – PLURIANUAL 2022 Y 2023.** ----------
Art. 2°: **Comunicar a la Intendencia Municipal.** ----------

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA JUNTA MUNICIPAL DE LUQUE, A LOS DIEZ Y OCHO DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTE Y TRES. ----------

H. JUNTA MUNICIPAL

Lic. Carlos Candía González
SECRETARIO DE LA J.M.

Abg. Arnaldo Daniel Baeza
PRESIDENTE DE LA J.M.

LUQUE; LUQUE
24 JUL 2023

Téngase por promulgada la presente Resolución. -

Abg. Manuel González
SECRETARIO GENERAL

Abg. Carlos Echeverria Estigarribia
INTENDENTE MUNICIPAL