Convenio Modificatorio al
CONTRATO Nº 02/2012 de la
L.C.O. Nº 05/2012 "Mantenimiento de Edificio"

Entre el **HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO "NIÑOS DE ACOSTA ÑU",** domiciliada en ARNALDO BACIGALUPO C/ LA VICTORIA – SAN LORENZO, representada para este acto por el **DR. EDUARDO PIO ALFIERI HERNANDEZ, con Cédula de Identidad N° 425.573**, denominada en adelante el CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **En Obras del SR. NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS**, en su carácter de **PROPIETARIO,** denominada en adelante el CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente Convenio Modificatorio al contrato de **"Mantenimiento de Edificio" Lote 02,** el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones.

CONSIDERANDO

Que la contratante ha llamado a Licitación Por Concurso de Ofertas a los efectos del "Mantenimiento de Edificio", y adjudicado por **Resolución S.G. N° 1038 del 11 de Octubre de 2012,** conforme a las disposiciones legales, reglamentos y normativas de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, que ha expedido el correspondiente Código de Contratación.

Que el art. 63 de la Ley 2051/03 indica **"Las Unidad Operativas de Contrataciones (UOC) podrán, dentro de su presupuesto aprobado y disponible, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explicitas, acordar el incremento en la cantidad de bienes solicitados mediante modificaciones a sus contratos vigentes, dentro de los doce meses posteriores a su firma, siempre que el monto total de las modificaciones no rebase, en conjunto, el veinte por ciento del monto o cantidad de los conceptos o volúmenes establecidos originalmente en los mismos y el precio unitario de los bienes sea igual al pactado originalmente…"**

Que, la Dirección General de Recursos Físicos, a través de la Nota DGRF N° 2455/12 del 19 de Diciembre de 2012, solicita la ampliación de la Obra de referencia.

Que, por Resolución S.G. N° 1549 de fecha 21 de Diciembre de 2012, se aprueba la modificación del Contrato de la Obra mencionada.

Que, el HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO "NIÑOS DE ACOSTA ÑU" en el marco de sus facultades y derechos contractuales solicita al proveedor y este acepta una ampliación en las cantidades del contrato.

Por tanto, las partes acuerdan suscribir el presente Convenio Modificatorio a "El Contrato" que se regirá por las siguientes cláusulas:

Cláusula 1º: El objeto del presente instrumento es MODIFICAR la Cláusula QUINTA del Contrato en sus cantidades, para los ítems y sub ítems que se detallan a continuación:

OBRA: MANTENIMIENTO EDILICIO HOSPITAL PEDIÁTRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU			**PLANILLA CONTRACTUAL**			**ADENDA 01**		
ITEM	**Detalle**	**U.M.**	**Cantidad**	**Precio unit. Gs.**	**Precio total Gs.**	**Cantidad**	**Precio unit. Gs.**	**Precio total Gs.**
1	**Instalacion Eléctrica**							

Nelson Segovia
En Obras

Dr. Pio Alfieri
Director General
Hospital General Pediátrico

a	Readecuacion de Acometida Electrica desde T.G a T.S. (Cable NYY 4 x 50 mm) Extension 170 mts	GLOBAL	**1,00**	46.750.000	46.750.000	**1,00**	46.750.000	46.750.000
2	**Instalación de protección contra descarga eléctrica, para unir al sistema existente.**							
a	Conductor de cobre desnudo de 35 mm	ml	**100,00**	55.000	5.500.000	**100,00**	55.000	5.500.000
b	Jabalinas, de diámetro 2,5 mm2 o de 5/8"; 254 Micrones	un	**4,00**	115.000	460.000	**4,00**	115.000	460.000
3	**Pintura**							
a	De paredes interiores al latex , sobre azulejos	m2	**550,00**	18.900	10.395.000	**690,00**	18.900	13.041.000
b	De paredes exteriores al latex	m2	**576,00**	20.000	11.520.000	**1.482,00**	20.000	29.640.000
c	De puertas existentes al sintètico	m2	**161,00**	18.500	2.978.500	**188,00**	18.500	3.478.000
d	De barandas y pasamanos de escalera, previo dos manos de antióxido.	m2	**11,00**	25.000	275.000	**51,00**	25.000	1.275.000
e	De cenefas metalicas al sintètico	m2	**128,00**	25.000	3.200.000	-	-	-
f	De cielo raso de H°A°.	m2	**450,00**	19.800	8.910.000	**450,00**	19.800	8.910.000
4	**Instalacion de Sistema de Extraccion de Aire**							
a	Instalacion de Sistema de de Ducto en chapa galvanizada diametro 6", con bifurcacion en Y	ml	**15,00**	155.000	2.325.000	**15,00**	155.000	2.325.000
b	Instalacion de Sistema de Extraccion de Aire en Baños Publico - Sector Urgencias. Provision y colocacion de extractor de Aire para Ducto de 6", caudal minimo de 900 m3/h. Potencia minima de 140W.	un	**2,00**	2.000.000	4.000.000	**2,00**	2.000.000	4.000.000
TOTAL					**96.313.500**			**115.379.000**

- **Valor Total de Contrato** Guaraníes Noventa y Seis Millones Trescientos Trece Mil Quinientos **(96.313.500.-)**
- **Valor Ampliado Actual:** Guaraníes Diecinueve Millones Sesenta y Cinco Mil Quinientos **(19.065.500.-)**

Nelson Segovia
EnObras

Dr. Pio Alfieri
Director General
Hospital General Pediatrico

- **Valor Total Contractual Ampliado:** Guaraníes Ciento Quince Millones Trescientos Setenta y Nueve Mil **(115.379.000.-)**

Clausula 2º: Ampliar la vigencia del Contrato hasta el 31 de Marzo de 2013, contados a partir de la firma del mismo.

Clausula 3°: El Contratista se compromete a presentar una Ampliación de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato por el Valor Ampliado del mismo hasta el 30 de Abril de 2013.

Clausula 4º: Las partes acuerdan que, con excepción de lo expresamente estipulado en el presente instrumento, el contenido de "EL CONTRATO" sigue vigente en los mismos términos y condiciones legales establecidas.

Cláusula 5º: El presente instrumento empezará a surtir sus efectos a partir de la fecha de su firma.

Cláusula 6º: Las partes acuerdan que toda controversia e interpretación que se derive del mismo, respecto de su operación, formalización y cumplimiento, será resuelta conforme lo estipulado en "EL CONTRATO".

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de San Lorenzo, a los 27 días del mes de diciembre de 2012.

Sr. Nelson Federico Segovia Azucas

Nelson Segovia
En Obras

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO
REPUBLICA DEL PARAGUAY
Dirección General

Dr. Eduardo Pio Alfieri Hernández

Dr. Pio Alfieri
Director General
Hospital General Pediatrico