0000024

Asunción, 20 de setiembre de 2023

REF: LLAMADO MOPC 82/2022 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS EN EL EDIFICIO DEL VICEMINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA". CONTRATO S. G. MINISTRO 549/2022. ID: 419.640

Sr.
Ing. Pablo Martínez, Contratista
MAGOMEC SRL

Nos dirigimos a usted, con relación a la nota presentada ante el MOPC, como expediente MEU N° 38124/2023, por el cual se solicita la suspensión de la ejecución de los trabajos del contrato de referencia, por falta de pagos de los Certificados 1 y 2.

Al respecto se informa que se han iniciado los trámites a fin de dar curso a lo solicitado.

Asimismo, se informa que no pudiendo proseguir con los trabajos se otorga la suspensión del plazo contractual, conforme al Dictamen Técnico y Legal N° 1 /2023, hasta tanto se regularice los pagos de los certificados mencionados más arriba ; y se convoca al representante legal de la Empresa, a participar de la reunión para la suscripción del acta de suspensión de plazos, a realizarse el día 20/09/2023 a las 14:30 horas, en la Sala de Reuniones de la Dirección de Bienes y Suministros, Planta Baja del Edificio Central del Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones, sito en Oliva esq. Alberdi.

Sin otro particular, nos despedimos atentamente.

ARQ. GUSTAVO A. RUIZ, Fiscal
DOP-DPTO. DE ARQUITECTURA

ARQ. FRANCISCO J. SERVIN, Fiscal
DOP-DPTO. DE ARQUITECTURA

Ing. Pablo A. Martínez G.
RUC: 997210-2

Recibido 08:00 HS.
20/09/2023

MAGOMEC S.R.L.
RUC: 80039178-0