**Misión:** Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

**ADENDA N° 09**

**CONTRATO N° 05 /2019 – CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 02/2019 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 23 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SAN PEDRO Y CANINDEYÚ EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA DE LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN" PLURIANUAL – ID N° 360.252**

Entre la **UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (UEPP)** del Ministerio de Educación y Ciencias, con domicilio en la calle Gral. Díaz e/ Hernandarias, Edificio Natura, 3° piso, Asunción – República del Paraguay, representada en adelante para este acto por el **ECON. ALEJANDRO L. DUARTE**, con C.I. N° **1.093.404**, denominado en adelante la **CONTRATANTE**, por una parte y por la otra , la firma **GCA S.A.**, con RUC Nº 80027085-1, domiciliado en la calle Aparipy Nº 1.444 Casi Caaguazú - Barrio Nazareth, de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada por el **ING. GERMAN FLORES OZUNA**, con C.I Nº 742.475, en adelante denominado el **CONTRATISTA**; acuerdan celebrar la presente Adenda al Contrato N° 05/2019, en el marco a la *CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 02/2019 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 23 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SAN PEDRO Y CANINDEYÚ EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA DE LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN" PLURIANUAL – ID N° 360.252*, sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

**CLAUSULA PRIMERA:**

Por la presente ADENDA, aprobada por Resolución UEPP – MEC N° 345/2020 de fecha 03 de noviembre de 2020, se establece la ampliación del monto de Gs.34.203.213 (guaraníes treinta y cuatro millones doscientos tres mil doscientos trece) del llamado supra mencionado, según el siguiente cuadro;

**PLANILLA COMPUTO Y PRESUPUESTO PISOS TACTILES**

| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Escuela Básica N° 1482 "Virgen Inmaculada" - CHORE | Unidad Medida Global | 1 | 3.995.807 | 3.995.807 |
| 1.1 | **Bloque de 3 Aulas de 5,80m x 6,80m con TECHO de TEJAS** | | | | |
| | Demolicion de Piso Granito p/ Construccion de Piso Tactil | | 15,60 | 41.250 | 643.376 |
| | Piso Tactil lineal | | 6,84 | 197.950 | 1.353.978 |
| | Piso Tactil con topes redondos | | 8,76 | 197.950 | 1.733.448 |
| | Revoque terminacion en borde exterior de galeria | | 3,40 | 28.000 | 95.130 |
| | Pintura de Borde Exterior de Galeria | | 6,80 | 25.000 | 169.875 |
| 2 | Escuela Básica N° 3050 "4 de mayo" - CAPIIBARY | Unidad Medida Global | 1 | 8.627.921 | 8.627.921 |
| 2.1 | **Bloque de 3 Aulas de 5,80m x 6,80m con TECHO de TEJAS** | | | | |
| | Demolicion de Piso Granito p/ Construccion de Piso Tactil | | 15,60 | 41.250 | 643.376 |
| | Piso Tactil lineal | | 6,84 | 197.950 | 1.353.978 |
| | Piso Tactil con topes redondos | | 8,76 | 197.950 | 1.733.448 |
| | Revoque terminacion en borde exterior de galeria | | 3,40 | 28.000 | 95.130 |
| | Pintura de Borde Exterior de Galeria | | 6,80 | 25.000 | 169.875 |
| 2.2 | **Bloque de 2 Aulas de 5,80m x 6,80m con TECHO de TEJAS** | | | | |
| | Demolicion de Piso Granito p/ Construccion de Piso Tactil | | 11,23 | 41.250 | 463.073 |
| | Piso Tactil lineal | | 4,54 | 197.950 | 897.901 |
| | Piso Tactil con topes redondos | | 6,69 | 197.950 | 1.324.286 |
| | Revoque terminacion en borde exterior de galeria | | 2,33 | 28.000 | 65.310 |
| | Pintura de Borde Exterior de Galeria | | 4,67 | 25.000 | 116.625 |
| 2.3 | **Aula de Primera Infancia 5,80 X 6,80 - con TECHO de TEJAS** | | | | |
| | Demolicion de Piso Granito p/ Construccion de Piso Tactil | | 6,97 | 41.250 | 287.513 |





Ing. Germán Flores Ozuna
Representante Legal
GCA S.A.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Piso Tactil lineal | | 2,96 | 197.950 | 585.932 |
| | Piso Tactil con topes redondos | | 4,01 | 197.950 | 793.780 |
| | Revoque terminacion en borde exterior de galeria | | 1,25 | 28.000 | 35.070 |
| | Pintura de Borde Exterior de Galeria | | 2,51 | 25.000 | 62.625 |
| **7** | **Escuela Básica Nº 2463-PADRE HUMBERTO LUKE - CURUGUATY** | **Unidad Medida Global** | **1** | **1.761.734** | **1.761.734** |
| **7.2** | **Bloque administrativo de 7,20 x 7,20 con TECHO de TEJAS** | | | | |
| | Demolicion de Piso Granito p/ Construccion de Piso Tactil | | 6,92 | 41.250 | 285.450 |
| | Piso Tactil lineal | | 2,35 | 197.950 | 465.183 |
| | Piso Tactil con topes redondos | | 4,57 | 197.950 | 904.632 |
| | Revoque terminacion en borde exterior de galeria | | 1,37 | 28.000 | 38.220 |
| | Pintura de Borde Exterior de Galeria | | 2,73 | 25.000 | 68.250 |
| **8** | **Escuela Básica Nº 2466 - MARÍA AUXILIADORA - CURUGUATY** | **Unidad Medida Global** | **1** | **2.867.194** | **2.867.194** |
| **8.1** | **Bloque de 2 aulas de 5,80 x 6,80 con TECHO de TEJAS** | | | | |
| | Demolicion de Piso Granito p/ Construccion de Piso Tactil | | 11,23 | 41.250 | 463.073 |
| | Piso Tactil lineal | | 4,54 | 197.950 | 897.901 |
| | Piso Tactil con topes redondos | | 6,69 | 197.950 | 1.324.286 |
| | Revoque terminacion en borde exterior de galeria | | 2,33 | 28.000 | 65.310 |
| | Pintura de Borde Exterior de Galeria | | 4,67 | 25.000 | 116.625 |
| **10** | **Escuela Básica Nº 2478 - GRAL. BERNARDINO CABALLERO - VILLA YGATIMI** | **Unidad Medida Global** | **1** | **3.333.278** | **3.333.278** |
| | Demolicion de Piso Granito p/ Construccion de Piso Tactil | | 13,49 | 41.250 | 556.463 |
| | Piso Tactil lineal | | 4,57 | 197.950 | 904.632 |
| | Piso Tactil con topes redondos | | 8,92 | 197.950 | 1.765.714 |
| | Revoque terminacion en borde exterior de galeria | | 1,37 | 28.000 | 38.220 |
| | Pintura de Borde Exterior de Galeria | | 2,73 | 25.000 | 68.250 |
| **11** | **Escuela Básica Nº 5708 - Gislene Castello Bagatelli - CURUGUATY** | **Unidad Medida Global** | **1** | **1.761.734** | **1.761.734** |
| | Demolicion de Piso Granito p/ Construccion de Piso Tactil | | 6,92 | 41.250 | 285.450 |
| | Piso Tactil lineal | | 2,35 | 197.950 | 465.183 |
| | Piso Tactil con topes redondos | | 4,57 | 197.950 | 904.632 |
| | Revoque terminacion en borde exterior de galeria | | 1,37 | 28.000 | 38.220 |
| | Pintura de Borde Exterior de Galeria | | 2,73 | 25.000 | 68.250 |
| **13** | **Escuela Básica Nº 5738 - SAN LUIS - YBY PYTA** | **Unidad Medida Global** | **1** | **1.761.734** | **1.761.734** |
| | Demolicion de Piso Granito p/ Construccion de Piso Tactil | | 6,92 | 41.250 | 285.450 |
| | Piso Tactil lineal | | 2,35 | 197.950 | 465.183 |
| | Piso Tactil con topes redondos | | 4,57 | 197.950 | 904.632 |
| | Revoque terminacion en borde exterior de galeria | | 1,37 | 28.000 | 38.220 |
| | Pintura de Borde Exterior de Galeria | | 2,73 | 25.000 | 68.250 |
| **17** | **Escuela Básica Nº 5795 - MBOI JAGUA - VILLA YGATIMI** | **Unidad Medida Global** | **1** | **3.373.565** | **3.373.565** |
| | Demolicion de Piso Granito p/ Construccion de Piso Tactil | | 6,33 | 41.250 | 261.113 |
| | Piso Tactil lineal | | 2,31 | 197.950 | 457.265 |
| | Piso Tactil con topes redondos | | 4,02 | 197.950 | 795.759 |
| | Revoque terminacion en borde exterior de galeria | | 1,25 | 28.000 | 35.070 |
| | Pintura de Borde Exterior de Galeria | | 2,51 | 25.000 | 62.625 |
| **17.3** | **Bloque Administrativo de 7,20 x 7,20 con TECHO de TEJAS** | | | | |
| | Demolicion de Piso Granito p/ Construccion de Piso Tactil | | 6,92 | 41.250 | 285.450 |
| | Piso Tactil lineal | | 2,35 | 197.950 | 465.183 |
| | Piso Tactil con topes redondos | | 4,57 | 197.950 | 904.632 |
| | Revoque terminacion en borde exterior de galeria | | 1,37 | 28.000 | 38.220 |
| | Pintura de Borde Exterior de Galeria | | 2,73 | 25.000 | 68.250 |
| **19** | **Escuela Básica Nº 5954 - NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN - CURUGUATY** | **Unidad Medida Global** | **1** | **4.552.951** | **4.552.951** |
| | Demolicion de Piso Granito p/ Construccion de Piso Tactil | | 6,92 | 41.250 | 285.450 |
| | Piso Tactil lineal | | 2,35 | 197.950 | 465.183 |
| | Piso Tactil con topes redondos | | 4,57 | 197.950 | 904.632 |

Ing. [illegible]
Representante Legal
CCA S.A.

**Misión:** Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Revoque terminacion en borde exterior de galeria | | 1,37 | 28.000 | 38.220 |
| | Pintura de Borde Exterior de Galeria | | 2,73 | 25.000 | 68.250 |
| **19.5** | **Cocina -Comedor de 8,60 X10,90 con TECHO de TEJAS** | | | | |
| | Demolicion de Piso Granito p/ Construccion de Piso Tactil | | 11,06 | 41.250 | 456.225 |
| | Piso Tactil lineal | | 4,48 | 197.950 | 886.816 |
| | Piso Tactil con topes redondos | | 6,58 | 197.950 | 1.302.511 |
| | Revoque terminacion en borde exterior de galeria | | 1,87 | 28.000 | 52.290 |
| | Pintura de Borde Exterior de Galeria | | 3,74 | 25.000 | 93.375 |
| **20** | **Escuela Básica Nº 6534 - LIBRADA BENITEZ - YPE JHU** | **Unidad Medida Global** | **1** | **2.167.295** | **2.167.295** |
| **20.1** | **Bloque de 2 Aulas de 5,80m x 6,80m con TECHO de TEJAS** | | | | |
| | Demolicion de Piso Granito p/ Construccion de Piso Tactil | | 8,3 | 41.250 | 342.375 |
| | Piso Tactil lineal | | 3,36 | 197.950 | 665.112 |
| | Piso Tactil con topes redondos | | 4,94 | 197.950 | 977.873 |
| | Revoque terminacion en borde exterior de galeria | | 2,33 | 28.000 | 65.310 |
| | Pintura de Borde Exterior de Galeria | | 4,67 | 25.000 | 116.625 |
| | | | | **Precio Total** | **34.203.213** |
| **SON GUARANIES: TREINTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS TRECE.-** | | | | | |

**CLAUSULA SEGUNDA:**

Se mantienen vigentes e inalterables las demás cláusulas del Contrato en todos sus términos y condiciones, salvo aquello que haya sido modificado por la presente ADENDA.

En prueba de conformidad y aceptación de las modificaciones realizadas al contrato principal, firman las partes, en dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de Asunción, a los 03 días del mes de Noviembre del 2020.

**SR. GERMAN FLORES OZUNA**
Representante Legal
GCA SA
CONTRATISTA

**SR. ALEJANDRO LEON DUARTE LOPEZ**
Coordinador General Interino
Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
CONTRATANTE



**Visión:** Institución que brinda educación integral de calidad basada en valores éticos y democráticos, que promueve la participación, inclusión e interculturalidad para el desarrollo de las personas y la sociedad.