OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES — GOBIERNO NACIONAL

MESA DE ENTRADA ÚNICA
EXPEDIENTE Nº 47433/2020

TITULAR:
CONSORCIO NIPPON KOEI CO LTD - NIPPON KOEI LAC

NOMBRE Y APELLIDO:
BLANCA AGUIAR

TELEFONO:
0982 333 046

CORREO ELECTRONICO:

REFERENCIA:
SOLICITUD DE PAGO DE REAJUSTE - LLAMADO MOPC Nº 93/2012.

FACTURA: Nro 758 **Monto:** USD 1.273.262

USUARIO/FECHA/HORA DE REGISTRO:

FAYANA 12/11/2020 13:17:05

SECRETARIA GENERAL
GABINETE DEL MINISTRO

Jef. Gabinete ____ DIPE ____
D.Asuntos Jur. ____ D.de Tic's ____
D.Relaciones P. ____ D.Auditoria I. ____
Secretaria Privada ____ U.O.C. ____
D.Comunicaciones ____ DAPSAN ____
Patrulla Caminera ____ DGESA ____
C.RR.II. ____ DTyA ____

VMOP
D.Obras Públicas ____ Comisión Plc. ____
D.Vialidad ____ D.Caminos Vec. ____
Div.Arch y Bib. ____ D.B.I ____ UEPE ____

VMAF
D.Finanzas ____ D.Planif.Econ. ____
D.Contaduria ____ D.Bienes y S. ____
D.Rec.Humanos ____ D.Crédito P. ____

VMME
D.Rec.Energ. ____ D.Rec.Minerales ____

VMT
Dirección de Marina Mercante ____

OTROS ____

Lic. Brenda Ciménez G.
Jefe Interino
Dpto. Mesa de Entrada Única
S.G. - M.O.P.C.

OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES — GOBIERNO NACIONAL

MESA DE ENTRADA ÚNICA
EXPEDIENTE Nº 2076/2021

TITULAR:
DCV

NOMBRE Y APELLIDO:
GIOVANNI GIACUMMO

TELEFONO:
0984 971 888

CORREO ELECTRONICO:

REFERENCIA:
SOLICITUD DE REASIGNACION DE MTO - Nº 47433/2020 S/MEMO Nº 0[illegible]2021

FACTURA: Nro 0 **Monto:** GS. 0

USUARIO/FECHA/HORA DE REGISTRO:

FAYANA 18/01/2021 14:47:30

SECRETARIA GENERAL
GABINETE DEL MINISTRO

Jef. Gabinete ____ DIPE ____
D.Asuntos Jur. ____ D.de Tic's ____
D.Relaciones P. ____ D.Auditoria I. ____
Secretaria Privada ____ U.O.C. ____
D.Comunicaciones ____ DAPSAN ____
Patrulla Caminera ____ DGESA ____
C.RR.II. ____ DTyA ____

VMOP
D.Obras Públicas ____ Comisión Plc. ____
D.Vialidad ____ D.Caminos Vec. ✓
Div.Arch y Bib. ____ D.B.I ____ UEPE ____

VMAF
D.Finanzas ____ D.Planif.Econ. ____
D.Contaduria ____ D.Bienes y S. ____
D.Rec.Humanos ____ D.Crédito P. ____

VMME
D.Rec.Energ. ____ D.Rec.Minerales ____

VMT
Dirección de Marina Mercante ____

OTROS ____

Lic. Brenda Ciménez G.
Jefe Interino
Dpto. Mesa de Entrada Única
S.G. - M.O.P.C.

NIPPON KOEI LAC

Asunción, 2 de diciembre de 2020

Carta J5C028 N° 124/2020

Señor
***Arnoldo Wiens* Durksen, Ministro**
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Presente

Nos dirigimos a Usted a fin de solicitar el pago del Certificado de Reajuste correspondiente a los certificados N°1 Diciembre/2013 hasta N°79 Junio /2020.

El monto a ser pagado con fondos Extranjeros de USD 1.223.249,47 (Dólares Americanos Un millón doscientos veintitrés mil doscientos cuarenta y nueve con cuarenta y siete centavos).

Los datos del Presente pedido de pago son los siguientes:
OBJETO DEL INFORME: Pedido de pago de Certificado de Reajuste en Moneda Extranjera-Dólares Americanos
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: Servicios de Consultoría para la Implementación de Proyecto de Mejoramiento de Caminos Vecinales y Construcción de Puentes en los Departamentos de Paraguarí, Guairá y Misiones.
FISCALIZADORA: Consorcio NK Co.Ltd-NKLAC
MONTO: USD 10.361.626,19
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Préstamo JICA PG-P16
FECHA DE CONTRATO: 08 noviembre del 2013
DECRETO DE ADJUDICACIÓN: S.G. MINISTRO N°115/2013
PLAZO DE EJECUCIÓN: 79 meses
ORDEN DE INICIO: 03 de febrero del 2013

Manifestamos en carácter de Declaración Jurada que de conformidad a las cláusulas contractuales, los Términos de Referencia y a las Órdenes de Modificación suscritos y debidamente aprobados por el MOPC, que el presente pedido de pago se ajusta al Contrato firmado en el Ministerio y la Empresa Fiscalizadora, y que los datos y valores en el expuesto han sido debidamente verificados y constituyen el avance físico real de la obra, asumiendo toda responsabilidad civil y penal emergente de las mismas.

Se adjuntan las documentaciones citadas en el anexo que forman parte de la presente nota debidamente foliadas.

Sin otro particular le saludo atentamente.

OVIDIO OVANDO
REPRESENTANTE LEGAL

Oficina de Proyecto - Pte. Franco y Ayolas
Edificio AYFRA Piso 7
Asunción, Paraguay
Telef.: (59521) 497 982 / 3
Fax: (59521) 497 983

00414

NIPPON KOEI LAC

Asunción, 2 de diciembre de 2020

Carta J5C028 N° 124/2020

Señor
***Arnoldo Wiens* Durksen, Ministro**
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Presente

Nos dirigimos a Usted a fin de solicitar el pago del Certificado de Reajuste correspondiente a los certificados N°1 Diciembre/2013 hasta N°79 Junio /2020.

El monto a ser pagado con fondos Extranjeros de USD 1.078.683,62 (Dólares Americanos Un millón setenta y ocho mil seiscientos ochenta y tres con sesenta y dos centavos).

Los datos del Presente pedido de pago son los siguientes:
OBJETO DEL INFORME: Pedido de pago de Certificado de Reajuste en Moneda Extranjera-Dólares Americanos
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: Servicios de Consultoría para la Implementación de Proyecto de Mejoramiento de Caminos Vecinales y Construcción de Puentes en los Departamentos de Paraguarí, Guairá y Misiones.
FISCALIZADORA: Consorcio NK Co.Ltd-NKLAC
MONTO: USD 10.361.626,19
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Préstamo JICA PG-P16
FECHA DE CONTRATO: 08 noviembre del 2013
DECRETO DE ADJUDICACIÓN: S.G. MINISTRO N°115/2013
PLAZO DE EJECUCIÓN: 79 meses
ORDEN DE INICIO: 03 de febrero del 2013

Manifestamos en carácter de Declaración Jurada que de conformidad a las cláusulas contractuales, los Términos de Referencia y a las Órdenes de Modificación suscritos y debidamente aprobados por el MOPC, que el presente pedido de pago se ajusta al Contrato firmado en el Ministerio y la Empresa Fiscalizadora, y que los datos y valores en el expuesto han sido debidamente verificados y constituyen el avance físico real de la obra, asumiendo toda responsabilidad civil y penal emergente de las mismas.

Se adjuntan las documentaciones citadas en el anexo que forman parte de la presente nota debidamente foliadas.

Sin otro particular le saludo atentamente.

OVIDIO OVANDO
REPRESENTANTE LEGAL

Oficina de Proyecto - Pte. Franco y Ayolas
Edificio AYFRA Piso 7
Asunción, Paraguay
Telef.: (59521) 497 982 / 3
Fax: (59521) 497 983

00413