TALLER INDUSTRIAL DEL ESTE S.A
Campo Vía y Los Arbolitos , Isla Bogado
Ciudad de Luque - República del Paraguay
(021) 642 - 850 Int 277 tie@tie.com.py

Ref. N.°: 154/23-GG/po

Luque, 2 de noviembre del 2023

Señor
Ing. Walter López
Gerente de Planta
Gerencia de Planta Villa Elisa
Presente

Ref.: LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 21/2021 "PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE TANQUES PARA ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES" ID: 393.888. CONTRATO N.° 1527/21.

Asunto: Reiteración de la Solicitud de Convenio Modificatorio.

Estimados señores,

Esperamos que este mensaje les encuentre bien. Nos dirigimos a ustedes para reiterar nuestra solicitud, presentada inicialmente el 7 de diciembre de 2022, referente a la formalización de un Convenio Modificatorio.

Como recordarán, en nuestras comunicaciones anteriores, específicamente en las actas de reunión celebradas entre PETROPAR y TIE SA, del 18 de julio de 2022 y del 25 de julio de 2022, discutimos la necesidad de un convenio que contemple la alternativa de reemplazo y mejora de suelos para las fundaciones de tanques, ampliando y corrigiendo las cantidades necesarias del cómputo métrico del contrato. Además, según lo conversado se presentó un borrador de proyecto para incluir la construcción de una línea área protegida, con el objetivo de aumentar los recaudos con relación a la seguridad dentro del sitio.

Entendemos que la suspensión temporal de los trabajos continúa. Sin embargo, creemos que es crucial avanzar en las gestiones para la formalización de este convenio modificatorio y continuar con el desarrollo de la obra.

Agradecemos su atención a este asunto y esperamos poder avanzar en las discusiones para llegar a un acuerdo beneficioso para ambas partes.

Atentamente,

Ing. Gustavo D. González C.
Gerente General
Taller Industrial del Este S.A.

RECIBIDO
SECRETARIA
02 NOV 2023
Petropar
VILLA ELISA
GERENCIA DE PLANTA

Ariel Paredes
Asesor de Gerencia
Planta Villa Elisa
PETROPAR

Petropar
ñanemba'e

GERENCIA DE PLANTA VILLA ELISA

PARA	ORIG	C.C.	PARA	ORIG	C.C.
Presidencia			GGP y MA		
G. General			G.O.P.		
Sría. General			G.M.P.		
G.P.C.G.			D.S.V.		
G.C.E.			D.T.I.C.		
D.O.C.			D.G.E.		
D.FIN.			G.P.T.		
D.JU.			Sría. G.P.V.		
A.IN.			DGC	✓	
D.CO.					

A sus efectos ✓
Para su análisis e informe
Para redactar respuesta
Para conocimiento
En la brevedad
Para archivar
Urgente
Fecha: 02/11/2023

Ing. Walter López
Gte. Planta Villa Elisa
PETROPAR

Recibido
02.11.2023

Ing. Luis Insfrán
Jefe Unidad de Gestión y Control
Gerencia de Planta Villa Elisa
PETROPAR