Municipalidad de Ayolas
Ayolas -Misiones

Ayolas, 11 de julio de 2019

ADENDA

CONTRATACIÓN DIRECTA

"REPARACIONES VARIAS DE CAPA ASFÁLTICA, SEÑALIZACIÓN VIAL Y COLOCACIÓN DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD DE AYOLAS"

ID N.º 364.779

1. En el momento de la remoción del asfalto y bases dañados se produjo el requerimiento de mayor remoción debido a posos ocultos por la capa asfáltica agudizadas posterior a las intensas lluvias caídas durante la ejecución de la obra que requirió mayor provisión de material y tiempo de lo previsto se adjunta placa fotográfica:

David Vega Casco
Director UOC
Municipalidad de Ayolas

Municipalidad de Ayolas
Ayolas -Misiones



2. DONDE DICE:
Resolución N°: 871/2019 Fecha: 21/05/2019
DEBE DECIR:
Resolución N°: 1359/2019 Fecha: 02/07/2019 **POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACION DE MONTO Y PLAZO DEL CONTRATO N° 11/2019 CON LA EMPRESA "HVA INGENIERIA" CON RUC Nº 2091794-5 PARA LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS ADICIONALES A LA OBRA DE REPARACIONES VARIAS DE CAPA ASFÁLTICA, SEÑALIZACIÓN VIAL Y COLOCACIÓN DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD DE AYOLAS.**

Atentamente,

MUNICIPALIDAD DE AYOLAS
Unidad Operativa de Contrataciones

Ramón David Vega Casco
DIRECTOR de UOC