50(cincuenta)
COPIA

MINISTERIO DE
OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
PARAGUAY

PARAGUÁI
TETÃ REMBIAPO HA MARANDU
MOTENONDEHA

NOTA UEP IP N° 109/2024

Asunción, 25 de Marzo de 2024

SEÑORES
CONSORCIO HOSPITALARIO DEL SUR
Presente:

REF.: Contrato S.G. Ministro Nº 350/2021 – DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL GRAN HOSPITAL DEL SUR. ID Nº 399277. Respuesta a Nota GHS Nº 45. (Remisión de copia Nota Fisc. 44/2024 y Solicitud de Cronograma Físico Financiero actualizado).

Me dirijo a Uds., en el marco del contrato y Nota indicados en la Referencia, y en tal sentido:

Se remite para conocimiento y fines pertinentes copia de la Nota Fisc Nº 44/2024, donde la fiscalización aprueba prorroga por lluvias, para lo solicita actualización del cronograma físico financiero conforme a la aprobación realizada por la misma.

Esperando lo antes solicitado para proseguir con los tramites de prórroga, sin otro particular, me despido atentamente.

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
V.M.O.P.

MSC. ARQ. LETICIA HERREROS CATALDI
Coordinadora
UEP IP- VMOPC-MOPC

26/03/2024