ADENDA DE CONTRATO

ADENDA Nº 1 DEL "CONTRATO ENTRE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y LA FIRMA ING. JUAN CANATTA ÁLVAREZ PARA LA OBRA: LOTE Nº 1 "CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO PARA EL NUEVO EDIFICIO DE LA ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN, CASA MATRIZ – PRIMERA ETAPA - LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 1/2014". ----------

POR UNA PARTE, LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, designado en adelante **LA FACULTAD**, fijando domicilio en el Campus Universitario de San Lorenzo, representado por el Señor Decano **Prof. Dr. ANTONIO RODRÍGUEZ ROJAS,** y **POR OTRA PARTE** el Señor **JUAN CANATTA ÁLVAREZ**, en calidad de representante de la firma unipersonal **ING. JUAN CANATTA ÁLVAREZ**, con RUC 400553-8 **y** domicilio legal en la calle Iturbe 260 de la ciudad de Luque - Paraguay, en adelante designado/a **CONTRATISTA**, conforme se acredita con instrumentos legales habilitantes, convienen en celebrar la presente **ADENDA** al Contrato firmado entre la Facultad de Ciencias Económicas y la firma **ING. JUAN CANATTA ÁLVAREZ,** para la Obra: Lote Nº 1 "Construcción de Estructuras de Hormigón Armado para el nuevo edificio de la Escuela de Administración, Casa Matriz – 1º Etapa - LPN Nº 1/2014", que se regirá por las siguientes cláusulas: ----------

CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO.----------

La presente Adenda tiene por objeto: a) la ampliación de los trabajos en la Obra: Lote Nº 1 "Construcción de Estructuras de Hormigón Armado para el nuevo edificio de la Escuela de Administración, Casa Matriz – 1º Etapa - LPN Nº 1/2014", adjudicada a la firma **ING. JUAN CANATTA ÁLVAREZ** según resolución del Decanato Nº 1 del 27 de marzo de 2014, conforme a lo previsto en el Art. 62º de la Ley 2.051/2003 de Contrataciones Públicas "Convenios Modificatorios en Obras Públicas"; b) la modificación del plazo de la ejecución en la Obra: Lote Nº 1 "Construcción de Estructuras de Hormigón Armado para el nuevo edificio de la Escuela de Administración, Casa Matriz – 1º Etapa - LPN Nº 1/2014", adjudicada a la firma **ING. JUAN CANATTA ÁLVAREZ,** según resolución del Decanato Nº 1 del 27 de marzo de 2014, conforme a lo previsto en el Art. 78 del Decreto Nº 21909/03 que reglamenta la Ley Nº 2051/03 "De Contrataciones Públicas".-.----------

CLÁUSULA SEGUNDA: DESCRIPCION DE LA OBRA.----------

La **"FACULTAD"**, encomienda a **"LA CONTRATISTA"** la realización de trabajos adicionales de la Obra: **Lote Nº 1 "Construcción de Estructuras de Hormigón Armado para el nuevo edificio de la Escuela de Administración, Casa Matriz – 1º Etapa - LPN Nº 1/2014"**, conforme a los planos, planillas de obras y especificaciones técnicas, aprobada por resolución del Decanato Nº 1 del 10 de 11 de 2014, que forman parte de la presente adenda.----------

CLÁUSULA TERCERA: PARTE AMPLIADA DE LA OBRA. ----------

La ampliación de la Obra: **Lote Nº 1 "Construcción de Estructuras de Hormigón Armado para el nuevo edificio de la Escuela de Administración, Casa Matriz – 1º Etapa - LPN Nº 1/2014"**, conforme a la recomendación del Comité de Construcciones, a fin de lograr la completa terminación de obra en base al proyecto de ampliación de nivel del edificio de la citada obra, la cual será por un monto de G. 170.510.260 (guaraníes ciento setenta millones quinientos diez mil doscientos sesenta) según el siguiente detalle: ----------

Juan Agustín Canatta
Ingeniero Civil

AMPLIACIÓN DE CONTRATO

LOTE N° 1 - OBRA: CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO PARA LA ESCUELA DE ADMINISTRACION - CASA MATRIZ - 1° ETAPA.						
ÍTEMS N°	CÓDIGOS DE CATALOGOS	DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS	UNIDAD DE MEDIDAS	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
		PLANTA BAJA				
2	72131601-004	**Estructuras de H°A°**				
2.1		Pilotes de H°A° según diseño 8,00 m	un	18,00	997.305	17.951.490
2.2		Cabezal de H°A°	m3	16,34	1.620.683	26.481.960
2.3		Pilares de 27x50 cm de H°A°	m3	7,00	2.216.465	15.515.255
2.4		Viga de fundación de H° A° 27x50 cm	m3	12,30	1.594.723	19.615.093
2.5		Viga planta baja de H° A° 27x50 cm	m3	5,40	1.994.507	10.770.338
2.6		Losa de H°A° planta baja esp 12 cm	m3	9,00	1.729.066	15.561.594
2.7		Escalera de H°A°	m3	7,30	2.209.326	16.128.080
		PLANTA ALTA				
4	72131601-004	**Estructuras de H°A°**				
4.1		Pilares de 27x50 cm de H°A°	m3	4,53225	2.255.405	10.222.059
4.2		Viga planta alta de H° A° 27x50	m3	4,00	1.964.004	7.856.016
4.3		Losa de H°A° techo planta alta esp 12 cm	m3	7,081	1.724.523	12.211.347
4.4		Cenefa de H°A°	m3	8,80	2.067.844	18.197.027
COSTO TOTAL - IVA INCLUIDO						**170.510.260**

CLÁUSULA CUARTA: PLAZO CONTRACTUAL – CRONOGRAMA. ----------

El plazo contractual para la entrega de los trabajos en la Obra: **Lote N° 1 "Construcción de Estructuras de Hormigón Armado para el nuevo edificio de la Escuela de Administración, Casa Matriz – 1° Etapa - LPN N° 1/2014"**, adjudicada a la firma **ING. JUAN CANATTA ÁLVAREZ** queda prorrogada en los términos de la Resolución del Decanato N° 1 del 10 de 11 de 2014, conforme al nuevo cronograma de obra físico que se anexa y forma parte de la presente adenda.- ----------

Juan Ignacio Canatta
Ingeniero Civil

Universidad Nacional de Asunción

Facultad de Ciencias Económicas

NUEVO CRONOGRAMA DE OBRA FÍSICO

Lote N° 1 - OBRA: Construcción de Estructuras de Hormigón Armado para el nuevo bloque de la Escuela de Administración, Casa Matriz - Primera Etapa

UBICACIÓN: Casa Matriz		AÑO: 2014					AÑO 2015		
		AGO	SET	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR
		1	2	3	4	5	6	7	8
ITEM	DESCRIPCION								
	FIRMA DE CONTRATO 18/08/2014 - ORDEN DE INICIO 18/09/2014								
	PLANTA BAJA								
1	TRABAJOS PRELIMINARES								
2	Estructuras de H°A°								
3	Instalación Eléctrica								
	PLANTA ALTA								
4	Estructuras de H°A°								
5	Estructuras de Techo de Metálico								
ITEM	PLAZO CONTRACTUAL								
1	CONTRATO OBRA BÁSICA LPN N° 1/2014 - LOTE N° 1	(A) 180 DÍAS CALENDARIO							
2	AMPLIACIÓN DE OBRAS				(B) 90 DÍAS CALENDARIO				
	PLAZO TOTAL A + B	270 DÍAS - 18/08/2014 - 14/05/2015							

CLÁUSULA QUINTA: CONDICIONES.----------

Siendo la presente adenda parte del Contrato firmado entre la Facultad de Ciencias Económicas y la firma **ING. JUAN CANATTA ÁLVAREZ,** adjudicada para la Obra: **Lote N° 1 "Construcción de Estructuras de Hormigón Armado para el nuevo edificio de la Escuela de Administración, Casa Matriz – 1° Etapa - LPN N° 1/2014",** según resolución del Decanato N° 1 del 27 de marzo de 2014, quedan establecidas que las demás condiciones mencionadas en el Contrato no sufren modificaciones algunas.----------

En prueba de conformidad, suscriben las partes la presente adenda en dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de San Lorenzo, República del Paraguay a los 10 días del mes de octubre del año dos mil catorce.----------

Ing. JUAN CANATTA ÁLVAREZ
Representante Legal
Empresa Constructora

Prof. Dr. ANTONIO RODRIGUEZ ROJAS
Decano
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

Juan Agustín Canatta
Ingeniero Civil

Campus Universitario de San Lorenzo - km 11 ½ - Telef: 585566/8