TETÃ REMBIAPO
HA MARANDU
MINISTERIO DE
OBRAS PÚBLICAS
Y COMUNICACIONES

Concret-Mix S.A.

ANEXO 1

LISTA DE CANTIDADES Y SUS PRECIOS

PLANILLA COMPARATIVA

Lic. Rubén D. Bogarín C.
Representante Legal
Concret Mix S.A.

Ing. José Ramón Gómez
Supervisor de Obra
MOPC

CONCRET MIX S.A.

Obra: Mejoramiento de la seguridad vial de 3 viaductos en la avda. Madame Lynch

CONVENIO MODIFICATORIO DE OBRA N° 2 - PLANILLA DE CANTIDADES Y SUS PRECIOS

COD	ITEMS	UN	CO
			CANTIDAD
ITEMS ORIGINALES			
01	Provision y colocacion pretil de contencion vehicular tipo H4b, A o B, DD ≤ 1,2 m.	m	2.812,00
02	Remocion de baranda existente.	m	2.722,00
03	Adecuacion y pintura de barandas pasarelas.	m	90,00
04	Adecuación vereda/losa tablero existente.	m	2.812,00
05	Provision y colocacion de atenuador de impacto 80km/h.	un	6,00
06	Remocion de postes de iluminacion.	un	83,00
07	Instalacion y servicios especializados.	mes	12,00
ITEMS NUEVOS C. M. N° 1			
08	Instalación de colectores y bajadas de desagüe pluvial.	m	
09	Provisión y colocación de columnas especiales de 14 m en zona de rampas.	un	
10	Acondicionamiento de red de MT en 4 Mojones - Lado oeste.	gl	
11	Acondicionamiento de red de MT en 4 Mojones - Lado este.	gl	
12	Acondicionamiento de red de MT en Mariscal López - Lado oeste.	gl	
13	Provision y colocacion de atenuador de impacto 100km/h.	un	
14	Elaboración de normativa para implementación de sistemas de contención vehicular.	un	
15	Plan de comunicación y gestión social.	mes	
ITEMS NUEVOS C. M. N° 2			
16	Ampliación de paso peatonal - Eusebio Ayala	un	
17	Ampliación de paso peatonal - Mariscal López	un	
18	Provision pretil de contencion vehicular tipo H4b, A o B, DD ≤ 1,2 m.	ml	
	MONTOS TOTALES (IVA Inc.)		
	VARIACIÓN RELATIVA AL MONTO TOTAL DE LA OFERTA		

Lic. Rubén D. Bogarín C.
Representante Legal
Concret Mix S.A.

RATO ORIGINAL		CONVENIO MODIFICATORIO N° 1			CONVENIO MODIFICATORIO N° 2			%
P. UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANTIDAD	P. UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANTIDAD	P. UNITARIO	PRECIO TOTAL	
3.546.412	9.972.510.544	2.812,00	3.546.412	9.972.510.544	2.776,19	3.546.412	9.845.513.530	59,21 %
70.951	193.128.622	2.722,00	70.951	193.128.622	2.722,00	70.951	193.128.622	1,16 %
286.575	25.791.750	90,00	286.575	25.791.750	90,00	286.575	25.791.750	0,16 %
1.883.104	5.295.288.448	2.812,00	1.883.104	5.295.288.448	2.736,19	1.883.104	5.152.530.334	30,99 %
80.877.412	485.264.472	-	80.877.412	-	-	80.877.412	-	
2.207.646	183.234.618	47,00	2.207.646	103.759.362	27,00	2.207.646	59.606.442	0,36 %
39.447.880	473.374.560	14,00	40.725.428	570.155.992	16,00	40.725.428	651.606.848	3,92 %
							-	
		1.313,00	424.196	556.969.348	1.045,00	424.196	443.284.820	2,67 %
		36,00	27.394.605	986.205.780	43,00	25.044.875	1.076.929.625	6,48 %
		1,00	149.702.314	149.702.314	1,00	149.702.314	149.702.314	0,90 %
		1,00	137.217.002	137.217.002	1,00	137.217.002	137.217.002	0,83 %
		1,00	64.880.728	64.880.728	-	64.880.728	-	
		6,00	128.557.827	771.346.962	6,00	128.557.827	771.346.962	4,64 %
		1,00	755.336.258	755.336.258	1,00	755.336.258	755.336.258	4,54 %
		14,00	10.814.248	151.399.472	16,00	10.814.248	173.027.968	1,04 %
							-	
					1,00	136.072.111	136.072.111	0,82 %
					2,00	131.319.739	262.639.478	1,58 %
					35,81	3.341.148	119.646.510	0,72 %
	16.628.593.014			19.733.692.582			19.953.380.574	119,99 %
				18,67%			19,99%	

3.105.099-568 / 219.687.992

Ing. José Ramón Gómez
Supervisor de Obra
MOPC

Lic. Rubén D. Bogarín C.
Representante Legal
Concret Mix S.A.