Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental
SENASA

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 03/2019.- "SERVICIO DE DESAGOTE DE BAÑOS PORTATILES PARA EL SENASA" ID N° 367.996

CONTRATO N° 23/2019

ADENDA N° 1

La presente Adenda al **Contrato N° 23/2019** - "SERVICIO DE DESAGOTE DE BAÑOS PORTATILES PARA EL SENASA", adjudicada en el marco de la **LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 03/2019**, según Resolución SENASA N° 1.136, de fecha 27 de octubre de 2020, la cual es suscripta entre el **MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL** a través del **SERVICIO NACIONAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL – SENASA**; con domicilio en las calles Mcal. Estigarribia N° 796 y Tacuary, de la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, representado en este acto por la **ING. SARA LOPEZ, Directora General del SENASA, denominado en adelante la CONTRATANTE con C.I. N° 797.658,** designada por Decreto N° 68 de fecha 20 de agosto de 2018, por una parte, y por la otra la **Empresa SANICAB S.R.L.,** RUC N° 80048618-8, domiciliada en Degasperi N° 4803 c/ Maskoi de la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada en este acto por los Señores **ADOLFO ENRIQUE PICK PIROVANO** con C. I. N° 590.352 y **FRANCISCO JOSE POINTIS** con C.I. N° 4.688.319, denominado en adelante **PROVEEDOR**, acordada entre las partes y sujeta a las siguientes cláusulas y condiciones.

I- **ANTECEDENTES:**

Que, la **Empresa SANICAB S.R.L.,** el **Contrato Nº 23/2019 en fecha 12 de diciembre de 2019, en el marco de la** LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 03/2019.- "SERVICIO DE DESAGOTE DE BAÑOS PORTATILES PARA EL SENASA" ID N° 367.996, **adjudicado según Resolución SENASA N° 1.501, de fecha 06 de diciembre de 2019.-**

Que, por Memorándum D.A. N° 639/2020, de fecha 30 de setiembre de 2020, el Departamento Administrativo – SENASA, fundamenta la petición de ampliación del contrato de referencia en los siguientes términos: *"El motivo que origina este pedido es que la Institución necesita seguir realizando los servicios de "Desagote de Baños Portátiles" y continuando de manera interrumpida los servicios de limpieza de Baños Portátiles que fueron remitidos para el uso en los distintos Hospitales, Centro de Salud, Albergues, Carpa de Contingencia COVID-19, Operativo Caacupé e Itapé 2020"* (Sic.)

Que, por Nota D.A. N° 079/2020, de fecha 28 de setiembre de 2020, el Departamento Administrativo SENASA, solicitó a la firma SANICAB S.R.L., su conformidad para la ampliación del 20 % del Contrato N° 23/2019, la cual fue contestada de forma afirmativa, conforme a la nota de fecha 28 de setiembre de 2020.-

Que, se encuentra a la vista el Dictamen DOC N° 1017/2020, de fecha 20 de Octubre de 2020, el cual entre otras cosas dispone: *"4) Conclusión.... Que, atento a lo observado en el expediente y de acuerdo a lo expuesto, se eleva el presente dictamen a consideración de la Dirección General del Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental, SENASA, a los efectos de la suscripción de la Resolución que apruebe la ampliación solicitada, salvo mejor parecer"* (Sic.)

Que, la presente ampliación de monto, cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria, individualizado con el N° 4139/2020, expedido en fecha 02/10/2020, por un valor total de Gs. 120.000.000 (Guaraníes ciento veinte millones), para el presente ejercicio fiscal.-

Que, conforme a los actos administrativos que anteceden fue dictada la Resolución SENASA N° 1.136/2020, de fecha 27 de Octubre de 2020, POR LA CUAL SE APRUEBA LA AMPLIACIÓN DEL 20% DEL CONTRATO ABIERTO N° 23/2019, SUSCRIPTO CON LA EMPRESA SANICAB S.R.L., EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 03/2019.- "SERVICIO DE DESAGOTE DE BAÑOS PORTATILES PARA EL SENASA" ID N° 367.996.-

SANICAB S.R.L.
Tobati Nº 4803 esq. Maskoi
Tel.: 507017/9

II- **ESTIPULACIONES:**

Clásula Primera: Se acuerda ampliar el monto contractual por la suma de **Gs. 120.000.000 (guaraníes ciento veinte millones),** el cual se expone según el siguiente detalle:

OFERENTE	Monto Máximo Adjudicado (IVA incluido)	Monto Total Ampliado (IVA incluido)
SANICAB S.R.L.	Gs. 600.000.000	Gs. 120.000.000

NUEVO MONTO DEL CONTRATO N° 23/2019

Monto Máximo Contrato Original Gs.	Adenda N° 1 Gs. (ampliación)	Nuevo Monto de Contrato
600.000.000	**120.000.000**	**720.000.000**

El nuevo monto total del Contrato N° 23/2019 SANICAB S.R.L. asciende a la suma de Guaraníes Setecientos veinte Millones.-

Cláusula Segunda: TERMINOS DEL CONTRATO ORIGINAL

Queda acordado que los demás términos del Contrato N° 23/2019 firmado entre el SENASA y la empresa SANICAB S.R.L son ratificados por este acto, quedando subsistentes a los efectos del cumplimiento de las obligaciones asumidas por ambas partes.

Cláusula tercera:

El adjudicado (proveedor/contratista) deberá, en el plazo de quince (15) días calendario desde la finalización de la ejecución del presente contrato/adenda, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas, Activos y Pasivos, ante la Contraloría General de la República, que rige para todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.

III- **CONFORMIDAD:**

EN FE DE LO CUAL, EL CONTRATANTE Y EL CONTRATISTA actuando cada uno por intermedio de sus representantes, debidamente autorizados firman la presente Adenda N° 1, en la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay a los 06 días del mes de Noviembre. del año 2020, en dos (2) ejemplares de igual tenor y a un mismo efecto, recibiendo cada parte una copia.

SANICAB S.R.L.
Tobati N° 4803 esq. Maskoi
Tel.: 507017/9

ADOLFO ENRIQUE PICK PIROVANO
SANICAB S.R.L.
Representante legal

FRANCISCO JOSE POINTIS
SANICAB S.R.L.
Representante legal

Ing. Sara López
Directora General
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental
SENASA