3(tres)

COPIA

Municipalidad de Asunción

Dirección General de Obras
Dirección de Obras Municipales

ASU Obras

Asunción, 03 de febrero de 2020

ORDEN DE INICIO N° 02/2020- DOM/DGO

CC CONSTRUCTORA VIAL URBANA
Contratista

REF: "Contrato UOC3 N°12/19 de fecha 25 de octubre de 2019 "MEJORAMIENTO VIAL DE LA CALLE MONSEÑOR ESCRIVA DE BALAGUER" – ID N° 355231

Nos dirigimos a Usted, con relación al contrato de referencia suscrito entre vuestra empresa y la contratante Municipalidad de Asunción, para la ejecución de la Obra de Referencia.-

Habiéndose cumplido con lo establecido en la cláusula N° 21.1 de la Condiciones Generales del Contrato, por medio de la presente se imparte la **ORDEN DE INICIO** con un plazo de ejecución de 60 (sesenta) días calendario.

Se establece como fecha de inicio del plazo de ejecución de la obra el día 13 de febrero de 2020.-

Ing. Antoliano Benitez M
Director
Dirección de Obras Municipales

MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN Dirección General de Obras

Ing. Mirtha S. Acha G.
Directora General
Dirección General de Obras

Recibido Duarte 03/02/2020

ES FOTOCOPIA DEL ORIGINAL A SOLO EFECTO DE TRÁMITES MUNICIPALES
MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN SECRETARÍA GENERAL MESA CENTRAL DE ENTRADAS
Mariam Miño
JEFA DPTO. M.C.E
DIRECCIÓN SECRETARÍA GENERAL