Municipalidad de Hernandarias

- INTENDENCIA MUNICIPAL –

Avda.César Gianotti esq. José Asunción Flores
www.hernandarias.gov.py
Hernandarias — Alto Paraná

Tel: (0631) 22212 Fax: (0631) 22462
intendencia@hernandarias.gov.py
Paraguay

ADENDA Nº 01 "CONVENIO MODIFICATORIO - AMPLIACIÓN DEL MONTO DEL CONTRATO PARA LA EJECUCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MARCO DEL CONTRATO Nº 22/2021 DE LA LICITACIÓN POR CONTRATCION DIRECTA Nº 26/2021 REPARACION DE AULAS, SANITARIO Y TINGLADO CON ESCENARIO EN ESCUELAS DE HERNANDARIAS" -

Entre la **Municipalidad de Hernandarias**, domiciliada en la **Avda. Cesar Gianotti esq. José A. Flores, Hernandarias, Alto Paraná, República del Paraguay**, representada para este acto por el **Intendente Municipal, Lic. Rubén Amancio Rojas Ferreira, con Cédula de Identidad Civil Nº 658.122**, y el **Secretario General, Abog. Alfredo Acosta Benitez, con Cédula de Identidad Civil Nº 3.644.060**, a los efectos de refrendar la firma conforme a lo establecido en el **Art. 54 inc b) de la Ley Nº 3966/2010 Orgánica Municipal**, con domicilio a los efectos legales correspondiente en la **Avda. Cesar Gianotti e/ José Asunción Flores** de esta ciudad, denominada en adelante **EL CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, la firma **EA CONSTRUCCIONES, con RUC Nº 2951246-8, domiciliada en km. 13 ½ sobre la ruta Internacional Nº 7 a 50 mts de COPETROL – Minga Guazú, República del Paraguay, representada para este acto por el Sr. Ever Adán Amarilla Ocampos, con Cédula de Identidad Civil Nº 2.951.246**, denominada en adelante **EL CONTRATISTA**, denominadas en conjunto **"LAS PARTES"** e, individualmente, **"PARTE"**, acuerdan celebrar el presente **CONVENIO MODIFICATORIO - ADENDA DE AMPLIACIÓN DEL MONTO DEL CONTRATO PARA LA EJECUCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN EL MARCO DEL CONTRATO Nº 22/2021 DE LA LICITACIÓN POR CONTRATACION DIRECTA Nº 26/2021 "REPARACION DE AULAS, SANITARIO Y TINGLADO CON ESCENARIO EN ESCUELAS DE HERNANDARIAS"– ID 399683,** el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:----------

CLAUSULA PRIMERA: Las partes acuerdan establecer una **CONVENIO MODIFICATORIO - ADENDA DE AMPLIACIÓN DEL MONTO DEL CONTRATO PARA LA EJECUCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN EL MARCO DEL CONTRATO Nº 22/2021 DE LA LICITACIÓN POR CONTRATACIO DIRECTA Nº 26/2021 "REPARACION DE AULAS, SANITARIO Y TINGLADO CON ESCENARIO EN ESCUELAS DE HERNANDARIAS"**, acorde a la **RESOLUCION I.M. Nº 2618-A de fecha 25 de Octubre de 2.021**.----------

CLAUSULA SEGUNDA: PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley Nº 2051).

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cant. Contr.	Cant. Total	Cant. Falta	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total ampliación
6	72131601-012	**Pinturas - Reparacion Aula Alvar Nuñez C. de Vaca**	Global	1	1			**15.808.000**
6,1		De tejuelones y tirantes (Color a Definir por la Fiscalización)	Metros cuadrados	90	206	116	23.000	2.668.000
6,2		Pared interior sobre muro visto y muro revocad	Metros cuadrados	82,8	212	129	45.000	5.805.000
6,3		Pared exterior sobre muro visto y muro revocad	Metros cuadrados	55	218	163	45.000	7.335.000
14	72131601-011	**Reposición de equipos de sanitario - Reparacion Baño Alvar Nuñez C. de Vaca**				1		**5.320.000**
14.1		"Reposición de Inodoro Completo (incluye cisterna, caño de bajada, sopapo, tapa de inodoro, etc.) "	Unidad	5	10	5	224.000	1.120.000
14.3		Reposición de lavatorio	Unidad	5	8	3	175.000	4.200.000
26	72131601-009	**Piso**	Global					**3.712.000**
26.1		Carpeta de regularización para piso	Metros cuadrados	40	64	24	28.000	672.000
26.2		Cerámico en aulas y galería (pi 5) Esmaltado de alto trafico	Metros cuadrados	40	64	24	75.000	1.800.000
26.3		Zócalo Cerámico	Metro lineal	21	31	10	24.000	240.000
28.1		Azulejo	Metros cuadrados	60	85	25	40.000	1.000.000
29	72131601-011	**Reposición de equipos de sanitario**	Global					**660.000**
29.1		"Reposición de Inodoro Completo (incluye cisterna, caño de bajada, sopapo, tapa de inodoro, etc.)	Unidad	4	6	2	330.000	660.000
Items no contemplados en la planilla								
35	72131601-010	**Abertura de madera - Reparacion Baño Esc Inmaculado C. de Maria**	Global			1		**1.350.000**
35.1		Reposicion de Puerta tablero	Unidad		1	1	1.350.000	1.350.000
3	72131601-009	**Piso - Reparacion Aula Inmaculado C. de Maria**	Global			1		**640.000**
3.1		Retiro de Piso existente int. Galeria y baños	Metros cuadrados		64	64	10.000	640.000
5	72131601-010	**Aberturas metálicas -Baño Esc Inmaculado C. de Maria**	Global			0		**540.000**
5.1		Reposicion de vidrios	Metros cuadrados		1,8	1,8	300.000	540.000
TOTAL AMPLIACION								**28.030.000**

Son guaraníes **28.030.000 (Guaraníes, veintiocho millones, treinta mil)**

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS SECRETARIA GENERAL

E.A. CONSTRUCCIONES
Ever Adán Amarilla
RUC 2951246-8
0983-625392
Minga Guazú - A. Paraná

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS INTENDENCIA

ADENDA Nº 01 "CONVENIO MODIFICATORIO - AMPLIACIÓN DEL MONTO DEL CONTRATO PARA LA EJECUCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MARCO DEL CONTRATO Nº 22/2021 DE LA LICITACIÓN POR CONTRATCION DIRECTA Nº 26/2021 REPARACION DE AULAS, SANITARIO Y TINGLADO CON ESCENARIO EN ESCUELAS DE HERNANDARIAS" -

CLAUSULA TERCERA: PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley Nº 2051).
El Plazo de ejecución de los trabajos complementarios será de 20 (veinte) días, contados a partir de la suscripción de la presente Adenda Nº 01/2021. ----------

CLAUSULA CUARTA: VIGENCIA DEL CONTRATO.
El plazo de vigencia de esta Adenda Contractual será desde la suscripción hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras. ----------

CLAUSULA QUINTA: CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA
El adjudicado deberá en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19. En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato. ----------
Los demás puntos, cláusulas y condiciones del contrato original permanecen firmes e inalterables.

En prueba de conformidad se suscriben 2 **(dos) ejemplares** de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Hernandarias, República del Paraguay, a los 25 **días del mes de Octubre de 2021**. ----------

Abog. NESTOR ALFREDO ACOSTA BENÍTEZ
Secretario General

Lic. RUBEN AMANCIO ROJAS FERREIRA
Intendente Municipal

Sr. Ever Adán Amarilla Ocampos
EA CONSTRUCCIONES
Contratista
RUC 6953
Minga Guazú - A. Paraná