MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN

Mcal. López e/ Cerro Cora e Iturbe municon2012@gmail.com
Concepción - Paraguay
municipalidadconcencepcion.goy.py Teléfono 0331 242212 0331 242710

ADENDA N° 01 DEL CONTRATO 21/2022

CONTRATACIÓN DIRECTA ID Nro. 416685 PARA LA "REFACCION DE TECHO DE LA ESC. BASICA Nro.294 GASPAR RODRIGUEZ DE FRANCIA Y LA ESC. BASC. Nro6871 VIRGEN DEL ROSARIO.

Modificación y ampliación del contrato

Se conviene realizar modificaciones del presente contrato a razón de que luego de la Inspección realizada por el Fiscal de Obras en la Escuela Básica N° 6871 Virgen del Rosario se constató la imposibilidad de la reutilización de tejas, tejuelitas y tejuelones existentes por estar rotas o con fisuras, debiéndose aquirir nuevas para su reemplazo y de esta manera cumplir con un buen funcionamiento y durabilidad de las mismas, garantizando la seguridad del alumnado.—

Y el procedimiento en cuestión se encuentra previsto en la ley 2051/03 "Contrataciones Públicas" en su **Art. 62 "Convenios Modificatorios en Obras Públicas": "*.... En el caso de que fuere necesario ampliar, modificar o completar una obra determinada debido a causas imprevistas o técnicas presentadas durante su ejecución, la Contratante podrá celebrar con el mismo contratista, sin licitación, pero con el informe previo favorable de la Auditoría General correspondiente, los convenios modificatorios que requiera la atención de los cambios antedichos, siempre que se mantengan los precios unitarios del contrato original..."*** ——————————————————————————

AMPLIACION DE MONTO Y GARANTÍA

Se acuerda por este instrumento la ampliación del monto de Gs.24.310.044 (Veinticuatro millones trescientos diez mil cuarenta y cuatro), que se encuentra dentro del margen de porcentaje del 20% estipulado en la ley 2051/03 en su **Art. 62 "Convenios Modificatorios en Obras Públicas".** El contratista deberá remitir la ampliación de la póliza de garantía correspondiente, a fin de dar cumplimiento a la normativa.——————————————————————

TRABAJOS ADICIONALES

REFACCION DE TECHO - ESC BAS. N° 6871 VIRGEN DEL ROSARIO			Costo Unit.	Total
	Unid	Cant.		
Demolicion / Desmonte de techos madera - tejuelita - tejas - M.O Incluido	M2	66	33.667	2.222.022
Tejas españolas + tejuelon - M.O Incluido	M2	66	334.667	22.088.022
TOTAL GENERAL				**24.310.044**

CONSTRUCTORA FENAR
Nery Passi Rumich A.

INTENDENCIA MUNICIPAL Concepción - Paraguay

Scanned with CamScanner

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN

Mcal. López e/ Cerro Cora e Iturbe municon2012@gmail.com
Concepción - Paraguay
municipalidadconcencepcion.gov.py Teléfono 0331 242212 0331 242710

Forma de pago

Se realizarán de acuerdo a la presentación de certificados por los trabajos realizados.

Corrección de cláusula Nº7 Contrato 21/2022: Plazo, lugar y condiciones de la obra.
La responsable de la UOC de la Municipalidad de Concepción según su dictamen Nº 33/2022 ha constatado un error involuntario en el Contrato Nº 21/2022 en cuanto al plazo de ejecución de obras, el cual quedará estipulado acorde al Pliego de Bases y Condiciones en: 60 (sesenta) días corridos a partir de la emisión de la orden de inicio de la obra.

Se aprueba la presenta adenda de conformidad, previa lectura y ratificación de su contenido, firman las partes en dos ejemplares de un mismo tenor y efecto, a los 11 días del mes de octubre del año 2022 en la ciudad de Concepción República del Paraguay.

Ing. Com. Rodolfo Nicolás Villalba Ayala
Secretario General

Abog. Bernardo Villalba Ayala
Intendente Municipal

INTENDENCIA MUNICIPAL Concepción - Paraguay

Nery Passi Rumich Ayala
Contratista
Constructora FENAR

CONSTRUCTORA FENAR
Nery Passi Rumich A.

Scanned with CamScanner