Concepción, 28 de mayo del 2021

## ADENDA CONTRACTUAL Nº 01

La Universidad Nacional de Concepción, presenta la **Adenda Contractual Nº 01**, con relación a la licitación por ***"Contratación Directa Nº 03/2021 "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO ADOQUINADO PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y TECNOLÓGICAS DE LA U.N.C. - AD REFERÉNDUM AÑO 2021" - ID Nº 388.498***; C.C.: **CD-28005-21-197386**, procedimiento realizado conforme a los Art. 62 de la Ley 2051/03, y del Art. 95 del Decreto Nº 2992/2019, que al respecto se menciona lo siguiente:

A partir de la presente Adenda y por Resolución REC. Nº 197/2021 de fecha 27 de mayo del 2021, se amplía el **MONTO DE ADJUDICACIÓN** con la empresa unipersonal **IMOP CONSTRUCTORA – MILCIADES CARLOS SANTOS ORTIZ PAGLIARO. RUC 4275992-7**, por un valor de **Gs. 16.028.700.- (Guaraníes dieciséis millones, veintiocho mil, setecientos), equivalente al 20 % (veinte por ciento)** del monto total adjudicado originalmente, según consta en el Contrato de Licitación U.N.C. Nº 04/2021 de fecha 3 de marzo del 2021.

Los Rubros ampliados, están previstos conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID Nº ***388.498***, conforme al siguiente detalle:

| Año | T.P. | Prog. | Sub. Prog. | Proy. | O.G. | F.F. | O.F. | Dep. | Monto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1 | 1 | 0 | 1 | 522 | 10 | 003 | 1 | **16.028.700.-** |

*Los rubros ampliados serán realizados, conforme al siguiente detalle*:

| Ítems | Código de Catalogo | Descripción de Rubros | Unidad de Medida | Ampliación 20 % | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Cant. | Precio Unitario (IVA incluido) | Precio Total |
| 1 | 72131601-002 | Preparación de obra | Metros cuadrados | 124 | 3.300 | 409.200 |
| 2 | 72131601-002 | Preparación de obra | Metros cúbicos | 74 | 26.250 | 1.942.500 |
| 3 | 72131601-002 | Preparación de obra | Metros cúbicos | 72 | 28.500 | 2.052.000 |
| 5 | 72151911-001 | Servicio de instalación de adoquines unitarios | Metros cuadrados | 124 | 93.750 | 11.625.000 |
| | | TOTAL | | | | 16.028.700 |

Ing. Milciades Ortiz Pagliaro
RUC: 4275992 - 7
Cel: 0981 - 284 305

C.P.N. David Arturo Cuenca Barrios
Secretario General
Universidad Nacional de Concepción

Dr. Jorge Daniel Mello Romero
Rector
Universidad Nacional de Concepción

Dr. Ignacio Tomás Rojas Marín
Rector
Universidad Nacional de Concepción

La empresa contratista, en un plazo no mayor a los cinco días corridos de firmado el presente documento, deberá presentar a la Dirección de U.O.C., una Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, instrumentado en cualquiera de las formas previstas en el Art. 89 del Decreto Nº 2992/2019. El porcentaje solicitado para ser asegurado es del 5 **%** del monto ampliado en la presente Adenda, cuya vigencia mínima será de hasta el 31 de agosto del 2021.

IMOP
Constructora
OBRAS VIALES Y CIVILES
Ing. Milciades Ortiz Pagliaro
R.U.C. 4275992-7 - Tel.: 0981 284305

.....

**Ing. Milciades Carlos Santos Ortiz Pagliaro**
Rep. Legal – IMOP CONSTRUCTORA
Contratista

Universidad Nacional de Concepción
Rectorado
Secretaría General
Concepción - Paraguay

.....

**Mg. David Arturo Cuenca Barrios**
Secretario General – Rectorado - UNC
Contratante

.....

**Dr. Clarito Rojas Marín**
Rector – UNC
Contratante

FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y TECNOLOGICAS
DECANATO

.....

**Prof. PhD. Jorge Daniel Mello Román**
Decano de la FCET - UNC
Contratante


Universidad Nacional de Concepción
Ciencias Acción Sabiduría
Concepción - Paraguay

*Marcando el norte...!!!*