Municipalidad de la Ciudad de Asunción

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

ANEXO "I"

CONTRATO PARA LAS "OBRAS DE PROTECCION DE MARGENES DE ARROYO"

Entre **LA MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN**, domiciliada en Avda. Mariscal López Nº 5.556, República del Paraguay, representada para este acto por el Intendente Municipal, Señor Arnaldo Samaniego González, con Cédula de Identidad Nº 1.106.646, denominada en adelante el CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, el **CONSORCIO SGP,** domiciliada en la Calle Sargento Cespedes c/ Sacramento, de la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por el Sr. Luis Rodrigo Boveda con Cédula de Identidad Nº 3.030.461 denominada en adelante el CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente Anexo I Contrato de construcción: " **"OBRAS DE PROTECCION DE MARGENES DE ARROYO""**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

Jefa Departamento de Contratos

CLAUSULA PRIMERA:
El contrato principal se amplía por el monto adicional de Guaraníes 466.425.380 (Guaraníes Cuatrocientos Sesenta y Seis Millones Cuatrocientos Veinte y Cinco Mil Trescientos Ochenta) IVA Incluido, para la ejecución de trabajos adicionales conforme a planilla adjunta, siendo el Rubro Presupuestario afectado el 521, Disponibilidad Presupuestaria Nº 294/2012, equivalente al 20 % del monto total del contrato principal conforme lo establece el Art. 62 de la Ley 2051 de Contrataciones Pública, en concordancia con el Art. 85° del Decreto Reglamentario.

CLAUSULA SEGUNDA: Planilla de Cómputo Métrico

IT	RUBRO - DESCRIPCIÓN	UN	CANT.	P. UNIT.	P. TOTAL
1.	**ARROYO MBURICAO - Long. = 280 ml - H prom. = 3,50 m.**				
1,1	Excavación en tosca	m3	140	55.085	7.711.900
1,2	Excavación suelo común	m3	84	26.450	2.221.800
1,3	Muro de Piedra Bruta	m3	394,8	239.545	94.572.366
1,4	Drenaje	ml	140	19.972	2.796.080
	TOTAL 1				**107.302.146**
2.	**ARROYO PARAGUARI - Long. = 290 ml - H prom. = 3,5 m.**				
2,1	Excavación en suelo orgánico	m3	146,4	35.075	5.134.980
2,2	Muro de Piedra Bruta	m3	410	239.545	98.213.450
2,3	Drenaje	ml	146	19.972	2.915.912
	TOTAL 2				**106.264.342**
3.	**ARROYO FERREIRA - Long. = 290 ml - H prom. = 3,5 m.**				

Consorcio SGP
Ing. LUIS BOVEDA
Rep. Legal

JUNTA MUNICIPAL DE ASUNCION
SECRETARIA GENERAL
CONTRATO HOMOLOGADO
Res. Nº 3146 ..... Fecha: 27 JUN 2012
Secretario General Folio: 1/2

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
REPUBLICA DEL PARAGUAY
BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL
MUNICIPALIDAD DE ASUNCION
María T. Pintos Amarilla
Jefe
Departamento de Contrato

3,1	Excavación en suelo orgánico	m3	144	35.075	5.050.800
3,2	Excavación suelo común	m3	86,4	26.450	2.285.280
3,3	Muro de Piedra Bruta	m3	404	239.545	96.776.180
3,4	Drenaje	ml	144	19.972	2.875.968
	TOTAL 3				106.988.228
4.	**ARROYO MOROTI - Long. = 200 ml - H prom. = 3,5 m.**				
4,1	Excavación en suelo orgánico	m3	100	35.075	3.507.500
4,2	Excavación suelo común	m3	60	26.450	1.587.000
4,3	Muro de Piedra Bruta	m3	278	239.545	66.593.510
4,4	Drenaje	ml	100	19.972	1.997.200
	TOTAL 4				**73.685.210**
5.	**ARROYO YVYRA'I - Long. = 460 ml - H prom. = 2,2 m.**				
5,1	Excavación en suelo orgánico	m3	92	35.075	3.226.900
5,2	Excavación suelo común	m3	92,4	26.450	2.443.980
5,3	Muro de Piedra Bruta	m3	270	239.545	64.677.150
5,4	Drenaje	ml	92	19.972	1.837.424
	TOTAL 5				**72.185.454**
					466.425.380

CLAUSULA TERCERA:
Queda ampliado el plazo contractual por el lapso de 40 dias.

CLAUSULA CUARTA:
Los demás términos del **CONTRATO PARA LAS OBRAS DE PROTECCION DE MARGENES DE ARROYOS,** suscripto en fecha 04 de noviembre del año 2011, permanecen invariables y con sus mismos efectos.

En prueba de conformidad firman las partes el presente instrumentos en dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto a los 21 días del mes de mayo del año 2012.

LUIS RODRIGO BOVEDA
EL CONTRATISTA

Consorcio SGP
Ing. LUIS BOVEDA
Rep. Legal

ARNALDO SAMANIEGO GONZALEZ
INTENDENTE MUNICIPAL

JULIO FERNANDO SAMANIEGO
SECRETARIO GENERAL

JUNTA MUNICIPAL DE ASUNCION
SECRETARIA GENERAL
CONTRATO HOMOLOGADO
Res. Nº 3146 ..... Fecha: 27 JUN 2012
Secretario General Folio: 2/2