111 (ciento once)

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MEMORANDUM DAT Nº 36 /2.022

A	:	**LIC. DANY MARTA LÓPEZ,** Directora Dirección de Auditoria Interna
DE	:	**LIC. ARNALDO R. INSFRÁN A.,** Jefe Departamento de Auditoría Técnica
OBJETO	:	*Remisión de Expediente **MEU N° 31.215/22**, solicitud de **Convenio Modificatorio N° 2 - Contrato S.G. Ministro N° 22/2.020** - (Memorándum DCV-MOPC N° 1457/22).-*
REFERENCIA	:	***LLAMADO MOPC LPI N° 82/2.019 - CONTRATO S.G. MINISTRO N° 22/2.020** – LPI "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN TIPO ASFALTICO EN LOS TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO Y CAAGUAZÚ- GRUPO 2 – LOTE 3 ID N° 366.412.- **CONSTRUCTORA ROVIAL S.A.-***
FECHA	:	19 de septiembre de 2.022. -

Me dirijo a usted y por su intermedio a donde corresponda, en referencia al expediente **MEU Nº 31.215/2.022**, remitido a esta dependencia de Control mediante el **Memorándum DCV Nº 1457/2.022**, con fecha 19/09/2.022, donde se da respuesta al Memorándum DAJ N° 2651/2.022, por la que se solicita ajustarse al procedimiento establecido en la **Resolución DNCP N° 1807/2.022 (que entra en vigencia a partir del 31/05/2022)**, la cual entre otras cosas reglamenta el procedimiento y la comunicación de la Prorrogas de Plazos de Ejecución Contractual de los contratos suscriptos en el marco de los procedimientos de contratación regidos por la Ley 2051/03.-

Al respecto, luego de verificar el expediente mencionado, se observa que la **Dirección de Caminos Vecinales**, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la **Resolución DNCP N° 1807/2.022, en su Artículo 7 – Comunicación – Requerimientos Documentales, remite a la Unidad Operativa de Contratación (UOC)** los siguientes; **Memorándum DCV N° 1453/2022, Memorándum DCV N° 1451/2.022 y Memorándum DCV N° 1452/2.022,** en relación a las concesiones de prorrogas otorgadas por la **DCV,** según las siguientes **Notas DCV N° 1840/2022, DCV N° 549/2022 y DCV N° 2871/2021,** remisión de **documentos de respaldo** en relación a las **PRORROGAS** aprobadas y otorgadas por **"lluvia y sus consecuencias"** para el Lote 3, del contrato de referencia, a fin de que los mismos se encarguen de la carga en el Sistema de Información de las Contrataciones Públicas (SICP).-.

El **Departamento de Auditoría Técnica**, aclara al respecto, que la solicitud de **Convenio Modificatorio N° 2**, del contrato de referencia, ya se realizó conforme a lo establecido en la **Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas" - Artículo 62 - CONVENIOS MODIFICATORIOS EN OBRAS PÚBLICAS,** sin ningún cuestionamiento por parte de la misma, como **INFORME DAT N° 92/2022**, con fecha 01/09/2022.-

Los pedidos de **PRORROGAS Y SUSPENSIONES DE PLAZOS CONTRACTUALES, deben** ajustarse al procedimiento establecido en la **Resolución DNCP N° 1807/2.022.-**

Se adjunta al presente, el **Expediente MEU N° 31.2015/2.022**, con **110 (ciento diez)** hojas foliadas.-

A LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATCIÓN (UOC), para los trámites pertinentes.-

AUDITORIA INTERNA DIRECCION

LIC. DANY MARTA LÓPEZ, Directora
Dirección de Auditoría Interna