RESOLUCIÓN N° 145/18

POR EL CUAL SE AUTORIZA LA ADENDA PARA LA AMPLIACIÓN DE MONTO DEL CONTRATO LCO N° 04/2018 *"CONSTRUCCIÓN DE TINGLADO EN EL COLEGIO ITALIANO SANTO TOMÁS"*, CON ID N° 351313, SUSCRITO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE PILAR Y LA EMPRESA FORNERÓN HERMANOS SRL.-

Pilar, 13 de Noviembre de 2018.-

VISTO:

El **Dictamen UOC N° 15/18**, en el cual se concluye que es viable la **Adenda** para la **Ampliación de Monto** del **Contrato LCO N° 04/2018** *"CONSTRUCCIÓN DE TINGLADO EN EL COLEGIO ITALIANO SANTO TOMÁS"*, con **ID N° 351313**, suscrito con la **Empresa FORNERÓN HERMANOS SRL**, con **RUC N° 80097477-8**, para la realización de un convenio modificatorio a fin de encarar trabajos adicionales, complementarios y necesarios en la obra encarada por la Municipalidad, a fin de satisfacer las necesidades de seguridad de la comunidad educativa beneficiada con la obra, y;

CONSIDERANDO:

Que, la **Unidad Operativa de Contrataciones** en los términos del **Dictamen UOC N° 15/18** expresa que la **Ampliación de Monto** del **Contrato LCO N° 04/2018** *"CONSTRUCCIÓN DE TINGLADO EN EL COLEGIO ITALIANO SANTO TOMÁS"*, con **ID N° 351313**, se ajusta perfectamente a lo estipulado en el Artículo 62° de la **Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas"**.-

Que, el monto a ser adjudicado no excede el **20% (veinte por ciento)** del monto total del Contrato, originalmente pactado, como lo establece el Artículo 62° de la **Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas"**.-

Que, el pago se efectuará de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria, para cubrir la realización de los trabajos adicionales, complementarios y necesarios estipulados en la ampliación del Contrato.-

Que, la **Adenda** para la ampliación de monto solicitada se adecua en su totalidad al Artículo 62° de la **Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas"**, concordante con el **Decreto Reglamentario N° 21909/03**, modificado por el **Decreto N° 5174/05**.-

Que, en base a todo lo expuesto se estipula la **Adenda** para la **Ampliación de Monto** del **Contrato LCO N° 04/2018** suscrito con la **Empresa FORNERÓN HERMANOS SRL**, con **RUC N° 80097477-8**, por cumplir con los requerimientos estipulados en las normativas vigentes que rigen a las Contrataciones Públicas.-

MUNICIPALIDAD DE PILAR SECRETARIA

MUNICIPALIDAD DE PILAR INTENDENCIA

Teléfonos: Central (0786) 231131/232218 – Intendencia (0786) 231130
www.pilar.gov.py

RESOLUCIÓN N° 745/18

POR EL CUAL SE AUTORIZA LA ADENDA PARA LA AMPLIACIÓN DE MONTO DEL CONTRATO LCO N° 04/2018 *"CONSTRUCCIÓN DE TINGLADO EN EL COLEGIO ITALIANO SANTO TOMÁS"*, CON ID N° 351313, SUSCRITO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE PILAR Y LA EMPRESA FORNERÓN HERMANOS SRL.-

Pilar, 13 de Noviembre de 2018.-

Que, la Ley N° 2051/03 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS", la Ley N° 3439/07 "QUE MODIFICA LA LEY N° 2051/03", los Decretos Reglamentarios N° 21909/03 y 5174/05 "POR EL CUAL REGLAMENTAN LA LEY N° 2051/03 -DE CONTRATACIONES PÚBLICAS", establecen los procedimientos, criterios y formas a que deben ceñirse los Organismos y Entidades del Estado (OEE) para la adquisición de bienes y contratación de servicios en general, y;

Que las Resoluciones dictadas por el **Intendente Municipal** son el **Acto Administrativo**, de carácter general o particular, cuya aplicación se limita a la **Administración Municipal** y a los asuntos expresamente establecidos en la **Ley N° 3966/10 "ORGÁNICA MUNICIPAL"**; y que esta Ley faculta a la Autoridad Municipal a dictar Resoluciones pertinentes para el ejercicio de su función administradora, en cumplimiento de las Leyes, Ordenanzas y Reglamentos.-

POR TANTO, en uso de sus atribuciones;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PILAR
RESUELVE:

Artículo 1°: **AUTORIZAR** la **Adenda** para la **Ampliación de Monto** del Contrato LCO N° 04/2018 *"CONSTRUCCIÓN DE TINGLADO EN EL COLEGIO ITALIANO SANTO TOMÁS"*, con ID N° 351313, suscrito con la Empresa FORNERÓN HERMANOS SRL, con RUC N° 80097477-8, por ajustarse a las normativas vigentes que rigen para las Contrataciones Públicas. ----------

Artículo 2°: **AUTORIZAR** la suscripción de la **Adenda** para la **Ampliación de Monto** del Contrato LCO N° 04/2018 *"CONSTRUCCIÓN DE TINGLADO EN EL COLEGIO ITALIANO SANTO TOMÁS"*, con ID N° 351313, suscrito con la Empresa FORNERÓN HERMANOS SRL, con RUC N° 80097477-8, por un monto total de Gs. 129.530.000 (guaraníes ciento veintinueve millones quinientos treinta mil). ----------

Artículo 3°: **AUTORIZAR** a la Dirección de la Unidad Operativa de Contrataciones a realizar todos los trámites y comunicaciones correspondientes de manera a dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley N° 2051/03 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS", la Ley N° 3439/07 "QUE MODIFICA LA LEY N° 2051/03", a los Decretos Reglamentarios N° 21909/03 y 5174/05 "POR EL CUAL REGLAMENTAN LA LEY N° 2051/03 -DE CONTRATACIONES PÚBLICAS"; y a la Resolución N° 948/2010 de la DNCP. ----------

MUNICIPALIDAD DE PILAR SECRETARIA

MUNICIPALIDAD DE PILAR

RESOLUCIÓN N° 745/18

POR EL CUAL SE AUTORIZA LA ADENDA PARA LA AMPLIACIÓN DE MONTO DEL CONTRATO LCO N° 04/2018 *"CONSTRUCCIÓN DE TINGLADO EN EL COLEGIO ITALIANO SANTO TOMÁS"*, CON ID N° 351313, SUSCRITO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE PILAR Y LA EMPRESA FORNERÓN HERMANOS SRL.-

Pilar, 13 de Noviembre de 2018.-

Artículo 4°: **AUTORIZAR** y encargar a la Dirección de Administración, Contabilidad y Finanzas a proseguir con los procedimientos establecidos para con el contrato de referencia, de conformidad a las disposiciones legales vigentes. ----------

Artículo 5°: **REFRENDA** la presente, la Secretaria General. ----------

Artículo 6°: **COMUNÍQUESE** a quienes corresponda, **REGÍSTRESE** y cumplido **ARCHÍVESE**. ----------

MUNICIPALIDAD DE PILAR SECRETARIA

Prof. ELINA MABEL SOSA VILLALBA
Secretaria General

MUNICIPALIDAD DE PILAR INTENDENCIA

Sr. CRISTÓBAL ALFREDO STETE G.
Intendente Municipal

Teléfonos: Central (0786) 231131/232218 – Intendencia (0786) 231130
www.pilar.gov.py