ANDE Interfaz de gestión de expedientes

Crear Expediente	Editar Expediente	Consultar Expediente
Nuevo Expediente	Revisar Expediente	Detalle y Movimientos

EXPEDIENTE ANDE 1000051100 creado correctamente el 11/10/2023 a las 08:22h (código interno de expediente 52953441-1000051100-52954990). Creado por: CONSORCIO ITC FRANCISCO GRIÑO GUILLEN, documento de identificación 80108239-0 (RUC).

☑ **OBJETO DEL DOCUMENTO**
SOLICITAR PAGO DE REAJUSTES DE PRECIOS

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL DOCUMENTO
Solicitar cobro de reajuste.

☑ Estatus de archivos anexados: Anexado correctamente el archivo 'CITC N°218 LPN N°1475.pdf'

☑ Guarde esta página para futuras referencias. Puede consultar la situación de su expediente ANDE a través del mosaico "Consultar Expediente" ingresando el código 1000051100 o a través del siguiente código QR.

Acceso directo a su expediente ANDE: https://www.ande.gov.py/servicios/expedientes/?record_id=52953441-1000051100-52954990

INGENIERÍA DE TOPOGRAFÍA Y CAMINOS S.A.
TECNO PLUS INGENIERÍA S.A.
14 DE JULIO S.A.
Correo: licitaciones@itcsa.com.py
Tel: (021) 671-005/6
Dirección: Av. Santa Teresa 541 c/ Julio C. Franco, Fernando de la Mora – Paraguay

CONSORCIO ITC
LPN 1475/2018

C ITC N° 218/23

Asunción, 10 de octubre de 2.023.

Señor
Ing. Félix Sosa, Presidente
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Av. España N° 1268 y Padre Cardozo
Asunción – Paraguay

Ref.: Licitaciones Publican Nacional ANDE N° 1475/2018 "Ejecución de Obras de Ampliación y Adecuación del Sistema de Distribución en el Territorio Nacional (HHPO), bajo la Modalidad de Contrato Abierto Contrato **N°7614/2019**

De nuestra consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos a usted y por su digno intermedio a donde corresponda, a fin de solicitar reajuste de precios debido a las variaciones del índice de Precio del Gasoil, así como las variaciones del salario mínimo oficial, registrados posterior a la presentación de la oferta, de acuerdo al ítem 13.3 de la C.G.C establecido en el contrato de referencia, sobre los trabajos encomendados por la Unidad Administradora del Contrato desde el inicio de los trabajos hasta la fecha.

Sin otro particular, hacemos propicia la ocasión para saludarle muy atentamente.

Ing. Cesar Ozuna Roa.