MUNICIPALIDAD DE PILAR
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Alberdi y Avda. Mcal. López
Tel. (0786) 232218, Central
Email: municipalidad@pilar.gov.py
Pilar, Paraguay
"Pilar, Ciudad de Progreso y Oportunidades"

Pilar, 10 de enero del 2023.-

Señor
Abog. PABLO FERNANDO SEITZ ORTIZ, Director
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
Asunción - Paraguay
Presente

Ref.: CONVENIO MODIFICATORIO/AMPLIATORIO N ° 01/2022
DEL CONTRATO Nº 33/2022
LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 07/2022
"CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADOS EN EL BARRIO COLINAS DE LA CIUDAD DE PILAR",
CON ID Nº 415.096
LOTE 1 - CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO –
CAMINO A BOQUERON HASTA LA ENTRADA DE AURORA - PRIMERA ETAPA y,

La Unidad Operativa de Contrataciones de la Municipalidad de Pilar, en cumplimiento a lo establecido en la Ley de Contrataciones Públicas Nº 2.051/03 y del Decreto Reglamentario Nº 2992/2019, notifica la aprobación del procedimiento de MODIFICACIÓN del Contrato Nº 33/2022, para la REALIZACIÓN DE MODIFICACIÓN, AMPLIACIONES O COMPLEMENTOS en los trabajos establecidos, suscrito con la firma FORNERON HNOS. S.R.L, en fecha 14 de septiembre de año 2022, para la CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADOS EN EL BARRIO COLINAS DE LA CIUDAD DE PILAR, que forman parte del ID Nº 415.096.

La modificación ha sido realizada siguiendo los procedimientos establecidos por la Ley de Contrataciones Públicas, según los siguientes detalles:

El Monto total del contrato en el LOTE 1 es de Gs. 415.809.400 (guaraníes cuatrocientos quince millones ochocientos nueve mil cuatrocientos). Se realizará disminuciones en rubros afectados por la suma total de Gs. 4.709.040 (guaraníes cuatro millones setecientos nueve mil cuarenta). Del mismo modo se realizará trabajos adicionales en la suma total de GS. 24.210.000 (guaraníes veinte y cuatro millones doscientos diez mil cuarenta). Las modificaciones totales planteadas de los rubros establecidos si inciden en la variación de monto total del contrato según el siguiente detalle:

LOTE 1

Monto total del contrato	***GS. 415.809.400***
Rubros a disminuir	*GS. 4.709.040*
Trabajos adicionales	*GS. 24.210.000*
Monto total de la adenda	*GS. 19.500.960*
Variación total del contrato	***GS. 435.310.360***

Cabe mencionar que; el Acta de Inicio de Obras fue suscripto en fecha: 15 de setiembre del 2022, el plazo de ejecución según el PBC es de 120 días. Se adjunta a la presente copia del Acta de Inicio de Obra de la Licitación en referencia.

MUNICIPALIDAD DE PILAR
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
U.O.C

Anderson Iván Rojas
Director de U.O.C
Municipalidad de Pilar

En la espera de que pueda darse trato oportuno al siguiente expediente, nos despedimos de usted muy atentamente.

MUNICIPALIDAD DE PILAR
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
UOC

ANDERSSON IVAN ROJAS
DIRECTOR DE UOC