setenta y ocho 78

Loyola esq. Cnel. Moreno Nº 1358
Tel.: 480 296
contacto@loymall.com
Asunción - Paraguay

RUC: 80077531 - 2
Timbrado Nº 11047751
Fecha Inicio Vigencia 27/04/2016
Fecha Fin Vigencia 30/04/2016

FACTURA
001-001
Nº 0000109

Fecha de emisión: 16/11/2015

Cond. de Venta: Crédito

RUC: 80004239-5

Nota de Remisión:

Nombre / Razón Social: Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones

Domicilio: Oliva esq. Alberdi

Teléfono: 4149000

| Cant. | Descripción | Precio Unitario | Valor de venta Exentas | 5% | 10% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Servicio de Fiscalización de la Construcción de Obras de Pavimentación Tipo Empedrado e Infraestructuras en la Red Vial Nacional. Paquete 2 | | | | |

LA PRESENTE ES FIEL FOTOCOPIA DEL ORIGINAL QUE TENGO A LA VISTA. CONSTE.-

ANA MANUELA GONZALEZ RAMOS
ESCRIBANA PUBLICA
Registro Nº 46
Jejui 720 c/ O'leary Tel.: 492 330 445 787
Asunción - Paraguay

Licitación Pública Nacional Nº 146/2012

CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 155/2013

**MONTO DE LA PRESENTE FACTURA GS.** 218.598.145

| | |
|---|---|
| Monto CERT. Nº 20 Setiembre/201 (IVA incluido) | 233.112.980 |
| DEVOLUCIÓN del Anticipo (IVA incluido) | -23.311.298 |
| * DESCUENTO por Sustitución de Personal (IVA incluido) | -2.394.000 |
| REAJUSTE (IVA incluido) | 11.190.463 |
| TOTAL Fondo Local (IVA incluido) | 218.598.145 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 218.598.145 | |

TOTAL A PAGAR: Guaraníes Doscientos dieciocho millones Quinientos noventa y ocho mil Ciento cuarenta y cinco.---------- 218.598.145

Liquidación del I.V.A.: (5%) 0 (10%) 19.872.559 Total I.V.A.: 19.872.559

ORIGINAL CLIENTE
DUPLICADO

LA PRESENTE ES FIEL FOTOCOPIA DEL ORIGINAL
QUE TENGO A LA VISTA. CONSTE.-

ANA MANUELA GONZALEZ RAMOS
ESCRIBANA PUBLICA
Registro Nº 46
Lujuí 720 c/ O'Leary Tel.: 492 330 - 445 787
Asunción - Paraguay

| | | |
|---|---|---|
| CONSORCIO VIAL 2E<br>Lugano 1398 c/Cnel. Moreno | M. O. P. C.<br>MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES | Hoja 11/14<br>SALARIOS DEL PERSONAL<br>CERT. Nº 20<br>Mes: Septiembre<br>Año: 2015 |

| | | |
|---|---|---|
| FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO: | 03 de Diciembre de 2013 | FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN TIPO EMPEDRADO E INFRAESTRUCTURAS EN LA RED VIAL NACIONAL PAQUETE 2 |
| MONTO TOTAL DEL CONTRATO: | Gs. 7.000.000.000.- | |
| CONTRATO S.G. MINISTRO Nº: | 155/2013 | |

| NOMBRE | FUNCIÓN DEL PERSONAL | TASA/MES | TOTAL MESES HOMBRE | MESES HOMBRE | | | | TOTAL A FACTURAR | FACTURADO ANTERIOR | FACTURADO CERT. Nº 20 | FACTURADO ACUMULADO | SALDO A FACTURAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ACUMULADO ANTERIOR | EJECUTADO CERT. Nº 20 | ACUMULADO TOTAL | SALDO A FACTURAR | | | | | |
| **Personal Profesional** | | | | | | | | | | | | |
| José María Vidal | Director de Fiscalización | 31.920.000 | 5,76 | 3,42 | 0,18 | 3,60 | 2,16 | 183.859.200 | 109.166.400 | 5.745.600 | 114.912.000 | 68.947.200 |
| Ramón Noguera | Residente de Fiscalización | 23.940.000 | 30,00 | 18,78 | 1,00 | 19,78 | 10,22 | 718.200.000 | 449.593.200 | 23.940.000 | 473.533.200 | 244.666.800 |
| Stiven Sanabria | Ingeniero Asistente 1 | 15.960.000 | 30,00 | 17,35 | 1,00 | 18,35 | 11,65 | 478.800.000 | 276.906.000 | 15.960.000 | 292.866.000 | 185.934.000 |
| Gervasio Neri Cañete | Ingeniero Asistente 2 | 15.960.000 | 30,00 | 16,70 | 1,00 | 17,70 | 12,30 | 478.800.000 | 266.532.000 | 15.960.000 | 282.492.000 | 196.308.000 |
| Nello D'Ascenso | Especialista en Estructuras | 23.940.000 | 3,00 | 2,65 | 0,10 | 2,75 | 0,25 | 71.820.000 | 63.441.000 | 2.394.000 | 65.835.000 | 5.985.000 |
| José Pavón | Especialista en Geología y Geotécnia | 19.152.000 | 3,00 | 2,60 | 0,10 | 2,70 | 0,30 | 57.456.000 | 49.795.200 | 1.915.200 | 51.710.400 | 5.745.600 |
| Cristian Escobar | Especialista en Hidrología e Hidráulica | 19.152.000 | 3,00 | 0,60 | 0,00 | 0,60 | 2,40 | 57.456.000 | 11.491.200 | 0 | 11.491.200 | 45.964.800 |
| Gladys Silguero | Especialista Ambiental | 19.152.000 | 3,00 | 1,90 | 0,10 | 2,00 | 1,00 | 57.456.000 | 36.388.800 | 1.915.200 | 38.304.000 | 19.152.000 |
| Victor Pedrozo | Especialista en Administración de Contratos | 12.768.000 | 16,00 | 9,50 | 0,50 | 10,00 | 6,00 | 204.288.000 | 121.296.000 | 6.384.000 | 127.680.000 | 76.608.000 |
| **Personal Técnico** | | | | | | | | | | | | |
| Porfirio Ayala | Técnico - Topógrafo 1 | 7.777.440 | 30,00 | 18,00 | 1,00 | 19,00 | 11,00 | 233.323.200 | 139.993.920 | 7.777.440 | 147.771.360 | 85.551.840 |
| Pedro Mora | Técnico - Topógrafo 2 | 7.777.440 | 30,00 | 18,00 | 1,00 | 19,00 | 11,00 | 233.323.200 | 139.993.920 | 7.777.440 | 147.771.360 | 85.551.840 |
| Luis Gauto | Técnico - Inspector de Pista 1 | 7.777.440 | 30,00 | 16,63 | 1,00 | 17,63 | 12,37 | 233.323.200 | 129.338.827 | 7.777.440 | 137.116.267 | 96.206.933 |
| Pedro Leguizamón | Técnico - Inspector de Pista 2 | 7.777.440 | 30,00 | 18,00 | 1,00 | 19,00 | 11,00 | 233.323.200 | 139.993.920 | 7.777.440 | 147.771.360 | 85.551.840 |
| Rafael Cabral | Técnico - Inspector de Pista 3 | 7.777.440 | 30,00 | 18,00 | 1,00 | 19,00 | 11,00 | 233.323.200 | 139.993.920 | 7.777.440 | 147.771.360 | 85.551.840 |
| Emigdio Riso | Técnico - Inspector de Pista 4 | 7.777.440 | 24,00 | 17,35 | 1,00 | 18,35 | 5,65 | 186.658.560 | 134.938.584 | 7.777.440 | 142.716.024 | 43.942.536 |
| Fidel Casco | Técnico - Inspector de Pista 5 | 7.777.440 | 24,00 | 17,35 | 1,00 | 18,35 | 5,65 | 186.658.560 | 134.938.584 | 7.777.440 | 142.716.024 | 43.942.536 |
| Bonifacio Cabañas | Técnico - Laboratorista | 7.777.440 | 30,00 | 18,00 | 1,00 | 19,00 | 11,00 | 233.323.200 | 139.993.920 | 7.777.440 | 147.771.360 | 85.551.840 |
| Luis Antonio Román | Técnico - Inspector Ambiental | 7.777.440 | 30,00 | 19,00 | 1,00 | 20,00 | 10,00 | 233.323.200 | 147.771.360 | 7.777.440 | 155.548.800 | 77.774.400 |
| Álvaro Delgado | Técnico en medición | 5.656.320 | 32,00 | 19,00 | 1,00 | 20,00 | 12,00 | 181.002.240 | 107.470.080 | 5.656.320 | 113.126.400 | 67.875.840 |
| Cristian David Aponte | Ayudante Topografía 1 | 3.358.440 | 30,00 | 19,00 | 1,00 | 20,00 | 10,00 | 100.753.200 | 63.810.360 | 3.358.440 | 67.168.800 | 33.584.400 |
| Francisco Traverssi | Ayudante Topografía 2 | 3.358.440 | 30,00 | 19,00 | 1,00 | 20,00 | 10,00 | 100.753.200 | 63.810.360 | 3.358.440 | 67.168.800 | 33.584.400 |
| Jorge Santander | Ayudante Inspector de Pista 1 | 3.358.440 | 30,00 | 19,00 | 1,00 | 20,00 | 10,00 | 100.753.200 | 63.810.360 | 3.358.440 | 67.168.800 | 33.584.400 |
| Juan Rodríguez | Ayudante Inspector de Pista 2 | 3.358.440 | 30,00 | 19,00 | 1,00 | 20,00 | 10,00 | 100.753.200 | 63.810.360 | 3.358.440 | 67.168.800 | 33.584.400 |
| Rodrigo Garcete | Ayudante Inspector de Pista 3 | 3.358.440 | 30,00 | 16,00 | 1,00 | 17,00 | 13,00 | 100.753.200 | 53.735.040 | 3.358.440 | 57.093.480 | 43.659.720 |
| Nestor Villalba | Ayudante Laboratorio | 3.358.440 | 30,00 | 19,00 | 1,00 | 20,00 | 10,00 | 100.753.200 | 63.810.360 | 3.358.440 | 67.168.800 | 33.584.400 |
| Jazmín Gómez | Auxiliar Administrativo | 3.535.200 | 16,00 | 9,50 | 0,50 | 10,00 | 6,00 | 56.563.200 | 33.584.400 | 1.767.600 | 35.352.000 | 21.211.200 |
| Lucía Sanabria | Secretaria | 3.004.920 | 16,00 | 9,50 | 0,50 | 10,00 | 6,00 | 48.078.720 | 28.546.740 | 1.502.460 | 30.049.200 | 18.029.520 |
| **TOTAL DEL MES** | | | **625,76** | 382,83 | 20,98 | 403,81 | 221,95 | 5.204.878.080 | 3.173.954.815 | 173.287.980 | 3.347.242.795 | 1.857.635.285 |

Lic. Miguel Angel Cardona Herreros
Representante Legal
Consorcio Vial 2 E

| CONSORCIO VIAL 2E<br>Lugano 1398 c/Cnel. Moreno | M. O. P. C.<br>MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES | Hoja 13/14<br>Reajuste<br>CERT. Nº 20<br>Mes: Septiembre<br>Año: 2015 |
|---|---|---|

| | |
|---|---|
| FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO: 03 de Diciembre de 2013<br>MONTO TOTAL DEL CONTRATO: Gs. 7.000.000.000.-<br>CONTRATO S.G. MINISTRO Nº: 155/2013 | FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN TIPO EMPEDRADO E INFRAESTRUCTURAS EN LA RED VIAL NACIONAL PAQUETE 2 |

| | Monto | Incremento | Fecha | 2 x Salario |
|---|---|---|---|---|
| Presentación de la propuesta | | | 20 de diciembre de 2012 | |
| 14 días antes de la presentación | | | 6 de diciembre de 2012 | |
| Salario mínimo vigente al 06/12/2012 | Gs1.658.232 | | desde el 1 de abril de 2011 | |
| Salario mínimo actual | Gs1.824.055 | 10% | desde el 1 de marzo de 2014 | 3.648.110 |

Conforme a la subcláusula 6.2.a) de las C.E.C. del Pliego de Bases y Condiciones:
* Para el personal cuyo salario sea igual o inferior a dos veces el salario mínimo, se reajusta en un 100% del incremento.
* Para el personal cuyo salario sea superior a dos veces el salario mínimo, se reajusta en un 60% del incremento.

| NOMBRE | FUNCIÓN DEL PERSONAL | Salario básico de trabajo por mes de trabajo | TASA/MES | PORCENTAJE DEL INCREMENTO | MONTO CERT. Nº 20 | REAJUSTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Personal Profesional** | | | | | | |
| José María Vidal | Director de Fiscalización | 20.000.000 | 31.920.000 | 60% | 5.745.600 | 344.736 |
| Ramón Noguera | Residente de Fiscalización | 15.000.000 | 23.940.000 | 60% | 23.940.000 | 1.436.400 |
| Stiven Sanabria | Ingeniero Asistente 1 | 10.000.000 | 15.960.000 | 60% | 15.960.000 | 957.600 |
| Gervasio Neri Cañete | Ingeniero Asistente 2 | 10.000.000 | 15.960.000 | 60% | 15.960.000 | 957.600 |
| Nello D'Ascenso | Especialista en Estructuras | 15.000.000 | 23.940.000 | 60% | 2.394.000 | 143.640 |
| José Pavón | Especialista en Geología y Geotécnia | 12.000.000 | 19.152.000 | 60% | 1.915.200 | 114.912 |
| Cristian Escobar | Especialista en Hidrología e Hidráulica | 12.000.000 | 19.152.000 | 60% | 0 | 0 |
| Gladys Silguero | Especialista Ambiental | 12.000.000 | 19.152.000 | 60% | 1.915.200 | 114.912 |
| Victor Pedrozo | Especialista en Administración de Contratos | 8.000.000 | 12.768.000 | 60% | 6.384.000 | 383.040 |
| **Personal Técnico** | | | | | | |
| Porfirio Ayala | Técnico - Topógrafo 1 | 4.400.000 | 7.777.440 | 60% | 7.777.440 | 466.646 |
| Pedro Mora | Técnico - Topógrafo 2 | 4.400.000 | 7.777.440 | 60% | 7.777.440 | 466.646 |
| Luis Gauto | Técnico - Inspector de Pista 1 | 4.400.000 | 7.777.440 | 60% | 7.777.440 | 466.646 |
| Pedro Leguizamón | Técnico - Inspector de Pista 2 | 4.400.000 | 7.777.440 | 60% | 7.777.440 | 466.646 |
| Rafael Cabral | Técnico - Inspector de Pista 3 | 4.400.000 | 7.777.440 | 60% | 7.777.440 | 466.646 |
| Emigdio Riso | Técnico - Inspector de Pista 4 | 4.400.000 | 7.777.440 | 60% | 7.777.440 | 466.646 |
| Fidel Casco | Técnico - Inspector de Pista 5 | 4.400.000 | 7.777.440 | 60% | 7.777.440 | 466.646 |
| Bonifacio Cabañas | Técnico - Laboratorista | 4.400.000 | 7.777.440 | 60% | 7.777.440 | 466.646 |
| Luis Antonio Román | Técnico - Inspector Ambiental | 4.400.000 | 7.777.440 | 60% | 7.777.440 | 466.646 |
| Álvaro Delgado | Técnico en medición | 3.200.000 | 5.656.320 | 60% | 5.656.320 | 339.379 |
| Cristian David Aponte | Ayudante Topografía 1 | 1.900.000 | 3.358.440 | 100% | 3.358.440 | 335.844 |
| Francisco Traverssi | Ayudante Topografía 2 | 1.900.000 | 3.358.440 | 100% | 3.358.440 | 335.844 |
| Jorge Santander | Ayudante Inspector de Pista 1 | 1.900.000 | 3.358.440 | 100% | 3.358.440 | 335.844 |
| Juan Rodríguez | Ayudante Inspector de Pista 2 | 1.900.000 | 3.358.440 | 100% | 3.358.440 | 335.844 |
| Rodrigo Garcete | Ayudante Inspector de Pista 3 | 1.900.000 | 3.358.440 | 100% | 3.358.440 | 335.844 |
| Nestor Villalba | Ayudante Laboratorio | 1.900.000 | 3.358.440 | 100% | 3.358.440 | 335.844 |
| Jazmín Gómez | Auxiliar Administrativo | 2.000.000 | 3.535.200 | 100% | 1.767.600 | 176.760 |
| Lucía Sanabria | Secretaria | 1.700.000 | 3.004.920 | 100% | 1.502.460 | 150.246 |
| TOTAL DEL MES | | | | | 173.287.980 | 11.334.103 |

* DESCUENTO por Sustitución de Personal

| NOMBRE | FUNCIÓN DEL PERSONAL | REAJUSTE | DESCUENTO |
|---|---|---|---|
| Ramón Noguera | Residente de Fiscalización | 1.436.400 | -143.640 |

RESUMEN DEL MES

| | |
|---|---|
| TOTAL DEL MES | 11.334.103 |
| * DESCUENTO por Sustitución de Personal | -143.640 |
| REAJUSTE (IVA incluido) | 11.190.463 |

* El descuento aplicado corresponde al 10% del monto certificado en concepto del Salario del mes del Ing. Residente. Este consorcio objetó la aplicación de este descuento y emitió su parecer por nota; esperando la respuesta (MEU 19714).

Lic. Miguel Angel Cardona Herreros
Representante Legal
Consorcio Vial 2 E

LA PRESENTE ES FIEL FOTOCOPIA DEL ORIGINAL QUE TENGO A LA VISTA. CONSTE.-

ANA MANUELA GONZALEZ RAMOS
ESCRIBANA PUBLICA
Registro Nº 46
Jejui 720 c/ O'leary Tel.: 492 330 445 787
Asunción - Paraguay

| CONSORCIO VIAL 2E<br>Lugano 1398 c/Cnel. Moreno | M. O. P. C.<br>MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES | Hoja 14/14<br>RESUMEN<br>CERT. Nº 20<br>Mes: Septiembre<br>Año: 2015 |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO: | 03 de Diciembre de 2013 | FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN TIPO EMPEDRADO E INFRAESTRUCTURAS EN LA RED VIAL NACIONAL PAQUETE 2 |
| MONTO TOTAL DEL CONTRATO: | Gs. 7.000.000.000.- | |
| CONTRATO S.G. MINISTRO Nº: | 155/2013 | |

| CONCEPTO | Contractual Gs | Presente CERT. Nº 20 Gs | Anterior Gs | Acumulado Gs | Saldo ( Gs) |
|---|---|---|---|---|---|
| COSTOS DIRECTOS | | | | | |
| 1. Salarios del Personal (IVA incluido) | 5.204.878.080 | 173.287.980 | 3.173.954.815 | 3.347.242.795 | 1.857.635.285 |
| 2. Gastos Reembolsables (IVA incluido) | 1.795.121.920 | 59.825.000 | 1.082.220.667 | 1.142.045.667 | 653.076.253 |
| **Monto Certificado (IVA incluido)** | **7.000.000.000** | **233.112.980** | **4.256.175.482** | **4.489.288.462** | **2.510.711.538** |
| DEVOLUCIÓN del Anticipo (IVA incluido) | -700.000.000 | -23.311.298 | -425.617.548 | -448.928.846 | -251.071.154 |
| * DESCUENTO por Sustitución de Personal (IVA incluido) | | -2.394.000 | -44.959.320 | -47.353.320 | |
| REAJUSTE (IVA incluido) | | 11.190.463 | 199.510.701 | 210.701.164 | |
| TOTAL Fondo Local (IVA incluido) | | 218.598.145 | 3.985.109.315 | 4.203.707.460 | |
| I.V.A. | | 19.872.559 | 362.282.664 | 382.155.223 | |

## DETALLE DE LAS FACTURAS

| | |
|---|---|
| Monto Certificado (IVA incluido) | 233.112.980 Gs. |
| DEVOLUCIÓN del Anticipo (IVA incluido) | -23.311.298 Gs. |
| * DESCUENTO por Sustitución de Personal (IVA incluido) | -2.394.000 Gs. |
| REAJUSTE (IVA incluido) | 11.190.463 Gs. |
| TOTAL Fondo Local (IVA incluido) | 218.598.145 Gs. |

LA PRESENTE ES FIEL FOTOCOPIA DEL ORIGINAL QUE TENGO A LA VISTA. CONSTE.

ANA MANUELA GONZALEZ RAMOS
ESCRIBANA PUBLICA
Registro Nº 46
Jejui 720 c/ O'leary Tel.: 492 330 445 787
Asunción - Paraguay

Lic. Miguel Angel Cardona Herreros
Representante Legal
Consorcio Vial 2 E

* El descuento aplicado corresponde al 10% del monto certificado en concepto del Salario del mes del Ing. Residente. Este consorcio objetó la aplicación de este descuento y emitió su parecer por nota; esperando la respuesta (MEU 19714).