CONSORCIO
FUTURE ATP
& ASOCIADOS

Nota Future ATP&Asoc_ 198/2022 N°509

Asunción, 13 de mayo de 2024

Señor
Alejandro Bordon Bogado, Coordinador
UEP BID-DV/MOPC
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Asunción, Paraguay
Presente

Ref.: Contrato S.G. Ministro N°198/2022. Llamado MOPC N°85/2021 "Servicios de Consultoría para la Fiscalización del Lote 2 de las Obras Viales de Habilitación y Mantenimiento de Corredores Agroindustriales en el marco del Proyecto PR-L1164 – Región Oriental". ID N°401921.

Solicitud de prórroga por lluvias y sus consecuencias, Registros DINAC

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Usted, en el marco de los Servicios de Consultoría de referencia, con relación a la solicitud de prórroga de plazo de ejecución de obras por lluvias y sus consecuencias, efectuada por el Consorcio ICE, conforme a lo expuesto en nuestra Nota Future ATP&Asoc_198/2022 N°474.

Al respecto, como complemento a la nota referida precedentemente, se remite en adjunto copia de la Nota C-ICE N°150, a través de la cual el Contratista presenta los Registros de las Precipitaciones Mensuales emitidos por el Departamento de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC).

Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad para saludarle muy atentamente.

Ing. Diana Alarcón Szaran
Representante Legal
Consorcio Future ATP & Asociados

Adjunto: Copia de Nota C-ICE N°150