MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO - MISIONES
Lic. Cristina Ayala
Del Pueblo y para el Pueblo
PERIODO
2021 - 2025
078223 2446
078223 2581
Mcal. López Esq/ San Roque González de Santa Cruz.
municipalidadsanignacioguasu@hotmail.com

# REPÚBLICA DEL PARAGUAY

# CONTRATACIÓN DIRECTA
# N° 29/2.022

## "CONSTRUCCION DE UN BLOQUE DE 1 AULA DE 5,80x6,80mts TECHO DE TEJAS – ESCUELA BASICA N° 5.343 – ROSA PEREZ DE RUIZ"

ID N° 417.111.-

# ADENDA N° 1.

MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO - MISIONES
Lic. Cristina Ayala
Del Pueblo y para el Pueblo
PERIODO
2021 - 2025
078223 2446
078223 2581
Mcal. López Esq/ San Roque González de Santa Cruz.
municipalidadsanignacioguasu@hotmail.com

# ADENDA 01 AL CONTRATO Nº 31/2022.

Entre la Municipalidad de San Ignacio Guazú – Misiones, domiciliada en la ciudad de San Ignacio Guazú - Misiones, República del Paraguay, representada para este acto por la Lic. **Cristina Ayala Blanco**, de Nacionalidad Paraguaya con **C. I. N° 1.195.207**, en carácter de Intendente Municipal y el **Abog. Joel H. Tilleria,** con **C.I. N.°. 3.414.748,** en su carácter de Secretario General, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, Ing. Rafael Alejandro Sánchez Jara con **C.I. N° 4.647.598** con **RUC N° 4647598-2,** representada por el, domiciliada en la calle Mcal. Estigarribia N° 572 c/ 14 de Mayo en la ciudad de San Ignacio Guazú - Misiones, Republica del Paraguay, denominada en adelante la CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar la presente "ADENDA DE AMPLIACIÓN DE MONTO" **CONSTRUCCION DE UN BLOQUE DE 1 AULA DE 5,80x6,80 MTS TECHO DE TEJAS – ESCUELA BASICA N° 5.343 ROSA PEREZ DE RUIZ, CD N° 29/2022**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

## 1. OBJETO.

La Contratante y la Contratista acuerdan incorporar al contrato originalmente pactado una ampliación en cuanto a la realización de trabajos adicionales no previsto inicialmente; Avalados en el Art. 62 Convenios modificatorios en Obras Publicas, en el caso de que fueres necesario ampliar, modificar o complementar una obra determinada debido a causas imprevistas o técnicas presentadas durante la ejecución, la contratante podrá celebrar con el mismo contratista, sin licitación, pero con el informe previo favorable de la Auditoria General correspondiente, los convenios modificatorios que requiera la atención de los cambios antedichos, siempre que se mantengan los precios unitarios del contrato original, reajustados a la fecha de celebración del respectivo convenio; y para los casos en que los trabajos complementarios no se hallen previstos en el contrato original, estos sean acordados entre la partes previa firma del convenio. Solo podrán celebrarse convenios modificatorios en la medida que, conjunta y separadamente, no excedan del veinte por ciento del monto y plazo originalmente pactados y que no tengan por objeto otorgar al contratista condiciones mas favorables con respecto a las señaladas originalmente en las bases y en el contrato. Según justificación, podrá efectuarse la adenda que fuese necesaria, el objeto de la presente adenda se debe a los efectos de Corregir el Plazo de Ejecución Contractual. que con esta Adenda queda Cuanto sigue en el punto.

## 6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 inc. C) de la Ley N° 2051/03)

| PLANILLA DE RUBROS A ADICIONAR | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM N° | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | CANTIDAD EN OBRA | CANTIDAD CM N°: 1 | PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO) | PRECIO TOTAL | MONTOS A ADICIONAR CM N°: 1 | OBS. |
| 1 | Preparación de Obra - Excavación y Carga de Cimiento con PBC | M3 | 14,00 | - | - 14,00 | 400.000 | 5.600.000 | -5.600.000 | no se ejecuta |
| 5 | Estructura de H°A° | | | | | | - | | |
| 5.1 | Estudio de Suelo | GL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4.050.000 | | 4.050.000 | item nuevo |
| 5.2 | Encadenados de H°A° | m3 | 2,17 | 4,2445 | 2,07 | 2.800.000 | 6.076.000 | 5.808.600 | Mayor cantidad |
| 5.3 | Tubulones de H° ciclopeo | m3 | 15,80 | 15,80 | 11,80 | 2.730.000 | | 32.214.000 | item nuevo |
| 6 | Mamposteria | GL | 1,00 | | | | | | |
| 6.1 | Nivelación de 0,45cm | M2 | 3,60 | - | 3,60 | 320.000 | 1.152.000 | -1.152.000 | no se ejecuta |

Rafael Alejandro Sánchez J.
Ingeniero Civil
Reg. Nº: 3873

Abg. Joel Hernan Tilleria Ortiz
Secretario General
Municipalidad San Ignacio Misiones

Lic. Cristina Ayala Blanco
Intendente Municipal
San Ignacio Misiones

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Pinturas | GL | 1,00 | | | | | | |
| 12.1 | De Paredes a la Cal | M2 | 61,00 | - | 61,00 | 17.000 | 1.037.000 | -1.037.000 | no se ejecuta |
| 12.6 | De Tejuelones con barniz | M2 | 80,00 | - | -80,00 | 28.000 | 2.240.000 | -2240000 | no se ejecuta |
| 12.8 | Canaleta y Caño de bajada con pintura sintética | ML | 23,00 | - | -23,00 | 32.000 | 736.000 | -736.000 | no se ejecuta |
| 14 | Desague Pluvial - Canaleta y caño de bajada | ML | 23,00 | - | -23,00 | 91.000 | 2.093.000 | -2.093.000 | no se ejecuta |
| | | | | | | | **TOTAL** | **29.214.600** | |

Monto Total: 29.214.600.- (Veinte y nueve millones doscientos catorce mil seiscientos) IVA incluido.

El plazo de ejecución será ampliado conforme a lo siguiente: 18 (dieciocho) días corridos. -

Todas las demás cláusulas del contrato Nro. 35/2.022, quedan vigente como estaban inicialmente establecidas.

**EN TESTIMONIO** de conformidad se suscriben 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de San Ignacio Guazú - Misiones República del Paraguay al día 06 mes de Diciembre del año 2.022.

Abg. Joel H. Tillería Ortiz.
**Secretaria General**

Lic. Cristina Ayala Blanco.
**Intendente Municipal**

Rafael Alejandro Sánchez J.
Ingeniero Civil
Reg. Nº: 3873

**Ing. Rafael Alejandro Sánchez Jara.**
**C.I. N° 4.647.598.-**
**Representante Legal.**
**RAS INGENIERIA & ARQUITECTURA.**