MODIFICACIÓN DE CONTRATO

Contratos regidos por la Ley N° 2051/2003, sus modificaciones y reglamentaciones

DICTAMEN DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO

DATOS DEL CONTRATO	
Contrato N°	-
Modalidad y N° de procedimiento	HHP2 LPN ANDE N° 1442/2018
Descripción	***"Ejecución de Trabajos inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2) en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto"***
Identificador (ID)	341766
Fecha de apertura de Ofertas	29/10/2018
Proveedor o Contratista	Según planilla adjunta en el Interno DR/CO/39/2021
Unidad Administradora del Contrato	Departamento de Operación Comercial en el caso del Ítem 1 y las Agencias Regionales en el caso de los demás Ítems
Fecha de suscripción del Contrato	19/12/2018
Vigencia del Contrato	del 19/12/18 al 19/12/20 con ampliación de vigencia de algunos contratos hasta el 30/06/21.
Documento de Solicitud del Proveedor o Contratista	-
DATOS DE LA MODIFICACIÓN	
Convenio Modificatorio N°	2
Objeto de la Modificación	Ampliar la vigencia de algunos contratos hasta el 31/12/2021.
Monto a ser aumentado/disminuido	seis (6) meses.
Documentos que respaldan las variaciones	Nota de Conformidad con la ampliación presentada por los Proveedores.
Fecha de aplicación de la ampliación	30/06/2021

Ing. Gustavo Etcheverry
DR/CO

Prep. por: Ing. Isabel Martinez Allaro
AMPLIA VIGENCIA AL 31-12-21

MODIFICACIÓN DE CONTRATO

Contratos regidos por la Ley N° 2051/2003, sus modificaciones y reglamentaciones

DICTAMEN DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO

JUSTIFICACIÓN DE LA AMPLIACIÓN CONCEDIDA

A continuación se expone en forma acabada y cronológica, la ocurrencia de la variación y la medida en que afecta a los precios del Contrato.

Atendiendo que la LPN ANDE N° 1442/2018 HHP2 "Ejecución de Trabajos inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2) en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto" se encuentra actualmente en proceso de evaluación de ofertas y ante la necesidad de garantizar la ejecución de los trabajos que habían quedado pospuestos a causa de la Pandemia por COVID 19, considerando que los proveedores cuentan aún con suficiente monto contractual.

Y en aplicación del Art. 63 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas"

Por lo expuesto, solicitamos dar curso favorable al presente pedido de Ampliación de la Vigencia.

Ing. Gustavo Etcheverry
DR/CO

Firma y Sello de la Unidad Administradora del Contrato

Fecha: 15/06/21

Prep. por: Ing. Mabel Martinez Allaro
AMPLIA VIGI NCIA AL 31-12-21