Asunción, 11 de Octubre de 2018.

N° 12/2018

Señor:
Dr. Arnoldo Weins Durksen, Ministro
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
PRESENTE

Ref.: "Trabajos de Iluminación de la Autopista Ñu Guazu"
CONTRATO S.G. MINISTRO N° 105/2018.

Asunto: Pago de Certificado N° 3

Nos dirigimos a usted, a fin de solicitar el pago del **CERTIFICADO Nº 3** correspondiente al mes de Setiembre del 2018, presentado por la empresa contratista **ENGINEERING S.A.** según Nota presentada por la mencionada empresa en fecha 10 de Octubre del 2018, adjudicataria de la Obra del llamado **MOPC LPN N° 174/2017 "TRABAJOS DE ILUMINACIÓN EN LA AUTOPISTA ÑU GUAZÚ" CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 105/2018.**

El Monto a ser pagado con **Fondo Local**, es de **Gs. 1.450.724.400 (Guaraníes: Un mil cuatrocientos cincuenta millones setecientos veinticuatro mil cuatrocientos.) I.V.A incluido.**

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME	Certificado de Obra Nº 3 – SETIEMBRE 2018
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	LLAMADO MOPC N° 174/2017. LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA "TRABAJOS DE ILUMINACIÓN EN LA AUTOPISTA ÑU GUAZÚ" CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 105/2018
CONTRATISTA	ENGINEERING S.A.
MONTO DEL CONTRATO	7.220.000.000
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Fondo Local
% DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO	07,00%
FECHA DE CONTRATO	09-may-18
RESOLUCIÓN MINISTERIAL	592/2018
PLAZO DE EJECUCIÓN	4 meses
ORDEN DE INICIO	19 de julio de 2018

Manifestamos en carácter de Declaración Jurada que de conformidad a las cláusulas contractuales, y los Términos de Referencia suscritos y debidamente aprobados por el MOPC, que el presente pedido de pago se ajusta al Contrato firmado entre el Ministerio y la Empresa Contratista y que los datos y valores en él expuestos han sido debidamente verificado, y constituyen el avance físico real de la obra.

Se adjuntan las documentaciones citadas en el anexo que forma parte de la presente nota en un original y dos copias debidamente foliadas.

Sin otro particular, hacemos propicia la oportunidad para saludarle atentamente.

M.O.P.C. 42301 11 OCT. 2018

Ing. Emec. Roberto Zalazar
Fiscal de Obra

5 (cinco)

engineering

SOCIEDAD ANONIMA DE AGUAS, ENERGIA, CONSTRUCCIONES Y COMERCIO

Tel/Fax: (+595 21) 647.883 / 654.336 Cel: (+595 981) 285.103
Ruta Cap. Andrés Instrán 1570 esq. Lara Castro - Luque - Py
ventas@engineering.com.py

Fecha de Emisión: 5/10/2018 Condición de Venta: CREDITO

Señor(es): MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

Dirección:

R.U.C.: 80004239-5 Tel.: Vendedor:

Timbrado Nº 12672518
Fecha de Autor.: 27/03/18
Válido hasta el 31 de Marzo de 2019
RUC: 80047025 - 7
FACTURA
001-001-0001693

Código	Cantidad	DESCRIPCIÓN		Precio Unit.	VALOR DE VENTAS EXENTAS	5%	10%
	1 UND	CERTIFICADO N° 3			-	-	1.450.724.400
		TRABAJOS DE ILUMINACIÓN EN LA AUTOPISTA ÑU GUAZU			-	-	-
		CONTRATO S.G MINISTERIO N° 105/2018			-	-	-
		LLAMADO MOPC N° 174/2017 ID. N° 338381			-	-	-
		PRESENTE CERTIFICADO:	1.611.916.000		-	-	-
		DEVOLUCION DE ANTICIPO:	161.191.600		-	-	-
		MONTO DE LA FACTURA:	1.450.724.400		-	-	-
		RETENCIÓN DE GARANTIA 5%:	80.595.800		-	-	-
					-	-	-
					-	-	-
					-	-	-

SUB TOTALES		-	1.450.724.400
TOTAL A PAGAR EN LETRAS: Un mil cuatrocientos cincuenta millones setecientos veinti cuatro mil cuatrocientos.-			1.450.724.400
LIQUIDACIÓN DEL IVA: 5 %: -	10 % 131.884.036 TOTAL IVA: 131.884.036		

Gráfica LA LUQUEÑA Imprenta de Teobaldo Joel Cabrera Flaytas • RUC: 535481 - 1
HABILITACIÓN Nº 1225 - Ytororó Nº 56 c/ Gaspar R. de Francia - Luque - Telefax: 643 039

100 juegos x3 - Ndos. del 1.651 al 1.750 - 03/2018

Original: Cliente

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
D.G.V.
DPTO. DE EJECUCION
REPUBLICA DEL PARAGUAY

ING. RENE PERALBO
Jefe Dpto. Ejecución
MOPC

000017

6 (Seis)

engineering

SOCIEDAD ANÓNIMA DE AGUAS, ENERGÍA, CONSTRUCCIONES Y COMERCIO

Tel/Fax: (+595 21) 647 883 / 654 336 Cel: (+595 981) 285 103
Ruta Cap. Andrés Instrán 1570 esq. Lara Castro - Luque - Py
ventas@engineering.com.py

Fecha de Emisión: 22/8/2019 Condición de Venta: 1-1-0001693

Señor(es): MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

Dirección: R.U.C.: 80004239-5 Tel.: Vendedor:

Timbrado Nº 13038027
Fecha de Autor.: 22/10/18
Válido hasta el 31 de Octubre de 2019

RUC: 80047025 - 7

NOTA DE CRÉDITO

001-001-0000368

Código	Cantidad		DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	VALOR DE VENTAS EXENTAS	5%	10%
	1	UND	CERTIFICADO N° 3		-	-	1.450.724.400
			TRABAJOS DE ILUMINACIÓN EN LA AUTOPISTA ÑU GUAZU				
			CONTRATO S.G MINISTERIO N° 105/2018				
			LLAMADO MOPC N° 174/2017 ID. N° 338381				
			PRESENTE CERTIFICADO: 1.611.916.000				
			DEVOLUCION DE ANTICIPO: 161.191.600				
			MONTO DE LA FACTURA: 1.450.724.400				
			RETENCIÓN DE GARANTIA 5%: 80.595.800				
			-				
			-				
			-				
SUB TOTALES					-	-	1.450.724.400

TOTAL A ACREDITAR EN LETRAS: GS Un mil cuatrocientos cincuenta millones setecientos veinti cuatro mil cuatrocientos.- 1.450.724.400

LIQUIDACIÓN DEL IVA: 5 %: - 10 %:131.884.036 TOTAL IVA: 131.884.036

Gráfica LA LUQUEÑA Imprentista de Teobaldo Joel Cabrera Fleytas - RUC: 535481 - 1
HABILITACIÓN Nº 1225 - Vitorió Nº 56 c/ Gaspar R. de Francia - Luque - Telefax: 643 039

100 juegos x3 - Ndos. del 351 al 450 - 10/2018

Duplicado: Contabilidad

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
D.G.V.
DEPARTAMENTO DE EJECUCIÓN DE OBRAS CONTRATADAS

ING. RENE PERALBO
Jefe Dpto. Ejecución
MOPC

000018

engineering
SOCIEDAD ANONIMA DE AGUAS, ENERGÍA, CONSTRUCCIONES Y COMERCIO

Tel/Fax: (+595 21) 647 883 / 654 336 Cel: (+595 981) 285 103
Ruta Cap. Andrés Instrán 1570 esq. Lara Castro - Luque - Py
ventas@engineering.com.py

Fecha de Emisión: 22/8/2019 Condición de Venta: CREDITO

Señor(es):

Dirección: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

R.U.C.: 80004239-5 Tel.: Vendedor:

Timbrado Nº 13038027
Fecha de Autor.: 22/10/18
Válido hasta el 31 de Octubre de 2019
RUC: 80047025 - 7
FACTURA
001-002-0000674

Código	Cantidad	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	VALOR DE VENTAS EXENTAS	5%	10%
	1 UND	CERTIFICADO N° 3		-	-	1.450.724.400
		TRABAJOS DE ILUMINACIÓN EN LA AUTOPISTA ÑU GUAZU		-	-	-
		CONTRATO S.G MINISTERIO N° 105/2018		-	-	-
		LLAMADO MOPC N° 174/2017 ID. N° 338381		-	-	-
		PRESENTE CERTIFICADO: 1.611.916.000		-	-	-
		DEVOLUCION DE ANTICIPO: 161.191.600		-	-	-
		MONTO DE LA FACTURA: 1.450.724.400		-	-	-
		RETENCIÓN DE GARANTIA 5%: 80.595.800 ✓		-	-	-
		-		-	-	-
		-		-	-	-
		-		-	-	-
SUB TOTALES				-	-	1.450.724.400

TOTAL A PAGAR EN LETRAS GS Un mil cuatrocientos cincuenta millones setecientos veinti cuatro mil cuatrocientos.--- 1.450.724.400

LIQUIDACIÓN DEL IVA: 5 %: - 10 %: 131.884.036 TOTAL IVA: 131.884.036

Gráfica LA LUQUEÑA Impresiones de Teobaldo Joel Cabrera Fleytas - RUC: 535481 - 1
HABILITACIÓN Nº 1225 - Yporó Nº 56 c/ Gaspar R. de Francia - Luque - Telefax: 643 039

200 juegos x3 - Ndos. del 501 al 700 - 10/2018

Duplicado: Contabilidad

ING. RENE PERALBO
Jefe Dpto. Ejecución
MOPC

engineering

Tel/Fax: (+595 21) 647 883 / 654 336 Cel: (+595 981) 285 103
Ruta Capitán Andrés Insfrán 1570 esq. Lara Castro
Luque - Paraguay
www.engineering.com.py
ventas@engineering.com.py

RECIBO DE DINERO

RUC: 80047025 - 7

Gs. ☑ 1.370.128.600 ✗
U$s. ☐

Nº 0001728

Recibí de Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones RUC: 80004239-5

La cantidad de Guaraníes/Dólares Un mil trescientos setenta millones ciento veinti ocho mil seiscientos

Por concepto de Cobro Fc. 001-009-0000674

Forma de Pago ☐ Efectivo

☐ Cheque Nº Transf. c/ Banco Cont.

Cpb. de Retención

Cpb. de Retención

FIRMA Y ACLARACIÓN

Día	Mes	Año
05	09	19

Detalle de Facturas

Fecha	Número	Importe
29/08/19	1-2 0674	1.370.128.600
		\
05/09/19	1-2-011.556	(119.130.422)
05/09/19	Ley 2051	(5.117.101)
TOTAL Gs. / U$s.		1.285.881.077 ✗

CONTABILIZADO
Asiento Nº 14709

ORIGINAL: Cliente (Blanco)
1ra. COPIA: Archivo Tributario (Amarillo)
2da. COPIA: Contabilidad (Celeste)

5 tal. 50x3 - 1501 al 1750 - 08/2018

Gráfica LA LUQUEÑA Impresiones de Teobaldo Joel Cabrera Fleytas • RUC: 535481 - 1
HABILITACIÓN Nº 1225 • Ytororó Nº 56 e/ Gaspar R. de Francia y B. Caballero - Luque - Tel.: (021) 643 039

ING. RENE PERALBO
Jefe Dpto. Ejecución
MOPC

Tasas de Interés Promedio Ponderado

	OCTUBRE 2018							
	BANCOS				FINANCIERAS			
	M/L		M/E		M/L		M/E	
I. ACTIVAS	Nominal	Efectiva	Nominal	Efectiva	Nominal	Efectiva	Nominal	Efectiva
PRESTAMO COMERCIAL <= 1AÑO	10,04	10,62	6,83	7,02	15,25	16,63	11,08	11,60
PRESTAMO COMERCIAL > 1AÑO	13,62	14,60	8,07	8,25	20,39	22,49	11,25	11,88
PRESTAMOS DE DESARROLLO < = 1 AÑO	9,26	9,46	6,95	7,05	0,00	0,00	-	-
PRESTAMOS DE DESARROLLO > 1 AÑO	10,77	10,81	8,96	8,99	15,86	16,41	-	-
PRESTAMO PERSONAL - CONSUMO <= 1 AÑO	22,81	25,70	7,52	7,70	22,14	24,71	10,81	11,25
PRESTAMO PERSONAL - CONSUMO > 1 AÑO	26,25	29,84	8,23	8,41	27,84	31,86	11,24	12,15
PRESTAMOS POR TARJETAS DE CREDITO	12,14	12,83	-	-	12,14	12,78	-	-
II. PASIVAS								
DEPOSITOS VISTA	0,98	0,99	0,19	0,19	0,63	0,63	0,74	0,75
CDA								
CERTIFIC.DEPOSITOS DE AHORROS A 180 DIAS	3,79	3,85	1,39	1,40	2,80	2,82	2,01	2,03
CERTIFIC.DEP. DE AHORRO <= 365 DIAS	4,50	4,56	2,45	2,47	4,53	4,58	2,93	2,94
CERTIFIC. DEPOSITOS AHORROS > 365 DIAS	8,35	8,57	5,14	5,23	8,73	8,90	5,37	5,43

© BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY. ALGUNOS DERECHOS RESERVADOS Y PRECAUTELADOS POR EL ARTÍCULO 40 DE LA LEY Nº 1328/98
FEDERACIÓN RUSA Y AUGUSTO ROA BASTOS – ASUNCIÓN/PARAGUAY
TELÉFONO: (+595 21) 608 011 (CENTRAL TELEFÓNICA)
E-MAIL: INFO@BCP.GOV.PY

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Asunción, 27 de Noviembre de 2018.

N° 13/2018

Señor:
Dr. Arnoldo Weins Durksen, Ministro
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
PRESENTE

Ref.: "Trabajos de Iluminación de la Autopista Ñu-Guazu"
CONTRATO S.G. MINISTRO N° 105/2018.

Asunto: Pago de Certificado N° 4

Nos dirigimos a usted, a fin de solicitar el pago del **CERTIFICADO Nº 4** correspondiente al mes de Octubre del 2018, presentado por la empresa contratista **ENGINEERING S.A.** según Nota presentada por la mencionada empresa en fecha 19 de Noviembre del 2018, adjudicataria de la Obra del llamado **MOPC LPN N° 174/2017 "TRABAJOS DE ILUMINACIÓN EN LA AUTOPISTA ÑU GUAZÚ" CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 105/2018.**

El Monto a ser pagado con **Fondo Local**, es de **Gs. 2.239.266.600 (Guaraníes: Dos mil doscientos treinta y nueve millones doscientos sesenta y seis mil seiscientos) I.V.A incluido.**

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME	Certificado de Obra Nº 4 – OCTUBRE 2018
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	LLAMADO MOPC N° 174/2017. LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA "TRABAJOS DE ILUMINACIÓN EN LA AUTOPISTA ÑU GUAZÚ" CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 105/2018
CONTRATISTA	ENGINEERING S.A.
MONTO DEL CONTRATO	7.220.000.000
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Fondo Local
% DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO	11,00%
FECHA DE CONTRATO	09-may-18
RESOLUCIÓN MINISTERIAL	592/2018
PLAZO DE EJECUCIÓN	4 meses
ORDEN DE INICIO	19 de julio de 2018

Manifestamos en carácter de Declaración Jurada que de conformidad a las cláusulas contractuales, y los Términos de Referencia suscritos y debidamente aprobados por el MOPC, que el presente pedido de pago se ajusta al Contrato firmado entre el Ministerio y la Empresa Contratista y que los datos y valores en él expuestos han sido debidamente verificado, y constituyen el avance físico real de la obra.

Se adjuntan las documentaciones citadas en el anexo que forma parte de la presente nota en un original y dos copias debidamente foliadas.

Sin otro particular, hacemos propicia la oportunidad para saludarle atentamente.

Ing. Emec. Roberto Zalazar
Fiscal de Obra

000006 (seis)

engineering
ESCRITURA, ASESORIA DE AGUAS, ENERGIA, CONSTRUCCIONES Y COMERCIO

Tel/Fax: (+595 21) 647 883 / 654 336 Cel: (+595 981) 285 103
Ruta Cap. Andrés Instrán 1570 esq. Lara Castro - Luque - Py
ventas@engineering.com.py

Fecha de Emisión: 15/11/2018 Condición de Venta: CREDITO

Señor(es): MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

Dirección:

R.U.C.: 80004239-5 Tel.: Vendedor:

Timbrado Nº 12672518
Fecha de Autor.: 27/03/18
Válido hasta el 31 de Marzo de 2019
RUC: 80047025 - 7
FACTURA
001-001-0001737

Código	Cantidad	DESCRIPCION	Precio Unit.	VALOR DE VENTAS EXENTAS	5%	10%
	1 UND	**CERTIFICADO N° 4**		-	-	2.239.266.600
		TRABAJOS DE ILUMINACIÓN EN LA AUTOPISTA ÑU GUAZU		-	-	-
		CONTRATO S.G MINISTERIO N° 105/2018		-	-	-
		LLAMADO MOPC N° 174/2017 ID. N° 338381		-	-	-
		PRESENTE CERTIFICADO:	2.488.074.000	-	-	-
		DEVOLUCION DE ANTICIPO:	248.807.400	-	-	-
		MONTO DE LA FACTURA:	2.239.266.600	-	-	-
		RETENCIÓN DE GARANTIA 5%:	124.403.700	-	-	-
		-		-	-	-
		-		-	-	-
		-		-	-	-

SUB TOTALES			-	2.239.266.600
TOTAL A PAGAR EN LETRAS: DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS.-				2.239.266.600
LIQUIDACIÓN DEL IVA: 5 %: -	10 %: 203.569.691	TOTAL IVA:	203.569.691	

Gráfica LA LUQUEÑA Imprentas de Teobaldo Joel Cabrera Fleytas - RUC: 535481 - 1
HABILITACIÓN Nº 1225 - Ytororó Nº 56 c/ Gaspar R. de Francia - Luque - Telefax: 643 039

100 juegos x3 - Ndos. del 1.651 al 1.750 - 03/2018

Original: Cliente

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
D.G.V.
DPTO. DE EJECUCION
REPUBLICA DEL PARAGUAY

ING. RENE PERALBO
Jefe Dpto. Ejecución
MOPC

000000 9 (nueve)

SOCIEDAD ANÓNIMA DE AGUAS, ENERGÍA, CONSTRUCCIONES Y COMERCIO

Tel/Fax: (+595 21) 647 883 / 654 336 Cel: (+595 981) 285 103
Ruta Cap. Andrés Instrán 1570 esq. Lara Castro - Luque - Py
ventas@engineering.com.py

Fecha de Emisión: 22/8/2019 Condición de Venta: 1-1-0001737

Señor(es):

Dirección: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

R.U.C.: 80004239-5 Tel.: Vendedor:

Timbrado N° 13038027
Fecha de Autor.: 22/10/18
Válido hasta el 31 de Octubre de 2019
RUC: 80047025 - 7
NOTA DE CREDITO
001-001-0000369

Código	Cantidad	DESCRIPCION	Precio Unit.	VALOR DE VENTA EXENTO	5%	10%
	1 UND	CERTIFICADO N° 4		-	-	2.239.266.600
		TRABAJOS DE ILUMINACIÓN EN LA AUTOPISTA ÑU GUAZU		-	-	
		CONTRATO S.G MINISTERIO N° 105/2018		-	-	
		LLAMADO MOPC N° 174/2017 ID. N° 338381		-	-	
		PRESENTE CERTIFICADO: 2.488.074.000		-	-	
		DEVOLUCION DE ANTICIPO: 248.807.400		-	-	
		MONTO DE LA FACTURA: 2.239.266.600		-	-	
		RETENCIÓN DE GARANTIA 5%: 124.403.700		-	-	
		-		-	-	
		-		-	-	
		-		-	-	
SUB TOTALES				-	-	2.239.266.600

TOTAL A ACREDITAR EN LETRAS: GS DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS.- 2.239.266.600

LIQUIDACIÓN DEL IVA: 5 %: - 10 %: 203.569.691 TOTAL IVA: 203.569.691

Gráfica LA LUQUEÑA Imprentistas de Teobaldo Joel Cabrera Fleytas - RUC: 535481 - 1
HABILITACIÓN Nº 1225 - Ytororó Nº 56 c/ Gaspar R. de Francia - Luque - Telefax: 643 039
100 juegos x3 - Ndos. del 351 al 450 - 10/2018

Duplicado: Contabilidad

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DPTO. DE EJECUCION

Ing. RENE PERALBO
Jefe Dpto. Ejecución
MOPC

000024

engineering
SOCIEDAD ANONIMA DE AGUAS, ENERGÍA, CONSTRUCCIONES Y COMERCIO

Tel/Fax: (+595 21) 647 883 / 654 336 Cel: (+595 981) 285 103
Ruta Cap. Andrés Instrón 1570 esq. Lara Castro - Luque - Py
ventas@engineering.com.py

Fecha de Emisión: 22/8/2019 Condición de Venta: CREDITO

Señor(es):

Dirección: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

R.U.C.: 80004239-5 Tel.: Vendedor:

Timbrado Nº 13038027
Fecha de Autor.: 22/10/18
Válido hasta el 31 de Octubre de 2019
RUC: 80047025 - 7
FACTURA
001-002-0000675

Código	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	VALOR DE VENTAS EXENTAS	5%	10%
	1 UND	CERTIFICADO N° 4		-	-	2.239.266.600
		TRABAJOS DE ILUMINACIÓN EN LA AUTOPISTA ÑU GUAZU		-	-	-
		CONTRATO S.G MINISTERIO N° 105/2018		-	-	-
		LLAMADO MOPC N° 174/2017 ID. N° 338381		-	-	-
		PRESENTE CERTIFICADO: 2.488.074.000		-	-	-
		DEVOLUCION DE ANTICIPO: 248.807.400		-	-	-
		MONTO DE LA FACTURA: 2.239.266.600		-	-	-
		RETENCIÓN DE GARANTIA 5%: 124.403.700		-	-	-
		-		-	-	-
		-		-	-	-
		-		-	-	-
SUB TOTALES				-	-	2.239.266.600
TOTAL A PAGAR EN LETRAS		GS DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS			-	2.239.266.600

LIQUIDACIÓN DEL IVA: 5 %: - 10 %: 203.569.691 TOTAL IVA: 203.569.691

Gráfica LA LUQUEÑA Impresiones de Teobaldo Joel Cabrera Fleytas - RUC: 535481 - 1
HABILITACIÓN Nº 1225 - Ytororó Nº 56 c/ Gaspar R. de Francia - Luque - Teletax: 643 039
200 juegos x3 - Ndos. del 501 al 700 - 10/2018

Duplicado: Contabilidad

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
D.G.V.
DPTO. DE EJECUCIÓN

ING. RENE PERALBO
Jefe Dpto. Ejecución
MOPC

000025

engineering

Tel/Fax: (+595 21) 647 883 / 654 336 Cel: (+595 981) 285 103
Ruta Capitán Andrés Insfrán 1570 esq. Lara Castro
Luque - Paraguay
www.engineering.com.py ventas@engineering.com.py

RECIBO DE DINERO

RUC: 80047025 - 7

Gs. ☑ 1.114.862.700
U$s. ☐

Nº 0001729

Recibí de Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones RUC: 80004239-5

La cantidad de Guaraníes/Dólares Dos mil ciento catorce millones ochocientos sesenta y dos mil novecientos

Por concepto de Cobro Tc. 001-009-0000615

Forma de Pago ☐ Efectivo

☐ Cheque Nº Transf c/ Banco Ponti

Cpb. de Retención

Cpb. de Retención

FIRMA Y ACLARACIÓN

Día	Mes	Año
05	09	19

Detalle de Facturas

Fecha	Número	Importe
22/08/19	1-2-0695	1.114.862.700
05/09/19	1-2-0715683	(122.141.844)
05/09/19	Ley 2051	(17.898.504)
TOTAL Gs. / U$s.		1.984.822.582

5 tal. 50x3 - 1501 al 1750 - 08/2018

Gráfica LA LUQUEÑA Impresiones de Teobaldo Joel Cabrera Fleytas • RUC: 535481 - 1
HABILITACIÓN Nº 1225 • Yororó Nº 56 e/ Gaspar R. de Francia y B. Caballero - Luque - Tel.: (021) 643 039

CONTABILIZADO
Asiento Nº 14705

ORIGINAL: *Cliente (Blanco)*
1ra. COPIA: *Archivo Tributario (Amarillo)*
2da. COPIA: *Contabilidad (Celeste)*

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
D.G.V.
DPTO. DE EJECUCION

ING. RENE PERALBO
Jefe Dpto. Ejecución
MOPC

Tasas de Interés Promedio Ponderado

	DICIEMBRE 2018							
	BANCOS				FINANCIERAS			
	M/L		M/E		M/L		M/E	
I. ACTIVAS	**Nominal**	**Efectiva**	**Nominal**	**Efectiva**	**Nominal**	**Efectiva**	**Nominal**	**Efectiva**
PRESTAMO COMERCIAL <= 1AÑO	10,32	10,92	6,42	6,60	15,39	16,72	10,32	10,79
PRESTAMO COMERCIAL > 1AÑO	12,44	13,22	8,05	8,25	18,84	20,65	10,58	10,97
PRESTAMOS DE DESARROLLO < = 1 AÑO	9,99	10,24	7,70	7,87	0,00	0,00	-	-
PRESTAMOS DE DESARROLLO > 1 AÑO	10,21	10,28	7,93	8,02	16,34	16,91	-	-
PRESTAMO PERSONAL - CONSUMO <= 1 AÑO	22,69	25,33	8,49	8,61	22,33	24,63	10,48	10,91
PRESTAMO PERSONAL - CONSUMO > 1 AÑO	25,33	28,71	10,41	10,87	26,89	30,68	12,03	12,80
PRESTAMOS POR TARJETAS DE CREDITO	12,41	13,13	-	-	12,95	13,68	-	-
II. PASIVAS								
DEPOSITOS VISTA	1,01	1,02	0,25	0,25	0,73	0,73	0,40	0,40
CDA								
CERTIFIC.DEPOSITOS DE AHORROS A 180 DIAS	5,17	5,25	1,90	1,92	2,85	2,88	2,61	2,63
CERTIFIC.DEP. DE AHORRO <= 365 DIAS	5,95	6,02	2,70	2,72	5,03	5,07	4,83	4,88
CERTIFIC. DEPOSITOS AHORROS > 365 DIAS	8,46	8,70	4,58	4,64	9,07	9,23	5,79	5,89

© BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY. ALGUNOS DERECHOS RESERVADOS Y PRECAUTELADOS POR EL ARTÍCULO 40 DE LA LEY Nº 1328/98
FEDERACIÓN RUSA Y AUGUSTO ROA BASTOS – ASUNCIÓN/PARAGUAY
TELÉFONO: (+595 21) 608 011 (CENTRAL TELEFÓNICA)
E-MAIL: INFO@BCP.GOV.PY

A- PARA PAGO DE ANTICIPO

INFORME DE VERIFICACION DE PÓLIZAS Y GARANTÍAS

LLAMADO MOPC N° 174/2017 - CONTRATO SG MINISTRO Nº 105/2018

Descripcion de la obra:	LLAMADO MOPC N° 174/2017 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SUBASTA A LA BAJA PARA LOS TRABAJOS DE ILUMINACIÓN EN LA AUTOPISTA ÑU GUAZÚ
Empresa contratista:	ENGINEERING S.A.
Dependencia responsable:	DEPARTAMENTO DE EJECUCIÓN

						RECAUDOS VERIFICADOS		
Tipo de Póliza	**Si**	**No**	**N/A**	**N° poliza**	**Venc.**	**CUMPLEN LAS EXIGENCIAS DEL CONTRATO EN CUANTO A MONTO Y PLAZO ASEGURADO**	**LA COMPAÑÍA ASEGURADORA ESTÁ AUTORIZADA A OPERAR POR LA SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS**	**LA GARANTÍA CUENTA CON UN RESPALDO DE REASEGUROS, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN SS. GG. N° 102/2009**
Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato de Obras	•			59.1509.00985.	31/10/2019	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Garantía de Anticipo Financiero de Obras	•			59.1510.00196.	31/10/2019	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Los datos consignados en el Anexo son permanentemente actualizados por el Departamento de Garantías de la Unidad Operativa de Contratación

Firma y Sello del Representante Legal

engineering s.a.

RUC: 80047025-7

B- PARA PAGO DE CERTIFICADOS O SERVICIOS

INFORME DE VERIFICACION DE PÓLIZAS Y GARANTÍAS

LLAMADO MOPC N° 174/2017 - CONTRATO SG MINISTRO Nº 105/2018

Descripcion de la obra:	LLAMADO MOPC N° 174/2017 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SUBASTA A LA BAJA PARA LOS TRABAJOS DE ILUMINACIÓN EN LA AUTOPISTA ÑU GUAZÚ
Empresa contratista:	ENGINEERING S.A.
Dependencia responsable:	DEPARTAMENTO DE EJECUCIÓN

						RECAUDOS VERIFICADOS		
Tipo de Póliza	**Si**	**No**	**N/A**	**N° poliza**	**Venc.**	**CUMPLEN LAS EXIGENCIAS DEL CONTRATO EN CUANTO A MONTO Y PLAZO ASEGURADO**	**LA COMPAÑÍA ASEGURADORA ESTÁ AUTORIZADA A OPERAR POR LA SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS**	**LA GARANTÍA CUENTA CON UN RESPALDO DE REASEGUROS, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN SS. GG. N° 102/2009**
Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato de Obras	•			59.1509.00985.	31/10/2019	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato de Servicios			•					
Garantía de Anticipo Financiero de Obras	•			59.1510.00196.	31/10/2019	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Garantía de Anticipo Financiero de Servicios			•					
Garantía de Pago a Proveedores			•					
Sustitución de Fondos de Reparo de Obras			•					
Sustitución de Fondos de Reparo de Servicios			•					
Responsabilidad Civil			•					
Responsabilidad Civil Profesional			•					
Seguro de Vehículos			•					
Accidentes Personales	•			57.0401.07422.	31/10/2019	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Contra Todo Riesgo	•			57.1400.00846.	31/10/2019	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Seguro contra Incendio			•					

Los datos consignados en el Anexo son permanentemente actualizados por el Departamento de Garantías de la Unidad Operativa de Contratación

Firma y Sello del Representante Legal

engineering s.a.
RUC: 80047025-7

000029