*ADENDA Nº 1 AL CONTRATO Nº 15-2015 MUNICIPALIDAD DE BELLA VISTA*

***Contrato Nº 15-2015 Adenda Nº 1***

**"REFACCIÓN Y MANTENIEMIENTO EN ESCUELA Nº 2.537 JUANA MARÍA DE LARA FORDI 15"**

En la Cuidad de Bella Vista, Departamento de Itapúa, a los veintitrés días del mes de septiembre del año dos mil quince se conviene en formalizar la presente adenda al contrato Nº 15-2.015 para **REFACCIÓN Y MANTENIEMIENTO EN ESCUELA Nº 2.537 JUANA MARÍA DE LARA FORDI 15,** celebrado en nueve de junio de 2015 entre la **MUNICIPALIDAD DE BELLA VISTA,** y la firma **DEM CONSTRUCCIONES**, consiste en una adenda modificatoria de las clausulas 3º Objeto del Contrato; 4º Monto del Contrato, y 7º Cronograma de Trabajo, todo ello en base al informe de la Dirección de obras y Servicios de fecha 16/09/2015, y al Dictamen de la Unidad Operativa de Contrataciones Nº 35-2.015, la cual se regirá bajo las cláusulas y condiciones siguientes:----------

**Art. 1 – POR LA CUAL SE AMPLIA EL ART 3º OBJETIVO DE CONTRATO:** Esta adenda tiene por objeto establecer las obligaciones que asumen las partes para la realización de trabajos adicionales que se detallan en la siguiente planilla, conforme al informe presentado por la Dirección de Obras y Servicios:

| Nº | Rubros | U.M. | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 1 | Cimentación PBC | m3 | 4,00 |
| 2 | Mampostería de nivelación 0,30 ladr. Común | m2 | 7,50 |
| 3 | Aislación horizontal | ml | 24,00 |
| 4 | Viga encadenada de fundación | ml | 24,00 |
| 5 | Mamp. 0,15, ladrillo común | m2 | 118,00 |
| 6 | Viga encadenada superior | ml | 24,00 |
| 7 | Techo de chapa de zinc - aislaciòn con membrana | m2 | 28,00 |
| 9 | Contrapiso de cascote | m2 | 18,00 |
| 10 | Alisado de cemento | m2 | 18,00 |
| 11 | Cambio de ubicación de tanque de agua | gl | 1,00 |
| 12 | Demolición de puerta del baño | gl | 1,00 |
| 13 | Marco con puerta de chapa doblada (0,80 x 2,10) | un | 3,00 |
| 14 | Ventana tipo balancín con vidrio traslucido (1,20 x 1,00) | un | 4,00 |
| 15 | Limpieza | gl | 1,00 |

**Art. 2 POR LA CUAL SE AMPLIA EL ART.4º MONTO DE CONTRATO: PRECIO UNITARIO Y TOTAL DE LOS TRABAJOS:** El Precio total es de **(Gs. 16.692.700) GUARANIES DIECISÉIS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS.** Los precios unitarios se detallan en la siguiente planilla.

MUNICIPALIDAD DE BELLA VISTA - ITAPUA - PARAGUAY

Patricia Gonzalez
Secretaria Intendencia
Interina

MUNICIPALIDAD DE BELLA VISTA - ITAPUA - PARAGUAY
INTENDENCIA

Ingo M. Müller R.
Intendente Municipal

*ADENDA Nº 1 AL CONTRATO Nº 15-2015 MUNICIPALIDAD DE BELLA VISTA*

| Nº | Rubros | U.M. | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cimentación PBC | m3 | 4,00 | 250.000 | 1.000.000 |
| 2 | Mampostería de nivelación 0,30 ladr. Común | m2 | 7,50 | 65.000 | 487.500 |
| 3 | Aislación horizontal | ml | 24,00 | 8.000 | 192.000 |
| 4 | Viga encadenada de fundación | ml | 24,00 | 60.000 | 1.440.000 |
| 5 | Mamp. 0,15, ladrillo común | m2 | 118,00 | 42.000 | 4.956.000 |
| 6 | Viga encadenada superior | ml | 24,00 | 70.000 | 1.680.000 |
| 7 | Techo de chapa de zinc - aislaciòn con membrana | m2 | 28,00 | 145.000 | 4.060.000 |
| 9 | Contrapiso de cascote | m2 | 18,00 | 29.000 | 522.000 |
| 10 | Alisado de cemento | m2 | 18,00 | 22.000 | 396.000 |
| 11 | Cambio de ubicación de tanque de agua | gl | 1,00 | 100.000 | 100.000 |
| 12 | Demolición de puerta del baño | gl | 1,00 | 30.000 | 30.000 |
| 13 | Marco con puerta de chapa doblada (0,80 x 2,10) | un | 3,00 | 400.000 | 1.200.000 |
| 14 | Ventana tipo balancín con vidrio traslucido (1,20 x 1,00) | un | 4,00 | 132.300 | 529.200 |
| 15 | Limpieza | gl | 1,00 | 100.000 | 100.000 |

**Art. 3 FORMA DE PAGO:** El pago total correspondiente a la presente adenda se realizará a la recepción provisoria de la obra.----------

**Art. 4 POR EL CUAL SE AMPLIA EL ARTÍCULO 7º DEL CONTRATO, PLAZO DE EJECUCIÓN: EL CONTRATISTA** se obliga a iniciar los trabajos a más tardar a los 5 (cinco) días computados a partir de la firma de la presente adenda y a culminar los mismos en un plazo de (12) doce días corridos contados desde el inicio de los trabajos. El plazo de ejecución total del contrato queda establecido en (72) setenta y dos días corridos.----------

**EN PRUEBA DE CONFORMIDAD, SUSCRIBEN LAS PARTES PREVIA LECTURA Y RATIFICACIÓN DE SU CONTENIDO, EN DOS EJEMPLARES DEL MISMO TENOR Y EFECTO, EN LUGAR Y FECHA DEL ENCABEZADO.----------**

MUNICIPALIDAD DE BELLA VISTA - ITAPUA - PARAGUAY SECRETARIA

*Srta. Patricia E. González O.*
*Secretaria Interina*

MUNICIPALIDAD DE BELLA VISTA - ITAPUA - PARAGUAY INTENDENCIA

*Digno Müller*
*Intendente Municipal*

*Trinidad Franco*
*DEM CONSTRUCCIONES*