ADENDA Nº 01

AL CONTRATO Nº 07/2021, SUSCRIPTO ENTRE EL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL – HOSPITAL DE TRAUMA "MANUEL GIAGNI" Y LA FIRMA ALBATROS S.A.C.I, EN EL MARCO DE LA LCO N° 05/2021 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA TORRE DE LAPAROSCOPIA MARCA KARL STORZ - PLURIANUAL" ID. 395.265.-

En la ciudad de Asunción, a los 21 (veintiún) días del mes de Diciembre del año 2022, por este instrumento y de mutuo acuerdo, se modifica el **CONTRATO N° 07/2021,** adjudicado a la **FIRMA ALBATROS S.A.C.I,** con **RUC N° 80002766-3,** mediante contrato celebrado en fecha 18 (dieciocho) de junio del 2021, entre el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social - Hospital de Trauma "Manuel Giagni" y la firma mencionada.

Que, teniendo en cuenta la ***imperiosa necesidad que tiene actualmente el Hospital de Trauma,*** de contar con dicho servicio: **MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA TORRE DE LAPAROSCOPIA MARCA KARL STORZ,** debido a que están próximos a la necesidad de los servicios respectivos, y a fin de evitar la falta del mantenimiento a los equipos, se hace necesario **"Ampliar la vigencia del CONTRATO N° 07/2021".** En dicho sentido, **se hace necesaria una modificación del contrato de referencia;** en el **PUNTO N° 7 "VIGENCIA DEL CONTRATO: El contrato entrará en vigor desde su firma hasta el 31 de diciembre del 2022** y a los efectos legales que conlleva esta situación, el mismo debe ser modificado de conformidad a lo establecido en la **Resolución DNCP N° 4576/2020 "POR LA CUAL SE ESTABLECEN DIRECTRICES RELATIVAS A LA APLICACIÓN DE LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN REGIDOS POR LA LEY N° 2051/03"; Art. 9º. MODIFICACIONES CONTRACTUALES.** ***Inc. - g) la extensión del plazo de vigencia deberá ser resuelta por acto administrativo de la autoridad competente emitido antes del vencimiento del contrato e instrumentarse en una adenda. La ampliación de la vigencia del contrato deberá mantener invariables los costos unitarios del contrato, salvo la aplicación de las fórmulas de reajuste que resulten pertinentes";*** **y ampliar hasta el 31 de diciembre de 2023,** debiendo constar dicha modificación en documento para obtener el cumplimiento de las partes, siendo éste el medio más idóneo y el que establece las mejores condiciones para el Estado Paraguayo, por ende, para el Hospital de Trauma "Manuel Giagni".

Que, por **Memorándum Nº 02/2022 de fecha 29 de noviembre de 2022,** el Departamento de Mantenimiento solicita a la Dirección Administrativa del Hospital de Trauma, **La Ampliación de la Vigencia del Contrato N° 27/2021 y la correspondiente Extensión de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato,** correspondiente a la **CD N° 11/2021 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MONITORES MULTIPARAMETRICOS MARCA ADVANCED - PLURIANUAL" ID. 395.285.-**

Que, por **Providencia de fecha 30 de noviembre de 2022,** la **Dirección Administrativa otorga Visto Bueno** a lo solicitado por el Departamento de Mantenimiento, remitiendo los antecedentes administrativos a la **Unidad Operativa de Contrataciones N° 05,** a fin de iniciar los trámites pertinentes para proceder a la ampliación requerida.

Que, por **Nota D.A. N° 214/2022,** de fecha 7 de diciembre de 2022, el Hospital de Trauma "Manuel Giagni" solicita a la **FIRMA ALBATROS S.A.C.I,** su **conformidad** para la **modificación del Contrato N° 07/2021.**

Que, por **Nota de fecha 07 de diciembre de 2022,** la **FIRMA ALBATROS S.A.C.I,** remite al Hospital de Trauma "Manuel Giagni", ***su consentimiento a la modificación requerida.***

Dr. LUIS A. FLEITAS B.
Director Administrativo
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

Albatros S.A.C.I
Rolf W. Thiede
Presidente

ALBATROS S.A.C.I
Lic. Paul Martinez

Prof. Dr. Agustín Saldívar Orrego
DIRECTOR GENERAL
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

Que, por **Nota UOC 05 N°** 478 **/2022,** de fecha 19 de diciembre de 2022, la Unidad Operativa de Contrataciones N° 05, remite los antecedentes administrativos a la Asesoría Jurídica, a fin de emitir el ***Dictamen Jurídico*** respecto a la **aprobación del Convenio Modificatorio del Contrato N° 27/2021.**

Que, por **Dictamen A.J. H.T. N°** 693 **/2022,** de fecha 21 de diciembre de 2022, y la **Resolución DG.HT. N°** 137 , de fecha 19 de diciembre de 2022, **se aprueba la presente Adenda,** cuyos motivos y fundamentos se encuentran en dicha resolución.

Que, cabe señalar; que el **Art. 8°** de la **Resolución S.G. N° 70 del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social,** de fecha 14 de febrero de 2022, **autoriza a los titulares de las UOCs, a la suscripción de contratos y las modificaciones contractuales** correspondientes a las siguientes modalidades: Contrataciones Directas, Licitaciones por Concurso de Ofertas y Licitaciones Públicas Nacional establecidas en la Ley N° 2051/03.

POR TANTO, las partes acuerdan suscribir la presente **Adenda** a **"EL CONTRATO"** que se regirá por las siguientes cláusulas:

RESUELVE

CLÁUSULA 1º: MODIFICAR el Punto 7 del Contrato N° 07/2021 y **AMPLIAR** la Vigencia del contrato hasta el 31 de diciembre del año 2023 y en consecuencia **EXTENDER** la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato hasta el 31 de enero del año 2024.

CLÁUSULA 2º: Las partes acuerdan que, con excepción de lo expresamente estipulado en el presente instrumento, el contenido de **"EL CONTRATO",** sigue vigente en los mismos términos y condiciones legales establecidas.

EN PRUEBA DE CONFORMIDAD, LAS PARTES, suscriben la presente **Adenda** que consta de DOS (2) páginas, en dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay.-

DR. LUIS ALBERTO FLEITAS BENÍTEZ
POR LA CONTRATANTE

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL — HOSPITAL DE TRAUMA "MANUEL GIAGNI" — DIRECCIÓN GENERAL

DR. AGUSTÍN SALDÍVAR ORREGO
POR LA CONTRATANTE

...atros S.A.C.I.
Rolf W. Thiede
Presidente

SR. ROLF WALTER THIEDE
POR EL PROVEEDOR

ALBATROS S.A.C.I.
Paul Matthias Thiede D.
Vicepresidente

SR. PAUL MATTIHIAS THIEDE
POR EL PROVEEDOR