OBRA: CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EN EL DISTRITO DE CARLOS A. LÓPEZ AD REFÉRENDUM- PLURIANUAL CON ID: 419285.

CONTRATO N°: 78/2022.

CONTRATISTA: JL y Compañía S. A.

CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

ESTADO DE TIEMPO: Lluvia

PERIODO: Del 03/04/2024 al 05/04/2024

03/04/2024 - Lluvia
04/04/2024 - Afectación
05/04/2024 - Afectación

OBSERVACIONES:

J. L. y COMPAÑIA S.A. RUC: 80077342-0 **CONTRATISTA**	**FISCAL DE OBRA**

Original: Contratante
Duplicado: Fiscalización de Obra
Triplicado: Contratista

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EN EL DISTRITO DE CARLOS A. LÓPEZ AD REFÉRENDUM- PLURIANUAL CON ID: 419285.

CONTRATO N°: 78/2022.

CONTRATISTA: JL y Compañía S. A.

CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

ESTADO DE TIEMPO: Lluvia

PERIODO: Del 06/04/2024 hasta 14/04/2024

06/04/2024- Lluvia
07/04/2024- Afectación
08/04/2024- Afectación
09/04/2024- Afectación
10/04/2024- Lluvia
11/04/2024- Afectación
12/04/2024- Afectación
13/04/2024- Lluvia
14/04/2024- Afectación

OBSERVACIONES:

J. L. y COMPAÑÍA S.A. RUC: 80077342-0	
CONTRATISTA	**FISCAL DE OBRA**

Original: Contratante
Duplicado: Fiscalización de Obra
Triplicado: Contratista

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EN EL DISTRITO DE CARLOS A. LÓPEZ AD REFÉRENDUM- PLURIANUAL CON ID: 419285.

CONTRATO N°: 78/2022.

CONTRATISTA: JL y Compañía S. A.

CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

ESTADO DE TIEMPO: Lluvia

PERIODO: 15/04/2024 hasta 21/04/2024

15/04/2024 - Lluvia
16/04/2024 - Lluvia
17/04/2024 - Afectación
18/04/2024 - Afectación
19/04/2024 - Afectación
20/04/2024 - Afectación
21/04/2024 - Afectación

OBSERVACIONES:

J. L. y COMPAÑIA S.A. RUC: 80077342-0	
CONTRATISTA	**FISCAL DE OBRA**

Original: Contratante
Duplicado: Fiscalización de Obra
Triplicado: Contratista

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EN EL DISTRITO DE CARLOS A. LÓPEZ AD REFÉRENDUM- PLURIANUAL CON ID: 419285.

CONTRATO N°: 78/2022.

CONTRATISTA: JL y Compañía S. A.

CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

ESTADO DE TIEMPO: Lluvia

PERIODO: 22/04/2024 hasta 28/04/2024

22/04/2024 - Lluvia
23/04/2024 - Lluvia
24/04/2024 - Afectación
25/04/2024 - Lluvia
26/04/2024 - Afectación
27/04/2024 - Afectación
28/04/2024 - Afectación

OBSERVACIONES:

J. L. Y COMPAÑIA S.A. RUC 80077342-0	
CONTRATISTA	**FISCAL DE OBRA**

Original: Contratante
Duplicado: Fiscalización de Obra
Triplicado: Contratista