Instituto de Previsión Social
Consejo de Administración

Acta Nº 006/2021 de fecha 19 de enero de 2021

RESOLUCIÓN C.A. Nº 006-024/2021

POR LA QUE SE RECTIFICA PARCIALMENTE EL ANEXO APROBADO POR EL ART. 1º DE LA RESOLUCIÓN C.A. N° 104-014/2020, DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DE 2020, "POR LA QUE SE AUTORIZA LA ELABORACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE UNA ADENDA PARA LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO N° 496/2018, SUSCRITO CON LA FIRMA CONSORCIO GREEN, EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL - SBE Nº 151/18 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y HERMOSEAMIENTO DE PREDIOS, JARDINERÍA Y ÁREAS VERDES PERTENECIENTES AL IPS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL".

VISTO: El Expediente Digital identificado como CA/Nº 120/2021, recepcionado en la Secretaría del Consejo de Administración, en fecha 15 de enero de 2021, el cual contiene la Providencia de la Gerencia de Abastecimiento y Logística, que remitió el Memorando DOP/DCS/Nº 1176/2020, de fecha 29 de diciembre de 2020, del Departamento de Contratos y Seguros, de la Dirección Operativa de Contrataciones, por el que se eleva a consideración de la Máxima Autoridad, la solicitud de rectificación parcial del Anexo aprobado por el Art. 1º de la Resolución C.A. N° 104-014/2020, de fecha 17 de diciembre de 2020, "POR LA QUE SE AUTORIZA LA ELABORACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE UNA ADENDA PARA LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO N° 496/2018, SUSCRITO CON LA FIRMA CONSORCIO GREEN, EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL - SBE Nº 151/18 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y HERMOSEAMIENTO DE PREDIOS, JARDINERÍA Y ÁREAS VERDES PERTENECIENTES AL IPS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL"; y

CONSIDERANDO: Que, por Resolución C.A. N° 088-014/18, de fecha 18 de diciembre de 2018, entre otras cuestiones se adjudicó la Licitación Pública Nacional - SBE Nº 151/18 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y HERMOSEAMIENTO DE PREDIOS, JARDINERÍA Y ÁREAS VERDES PERTENECIENTES AL IPS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL", a la firma CONSORCIO GREEN, formalizándose a través del Contrato N° 496/18, suscrito en fecha 28 de diciembre de 2018;

Que, por Resolución C.A. N° 104-014/2020, de fecha 17 de diciembre de 2020, entre otras cosas se autorizó la ampliación del Contrato N° 496/2018, suscrito con la firma CONSORCIO GREEN;

FDO.: ABG. ANDRÉS MANUEL GUBETICH MOJOLI, PRESIDENTE
ABG. MIGUEL ANGEL DOLDAN MARTINEZ / LIC. LUDIA CLAUDINA SILVERA LOPEZ
SR. ROBERTO BRITEZ FERREIRA / LIC. GUSTAVO RAMON ARIAS.
MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ABG. MARCELO MARTINS BENEDETTI. Secretario del Consejo de Administración

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
ABG. MARCELO MARTINS BENEDETTI
Secretario del Consejo de Administración

El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.

Gerencia de Abastecimiento y Logística
wjaquet
2021-04-14 11:03:20.123334

Instituto de Previsión Social
Consejo de Administración

Acta Nº 006/2021 de fecha 19 de enero de 2021

RESOLUCIÓN C.A. Nº 006-024/2021

Que, por Correo Electrónico Institucional de fecha 29 de diciembre de 2020, el Administrador del Contrato, solicitó la rectificación de la Resolución C.A. N° 104-014/2020, de fecha 17 de diciembre de 2020, "POR LA QUE SE AUTORIZA LA ELABORACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE UNA ADENDA PARA LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO N° 496/2018, SUSCRITO CON LA FIRMA CONSORCIO GREEN, EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL - SBE Nº 151/18 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y HERMOSEAMIENTO DE PREDIOS, JARDINERÍA Y ÁREAS VERDES PERTENECIENTES AL IPS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL", debido a que se observó un error en el cuadro de ampliación;

Por tanto, en uso de sus atribuciones;

EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

R E S U E L V E:

1º) Rectificar parcialmente el Anexo aprobado por el Art. 1º de la Resolución C.A. N° 104-014/2020, de fecha 17 de diciembre de 2020, "POR LA QUE SE AUTORIZA LA ELABORACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE UNA ADENDA PARA LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO N° 496/2018, SUSCRITO CON LA FIRMA CONSORCIO GREEN, EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL - SBE Nº 151/18 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y HERMOSEAMIENTO DE PREDIOS, JARDINERÍA Y ÁREAS VERDES PERTENECIENTES AL IPS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL", quedando el mismo conforme al Anexo, el cual se encuentra refrendado por el Secretario del Consejo de Administración y las Áreas Técnicas respectivas, que consta de 01 (una) foja y se adjunta a la presente Resolución.---

2º) Establecer que las demás partes y artículos de la Resolución C.A. N° 104-014/2020, de fecha 17 de diciembre de 2020, permanecen invariables.----------

3º) Establecer que la Gerencia de Abastecimiento y Logística y la Dirección Operativa de Contrataciones, son las responsables de la integridad del expediente físico y su coherencia con la versión digital registrada para el tratamiento por parte del Consejo de Administración.----------

4º) Comunicar a quienes corresponda y archivar.----------

SC/eb/pb.-

INSTITUTO DE
ABG. MAR
Secretario del C

FDO.: ABG. ANDRÉS MANUEL GUBETICH MOJOLI, PRESIDENTE
ABG. MIGUEL ANGEL DOLDAN MARTINEZ / LIC. LUDIA CLAUDINA SILVERA LOPEZ
SR. ROBERTO BRITEZ FERREIRA / LIC. GUSTAVO RAMON ARIAS.
MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ABG. MARCELO MARTINS BENEDETTI. Secretario del Consejo de Administración

El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.

Gerencia de Abastecimiento y Logística
2021-04-14 11:03:20.123334

ANEXO

Monto Total Adjudicado: Gs. 15.998.253.156 (Guaraníes quince mil novecientos noventa y ocho millones doscientos cincuenta y tres mil ciento cincuenta y seis), IVA Incluido.-

Monto a Ampliar POR 3 MESES: Gs. 1.999.781.637(Guaraníes un mil novecientos noventa y nueve millones setecientos ochenta y un mil seiscientos treinta y siete), IVA Incluido

LOTE Nº 1 - CONSORCIO GREEN

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA Incluido)	Precio total	Costo Ampliacion MES (IVA Incluido)	Total Amp. 03 meses (IVA Incluido)
1	70111703-001	Edificio Caja Central - Anexo – Plaza (Prestación de servicio durante 24 meses)	Metros cuadrados	EVENTO	600	206.000	123.600.000	5.150.000,00	15.450.000,00
2	70111703-001	Hospital Central y Capilla – Viviendas (Prestación de servicio durante 24 meses)	Metros cuadrados	EVENTO	278.500	25.392	7.071.672.000	294.653.000,00	883.959.000,00
3	70111703-001	Parque de la Salud (Prestación de servicio durante 24 meses)	Metros cuadrados	EVENTO	150.000	22.080	3.312.000.000	138.000.000,00	414.000.000,00
4	70111703-001	Parque Sanitario - Dto. de Suministros Médicos (Prestación de servicio durante 24 meses)	Metros cuadrados	EVENTO	3.000	20.424	61.272.000	2.553.000,00	7.659.000,00
5	70111703-001	Laboratorio de Producción(Prestación de servicio durante 24 meses)	Metros cuadrados	EVENTO	12.000	20.424	245.088.000	10.212.000,00	30.636.000,00
6	72102103-001	Depósito de Materiales (Prestación de servicio durante 24 meses)	Metros cuadrados	EVENTO	16.000	19.000	304.000.000	12.666.666,00	37.999.998,00
7	72102103-001	Medicasa (Prestación de servicio durante 24 meses)	Metros cuadrados	EVENTO	592	20.423	12.090.416	503.767,00	1.511.301,00
8	72102103-001	Centro Odontológico (Prestación de servicio durante 24 meses)	Metros cuadrados	EVENTO	418	20.423	8.536.814	355.700,00	1.067.100,00
9	72102103-001	Clínica Periférica 12 de Junio(Prestación de servicio durante 24 meses)	Metros cuadrados	EVENTO	41.906	17.762	744.334.372	31.013.932,00	93.041.796,00
10	72102103-001	Clínica Periférica Ingavi(Prestación de servicio durante 24 meses)	Metros cuadrados	EVENTO	49.482	17.760	878.800.320	36.616.680,00	109.850.040,00
11	72102103-001	Clínica Periférica Isla Poi(Prestación de servicio durante 24 meses)	Metros cuadrados	EVENTO	1.194	17.668	21.095.592	878.983,00	2.636.949,00
12	72102103-001	Puesto Sanitario de Villeta(Prestación de servicio durante 24 meses)	Metros cuadrados	EVENTO	4.722	17.760	83.862.720	3.494.280,00	10.482.840,00
13	72102103-001	Clínica Periférica Nanawa(Prestación de servicio durante 24 meses)	Metros cuadrados	EVENTO	4.334	17.760	76.971.840	3.207.160,00	9.621.480,00
14	72102103-001	Hospital Buongermini(Prestación de servicio durante 24 meses)	Metros cuadrados	EVENTO	6.984	17.760	124.035.840	5.168.160,00	15.504.480,00
15	72102103-001	Unidad Sanitaria San Estanislao(Prestación de servicio durante 24 meses)	Metros cuadrados	EVENTO	5.476	17.760	97.253.760	4.052.240,00	12.156.720,00
16	72102103-001	Hospital Regional de Coronel Oviedo(Prestación de servicio durante 24 meses)	Metros cuadrados	EVENTO	8.026	17.760	142.541.760	5.939.240,00	17.817.720,00
17	72102103-001	Hospital regional de Encarnación(Prestación de servicio durante 24 meses)	Metros cuadrados	EVENTO	42.006	17.760	746.026.560	31.084.440,00	93.253.320,00
18	72102103-001	Hospital Regional de Ciudad del Este(Prestación de servicio durante 24 meses)	Metros cuadrados	EVENTO	28.686	17.760	509.463.360	21.227.640,00	63.682.920,00
19	72102103-001	Unidad Sanitaria de Horqueta(Prestación de servicio durante 24 meses)	Metros cuadrados	EVENTO	9.336	17.760	165.807.360	6.908.640,00	20.725.920,00
20	72102103-001	Unidad Sanitaria de Tebicuary(Prestación de servicio durante 24 meses)	Metros cuadrados	EVENTO	8.592	17.760	152.593.920	6.358.080,00	19.074.240,00
21	72102103-001	Hospital Regional de Villarrica(Prestación de servicio durante 24 meses)	Metros cuadrados	EVENTO	2.056	17.760	36.514.560	1.521.440,00	4.564.320,00
22	72102103-001	Unidad Sanitaria de Presidente Franco(Prestación de servicio durante 24 meses)	Metros cuadrados	EVENTO	1.544	17.835	27.537.240	1.147.385,00	3.442.155,00
23	72102103-001	Unidad sanitaria de Iturbe(Prestación de servicio durante 24 meses)	Metros cuadrados	EVENTO	8.650	18.000	155.700.000	6.487.500,00	19.462.500,00
24	72102103-001	Hospital Regional de Ayolas(Prestación de servicio durante 24 meses)	Metros cuadrados	EVENTO	35.850	17.820	638.847.000	26.618.625,00	79.855.875,00
25	72102103-001	Unidad Sanitaria de Ypacarai (Prestación de servicio durante 24 meses)	Metros cuadrados	EVENTO	1.550	20.400	31.620.000	1.317.500,00	3.952.500,00
26	72102103-001	Clínica Periférica Campo Vía(Prestación de servicio durante 24 meses)	Metros cuadrados	EVENTO	8.318	20.424	169.886.832	7.078.618,00	21.235.854,00
27	72102103-001	Terreno en Caazapa (Prestación de servicio durante 24 meses)	Metros cuadrados	EVENTO	2.400	17.900	42.960.000	1.790.000,00	5.370.000,00
28	72102103-001	Estacionamiento Calle Brasil(Prestación de servicio durante 24 meses)	Metros cuadrados	EVENTO	640	17.901	11.456.640	477.360,00	1.432.080,00
29	70111703-001	CEDES(Prestación de servicio durante 24 meses)	Metros cuadrados	EVENTO	150	17.895	2.684.250	111.843,00	335.529,00
						G.	15.998.253.156	666.593.879,00	1.999.781.637,00

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
ABG. MARCELO MARTINS
Secretario del Consejo de Administración

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Rodney S. Alegre
Director
Dirección Operativa de Contrataciones
I.P.S.

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Dpto. Contratos y Seguros
Dirección Operativa de Contrataciones

Gerencia de Abastecimiento y Logística
Mara
2021-04-14 11:03:20.123334