## RESUMEN DE CERTIFICACION

jul-19

| RUBRO | ANTERIOR CERTIFICADO | PRESENTE CERTIFICADO | TOTAL CERTIFICADO |
|---|---|---|---|
| | Guaraníes (Gs.) | Guaraníes (Gs.) | Guaraníes (Gs.) |
| Remuneración | 8.588.543.407 | 131.267.840 | 8.719.811.247 |
| Gastos reembolsables | 4.527.948.738 | 75.147.110 | 4.603.095.848 |
| **TOTAL COSTO DEL SERVICIO (SIN IVA)** | 13.116.492.145 | 206.414.950 | 13.322.907.095 |
| IVA 10% | 1.311.649.211 | 20.641.495 | 1.332.290.706 |
| **COSTO DEL SERVICIO (IVA INCLUIDO)** | 14.428.141.356 | 227.056.445 | 14.655.197.801 |
| Retencion del 3% de acuerdo a la Clausula 6.4 c) | 0 | 0 | 0 |
| **TOTAL DEL SERVICIO (IVA INCLUIDO) - RETENCION** | 14.428.141.356 | 227.056.445 | 14.655.197.801 |
| DEVOLUCION DEL ANTICIPO | 1.442.814.137 | 22.705.645 | 1.465.519.782 |
| **TOTAL CERTIFICADO (IVA INCLUIDO)** | 12.985.327.219 | 204.350.800 | 13.189.678.019 |
| **REAJUSTE** | 542.789.543 | 25.115.620 | 567.905.163 |
| **IVA 10%** | 54.278.955 | 2.511.562 | 56.790.517 |
| **TOTAL REAJUSTE (IVA INCLUIDO)** | 597.068.498 | 27.627.182 | 624.695.680 |
| **COSTO DEL SERVICIO + REAJUSTE (IVA INCL.)** | 13.582.395.717 | 231.977.982 | 13.814.373.699 |

| RUBRO | OFERTA | CM N° 1 | CM N° 2 | SALDO A CERTIFICAR | OBRA: FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO (C.RE.MA) EN EL TRAMO SAN IGNACIO - PILAR |
|---|---|---|---|---|---|
| | Guaraníes (Gs.) | Guaraníes (Gs.) | Guaraníes (Gs.) | Guaraníes (Gs.) | |
| Remuneración | 13.233.346.560 | 13.598.604.972 | 14.250.881.415 | 5.531.070.168 | Contrato S.G. Ministro No. 139/2015 |
| Gastos reembolsables | 7.221.198.894 | 7.315.823.853 | 7.664.434.783 | 3.061.338.935 | |
| **TOTAL COSTO DEL SERVICIO (SIN IVA)** | 20.454.545.454 | 20.914.428.825 | 21.915.316.198 | 8.592.409.103 | Monto Contrato (IVA INCL.) |
| IVA 10% | 2.045.454.545 | 2.091.442.883 | 2.191.531.620 | 859.240.914 | Gs. 22.500.000.000.- |
| **COSTO DEL SERVICIO (IVA INCLUIDO)** | 22.500.000.000 | 23.005.871.708 | 24.106.847.818 | 9.451.650.017 | Monto CM N° 1 |
| Retencion del 3% de acuerdo a la Clausula 6.4 c) | 0 | 0 | 0 | 0 | Gs. 23.005.871.708.- |
| PAGADO EN CONCEPTO DE ANTICIPO | 2.250.000.000 | 2.250.000.000 | 2.250.000.000 | 784.480.218 | Monto CM N° 2 |
| **TOTAL A CERTIFICAR (IVA INCLUIDO)** | 20.250.000.000 | 20.755.871.708 | 21.856.847.818 | 8.667.169.799 | Gs. 24.106.847.818.- |

Ing. Felix A. Soerensen
**Representante Legal**
***CONSORCIO INCONPAR INGSER***

Ing. Roger Paredes
**Supervisor**
**M.O.P.C**

## RESUMEN DE FACTURACION

## CERTIFICADO No. 49

## jul-19

CONSULTORA: *CONSORCIO INCONPAR INGSER*

| A | MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS DEL MES | MONTO EN GUARANIES (Gs.) |
|---|---|---|
| 1 | MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS A LA FECHA (IVA INCL.) | 14.655.197.801 |
| 2 | MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS AL MES ANTERIOR (IVA INCL.) | 14.428.141.356 |
| 3 | MONTO DE LOS TRABAJOS DEL MES (IVA INCL.) | **227.056.445** |
| 4 | MONTO TOTAL DE LOS REAJUSTES A LA FECHA (IVA INCL.) | 624.695.680 |
| 5 | MONTO TOTAL DE LOS REAJUSTES AL MES ANTERIOR (IVA INCL.) | 597.068.498 |
| 6 | MONTO DE LOS REAJUSTES DEL MES (IVA INCL.) | **27.627.182** |

| B | DETALLE DE FACTURA | FONDO LOCAL GUARANIES |
|---|---|---|
| 1 | PORCION EN GUARANÍES DEL CERTIFICADO DEL MES (100%) | 227.056.445 |
| | | |
| 2 | TOTAL A CERTIFICAR (IVA INCL.) | **227.056.445** |
| 3 | DEVOL. DE ANTICIPO (10%) - IVA INCL. | 22.705.645 |
| 4 | TOTAL A CERTIFICAR (IVA INCL.) - DEVOL. ANTICIPO | **204.350.800** |
| 5 | REAJUSTE DEL MES (IVA INCL.) | 27.627.182 |
| 6 | MONTO LIQUIDO DE LA FACTURA (IVA INCLUIDO) | **231.977.982** |
| | | |

Ing. Felix A. Soerensen
**Representante Legal**
***CONSORCIO INCONPAR INGSER***

Ing. Roger Paredes
**Supervisor**
**M.O.P.C**

## FORMULARIO PR-2 RESUMEN DE PRECIOS

**CERTIFICADO No. 49**

**jul-19**

| RUBRO | PRECIO TOTAL | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OFERTA | CM N° 1 | CM N° 2 | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO | SALDO |
| | Guaraníes (Gs.) | Guaraníes (Gs.) | Guaraníes (Gs.) | Guaraníes (Gs.) | Guaraníes (Gs.) | Guaraníes (Gs.) | Guaraníes (Gs.) |
| Propuesta de Precio | 20.454.545.454 | 20.914.428.825 | 21.915.316.198 | 13.116.492.145 | 206.414.950 | 13.322.907.095 | 8.592.409.103 |
| IVA 10% | 2.045.454.546 | 2.091.442.883 | 2.191.531.620 | 1.311.649.211 | 20.641.495 | 1.332.290.706 | 859.240.914 |
| TOTAL DEL SERVICIO (IVA INCLUIDO) | 22.500.000.000 | 23.005.871.708 | 24.106.847.818 | 14.428.141.356 | 227.056.445 | 14.655.197.801 | 9.451.650.017 |
| Retencion del 3% de acuerdo a la Clausula 6.4 c) | | | | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL DEL SERVICIO (IVA INCLUIDO) + RETENCION | 22.500.000.000 | 23.005.871.708 | 24.106.847.818 | 14.428.141.356 | 227.056.445 | 14.655.197.801 | 9.451.650.017 |
| Total Reajuste (SIN IVA) | 0 | 0 | | 542.789.543 | 25.115.620 | 567.905.163 | |
| IVA 10% | 0 | 0 | | 54.278.955 | 2.511.562 | 56.790.517 | |
| REAJUSTE (IVA INCLUIDO) | 0 | 0 | | 597.068.498 | 27.627.182 | 624.695.680 | |

Ing. Felix A. Soerensen
**Representante Legal**
***CONSORCIO INCONPAR INGSER***

Ing. Roger Paredes
**Supervisor**
**M.O.P.C**

## FORMULARIO PR-3 DESGLOCE DE PRECIO POR ACTIVIDAD

### CERTIFICADO No. 49

### jul-19

| Grupo de Actividades: FISCALIZACION | Descripción: FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO (C.RE.MA) EN EL TRAMO SAN IGNACIO - PILAR | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMPONENTE DEL PRECIO | PRECIO TOTAL | | | | | | |
| | OFERTA | CM N° 1 | CM N° 2 | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO | SALDO |
| | Guaraníes (Gs.) | Guaraníes (Gs.) | Guaraníes (Gs.) | Guaraníes (Gs.) | Guaraníes (Gs.) | Guaraníes (Gs.) | Guaraníes (Gs.) |
| Remuneración | 13.233.346.560 | 13.598.604.972 | 14.250.881.415 | 8.588.543.407 | 131.267.840 | 8.719.811.247 | 5.531.070.168 |
| Gastos reembolsables | 7.221.198.894 | 7.315.823.853 | 7.664.434.783 | 4.527.948.738 | 75.147.110 | 4.603.095.848 | 3.061.338.935 |
| Subtotales (SIN IVA) | 20.454.545.454 | 20.914.428.825 | 21.915.316.198 | 13.116.492.145 | 206.414.950 | 13.322.907.095 | 8.592.409.103 |

Ing. Felix A. Soerensen
**Representante Legal**
***CONSORCIO INCONPAR INGSER***

Ing. Roger Paredes
**Supervisor**
**M.O.P.C**

FORMULARIO PR-4 DESGLOCE POR REMUNERACIONES

CERTIFICADO No. 49

jul-19

**Grupo de Actividades: FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO (C.RE.MA) EN EL TRAMO SAN IGNACIO - PILAR**

| Nombre | Cargo | | Participación | | | | | | | Tarifa persona mes | PRECIO TOTAL | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Oferta | CM 1 | CM 2 | Certificada | | | | Guaraníes (Gs.) | OFERTA | CONV. N° 1 | CONV. N° 2 | ANTERIOR | PEND. ANTERIOR (*) | PRESENTE | PEND. PRESENTE (*) | ACUMULADO | PEND. ACUM. (*) | SALDO |
| | | | | | | Anterior | Presente | Acum. | Saldo | | Guaraníes (Gs.) | Guaraníes (Gs.) | Guaraníes (Gs.) | Guaraníes (Gs.) | Guaraníes (Gs.) | Guaraníes (Gs.) | Guaraníes (Gs.) | Guaraníes (Gs.) | Guaraníes (Gs.) | Guaraníes (Gs.) |
| Personal Extranjero | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FABIAN SCHVARTZER | ESPECIALISTA EN CALCULO PATRIMONIAL VIAL | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.464.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Campo | 1,60 | 1,80 | 1,80 | 0,80 | 0,00 | 0,80 | 1,00 | 40.464.000 | 64.742.400 | 72.835.200 | 72.835.200 | 32.371.200 | 0 | 0 | 0 | 32.371.200 | 0 | 40.464.000 |
| FABIAN SCHVARTZER | ESPECIALISTA EN DISEÑO GEOMETRICO | Sede | 8,00 | 8,177 | 8,520 | 7,22 | 0,03 | 7,26 | 1,26 | 50.580.000 | 404.640.000 | 413.592.660 | 430.941.600 | 365.412.400 | 0 | 1.686.000 | 0 | 367.098.400 | 0 | 63.843.200 |
| | | Campo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.580.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FABIAN SCHVARTZER | ESPECIALISTA EN MANT. POR RESULTADOS | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.580.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Campo | 13,20 | 13,377 | 13,720 | 6,03 | 0,18 | 6,21 | 7,51 | 50.580.000 | 667.656.000 | 676.608.660 | 693.957.600 | 305.031.120 | 0 | 9.104.400 | 0 | 314.135.520 | 0 | 379.822.080 |
| Personal Local | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| FELIX SOERENSEN | DIRECTOR DEL SERVICIO | Sede | 32,70 | 33,408 | 34,780 | 18,29 | 0,40 | 18,69 | 16,09 | 50.580.000 | 1.653.966.000 | 1.689.776.640 | 1.759.172.400 | 925.108.200 | 0 | 20.232.000 | 0 | 945.340.200 | 0 | 813.832.200 |
| | | Campo | 12,90 | 13,1655 | 13,680 | 7,20 | 0,15 | 7,35 | 6,33 | 50.580.000 | 652.482.000 | 665.910.990 | 691.934.400 | 364.176.000 | 0 | 7.587.000 | 0 | 371.763.000 | 0 | 320.171.400 |
| CONSORCIA UNZAIN | DIRECTOR ADJUNTO | Sede | 8,40 | 8,577 | 8,920 | 4,80 | 0,10 | 4,90 | 4,02 | 44.510.400 | 373.887.360 | 381.765.701 | 397.032.768 | 213.649.920 | 0 | 4.451.040 | 0 | 218.100.960 | 0 | 178.931.808 |
| | | Campo | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.510.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIGNO SILVERO | INGENIERO RESIDENTE | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.464.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Campo | 86,00 | 87,77 | 91,200 | 48,00 | 1,00 | 49,00 | 42,20 | 40.464.000 | 3.479.904.000 | 3.551.525.280 | 3.690.316.800 | 1.942.272.000 | 0 | 40.464.000 | 0 | 1.982.736.000 | 0 | 1.707.580.800 |
| LUCIO SPINZI | ESPECIALISTA AMBIENTAL | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.464.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Campo | 8,40 | 8,5770 | 8,920 | 4,80 | 0,10 | 4,90 | 4,02 | 40.464.000 | 339.897.600 | 347.059.728 | 360.938.880 | 194.227.200 | 0 | 4.046.400 | 0 | 198.273.600 | 0 | 162.665.280 |
| PEDRO GAETE | ESPECIALISTA HIDROLOGO | Sede | 0,00 | 2,50 | 2,500 | 2,50 | 0,00 | 2,50 | 0,00 | 40.464.000 | 0 | 101.160.000 | 101.160.000 | 101.160.000 | 0 | 0 | 0 | 101.160.000 | 0 | 0 |
| | | Campo | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.464.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INGENIERO | INGENIERO ASISTENTE | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.336.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Campo | 24,00 | 25,77 | 29,200 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | -0,80 | 29.336.400 | 704.073.600 | 755.999.028 | 856.622.880 | 856.622.880 | 23.469.120 | 0 | 0 | 856.622.880 | 23.469.120 | 0 (*) |
| PERLA SEGOVIA | ASISTENTE TECNICO - ADMINISTRATIVO | Sede | 42,00 | 42,89 | 44,600 | 25,00 | 0,50 | 25,50 | 19,10 | 20.232.000 | 849.744.000 | 867.649.320 | 902.347.200 | 505.800.000 | 0 | 10.116.000 | 0 | 515.916.000 | 0 | 386.431.200 |
| | | Campo | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.232.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INSPECTOR | INSPECTORES DE OBRA (2) | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.104.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Campo | 48,00 | 49,54 | 56,400 | 58,37 | 0,00 | 58,37 | -1,97 | 9.104.400 | 437.011.200 | 451.031.976 | 513.488.160 | 513.488.160 | 17.905.320 | 0 | 0 | 513.488.160 | 17.905.320 | 0 (*) |
| LABORATORISTA | LABORATORISTAS (3) | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.104.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Campo | 72,00 | 76,31 | 82,900 | 84,37 | 0,00 | 84,37 | -1,47 | 9.104.400 | 655.516.800 | 694.756.764 | 754.754.760 | 754.754.760 | 13.353.120 | 0 | 0 | 754.754.760 | 13.353.120 | 0 (*) |
| TOPOGRAFO | TOPOGRAFOS (2) | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.104.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Campo | 48,00 | 50,54 | 57,400 | 59,37 | 0,00 | 59,37 | -1,97 | 9.104.400 | 437.011.200 | 460.136.376 | 522.592.560 | 522.592.560 | 17.905.320 | 0 | 0 | 522.592.560 | 17.905.320 | 0 (*) |
| OSCAR CORVALAN | INSPECTOR DE MANTENIMIENTO (1) | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.104.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Campo | 60,00 | 60,00 | 60,000 | 17,63 | 1,00 | 18,63 | 41,37 | 9.104.400 | 546.264.000 | 546.264.000 | 546.264.000 | 160.540.920 | 0 | 9.104.400 | 0 | 169.645.320 | 0 | 376.618.680 |
| RAMON LOPEZ | LABORATORISTA (1) | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.104.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Campo | 60,00 | 60,00 | 60,000 | 17,63 | 1,00 | 18,63 | 41,37 | 9.104.400 | 546.264.000 | 546.264.000 | 546.264.000 | 160.540.920 | 0 | 9.104.400 | 0 | 169.645.320 | 0 | 376.618.680 |
| GREGORIO SILVA | TOPOGRAFO (1) | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.104.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Campo | 60,00 | 60,00 | 60,000 | 17,63 | 1,00 | 18,63 | 41,37 | 9.104.400 | 546.264.000 | 546.264.000 | 546.264.000 | 160.540.920 | 0 | 9.104.400 | 0 | 169.645.320 | 0 | 376.618.680 |
| AYUDANTE | AYUDANTES DE LABORATORIO (2) | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.046.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Campo | 48,00 | 51,54 | 55,567 | 56,73 | 0,00 | 56,73 | -1,17 | 4.046.400 | 194.227.200 | 208.551.456 | 224.845.095 | 224.845.095 | 4.720.800 | 0 | 0 | 224.845.095 | 4.720.800 | 0 (*) |
| AYUDANTE | AYUDANTES DE TOPOGRAFÍA (2) | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.046.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Campo | 48,00 | 51,54 | 58,400 | 60,37 | 0,00 | 60,37 | -1,97 | 4.046.400 | 194.227.200 | 208.551.456 | 236.309.760 | 236.309.760 | 7.957.920 | 0 | 0 | 236.309.760 | 7.957.920 | 0 (*) |
| FELICIANO FORNERON LUIS LOPEZ | AYUDANTE DE OBRA (2) | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.046.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Campo | 120,00 | 120,00 | 120,000 | 35,27 | 2,00 | 37,27 | 82,73 | 4.046.400 | 485.568.000 | 485.568.000 | 485.568.000 | 142.703.040 | 0 | 8.092.800 | 0 | 150.795.840 | 0 | 334.772.160 |
| **Precios Totales (SIN IVA)** | | | | | | | | | | | 13.233.346.560 | 13.671.271.235 | 14.333.610.063 | 8.682.147.055 | 85.311.600 | 133.092.840 | 0 | 8.815.239.895 | 85.311.600 | 5.518.370.168 |
| **Reducción del 10% por la sustitución del Ing. Asistente, del Esp. En Mant. Por Resultados y Director del Servicio (Cláusula 4.5 d de las CEC)** | | | | | | | | | | | - | 72.666.263 | 82.728.648 | 93.603.648 | 2.346.912 | 1.825.000 | 0 | 95.428.648 | 2.346.912 | -12.700.000 |
| **Precios Totales (SIN IVA) - Reducción 10% Personal Clave** | | | | | | | | | | | 13.233.346.560 | 13.598.604.972 | 14.250.881.415 | 8.588.543.407 | 82.964.688 | 131.267.840 | 0 | 8.719.811.247 | 82.964.688 | 5.531.070.168 |

(*) PENDIENTE DE PAGO HASTA LA APROBACION DEL CONVENIO MODIF. N° 3

Ing. Félix A. Soerensen
Representante Legal
*CONSORCIO INCONPAR INGSER*

Ing. Roger Paredes
Supervisor
M.O.P.C

011 - (ONCE)

## FORMULARIO PR-5 GASTOS REEMBOLSABLES

CERTIFICADO No. 49

jul-19

**Grupo de Actividades: FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO (C.RE.MA) EN EL TRAMO SAN IGNACIO - PILAR**

| Nº | Descripción | Unidad | Cantidades | | | | | | | Precio Unitario | PRECIO TOTAL | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Oferta | CM 1 | CM 2 | Certificadas | | | | Guaraníes (Gs.) | OFERTA | CONV. N° 1 | CONV. N° 2 | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO | SALDO |
| | | | | | | Anterior | Presente | Acum. | Saldo | | Guaraníes (Gs.) | Guaraníes (Gs.) | Guaraníes (Gs.) | Guaraníes (Gs.) | Guaraníes (Gs.) | Guaraníes (Gs.) | Guaraníes (Gs.) |
| 1. | Viáticos | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Gerencia y Especialistas | gl. | 1,00 | 1,020609 | 1,060548 | 0,559 | 0,012 | 0,571 | 0,490 | 220.000.000 | 220.000.000 | 224.534.084 | 233.320.473 | 122.958.240 | 2.561.630 | 125.519.870 | 107.800.603 |
| | Técnicos y otros | gl. | 1,00 | 1,029589 | 1,088845 | 0,743 | 0,009 | 0,752 | 0,337 | 508.000.000 | 508.000.000 | 523.031.000 | 553.133.360 | 377.293.360 | 4.500.000 | 381.793.360 | 171.340.000 |
| 2. | Vuelos internacionales | gl. | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,133 | 0,000 | 0,133 | 0,867 | 160.000.000 | 160.000.000 | 160.000.000 | 160.000.000 | 21.334.934 | 0 | 21.334.934 | 138.665.066 |
| 3. | Otros gastos de viaje | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Gastos de comunicación entre Oficina Central y Campo | gl. | 1,00 | 1,021071 | 1,061905 | 0,417 | 0,012 | 0,429 | 0,633 | 126.000.000 | 126.000.000 | 128.655.000 | 133.800.000 | 52.597.184 | 1.494.366 | 54.091.550 | 79.708.450 |
| 5. | Preparación y reproducción de informes | gl. | 1,00 | 1,021071 | 1,061905 | 0,652 | 0,012 | 0,664 | 0,398 | 168.000.000 | 168.000.000 | 171.540.000 | 178.400.000 | 109.483.813 | 2.000.000 | 111.483.813 | 66.916.187 |
| 6. | Equipos, instrumentos, materiales, suministros, etc | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Alquiler de Vehiculos | mes | 108,00 | 111,54 | 122,40 | 82,367 | 1,000 | 83,367 | 39,033 | 4.500.000 | 486.000.000 | 501.930.000 | 550.800.000 | 370.650.000 | 4.500.000 | 375.150.000 | 175.650.000 |
| | Alquiler de Equipo de Topografia | gl. | 1,00 | 1,023519 | 1,087037 | 0,833 | 0,009 | 0,843 | 0,244 | 270.000.000 | 270.000.000 | 276.350.000 | 293.500.000 | 225.000.000 | 2.500.000 | 227.500.000 | 66.000.000 |
| | Alquiler de Laboratorio | gl. | 1,00 | 1,021071 | 1,061905 | 0,571 | 0,012 | 0,583 | 0,479 | 420.000.000 | 420.000.000 | 428.850.000 | 446.000.000 | 240.000.000 | 5.000.000 | 245.000.000 | 201.000.000 |
| | Maquinas fotográficas con gps incorporado y gps | gl. | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,407 | 0,000 | 0,407 | 0,593 | 12.000.000 | 12.000.000 | 12.000.000 | 12.000.000 | 4.880.000 | 0 | 4.880.000 | 7.120.000 |
| | Retroreflectómetro señalización horizontal | gl. | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 40.000.000 | 40.000.000 | 40.000.000 | 40.000.000 | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 0 |
| | Retroreflectómetro señalización vertical | gl. | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 40.000.000 | 40.000.000 | 40.000.000 | 40.000.000 | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 0 |
| 7. | Flete de efectos personales | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | Uso de computadores, programa | gl. | 1,00 | 1,021071 | 1,061905 | 1,039 | 0,000 | 1,039 | 0,023 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.210.714 | 10.619.048 | 10.390.714 | 0 | 10.390.714 | 228.334 |
| 9. | Exámenes de laboratorio (Externos) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | Subcontratos | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. | Costos de transporte local | gl. | 1,00 | 1,032778 | 1,133333 | 1,059 | 0,004 | 1,063 | 0,070 | 300.000.000 | 300.000.000 | 309.833.333 | 339.999.999 | 317.619.886 | 1.238.000 | 318.857.886 | 21.142.113 |
| 12. | Arriendo de oficina, personal de apoyo | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Alquiler de oficina central, servicios públicos y muebles | gl. | 1,00 | 1,021071 | 1,061905 | 0,571 | 0,012 | 0,583 | 0,479 | 210.000.000 | 210.000.000 | 214.425.000 | 223.000.000 | 120.000.000 | 2.500.000 | 122.500.000 | 100.500.000 |
| | Alquiler Oficina de Campo, servicios públicos y muebles | gl. | 1,00 | 1,021071 | 1,061905 | 1,052 | 0,010 | 1,062 | 0,000 | 126.000.000 | 126.000.000 | 128.655.000 | 133.800.000 | 132.500.000 | 1.300.000 | 133.800.000 | 0 |
| 13. | Seguros | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Protocolización del contrato | gl. | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 13.737.331 | 13.737.331 | 13.737.331 | 13.737.331 | 13.737.331 | 0 | 13.737.331 | 0 |
| | Garantía de Desempeño Profesional | gl. | 1,00 | 1,021071 | 1,061905 | 1,062 | 0,000 | 1,062 | 0,000 | 21.000.000 | 21.000.000 | 21.442.500 | 22.300.000 | 22.300.000 | 0 | 22.300.000 | 0 |
| | Garantía de Anticipo | gl. | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 21.000.000 | 21.000.000 | 21.000.000 | 21.000.000 | 21.000.000 | 0 | 21.000.000 | 0 |
| | Seguro de Responsabilidad Civil hacia terceros respecto de los vehiculos | gl. | 1,00 | 1,032778 | 1,133333 | 0,931 | 0,000 | 0,931 | 0,202 | 54.000.000 | 54.000.000 | 55.770.000 | 61.200.000 | 50.299.000 | 0 | 50.299.000 | 10.901.000 |
| | Seguro de accidente de trabajo | gl. | 1,00 | 1,021071 | 1,061905 | 0,932 | 0,000 | 0,932 | 0,130 | 21.000.000 | 21.000.000 | 21.442.500 | 22.300.000 | 19.568.000 | 0 | 19.568.000 | 2.732.000 |
| 14. | SERVICIOS COMPLEMENTARIOS REQUERIDOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ingeniero Especialista en el Ambito Vial | mes | 84,00 | 85,77 | 89,20 | 48,000 | 1,000 | 49,000 | 40,200 | 24.077.526 | 2.022.512.184 | 2.065.129.405 | 2.147.715.319 | 1.155.721.248 | 24.077.526 | 1.179.798.774 | 967.916.545 |
| | Ingeniero Civil/Vial | mes | 84,00 | 80,27 | 83,70 | 42,500 | 1,000 | 43,500 | 40,200 | 12.038.763 | 1.011.256.092 | 966.351.506 | 1.007.644.463 | 511.647.428 | 12.038.763 | 523.686.191 | 483.958.272 |
| | Ingeniero Asistente | mes | 84,00 | 85,77 | 89,20 | 48,000 | 1,000 | 49,000 | 40,200 | 8.025.842 | 674.170.728 | 688.376.468 | 715.905.106 | 385.240.416 | 8.025.842 | 393.266.258 | 322.638.848 |
| | Chofer | mes | 84,00 | 85,77 | 89,20 | 48,000 | 1,000 | 49,000 | 40,200 | 3.410.983 | 286.522.559 | 292.560.012 | 304.259.684 | 163.727.184 | 3.410.983 | 167.138.167 | 137.121.517 |
| | Precios Totales (SIN IVA) | | | | | | | | | | 7.221.198.894 | 7.315.823.[illegible] | 7.664.434.783 | 4.527.948.738 | 75.147.110 | 4.603.095.848 | 3.061.338.935 |

012 - (DOCE)

Ing. Félix A. Soerensen
Representante Legal
*CONSORCIO INCONPAR INGSER*

Ing. Roger Paredes
Supervisor
M.O.P.C

REAJUSTE

CERTIFICADO No. 49

jul-19

**DATOS**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Sn = SUELDO MINIMO OFICIAL (01/07/2017) = | 2.041.123 | X = FACTOR DE INCIDENCIA DEL AUMENTO S/CLAUSULA Nº 6.2 (a) DE LAS CEC DEL CONTRATO | |
| Sn = SUELDO MINIMO OFICIAL (01/12/2016) = | 1.964.507 | B = TASA DE SERVICIO EN GS. SEGÚN PROPUESTA ECONOMICA | |
| So = Sn-1 = SUELDO MINIMO VIGENTE A LOS 14 DIAS ANTES DE LA OFERTA = | 1.824.055 | PARA: | |
| | | B ≤ 2 x Sn X = 100 % B > 2 x Sn X = 60 % | |

Fórmula $S_n = S_{n-1} + S_{n-1} \times A_n \times X$

$A_n$ : AUMENTOS DECRETADOS

a-) 7,7% (01/12/2016)

b) 3,9% (01/07/2017)

c) 3,5% (01/07/2018)

d) 3,8% (01/07/2019)

| PARA X = 100 % | | | PARA X = 60 % | | |
|---|---|---|---|---|---|
| V = 100+100 x 7,7% x 100% = | 107,7000 | 7,7000% | V = 100+100 x 7,7% x 60% = | 104,6200 | 4,6200% |
| V = 107,7+107,7 x 3,9% x 100% = | 111,9003 | 11,9003% | V = 104,62+104,62 x 3,9% x 60% = | 107,0681 | 7,068108% |
| V = 111,9003+111,9003 x 3,5% x 100% = | 115,8168 | 15,8168% | V = 107,0681+107,0681 x 3,5% x 60% = | 109,3165 | 9,31650% |
| V = 115,8168+115,8168 x 3,8% x 100% = | 120,2178 | 20,2178% | V = 109,3165+109,3165 x 3,8% x 60% = | 111,8090 | 11,80900% |

**Grupo de Actividades: FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO (C.RE.MA) EN EL TRAMO SAN IGNACIO - PILAR**

| Nombre | Cargo | Participación | | | | | | | | Tarifa persona mes | REAJUSTE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Certificada | | | | Guaraníes (Gs.) | COEFICIENTE DE REAJUSTE | | ANTERIOR | PEND. ANTERIOR (*) | PRESENTE | PEND. PRESENTE (*) | ACUMULADO | PEND. ACUM. (*) |
| | | | Oferta | CM 1 | CM 2 | Anterior | Presente | Acum. | Saldo | | X | V | Guaraníes (Gs.) | Guaraníes (Gs.) | Guaraníes (Gs.) | Guaraníes (Gs.) | Guaraníes (Gs.) | Guaraníes (Gs.) |
| Personal Extranjero | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FABIAN SCHVARTZER | ESPECIALISTA EN CALCULO PATRIMONIAL VIAL | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.464.000 | 60% | 11,8090% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Campo | 1,60 | 1,80 | 1,80 | 0,80 | 0,00 | 0,80 | 1,00 | 40.464.000 | 60% | 11,8090% | 945.895 | 0 | 0 | 0 | 945.895 | 0 |
| FABIAN SCHVARTZER | ESPECIALISTA EN DISEÑO GEOMETRICO | Sede | 8,00 | 8,18 | 8,52 | 7,22 | 0,03 | 7,26 | 1,26 | 50.580.000 | 60% | 11,8090% | 6.468.100 | 0 | 199.100 | 0 | 6.667.200 | 0 |
| | | Campo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.580.000 | 60% | 11,8090% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FABIAN SCHVARTZER | ESPECIALISTA EN MANT. POR RESULTADOS | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.580.000 | 60% | 11,8090% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Campo | 13,20 | 13,38 | 13,72 | 6,03 | 0,18 | 6,21 | 7,51 | 50.580.000 | 60% | 11,8090% | 17.071.999 | 0 | 1.075.139 | 0 | 18.147.138 | 0 |
| Personal Local | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FELIX SOERENSEN | DIRECTOR DEL SERVICIO | Sede | 32,70 | 33,41 | 34,78 | 18,29 | 0,40 | 18,69 | 16,09 | 50.580.000 | 60% | 11,8090% | 51.292.150 | 0 | 2.389.197 | 0 | 53.681.347 | 0 |
| | | Campo | 12,90 | 13,17 | 13,68 | 7,20 | 0,15 | 7,35 | 6,33 | 50.580.000 | 60% | 11,8090% | 17.370.833 | 0 | 895.949 | 0 | 18.266.782 | 0 |
| CONSORCIA UNZAIN | DIRECTOR ADJUNTO | Sede | 8,40 | 8,58 | 8,92 | 4,80 | 0,10 | 4,90 | 4,02 | 44.510.400 | 60% | 11,8090% | 10.190.886 | 0 | 525.623 | 0 | 10.716.509 | 0 |
| | | Campo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.510.400 | 60% | 11,8090% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IGNO SILVERO | INGENIERO RESIDENTE | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.464.000 | 60% | 11,8090% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Campo | 86,00 | 87,77 | 91,20 | 48,00 | 1,00 | 49,00 | 42,20 | 40.464.000 | 60% | 11,8090% | 92.644.475 | 0 | 4.778.394 | 0 | 97.422.869 | 0 |
| LUCIO SPINZI | ESPECIALISTA AMBIENTAL | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.464.000 | 60% | 11,8090% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Campo | 8,40 | 8,58 | 8,92 | 4,80 | 0,10 | 4,90 | 4,02 | 40.464.000 | 60% | 11,8090% | 9.264.452 | 0 | 477.839 | 0 | 9.742.291 | 0 |
| PEDRO GAETE | ESPECIALISTA HIDROLOGO | Sede | 0,00 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 0,00 | 2,50 | 0,00 | 40.464.000 | 60% | 11,8090% | 7.150.100 | 0 | 0 | 0 | 7.150.100 | 0 |
| | | Campo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.464.000 | 60% | 11,8090% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INGENIERO | INGENIERO ASISTENTE | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.336.400 | 60% | 11,8090% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Campo | 24,00 | 25,77 | 29,20 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | -0,80 | 29.336.400 | 60% | 11,8090% | 20.269.742 | 1.658.820 | 0 | 0 | 20.269.742 | 1.658.820 (*) |
| PERLA SEGOVIA | ASISTENTE TECNICO - ADMINISTRATIVO | Sede | 42,00 | 42,89 | 44,60 | 25,00 | 0,50 | 25,50 | 19,10 | 20.232.000 | 60% | 11,8090% | 23.628.476 | 0 | 1.194.598 | 0 | 24.823.074 | 0 |
| | | Campo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.232.000 | 60% | 11,8090% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INSPECTOR | INSPECTORES DE OBRA (2) | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.104.400 | 60% | 11,8090% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Campo | 48,00 | 49,54 | 56,40 | 58,37 | 0,00 | 58,37 | -1,97 | 9.104.400 | 60% | 11,8090% | 12.581.223 | 1.265.567 | 0 | 0 | 12.581.223 | 1.265.567 (*) |
| LABORATORISTA | LABORATORISTAS (3) | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.104.400 | 60% | 11,8090% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Campo | 72,00 | 76,31 | 82,90 | 84,37 | 0,00 | 84,37 | -1,47 | 9.104.400 | 60% | 11,8090% | 16.490.845 | 943.813 | 0 | 0 | 16.490.845 | 943.813 (*) |
| TOPOGRAFO | TOPOGRAFOS (2) | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.104.400 | 60% | 11,8090% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Campo | 48,00 | 50,54 | 57,40 | 59,37 | 0,00 | 59,37 | -1,97 | 9.104.400 | 60% | 11,8090% | 12.581.222 | 1.265.568 | 0 | 0 | 12.581.222 | 1.265.568 (*) |
| OSCAR CORVALAN | INSPECTOR DE MANTENIMIENTO (1) | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.104.400 | 60% | 11,8090% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Campo | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 17,63 | 1,00 | 18,63 | 41,37 | 9.104.400 | 60% | 11,8090% | 13.803.633 | 0 | 1.075.139 | 0 | 14.878.772 | 0 |
| RAMON LOPEZ | LABORATORISTA (1) | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.104.400 | 60% | 11,8090% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Campo | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 17,63 | 1,00 | 18,63 | 41,37 | 9.104.400 | 60% | 11,8090% | 13.803.633 | 0 | 1.075.139 | 0 | 14.878.772 | 0 |
| GREGORIO SILVA | TOPOGRAFO (1) | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.104.400 | 60% | 11,8090% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Campo | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 17,63 | 1,00 | 18,63 | 41,37 | 9.104.400 | 60% | 11,8090% | 13.803.633 | 0 | 1.075.139 | 0 | 14.878.772 | 0 |
| AYUDANTE | AYUDANTES DE LABORATORIO (2) | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.046.400 | 60% | 11,8090% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Campo | 48,00 | 51,54 | 55,57 | 56,73 | 0,00 | 56,73 | -1,17 | 4.046.400 | 60% | 11,8090% | 4.781.316 | 333.671 | 0 | 0 | 4.781.316 | 333.671 (*) |
| AYUDANTE | AYUDANTES DE TOPOGRAFÍA (2) | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.046.400 | 60% | 11,8090% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Campo | 48,00 | 51,54 | 58,40 | 60,37 | 0,00 | 60,37 | -1,97 | 4.046.400 | 60% | 11,8090% | 5.591.651 | 562.474 | 0 | 0 | 5.591.651 | 562.474 (*) |
| FELICIANO FORNERON LUIS LOPEZ | AYUDANTE DE OBRA (2) | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.046.400 | 60% | 11,8090% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Campo | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 35,27 | 2,00 | 37,27 | 82,73 | 4.046.400 | 60% | 11,8090% | 12.269.904 | 0 | 955.679 | 0 | 13.225.583 | 0 |
| **REAJUSTE PERSONAL (SIN IVA)** | | | | | | | | | | | | | 362.004.168 | 6.029.913 | 15.716.935 | 0 | 377.721.103 | 6.029.913 |
| **Reducción del 10% por la sustitución del Ing. Asistente, del Esp. En Mant. Por Resultados y Director del Servicio (Cláusula 4.5 d de las CEC)** | | | | | | | | | | | | | 3.009.786 | 165.884 | 215.514 | 0 | 3.225.300 | 165.884 |
| **REAJUSTE PERSONAL (SIN IVA) - Reducción 10% Personal Clave** | | | | | | | | | | | | | 358.994.382 | 5.864.029 | 15.501.421 | 0 | 374.495.803 | 5.864.029 |

(*) PENDIENTE DE PAGO HASTA LA APROBACION DEL CONVENIO MODIF. N° 3

(**) PAGO PENDIENTE POR APROBACION DEL CONVENIO N° 2

Ing. Felix A. Soerensen
Representante Legal
*CONSORCIO INCONPAR INGSER*

Ing. Roger Paredes
Supervisor
M.O.P.C

## REAJUSTE GASTOS REEMBOLSABLES - SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

**CERTIFICADO No. 49**

**jul-19**

| DATOS | |
|---|---|
| Sn = SUELDO MINIMO OFICIAL (01/07/2019) = | 2.192.839 |
| Sn = SUELDO MINIMO OFICIAL (01/07/2018) = | 2.112.562 |
| Sn = SUELDO MINIMO OFICIAL (01/07/2017) = | 2.041.123 |
| Sn = SUELDO MINIMO OFICIAL (01/12/2016) = | 1.964.507 |
| So = Sn-1 = SUELDO MINIMO VIGENTE A LOS 14 DIAS ANTES DE LA OFERTA = | 1.824.055 |

**Grupo de Actividades: FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO (C.RE.MA) EN EL TRAMO SAN IGNACIO - PILAR**

| Nº | Descripción | Unidad | Cantidades | | | | | | | Reajuste | REAJUSTE | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Oferta | CM 1 | CM 2 | Certificadas | | | | Guaranies (Gs.) | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO |
| | | | | | | Anterior | Presente | Acum. | Saldo | | Guaraníes (Gs.) | Guaraníes (Gs.) | Guaraníes (Gs.) |
| 14. | SERVICIOS COMPLEMENTARIOS REQUERIDOS | | | | | | | | | | | | |
| | Ingeniero Especialista en el Ambito Vial | mes | 84,00 | 85,77 | 89,20 | 48,000 | 1,000 | 49,000 | 36,770 | 4.867.949 | 93.060.842 | 4.867.949 | 97.928.791 |
| | Ingeniero Civil/Vial | mes | 84,00 | 80,27 | 83,70 | 42,500 | 1,000 | 43,500 | 36,770 | 2.433.974 | 46.530.421 | 2.433.974 | 48.964.395 |
| | Ingeniero Asistente | mes | 84,00 | 85,77 | 89,20 | 48,000 | 1,000 | 49,000 | 36,770 | 1.622.650 | 31.020.283 | 1.622.650 | 32.642.933 |
| | Chofer | mes | 84,00 | 85,77 | 89,20 | 48,000 | 1,000 | 49,000 | 36,770 | 689.626 | 13.183.615 | 689.626 | 13.873.241 |
| | REAJUSTE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS (SIN IVA) | | | | | | | | | | 183.795.161 | 9.614.199 | 193.409.360 |
| | REAJUSTE PERSONAL (SIN IVA) | | | | | | | | | | 358.994.382 | 15.501.421 | 374.495.803 |
| | TOTAL REAJUSTE (SIN IVA) | | | | | | | | | | 542.789.543 | 25.115.620 | 567.905.163 |

Ing. Félix A. Soerensen
**Representante Legal**
***CONSORCIO INCONPAR INGSER***

Ing. Roger Paredes
**Supervisor**
**M.O.P.C**