# CONVENIO MODIFICATORIO N° 01 DEL CONTRATO N° 38/2013

La **Dirección Nacional de Aeronáutica Civil – DINAC**, que en el texto de este Contrato se identificará como la **CONTRATANTE**, con domicilio en el 2° piso del edificio del Ministerio de Defensa Nacional, sito en Mcal. López y 22 de setiembre de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representado en este acto por **LUIS MANUEL AGUIRRE MARTINEZ**, Presidente de la CONTRATANTE y el señor **NELSON SEGOVIA AZUCAS** , con **C.I. N° 933.709**, en representación de la firma **EN OBRAS de Nelson Segovia**, con domicilio en Capitan Brizuela N° 577 e/ Pitiantuta y República Dominicana de la Ciudad de Asunción, a quien en adelante se le llamará el **PROVEEDOR**, de conformidad con las disposiciones legales establecidas por el Art. 62° de la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas", acuerdan en celebrar el presente **Convenio Modificatorio N° 01 del Contrato N° 38/2013**, suscrito en fecha 26 de junio de 2.013, en el marco de la **LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 45/2013 "MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE MANGAS TELESCOPICAS"**, adjudicado por Resolución de la Presidencia N° 960/2013 de fecha 20 de junio de 2013, que se regirá por los siguientes Cláusulas y condiciones:

## CLAUSULA PRIMERA – AUTORIZACIÓN

Según la Resolución N° 778/2013 de fecha 29 de noviembre de de 2013, de la Presidencia de la DINAC y el Dictamen Jurídico N° 1896/2013 de la Asesoría Jurídica, resuelve autorizar la suscripción del Convenio Modificatorio N° 01 del Contrato N° 38/2013.

## CLAUSULA SEGUNDA – OBJETO

El presente Convenio tiene por objeto establecer los derechos y las obligaciones que asumen la **CONTRATANTE** y el **PROVEEDOR**, con relación a la modificación del Contrato N° 38/2013 a fin de disminuir la cantidad de metraje y en consecuencia disminuye el monto total del contrato debiendo ser la suma de **Gs. 275.662.500 (Doscientos Setenta y Cinco Millones Seiscientos Sesenta y Dos Mil Quinientos) IVA incluido**, de acuerdo a los trabajos realizados y se detalla en el **Anexo I que forma parte del presente convenio.**

## ANEXO I

**Partida Nº 1 – Mangas 2 y 3**

| Item | Código Catalogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Presentación | Precio unitario (IVA incluido) | Precio Total (IVA incluido) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72102507-001 | Limpieza y remoción de pisos de gomas existentes, mangas 2 y 3 incluye retiro de carpetin existente. | M2 | 462 | M2 | 5.500 | 2.541.000 |
| 2 | 72102507-001 | Construcción de carpetin e= 2cm de concreto dosaje 1:3 mangas 2 y 3. | M2 | 462 | M2 | 22.000 | 10.164.000 |
| 3 | 72102507-001 | Provisión de pisos vinilicos antideslizante en rampas mangas 2 y 3. | M2 | 462 | M2 | 137.500 | 63.525.000 |
| 4 | 72102507-001 | Colocación de piso vinilicos antideslizante (incluye colocación de zocalo de madera) mangas 2 y 3 | M2 | 462 | M2 | 27.500 | 12.705.000 |
| | | | | | | **P. Total** | 88.935.000 |

LUIS MANUEL AGUIRRE MARTÍNEZ
Presidente
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil - DINAC

Nelson Segovia
Gerente General
En Obras

**Partida Nº 2 – Mangas 1 y 4**

| Item | Código Catalogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Presentación | Precio unitario (IVA incluido) | Precio Total (IVA incluido) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 72102507-001 | Limpieza y remocion de pisos de gomas existentes, mangas 1 y 4 incluye retiro de carpetin existente. | M2 | 513 | M2 | 5.500 | 2.821.500 |
| 6 | 72102507-001 | Construcción de carpetin e= 2cm de concreto dosaje 1:3 mangas 1 y 4. | M2 | 513 | M2 | 22.000 | 11.286.000 |
| 7 | 72102507-001 | Provisión de pisos vinilicos antideslizante en rampas mangas 1 y 4. | M2 | 513 | M2 | 137.500 | 70.537.500 |
| 8 | 72102507-001 | Colocación de piso vinilicos antideslizante (incluye colocación de zócalo de madera) mangas 1 y 4. | M2 | 513 | M2 | 27.500 | 14.107.500 |
| | | | | | | **P. Total** | 98.752.500 |

**Partida Nº 3 – Impermeabilización de la Azotea del Pabellón Presidencial**

| Item | Código Catalogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Presentación | Precio unitario (IVA incluido) | Precio Total (IVA incluido) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 72102507-001 | Preparación de la Superficie y otros (demolición) | M2 | 850 | M2 | 5.500 | 4.675.000 |
| 10 | 72102507-001 | Carpeta generadora de pendiente (dosaje 1:3) | M3 | 850 | M3 | 22.000 | 18.700.000 |
| 11 | 72102507-001 | Membrana elástica impermeable c/ base de imprimación | M2 | 850 | M2 | 37.500 | 31.875.000 |
| 12 | 72102507-001 | Carpeta separadora | M2 | 350 | M2 | 27.500 | 9.625.000 |
| 13 | 72102507-001 | Carpeta de protección mecánica o piso de tejuelitas | M2 | 350 | M2 | 66.000 | 23.100.000 |
| | | | | | | **P. Total** | 87.975.000 |

**El MONTO TOTAL DISMINUIDO PARTIDAS Nº 1, 2 y 3 GUARANIES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES VEINTE Y CINCO MIL (IVA INCLUIDO) PARA EL PRESENTE EJERCICIO GS. 275.662.500**

Nelson Segovia
Gerente General
En Obras

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL DINAC PRESIDENCIA REPUBLICA DEL PARAGUAY

ING. MANUEL AGUIRRE MARTÍNEZ
Presidente
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil - DINAC

**CLÁUSULA TERCERA – VIGENCIA DEL CONTRATO**

Las partes no modificadas del Contrato N° 38/2013, quedan firmes y vigentes.

En fe de lo cual, la **CONTRATANTE** y el **PROVEEDOR**, actuando cada uno por intermedio de su representante debidamente autorizado, firman el presente Convenio de 3 (tres) páginas, progresivamente enumerada, en tres ejemplares de igual tenor, a un mismo efecto, en la ciudad de Asunción, República del Paraguay, **a los**...01...**días del mes de**...DICIEMBRE... **del año dos mil trece**.

**PROVEEDOR**
Nelson Segovia
Gerente General
Empsuras

**CONTRATANTE**
LUIS MANUEL AGUIRRE MARTÍNEZ
Presidente
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil - DINAC

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL DINAC PRESIDENCIA REPUBLICA DEL PARAGUAY