ACTA DE REINICIO DE OBRAS

CONTRATO 249/2019

En la ciudad de Hernandarias, a los 24 días del mes agosto del año 2020, en el marco de la **LPN N° 122/2018 "DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA US HERNANDARIAS" Contrato N° 249/2019** que fuera adjudicado a la Empresa CONSTRUCTORA ECO S.A se dispone el levantamiento de la Suspensión de Plazos, solicitada por la imposibilidad de la continuidad de la ejecución de la Planta de tratamiento de efluentes, por el cierre de fronteras con Brasil motivo por el cual los técnicos brasileros de la Planta no pudieron proseguir con la ejecución de la misma, y habiéndose cumplido con los plazos de la cuarentena del protocolo COVID 19, se reanudan la ejecución de los trabajos a partir de dicha fecha.-

En prueba de conformidad firman el presente documento, por la empresa contratista CONSTRUCTORA ECO S.A, el Lic. Luis Gonzalez y por el Instituto de Previsión Social el Ing. Ronny Gonzalez, en cuatro ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

Lic. Luis Gonzalez
Representante Legal
Empresa :Constructora ECO S.A.

LUIS F. GONZALEZ G.
Representante Legal
CONSTRUCTORA ECO S.A.

Ing. Ronny Gonzalez
Dirección de Infraestructura
IPS