NOTA DUOC N° 20/2022

Asunción, 07 de febrero de 2022

Ref.: Observación a la Adenda N° 3
LPN SBE N° 13/2019 "Ampliación, Actualización y Mantenimiento del Sistema de Información Policial (SIP) – Ad Referéndum – Plurianual"
ID: 360.414 (EXP. 300.184)

Señor
Abg. Pablo Seitz Ortiz, Director Nacional
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
P R E S E N T E

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención a la observación realizada al expediente de referencia, mediante **Nota DNC N° 640/2022** de fecha 02/02/2022, relacionada a la prórroga de plazo de entrega del Ítem 4 Lote 1 e Ítem 3 Lote 2, correspondiente al Contrato N° 56/2019 mediante la Adenda N° 3 celebrada entre el Ministerio del Interior y la firma SERTEL S.A., el cual se encuentra actualmente retenido.

Al respecto, vale recordar que el proceso de prórroga de plazo de entrega, para el Ítem 4 Lote 1 e Ítem 3 Lote 2, fue resuelto en fecha posterior al vencimiento de los plazos de entrega originalmente pactados, por motivos administrativos, de cambios de autoridades, así como motivos de fuerza mayor originados por la pandemia, los protocolos y nuevas normativas de trabajo y los contagios de funcionarios, que derivaron en atrasos considerables en los procesos llevados a cabo por la Institución.

Asimismo, es importante mencionar que, esta Convocante, a través de los administradores del Contrato, optó por proseguir con los trámites de entrega y puesta en funcionamiento de estos, sin obviar el tiempo de atraso en la entrega y las penas administrativas a ser impuestas al proveedor.

Ahora bien, en cuanto a la vigencia del Contrato, se menciona que la cláusula 6. establece que el mismo posee vigencia hasta el cumplimiento total de las obligaciones, y como ya se había mencionado anteriormente, el Contrato N° 56/2019 se encuentra aún vigente, considerando que queda saldos pendientes a pagar correspondientes a los ítems en cuestión, y así también debido a los trabajos de conectividad que sigue realizando la firma proveedora, conforme al plan de entregas establecido. Se adjunta Memorándum DGTyC N° 011/2022 del administrador del contrato e informe de la firma SERTEL S.A., mediante Nota N°: 02/2022.

Ante lo expuesto, solicitamos respetuosamente la publicación de la presente Adenda.

Sin otro particular, me despido atentamente.

Abg. Mauro Benítez, Director Interino
Dirección de Unidad Operativa de Contrataciones
Ministerio del Interior

MEMORANDUM

DGTyC N° 011/2022

A : **CP Victoriano Benítez, Director General**
Dirección General de Administración y Finanzas

De : **Ing. Bernardo N. Ricardo Bogarín.** Encargado de Despacho
Dirección General de Tecnología y Comunicaciones.

Referencia : Remitir Informe Técnico referente al **Contrato N° 56/2019 LPN (SBE) N° 13/2019 "AMPLIACION, ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION POLICIAL (SIP) – Ad Referéndum – Plurianual" – (ID N° 360.414)**, correspondiente a los Servicios de Soporte y Mantenimiento indicados en el Plan de Entregas. Conectividad alterna, Mes 23.

Fecha : 20 de enero de 2022

Me dirijo a Ud. y por su intermedio a donde corresponda a los efectos de remitir el Informe Técnico original de la Empresa SERTEL S.A. referente al **Contrato N° 56/2019 "LPN (SBE) N° 13/2019 "AMPLIACION, ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION POLICIAL (SIP) – Ad Referéndum – Plurianual" – (ID N° 360.414).**

El informe original remitido se detalla a continuación:

Nota N°02/2022, correspondiente al Ítem 7, "Conectividad Alterna" del Lote 2, servicios otorgados en el Mes 23 comprendido en el periodo del 21 de diciembre/2021 al 20 de enero/2022, "**Informe de Conectividad Alterna**".

Todo en cumplimiento con el Plan de entregas, con la aprobación de esta Dirección General en cuanto a los trabajos realizados.

Sin otro particular motivo, aprovecho la oportunidad para saludarle con mi mayor respeto, estima y consideración.

MINISTERIO DEL INTERIOR
Dirección General de Administración y Finanzas
Entrada N° 220
Fecha: 24/01/2022
Firma: ..... Hora: 11:04.

24/01/2022
A: Dirección de Administración.
A sus efectos.

MINISTERIO DEL INTERIOR
Dirección General de Administración y Finanzas

C.P. Victoriano Benítez
Director General
de Administración y Finanzas
Ministerio del Interior

SERTELCOM
SOLUCIONES TECNOLÓGICAS

Paz del Chaco N°689 c/ San Lucas
Lambaré, Paraguay
(595 21) 311 876

Nota N°: 02/2022

Asunción, 20 de enero del 2022

Ing.

Ricardo Bogarín, Encargado de Despacho

Dirección General de Tecnologías y Comunicación

MINISTERIO DEL INTERIOR

PRESENTE

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL (SBE) N° 13/2019 "AMPLIACION, ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION POLICIAL (SIP) – AD REFERENDUM – PLURIANUAL" I.D. Nro. 360.414 - Contrato 56/2019

De mi consideración:

Me dirijo a Ud. y por su intermedio a quien corresponda, con el objeto de hacer entrega de los Informes vinculados a los siguientes ítems: **Ítem 7 "Conectividad Alterna"**, perteneciente al Lote 2.

Estos informes refieren a servicios otorgados al **Mes 23 periodo del 21 de diciembre al 20 de enero del corriente** en cumplimiento con el Plan de Entregas establecido en el punto 7 **PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES** del contrato de referencia.

Se adjuntan los siguientes documentos:

- Informe de Conectividad Alterna.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludarlo muy atentamente.

SERTEL S.A.
RUC: 80057647-0

Ing. Aldo Javier Reyes Mella

Representante Técnico

SERTELCOM
SOLUCIONES TECNOLÓGICAS

Paz del Chaco N°689 c/ San Lucas
Lambaré, Paraguay
(595 21) 311 876

INFORME DE CONECTIVIDAD ALTERNA

Asunción, 20 de enero del 2022

El presente documento tiene por objetivo describir los servicios de conectividad que se encuentran disponibles en el marco del proyecto SIP.

Estos servicios corresponden al Mes 23: periodo del 21 de diciembre al 20 de enero del corriente en cumplimiento con el Plan de Entregas establecido en el punto 7 PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES del contrato de referencia.

En ese contexto, los servicios de conectividad activos y disponibles son:

- Servicio de APN para conectividad de clientes finales vía modem (15 mbps). Proveedor Alternativo.
- 50 líneas con módem 3G/4G incluido para Estaciones de Trabajo existentes.
- 50 líneas con conectividad 3G/4G para dispositivos móviles para la Unidad de Captura de Datos existentes.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludarlo muy atentamente.

SERTEL S.A.
RUC: 80057647-0

Ing. Aldo Javier Reyes Mella

Representante Técnico

MINISTERIO DEL INTERIOR
Dirección Gral. de Tecnología y Comunicaciones
RECIBIDO EN MESA DE ENTRADA
Entrada Nº: 220120 – 2
Fecha: 20 / 1 / 2022 Hora: 11:55
Firma:
Aclaración: SILVIO ROLON A.