RESUMEN DE FACTURACION

CERTIFICADO No. 30

dic-17

CONSULTORA: *CONSORCIO INCONPAR INGSER*

A	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS DEL MES	MONTO EN GUARANIES (Gs.)
1	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS A LA FECHA (IVA INCL.)	9.804.517.072
2	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS AL MES ANTERIOR (IVA INCL.)	9.580.699.432
3	MONTO DE LOS TRABAJOS DEL MES (IVA INCL.)	**223.817.640**
4	MONTO TOTAL DE LOS REAJUSTES A LA FECHA (IVA INCL.)	210.456.943
5	MONTO TOTAL DE LOS REAJUSTES AL MES ANTERIOR (IVA INCL.)	195.588.331
6	MONTO DE LOS REAJUSTES DEL MES (IVA INCL.)	**14.868.612**

B	DETALLE DE FACTURA	FONDO LOCAL GUARANIES
1	PORCION EN GUARANÍES DEL CERTIFICADO DEL MES (100%)	223.817.640
2	TOTAL A CERTIFICAR (IVA INCL.)	**223.817.640**
3	DEVOL. DE ANTICIPO (10%) - IVA INCL.	22.381.764
4	TOTAL A CERTIFICAR (IVA INCL.) - DEVOL. ANTICIPO	**201.435.876**
5	REAJUSTE DEL MES (IVA INCL.)	14.868.612
6	MONTO LIQUIDO DE LA FACTURA (IVA INCLUIDO)	**216.304.488**

Ing. Consorcia Unzaín
Representante Legal
CONSORCIO INCONPAR INGSER

Ing. Roger Paredes
Supervisor
M.O.P.C

FORMULARIO PR-2 RESUMEN DE PRECIOS

CERTIFICADO No. 30

dic-17

RUBRO	PRECIO TOTAL					
	OFERTA	CM N° 1	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	SALDO
	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)
Propuesta de Precio	20.454.545.454	20.914.428.825	8.709.726.759	203.470.582	8.913.197.341	12.001.231.484
IVA 10%	2.045.454.546	2.091.442.883	870.972.673	20.347.058	891.319.731	1.200.123.152
TOTAL DEL SERVICIO (IVA INCLUIDO)	22.500.000.000	23.005.871.708	9.580.699.432	223.817.640	9.804.517.072	13.201.354.636
Retencion del 3% de acuerdo a la Clausula 6.4 c)			0	0	0	
TOTAL DEL SERVICIO (IVA INCLUIDO) + RETENCION	22.500.000.000	23.005.871.708	9.580.699.432	223.817.640	9.804.517.072	13.201.354.636
Total Reajuste (SIN IVA)	0	0	177.807.573	13.516.920	191.324.493	
IVA 10%	0	0	17.780.758	1.351.692	19.132.450	
REAJUSTE (IVA INCLUIDO)	0	0	195.588.331	14.868.612	210.456.943	

Ing. Consorcia Unzaín
Representante Legal
CONSORCIO INCONPAR INGSER

Ing. Roger Paredes
Supervisor
M.O.P.C

FORMULARIO PR-3 DESGLOCE DE PRECIO POR ACTIVIDAD

CERTIFICADO No. 30

dic-17

Grupo de Actividades: FISCALIZACION	Descripción: FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO (C.RE.MA) EN EL TRAMO SAN IGNACIO - PILAR					
COMPONENTE DEL PRECIO	PRECIO TOTAL					
	OFERTA	CM N° 1	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	SALDO
	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)
Remuneración	13.233.346.560	13.598.604.972	5.769.586.753	111.174.840	5.880.761.593	7.717.843.379
Gastos reembolsables	7.221.198.894	7.315.823.853	2.940.140.006	92.295.742	3.032.435.748	4.283.388.105
Subtotales (SIN IVA)	20.454.545.454	20.914.428.825	8.709.726.759	203.470.582	8.913.197.341	12.001.231.484

Ing. Consorcia Unzaín
Representante Legal
CONSORCIO INCONPAR INGSER

Ing. Roger Paredes
Supervisor
M.O.P.C

FORMULARIO PR-4 DESGLOCE POR REMUNERACIONES

CERTIFICADO No. 30

dic-17

Grupo de Actividades: FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO (C.RE.MA) EN EL TRAMO SAN IGNACIO - PILAR

Nombre	Cargo		Participación						Tarifa persona mes	PRECIO TOTAL									
			Oferta	CM 1	Certificada				Guaraníes (Gs.)	OFERTA	CONVENIO N° 1	ANTERIOR	PEND. ANTERIOR (*)	PRESENTE	PEND. PRESENTE (*)	ACUMULADO	PEND. ACUM. (*)	SALDO	
					Anterior	Presente	Acum.	Saldo		Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	
Personal Extranjero																			
FABIAN SCHVARTZER	ESPECIALISTA EN CALCULO PATRIMONIAL VIAL	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.464.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Campo	1,60	1,80	0,60	0,00	0,60	1,20	40.464.000	64.742.400	72.835.200	24.278.400	0	0	0	24.278.400	0	48.556.800	
FABIAN SCHVARTZER	ESPECIALISTA EN DISEÑO GEOMETRICO	Sede	8,00	8,1770	6,50	0,10	6,60	1,58	50.580.000	404.640.000	413.592.660	328.770.000	0	5.058.000	0	333.828.000	0	79.764.660	
		Campo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.580.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ESTEBAN TRAVAGLIANTI	ESPECIALISTA EN MANT. POR RESULTADOS	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.580.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Campo	13,20	13,3770	2,90	0,10	3,00	10,38	50.580.000	667.656.000	676.608.660	146.682.000	0	5.058.000	0	151.740.000	0	524.868.660	
Personal Local																			
CONSORCIA UNZAIN	DIRECTOR DEL SERVICIO	Sede	32,70	33,4080	10,14	0,60	10,74	22,67	50.580.000	1.653.966.000	1.689.776.640	512.881.200	0	30.348.000	0	543.229.200	0	1.146.547.440	
		Campo	12,90	13,1655	4,35	0,15	4,50	8,67	50.580.000	652.482.000	665.910.990	220.023.000	0	7.587.000	0	227.610.000	0	438.300.990	
FELIX SOERENSEN	DIRECTOR ADJUNTO	Sede	8,40	8,577	2,90	0,10	3,00	5,58	44.510.400	373.887.360	381.765.701	129.080.160	0	4.451.040	0	133.531.200	0	248.234.501	
		Campo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.510.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
DIGNO SILVERO	INGENIERO RESIDENTE	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.464.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Campo	86,00	87,77	29,00	1,00	30,00	57,77	40.464.000	3.479.904.000	3.551.525.280	1.173.456.000	0	40.464.000	0	1.213.920.000	0	2.337.605.280	
LUCIO SPINZI	ESPECIALISTA AMBIENTAL	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.464.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Campo	8,40	8,5770	2,90	0,10	3,00	5,58	40.464.000	339.897.600	347.059.728	117.345.600	0	4.046.400	0	121.392.000	0	225.667.728	
PEDRO GAETE	ESPECIALISTA HIDROLOGO	Sede	0,00	2,50	2,40	0,10	2,50	0,00	40.464.000	0	101.160.000	97.113.600	0	4.046.400	0	101.160.000	0	0	
		Campo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.464.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
NESTOR CABAÑAS	INGENIERO ASISTENTE	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.336.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Campo	24,00	25,77	29,00	1,00	30,00	-4,23	29.336.400	704.073.600	755.999.028	755.999.028	94.756.572	0	29.336.400	755.999.028	124.092.972	0	(*)
PERLA SEGOVIA	ASISTENTE TECNICO - ADMINISTRATIVO	Sede	42,00	42,89	15,50	0,50	16,00	26,89	20.232.000	849.744.000	867.649.320	313.596.000	0	10.116.000	0	323.712.000	0	543.937.320	
		Campo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.232.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
CARLOS LLANO	INSPECTORES DE OBRA (2)	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.104.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
OSCAR CORVALAN		Campo	48,00	49,54	56,00	2,00	58,00	-8,46	9.104.400	437.011.200	451.031.976	451.031.976	58.814.424	0	18.208.800	451.031.976	77.023.224	0	(*)
RAMON LOPEZ - GUSTAVO ESPINOLA	LABORATORISTAS (3)	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.104.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Campo	72,00	76,31	82,50	1,50	84,00	-7,69	9.104.400	655.516.800	694.756.764	694.756.764	56.356.236	0	13.656.600	694.756.764	70.012.836	0	(*)
GREGORIO SILVA	TOPOGRAFOS (2)	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.104.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ELIGIO FLORENTIN		Campo	48,00	50,54	57,00	2,00	59,00	-8,46	9.104.400	437.011.200	460.136.376	460.136.376	58.814.424	0	18.208.800	460.136.376	77.023.224	0	(*)
PERIODO DE MANTENIMIENTO	INSPECTOR DE MANTENIMIENTO (1)	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.104.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Campo	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	9.104.400	546.264.000	546.264.000	0	0	0	0	0	0	546.264.000	
PERIODO DE MANTENIMIENTO	LABORATORISTA (1)	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.104.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Campo	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	9.104.400	546.264.000	546.264.000	0	0	0	0	0	0	546.264.000	
PERIODO DE MANTENIMIENTO	TOPOGRAFO (1)	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.104.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Campo	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	9.104.400	546.264.000	546.264.000	0	0	0	0	0	0	546.264.000	
FELICIANO FORNERON	AYUDANTES DE LABORATORIO (2)	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.046.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Campo	48,00	51,54	55,37	1,00	56,37	-4,83	4.046.400	194.227.200	208.551.456	208.551.456	15.484.359	0	4.046.400	208.551.456	19.530.759	0	(*)
MARCELINO CARDOZO	AYUDANTES DE TOPOGRAFÍA (2)	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.046.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
BRAULIO OLMEDO		Campo	48,00	51,54	58,00	2,00	60,00	-8,46	4.046.400	194.227.200	208.551.456	208.551.456	26.139.744	0	8.092.800	208.551.456	34.232.544	0	(*)
PERIODO DE MANTENIMIENTO	AYUDANTE DE OBRA (2)	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.046.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Campo	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	4.046.400	485.568.000	485.568.000	0	0	0	0	0	0	485.568.000	
Precios Totales (SIN IVA)										13.233.346.560	13.671.271.235	5.842.253.016	310.365.759	111.174.840	91.549.800	5.953.427.856	401.915.559	7.717.843.379	
Reducción del 10% por la sustitución del Ing. Asistente (Cláusula 4.5 d de las CEC)										-	72.666.263	72.666.263	9.475.657	0	2.933.640	72.666.263	12.409.297	0	
Precios Totales (SIN IVA) - Reducción 10% Personal Clave										13.233.346.560	13.598.604.972	5.769.586.753	300.890.102	111.174.840	88.616.160	5.880.761.593	389.506.262	7.717.843.379	

(*) PENDIENTE DE PAGO HASTA LA APROBACION DEL CONVENIO MODIF. N° 2

Ing. Consorcia Unzain
Representante Legal
CONSORCIO INCONPAR INGSER

Ing. Roger Paredes
Supervisor
M.O.P.C

011 - (ONCE)

FORMULARIO PR-5 GASTOS REEMBOLSABLES

CERTIFICADO No. 30

dic-17

Grupo de Actividades: FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO (C.RE.MA) EN EL TRAMO SAN IGNACIO - PILAR

Nº	Descripción	Unidad	Cantidades						Precio Unitario	PRECIO TOTAL					
			Oferta	CM 1	Certificadas				Guaraníes (Gs.)	OFERTA	CONVENIO N° 1	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	SALDO
					Anterior	Presente	Acum.	Saldo		Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)
1.	**Viáticos**														
	Gerencia y Especialistas	gl.	1,00	1,020609	0,338	0,012	0,349	0,671	220.000.000	220.000.000	224.534.084	74.287.270	2.561.630	76.848.900	147.685.184
	Técnicos y otros	gl.	1,00	1,029589	0,568	0,016	0,584	0,445	508.000.000	508.000.000	523.031.000	288.493.360	8.300.000	296.793.360	226.237.640
2.	**Vuelos internacionales**	gl.	1,00	1,00	0,102	0,000	0,102	0,898	160.000.000	160.000.000	160.000.000	16.292.955	0	16.292.955	143.707.045
3.	**Otros gastos de viaje**														
4.	**Gastos de comunicación entre Oficina Central y Campo**	gl.	1,00	1,021071	0,234	0,007	0,242	0,779	126.000.000	126.000.000	128.655.000	29.541.232	910.998	30.452.230	98.202.770
5.	**Preparación y reproducción de informes**	gl.	1,00	1,021071	0,425	0,012	0,437	0,584	168.000.000	168.000.000	171.540.000	71.483.813	2.000.000	73.483.813	98.056.187
6.	**Equipos, instrumentos, materiales, suministros, etc**														
	Alquiler de Vehiculos	mes	108,00	111,54	62,000	2,000	64,000	47,540	4.500.000	486.000.000	501.930.000	279.000.000	9.000.000	288.000.000	213.930.000
	Alquiler de Equipo de Topografia	gl.	1,00	1,023519	0,648	0,019	0,667	0,357	270.000.000	270.000.000	276.350.000	175.000.000	5.000.000	180.000.000	96.350.000
	Alquiler de Laboratorio	gl.	1,00	1,021071	0,345	0,012	0,357	0,664	420.000.000	420.000.000	428.850.000	145.000.000	5.000.000	150.000.000	278.850.000
	Maquinas fotográficas con gps incorporado y gps	gl.	1,00	1,00	0,407	0,000	0,407	0,593	12.000.000	12.000.000	12.000.000	4.880.000	0	4.880.000	7.120.000
	Retroreflectómetro señalización horizontal	gl.	1,00	1,00	0,000	0,000	0,000	1,000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	0	0	0	40.000.000
	Retroreflectómetro señalización vertical	gl.	1,00	1,00	0,000	0,000	0,000	1,000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	0	0	0	40.000.000
7.	**Flete de efectos personales**														
8.	**Uso de computadores, programa**	gl.	1,00	1,021071	1,000	0,000	1,000	0,021	10.000.000	10.000.000	10.210.714	10.000.000	0	10.000.000	210.714
9.	**Exámenes de laboratorio (Externos)**														
10.	**Subcontratos**														
11.	**Costos de transporte local**	gl.	1,00	1,032778	0,933	0,000	0,933	0,100	300.000.000	300.000.000	309.833.333	279.891.935	0	279.891.935	29.941.398
12.	**Arriendo de oficina, personal de apoyo**														
	Alquiler de oficina central, servicios públicos y muebles	gl.	1,00	1,021071	0,345	0,012	0,357	0,664	210.000.000	210.000.000	214.425.000	72.500.000	2.500.000	75.000.000	139.425.000
	Alquiler Oficina de Campo, servicios públicos y muebles	gl.	1,00	1,021071	0,710	0,027	0,737	0,284	126.000.000	126.000.000	128.655.000	89.500.000	3.400.000	92.900.000	35.755.000
13.	**Seguros**									0		0	0	0	0
	Protocolización del contrato	gl.	1,00	1,00	1,000	0,000	1,000	0,000	13.737.331	13.737.331	13.737.331	13.737.331	0	13.737.331	0
	Garantía de Desempeño Profesional	gl.	1,00	1,021071	1,000	0,013	1,013	0,008	21.000.000	21.000.000	21.442.500	21.000.000	270.000	21.270.000	172.500
	Garantía de Anticipo	gl.	1,00	1,00	1,000	0,000	1,000	0,000	21.000.000	21.000.000	21.000.000	21.000.000	0	21.000.000	0
	Seguro de Responsabilidad Civil hacia terceros respecto de los vehiculos	gl.	1,00	1,032778	0,439	0,107	0,546	0,487	54.000.000	54.000.000	55.770.000	23.680.000	5.800.000	29.480.000	26.290.000
	Seguro de accidente de trabajo	gl.	1,00	1,021071	0,573	0,000	0,573	0,448	21.000.000	21.000.000	21.442.500	12.025.000	0	12.025.000	9.417.500
14.	**SERVICIOS COMPLEMENTARIOS REQUERIDOS**														
	Ingeniero Especialista en el Ambito Vial	mes	84,00	85,77	29,000	1,000	30,000	55,770	24.077.526	2.022.512.184	2.065.129.405	698.248.254	24.077.526	722.325.780	1.342.803.625
	Ingeniero Civil/Vial	mes	84,00	80,27	23,500	1,000	24,500	55,770	12.038.763	1.011.256.092	966.351.506	282.910.931	12.038.763	294.949.694	671.401.812
	Ingeniero Asistente	mes	84,00	85,77	29,000	1,000	30,000	55,770	8.025.842	674.170.728	688.376.468	232.749.418	8.025.842	240.775.260	447.601.208
	Chofer	mes	84,00	85,77	29,000	1,000	30,000	55,770	3.410.983	286.522.559	292.560.012	98.918.507	3.410.983	102.329.490	190.230.522
	Precios Totales (SIN IVA)									7.221.198.894	7.315.823.853	2.940.140.006	92.295.742	3.032.435.748	4.283.388.105

Ing. Consorcio Unzain
Representante Legal
CONSORCIO INCONPAR INGSER

Ing. Roger Paredes
Supervisor
M.O.P.C

REAJUSTE
CERTIFICADO No. 30
dic-17

DATOS

Sn = SUELDO MINIMO OFICIAL (01/07/2017) =	2.041.123	X = FACTOR DE INCIDENCIA DEL AUMENTO S/CLAUSULA N° 6.2 (a) DE LAS CEC DEL CONTRATO	
Sn = SUELDO MINIMO OFICIAL (01/12/2016) =	1.964.507	B = TASA DE SERVICIO EN GS. SEGÚN PROPUESTA ECONOMICA	
So = Sn-1 = SUELDO MINIMO VIGENTE A LOS 14 DIAS ANTES DE LA OFERTA =	1.824.055	PARA:	
		B ≤ 2 x Sn X = 100 %	B > 2 x Sn X = 60 %

Fórmula $S_n = S_{n-1} + S_{n-1} \times A_n \times X$

A_n : AUMENTOS DECRETADOS

a-) 7,7% (01/12/2016)

b) 3,9% (01/07/2017)

PARA X = 100 %			PARA X = 60 %		
V = 100+100 x 7,7% x 100% =	107,7000	7,7000%	V = 100+100 x 7,7% x 60% =	104,6200	4,6200%
V = 107,7+107,7 x 3,9% x 100% =	111,9003	11,9003%	V = 104,62+104,62 x 3,9% x 60% =	107,0681	7,068108%

Grupo de Actividades: FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO (C.RE.MA) EN EL TRAMO SAN IGNACIO - PILAR

Nombre	Cargo		Participación						Tarifa persona mes	REAJUSTE							
					Certificada					COEFICIENTE DE REAJUSTE		ANTERIOR	PEND. ANTERIOR (*)	PRESENTE	PEND. PRESENTE (*)	ACUMULADO	PEND. ACUM. (*)
			Oferta	CM 1	Anterior	Presente	Acum.	Saldo	Guaraníes (Gs.)	X	V	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)
Personal Extranjero																	
FABIAN SCHVARTZER	ESPECIALISTA EN CALCULO PATRIMONIAL VIAL	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.464.000	60%	7,068108%	0	0	0	0	0	0
		Campo	1,60	1,80	0,60	0,00	0,60	1,20	40.464.000	60%	7,068108%	373.887	0	0	0	373.887	0
FABIAN SCHVARTZER	ESPECIALISTA EN DISEÑO GEOMETRICO	Sede	8,00	8,18	6,50	0,10	6,60	1,58	50.580.000	60%	7,068108%	3.423.285	0	357.505	0	3.780.790	0
		Campo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.580.000	60%	7,068108%	0	0	0	0	0	0
ESTEBAN TRAVAGLIANTI	ESPECIALISTA EN MANT. POR RESULTADOS	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.580.000	60%	7,068108%	0	0	0	0	0	0
		Campo	13,20	13,38	2,90	0,10	3,00	10,38	50.580.000	60%	7,068108%	3.423.285	0	357.505	0	3.780.790	0
Personal Local																	
[illegible]CIA UNZAIN	DIRECTOR DEL SERVICIO	Sede	32,70	33,41	10,14	0,60	10,74	22,67	50.580.000	60%	7,068108%	16.526.181	0	2.145.029	0	18.671.210	0
		Campo	12,90	13,17	4,35	0,15	4,50	8,67	50.580.000	60%	7,068108%	5.134.918	0	536.257	0	5.671.175	0
FELIX SOERENSEN	DIRECTOR ADJUNTO	Sede	8,40	8,58	2,90	0,10	3,00	5,58	44.510.400	60%	7,068108%	3.012.486	0	314.604	0	3.327.090	0
		Campo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.510.400	60%	7,068108%	0	0	0	0	0	0
DIGNO SILVERO	INGENIERO RESIDENTE	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.464.000	60%	7,068108%	0	0	0	0	0	0
		Campo	86,00	87,77	29,00	1,00	30,00	57,77	40.464.000	60%	7,068108%	27.386.254	0	2.860.039	0	30.246.293	0
LUCIO SPINZI	ESPECIALISTA AMBIENTAL	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.464.000	60%	7,068108%	0	0	0	0	0	0
		Campo	8,40	8,58	2,90	0,10	3,00	5,58	40.464.000	60%	7,068108%	2.738.628	0	286.004	0	3.024.632	0
PEDRO GAETE	ESPECIALISTA HIDROLOGO	Sede	0,00	2,50	2,40	0,10	2,50	0,00	40.464.000	60%	7,068108%	6.864.096	0	286.004	0	7.150.100	0
		Campo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.464.000	60%	7,068108%	0	0	0	0	0	0
NESTOR CABAÑAS	INGENIERO ASISTENTE	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.336.400	60%	7,068108%	0	0	0	0	0	0
		Campo	24,00	25,77	29,00	1,00	30,00	-4,23	29.336.400	60%	7,068108%	13.157.539	6.697.495	0	2.073.528	13.157.539	8.771.023 (*)
PERLA SEGOVIA	ASISTENTE TECNICO - ADMINISTRATIVO	Sede	42,00	42,89	15,50	0,50	16,00	26,89	20.232.000	60%	7,068108%	7.313.922	0	715.010	0	8.028.932	0
		Campo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.232.000	60%	7,068108%	0	0	0	0	0	0
CARLOS LLANO	INSPECTORES DE OBRA (2)	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.104.400	60%	7,068108%	0	0	0	0	0	0
OSCAR CORVALAN		Campo	48,00	49,54	56,00	2,00	58,00	-8,46	9.104.400	60%	7,068108%	8.166.751	4.157.068	0	1.287.018	8.166.751	5.444.086 (*)
RAMON LOPEZ - GUSTAVO ESPINOLA	LABORATORISTAS (3)	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.104.400	60%	7,068108%	0	0	0	0	0	0
		Campo	72,00	76,31	82,50	1,50	84,00	-7,69	9.104.400	60%	7,068108%	12.250.122	3.983.320	0	965.263	12.250.122	4.948.583 (*)
GREGORIO SILVA	TOPOGRAFOS (2)	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.104.400	60%	7,068108%	0	0	0	0	0	0
ELIGIO FLORENTIN		Campo	48,00	50,54	57,00	2,00	59,00	-8,46	9.104.400	60%	7,068108%	8.166.750	4.157.069	0	1.287.018	8.166.750	5.444.087 (*)
PERIODO DE MANTENIMIENTO	INSPECTOR DE MANTENIMIENTO (1)	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.104.400	60%	7,068108%	0	0	0	0	0	0
		Campo	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	9.104.400	60%	7,068108%	0	0	0	0	0	0
PERIODO DE MANTENIMIENTO	LABORATORISTA (1)	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.104.400	60%	7,068108%	0	0	0	0	0	0
		Campo	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	9.104.400	60%	7,068108%	0	0	0	0	0	0
[illegible]IODO DE [illegible]NIMIENTO	TOPOGRAFO (1)	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.104.400	60%	7,068108%	0	0	0	0	0	0
		Campo	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	9.104.400	60%	7,068108%	0	0	0	0	0	0
FELICIANO FORNERON	AYUDANTES DE LABORATORIO (2)	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.046.400	60%	7,068108%	0	0	0	0	0	0
		Campo	48,00	51,54	55,37	1,00	56,37	-4,83	4.046.400	60%	7,068108%	3.629.663	1.094.452	0	286.004	3.629.663	1.380.456 (*)
MARCELINO CARDOZO	AYUDANTES DE TOPOGRAFÍA (2)	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.046.400	60%	7,068108%	0	0	0	0	0	0
BRAULIO OLMEDO		Campo	48,00	51,54	58,00	2,00	60,00	-8,46	4.046.400	60%	7,068108%	3.629.663	1.847.586	0	572.008	3.629.663	2.419.594 (*)
PERIODO DE MANTENIMIENTO	AYUDANTE DE OBRA (2)	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.046.400	60%	7,068108%	0	0	0	0	0	0
		Campo	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	4.046.400	60%	7,068108%	0	0	0	0	0	0
REAJUSTE PERSONAL (SIN IVA)												125.197.430	21.936.990	7.857.957	6.470.839	133.055.387	28.407.829
Reducción del 10% por la sustitución del Ing. Asistente (Cláusula 4.5 d de las CEC)												1.315.753	669.751	0	207.353	1.315.753	877.104
REAJUSTE PERSONAL (SIN IVA) - Reducción 10% Personal Clave												123.881.677	21.267.239	7.857.957	6.263.486	131.739.634	27.530.725

(*) PENDIENTE DE PAGO HASTA LA APROBACION DEL CONVENIO MODIF. N° 2

Ing. Consorcia Unzaín
Representante Legal
CONSORCIO INCONPAR INGSER

Ing. Roger Paredes
Supervisor
M.O.P.C

REAJUSTE GASTOS REEMBOLSABLES - SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

CERTIFICADO No. 30

dic-17

DATOS	
Sn = SUELDO MINIMO OFICIAL (01/07/2017) =	2.041.123
Sn = SUELDO MINIMO OFICIAL (01/12/2016) =	1.964.507
So = Sn-1 = SUELDO MINIMO VIGENTE A LOS 14 DIAS ANTES DE LA OFERTA =	1.824.055

Grupo de Actividades: FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO (C.RE.MA) EN EL TRAMO SAN IGNACIO - PILAR

Nº	Descripción	Unidad	Cantidades						Reajuste	REAJUSTE		
			Oferta	CM 1	Certificadas				Guaranies (Gs.)	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO
					Anterior	Presente	Acum.	Saldo		Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)
14.	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS REQUERIDOS											
	Ingeniero Especialista en el Ambito Vial	mes	84,00	85,77	29,000	1,000	30,000	55,770	2.865.298	27.304.252	2.865.298	30.169.550
	Ingeniero Civil/Vial	mes	84,00	80,27	23,500	1,000	24,500	55,770	1.432.649	13.652.126	1.432.649	15.084.775
	Ingeniero Asistente	mes	84,00	85,77	29,000	1,000	30,000	55,770	955.099	9.101.418	955.099	10.056.517
	Chofer	mes	84,00	85,77	29,000	1,000	30,000	55,770	405.917	3.868.100	405.917	4.274.017
REAJUSTE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS (SIN IVA)										53.925.896	5.658.963	59.584.859
REAJUSTE PERSONAL (SIN IVA)										123.881.677	7.857.957	131.739.634
TOTAL REAJUSTE (SIN IVA)										177.807.573	13.516.920	191.324.493

Ing. Consorcia Unzaín
Representante Legal
CONSORCIO INCONPAR INGSER

Ing. Roger Paredes
Supervisor
M.O.P.C